

## ACTA DE SUSPENSION


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	265 DE DICIEMBRE 12 de 2022
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE GESTION PARA LA REPARACION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL TRAMO DE LA REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 TRAMO AVERIADO HASTA LA CÁMARA DE INSPECCION, BARRIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS
VALOR MUNICIPIO	\$ 11.408.048
VALOR EMPOCALDAS	\$ 13.000.722
TOTAL CONVENIO 265-2022	\$ 24.408.770
PLAZO	20 DIAS CALENDARIO DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO

En el municipio de Manizales, Caldas, el DOS (02) de ENERO DE 2022 se reunieron **OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**, ingeniero de zona centro norte (E), en representación de la empresa contratante y **JUAN CARLOS RAMIREZ AGUIRRE**, alcalde municipal, con el fin de SUSPENDER el convenio interadministrativo 265 de 2022, toda vez que se requiere adelantar los trámites pertinentes que conlleven la asignación del contrato derivado para ejecución de las obras.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO**  
SUPERVISOR  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**JUAN CARLOS RAMIREZ AGUIRRE**  
ALCALDE DESIGNADO  
AGUADAS, CALDAS