

Contadores

# CONTRATO Y AÑO	017 de 2023	Acta N°	10 y parcial	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	46,400,000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	23,200,000
CONTRATISTA	IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ			3. VALOR TOTAL (1+2)	69,600,000
NIT O CC:	1,053,856,851			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	52,235,400
CDP (#, rubro y fecha)	51/2320202009/01-01-2023 51/2120203001/01-01-2023 20230736/232020200901/22-08-2023 20230736/212020301/22-08-2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	5,788,200
RP (#, rubro y fecha)	126/2320202009/02-01-2023 126/2120203001/02-01-2023 894/232020200901/29/08/2023 894/212020301/29-08-2023			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	11,576,400

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; CON ENFASIS EN EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADOS Y PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO.

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Acta original	X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).	NA	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Pagos SENA y ICBF.	NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)	NA	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).	NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.	X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)	NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	NA	
12- Certificado expedido por el DAFP de aprobación del curso Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción (aplica para el acta 1)	NA	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.


 NOMBRE DE QUIEN RECIBE


 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Copia del acta	X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).	
Informe de actividades a cargo del Supervisor.	
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)	
Copia del registro presupuestal	

*RG. PATIÑO
28-10-2023
2:50 PM*

Fecha de presentación 31/10/2023

DATOS DEL SUPERVISOR		
DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON	COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO HÍDRICO	
NOMBRE	CARGO	FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
059-000510-28	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 10

CONTRATO	No. 017 DE 2023
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; CON ENFASIS EN EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADOS Y PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO.
CONTRATISTA	IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ
C.C. No.	1.053.856.851
VALOR DEL ACTA	\$5.835.400

De los cuales \$5.000.000 equivalen a los honorarios del contrato, y \$835.400 equivalen a gastos oficiales de viajes realizados a municipios de Caldas donde Empocaldas presta el servicio de acueducto y alcantarillado.

CONTROL FINANCIERO	
VALOR DEL CONTRATO	\$46.400.000
ADICIÓN 1	\$23.200.000
ACTA PARCIAL No. 10	\$5.788.200
SALDO POR PAGAR	\$11.576.400

En Manizales (Caldas) a los treinta y un (31) días del mes de Octubre de 2023, se reunieron el Ingeniero DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCÓN Coordinador Acueducto y Saneamiento Hídrico de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., y el contratista IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ, con el fin de tramitar el pago de las actividades realizadas durante el mes de octubre correspondiente al Contrato No. 017 de enero 02 de 2023.



VALOR CORRESPONDIENTE DE LA PRESENTE ACTA DE PAGO PARCIAL NO. 10 CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$5.788.200).

El contratista se encuentra al día con los aportes de salud (EPS SURAMERICANA S.A.), pensión (COLPENSIONES) y riesgos profesionales (POSITIVA) correspondientes al mes de septiembre de 2023.

El supervisor del contrato certifica que el contratista cumplió con las obligaciones y actividades que desarrollan en el objeto acordado.

No siendo otro el objeto de la presente acta se firma por quienes intervienen en ella.



DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ
Contratista

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACION	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053856851	0	IVAN MUNOZ	1	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
17-1	CR 17 N 64A 106 URAPANES DE BELLA SUIZA		1234567		IMATEOMUNOZM@MAIL.COM		N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2023-09	2023-09	27878875	1	2023-10-13	TODO8 LOS CENTROS	TODO8	TODO8	570.700	700	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	27878875		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	2.000.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	320.000	0	400	0	320.400
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	320.000	0	400	0	320.400
EPS(Administradoras: 1)				1	250.000	0	300	0	250.300
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	250.000	0	300	0	250.300
Gran Total					570.000	0	700	0	570.700



EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9
REGISTRO PRESUPUESTAL

FORMATO: F-GF-40

VERSION: 01

FECHA: 2023-01-01

Página de 1 de 1

REGISTRO PRESUPUESTAL

Número: 894

FECHA DE EXPEDICION: 29/08/2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 20230736

BENEFICIARIO Muñoz Martinez Ivan Mateo

C.C. N° 1053856851

PLAZO DE EJECUCION: Sin plazo

OBJETO: ADICION Y PRORROGA N°01 CONTRATO N°017 DE 2023 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPTO. DE PLANEACION Y PROYECTOS .."

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiación (es) y no serán utilizadas con otro fin (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecución).

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
232020200901	Servicios para la comunidad, sociales y personales (estudios de pre inversion)	20,000,000.00
212020301	Gastos oficiales, imprevistos y otros	3,200,000.00
TOTAL, REGISTRO PRESUPUESTAL		23,200,000.00


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe sección Presupuesto



Empocaldas @empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P.
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL

NUMERO: 126

EXPEDICION DEL CDP: 2/01/2023
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD : 0051

COMPROMISO QUE AMPARA: CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS N°017 ENE 02 DE 2023, PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION

BENEFICIARIO: IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ
NIT: 1.053.856.851

Con el presente acto administrativo se afectan las apropiaciones y no serán utilizadas en otro fin.

RUBRO DE APROPIACIÓN

2320202009
2120203001

SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES (ESTUDIOS DE INVERSION)
GASTOS OFICIALES, IMPREVISTOS Y OTROS

VALOR

40.000.000
6.400.000

TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

46.400.000

PLAZO DE EJECUCION 365 DIAS

JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto


Manizales, octubre 31 de 2023

**EL COORDINADOR DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO DE EMPOCALDAS S.A
E.S.P. EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO No 017 DE 2023**

CERTIFICA QUE:

El contratista IVÁN MATEO MUÑOZ MARTÍNEZ, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 1.053.856.851 de Manizales Caldas, cumplió satisfactoriamente con las actividades estipuladas en el informe que me reporta en el Acta Parcial No. 10 del contrato No. 017 de 2023.

Para constancia se firma a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023.



DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



GESTIÓN FINANCIERA

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A SUJETOS
NO OBLIGADOS A EXPEDIR FACTURA DE VENTA O DOCUMENTO
EQUIVALENTE.

F-GF-02
Versión: 07
2023-02-22

Nit
Dirección
Responsabilidad Fiscal

890803239
Av Santander 75 - 82
R-99-PN

CIU
Resolución DIAN
Autorizada

3600
18764032358620
del 1 al 3000 Vig. 02/08/2023

DATOS DOCUMENTO

PROVEEDOR	<u>IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ</u>	NIT/CEDULA	<u>1053856851</u>
DIRECCIÓN	<u>CARRERA 17 #64A-106</u>	CIUDAD	<u>MANIZALES</u>
TELÉFONO	<u>3106018887</u>	EMAIL	<u>imateomunozm@gmail.com</u>
FORMA DE PAGO	<u>Pagos Parciales</u>	MEDIO DE PAGO	<u>Instrumento no definido</u>
FECHA DE VENCIMIENTO	<u>31/10/2023</u>	RESPONSABILIDAD FISCAL	<u>R-99-PN</u>
SECCIONAL	<u>Manizales</u>		<u>OK</u>
CENTRO DE COSTO	<u>ramento de Planeación y Pro</u>	COD. CENTRO DE COSTO	<u>106001</u>
NRO. CONTRATO	<u>17</u>		
ACTA NRO.	<u>10 y parcial</u>		

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; CON ENFASIS EN EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADOS Y PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO.

TOTAL 5.788.200,00

VALOR EN LETRAS

CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE


NOMBRE: IVAN MATEO MUÑOZ MARTINEZ
CÉDULA: 1.053.856.851

DISTRIBUCIÓN COSTOS

ACUEDUCTO	3.842.785,98
ALCANTARILLADO	1.945.414,02
TOTAL	5.788.200,00



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

COMPROBANTE DE RADICACIÓN DE LA AFILIACIÓN DEL DIA 16/01/2023

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	890803239	Cédula Usuario:	CC 25233425
Nombre:	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIEND				
Dirección:	CRA 23 NO 75-82				
Departamento:	CALDAS	Municipio:	MANIZALES		
Correo electrónico:	coordinadorasst@empocaldas.com.co				
Teléfono:	8867080	Tarifa:	2.436		
Actividad Económica:	3360001 CAPTACION, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCION DE AGUA, INCLUYE LA CAPTACION, EL TRATAMIENTO Y LA DISTRIBUCION DE AGUA PARA USO DOMESTICO E INDUSTRIAL, SERVICIOS DE ACUEDUCTO.				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
CC 25233425	CLAUDIA PATRICIA ALVAREZ CARMONA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1 25	17/01/2023	CC 1053856851	MUÑOZ MARTINEZ IVAN	5	6.960	Independiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

6866BA81AF111FFEEA3F70107E1B61AD

Certificado impreso el día 1/16/2023 3:00:10 PM por el portal de empresas Edesk



Positiva Compañía de Seguros S.A. • Nit: 860.011.153-6 • Línea gratuita: 01-8000-111-170,
Bogotá: 330-7000 / Portal Web: www.positiva.gov.co

Positiva Compañía de Seguros @PositivaCol PositivaColombia



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda



EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

Diríjase a la Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada en la línea Positiva 01 8000 111 170, en Bogotá (601) 330 7000.

 www.positiva.gov.co

LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS



**IVAN MATEO
MUÑOZ MARTINEZ**

1053856651

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. EMI
890803239

Manizales, octubre 31 de 2023

INGENIERO
DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCON
Coordinador Acueducto y Saneamiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: Actividades realizadas con cargo al Contrato No.017 de 2023.

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN EL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS; CON ENFASIS EN EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADOS Y PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO.

Permítame enviarle la relación de las actividades realizadas durante el mes de octubre de 2023, las cuales relaciono a continuación:

Estado de ejecución del contrato: 95%

ACTIVIDADES REALIZADA: Dando cumplimiento al objeto del contrato de la referencia, se llevaron a cabo las siguientes actividades:


- 1- Realización de los informes anuales y semestrales del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos.
 - Se realizó el Nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio de Marquetalia, Caldas.

OCALDAS > EMP-MAN-PLAN-06 > 2023 > Seccionales > Marquetalia > Nuevo PSMV Marquetalia > ANEXOS >

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tarr
 Anexo 1 - Red de Alcantarillado Actual		17/10/2023 2:04 p. m.	Carpeta de archivos	
 Anexo 2 - Identificación Puntos de Vertim		20/10/2023 2:45 p. m.	Carpeta de archivos	
 Anexo 3 - Areas Aferentes por Vertim		20/10/2023 2:45 p. m.	Carpeta de archivos	
 Anexo 4 - Interceptores Colectores Construidos		20/10/2023 2:45 p. m.	Carpeta de archivos	
 Anexo 5 - Interceptores Colectores a Construir		20/10/2023 2:45 p. m.	Carpeta de archivos	
 Anexo 6 - Tramo a Sanear Cuerpos Receptores		10/10/2023 10:07 a. m.	Carpeta de archivos	
 Anexo 7- Esquema de Tratamiento de Aguas Re...		10/10/2023 10:07 a. m.	Carpeta de archivos	
 Anexo 8 - Plan de Acción Financiación Cronogra		20/10/2023 2:45 p. m.	Carpeta de archivos	
 Anexo 9 - Formato de Seguimiento Anual y Se...		10/10/2023 10:07 a. m.	Carpeta de archivos	

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS



OCTUBRE, 2023

- Se realizó visita al Municipio de Marquetalia, Caldas con el fin de realizar el Nuevo Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos del Municipio, obteniendo la información pertinente respecto a los Interceptores-Colectores construidos y vertimientos eliminados hasta el año 2022.

- Se realizó visita al Municipio de Supía con el fin de realizar un reajuste al trazado del Interceptor-Colector Rapao, Sector Cartama.
- Se realizó el respectivo reajuste del Interceptor-Colector Rapao, Sector Cartama.



PROYECTOS	0+00	0+10	0+20	0+30	0+40	0+50	0+60	0+70	0+80	0+90	0+100	0+110	0+120	0+130	0+140	0+150	0+160	0+170	0+180	0+190	0+200		
COTA TERRENO (m.s.n.m.)	1198.87	1198.70	1198.53	1198.36	1198.19	1198.02	1197.85	1197.68	1197.51	1197.34	1197.17	1197.00	1196.83	1196.66	1196.49	1196.32	1196.15	1195.98	1195.81	1195.64	1195.47	1195.30	
PENDIENTE	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	
DISTANCIA ACUMULADA (m)	0.00	10.00	20.00	30.00	40.00	50.00	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00	110.00	120.00	130.00	140.00	150.00	160.00	170.00	180.00	190.00	200.00	210.00	220.00
LONGITUD (m)	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
MATERIAL (METRO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Se realizó la revisión de los Contratos, Ordenes de Compra y Actos de Emergencia que deben ser incluidos en el Plan De Obras e Inversiones Regulado para el tercer trimestre del año 2023.

POCALDAS > POIR Seguimiento año 2023 > 3er Trim 2023 > POIR

Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
DOCS	 R	12/10/2023 1:49 p. m.	Carpeta de archivos	
 Seguimiento Actos POIR 2022_2023.xlsx	 R	22/10/2023 6:56 p. m.	Hoja de cálculo de M...	1.775 KB
 Seguimiento CTs POIR 2022_2023.xlsx	 R	22/10/2023 4:26 p. m.	Hoja de cálculo de M...	4.102 KB
 Seguimiento Relacion OC Y OS AÑO 2023.xlsx	 R	22/10/2023 7:29 p. m.	Hoja de cálculo de M...	835 KB

Actos de Emergencia:

Orden	Descripción	Valor	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
1	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo	12/10/2023 1:49 p. m.	Carpeta de archivos	1.775 KB
2	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo	22/10/2023 6:56 p. m.	Hoja de cálculo de M...	4.102 KB
3	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo	22/10/2023 4:26 p. m.	Hoja de cálculo de M...	835 KB
4	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo	22/10/2023 7:29 p. m.	Hoja de cálculo de M...	
5	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
6	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
7	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
8	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
9	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
10	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
11	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
12	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
13	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
14	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
15	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
16	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
17	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
18	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
19	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
20	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
21	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
22	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
23	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
24	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
25	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
26	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
27	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
28	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
29	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
30	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
31	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
32	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
33	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
34	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
35	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
36	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
37	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
38	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
39	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
40	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
41	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
42	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
43	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
44	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
45	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
46	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
47	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
48	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
49	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			
50	Acto de Emergencia para la adquisición de...	\$ 1.200.000,00	Activo			

