

ACTA DE SUSPENSIÓN DE OBRA

CONTRATO	075 DEL 30 DE ENERO DE 2023
CONTRATISTA CC.	GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ 16.072.158
OBJETO	REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 A 55 VEREDA CANTADELICIA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS.
VALOR	\$ 72.573.202 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS	PROPIAS
PLAZO	45 DIAS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO
PRÓRROGA 01	23 DE MARZO DE 2023
PRÓRROGA 02	21 DE ABRIL DE 2023
PRÓRROGA 03	21 DE JUNIO DE 2023

En el municipio de Manizales, Caldas a los seis (6) días del mes de Julio de 2023 se reunieron **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, como Jefe Depto. Planeación y proyectos del contrato por EMPOCALDAS S.A E.S.P. y **GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ**, con el fin de realizar la suspensión del contrato 075 del 30 de Enero de 2023, que tiene por objeto "REPARACION DESCOLE DE AGUAS RESIDUALES, AFECTADO POR FENOMENOS DE INESTABILIDAD EN EL TRAMO DE LAS CAMARAS 54 A 55 VEREDA CANTADELICIA EN EL MUNICIPIO DE NEIRA CALDAS".

Teniendo en cuenta que, debido a las fuertes precipitaciones presentadas durante el mes de junio en la zona de ejecución de las obras y a la gran cantidad de material de préstamo que debido a los proyectos que se desarrollan en el municipio y que requieren esta clase de material se hace necesaria la suspensión para hacer un acopio del mismo y poder continuar la obra sin dificultades.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Depto. Planeación y proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



GERARDO ANTONIO RAMIREZ GÓMEZ
CONTRATISTA