

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00591




EXPEDICION DEL CDP: 2022/05/10
SECCIONAL MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETO: ATENCION EMERGENCIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2022 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

RUBRO APROPIACION	DESCRIPCION	VALOR
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	100,000,000
TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		100,000,000


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto



EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SALAMINA CALDAS



CONTRATO No: ACTO Nº 019 DE 5 ABRIL DE 2022	ACTA No:	FECHA CORTE:	11 DE MAYO DE 2022
OBJETO: OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICIÓN DE TUBERIA DE 8" CEMENTO A 14" NOVAFORT , DOMICILIARIAS Y OBRAS CAMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA.	FECHA INICIACIÓN:	FECHA VENCIMIENTO:	22 DE MAYO DE 2022
MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.	VALOR CONTRATO:	VALOR ADICIÓN:	NA
REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR	\$ 32.767.123	FECHA:	11 DE MAYO DE 2022
CONTRALISTA: JG INGENIERIA S.A.S.	SUPERVISIÓN:	JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACUMULADO ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO PRESENTE		% OBRA EECUTADO
			CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	%EJEC.	CANT	VR. TOTAL	
OBJETO: OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICIÓN DE TUBERIA DE 8" CEMENTO A 14" NOVAFORT , DOMICILIARIAS Y OBRAS CAMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA.											
1	PRELIMINARES										
2	Localización y replanteo de redes (incl. levantamiento del sector y plano record)	ml	24,00	\$ 6.700	\$ 160.800						
4	Cerramiento en polsombra Yule verde de H=2m, parales en guardia y Cinta Plastica	ml	44,00	\$ 13.839	\$ 608.920						
5	Señalización vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada , barreras, etc)	und	1,00	\$ 158.000	\$ 158.000						
7	DEMOLICIONES										
8	Demoliciones verjas de concreto	m³	0,50	\$ 300.000	\$ 150.000						
10	SOBRECARGA										
11	Retiro de sobrantes en Vehículos Automotor	m³	12,00	\$ 33.300	\$ 399.600						
12	EXCAVACIONES										
13	Excavaciones en zanja- material comun 0 a 2m	m3	31,68	\$ 36.000	\$ 1.140.480						
14	Excavación en Material Conglomerado	m3	7,92	\$ 45.000	\$ 356.400						
15	Entibado horizontal, vertical tipo 1	ml	22,00	\$ 39.500	\$ 869.000						
16	RELLENOS COMPACTADOS										
17	Rellenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	27,60	\$ 22.500	\$ 621.000						
18	Rellenos compactos material de préstamo estructuras	m3	4,00	\$ 71.000	\$ 284.000						
19	SUSTITUCIONES- BASE Y SUBBASE COMPACTOS										
20	Suministro e instalacion de material granular y/o arena para tuberías y atraques, Base 0,10m	m³	2,60	\$ 125.000	\$ 325.000						
21	Afirmado para losa en concreto reforzado	m³	0,80	\$ 90.000	\$ 72.000						
						16,64	\$ 1.487.600		16,64	\$ 1.487.600	2080,00%

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Costo Directo	Costo Indirecto	Costo Total	Costo Total con IVA	Porcentaje
22	ALCANTARILLADO									
23	Suministro e instalación de Tubería corrugada PVC de 160 mm (6"). Incluye manjio de aguas en zanja y transportes	m	18,00	\$ 73.000	\$ 1.314.000			\$ 1.314.000	\$ 1.314.000	100,00%
24	Suministro e instalación de Tuberías corrugada PVC de 350 mm (14"). Incluye manjio de aguas en zanja y transportes	m	22,00	\$ 235.000	\$ 5.170.000			\$ 5.170.000	\$ 5.170.000	100,00%
25	Empalmes a Camaras de D=1,2 m concreto 3000 psi	und	2,00	\$ 98.000	\$ 196.000			\$ 196.000	\$ 196.000	100,00%
26	Empalmes a Cajas de Inspección Concreto 3000 psi	und	2,00	\$ 60.000	\$ 120.000			\$ 120.000	\$ 120.000	100,00%
27	Camaras de Inspección D=1,2 - concreto 21 Mpa	m	1,20	\$ 690.000	\$ 828.000			\$ 828.000	\$ 828.000	100,00%
28	Base/ catuella camara D=1,2m en concreto 3000 psi	und	2,00	\$ 582.000	\$ 1.164.000			\$ 1.164.000	\$ 1.164.000	100,00%
29	Cajas de Inspección de 0,50x 0,50. Incluye tapa reforzada, e=0,10 mts. hierro de 3/8	und	2,00	\$ 509.000	\$ 1.018.000			\$ 1.018.000	\$ 1.018.000	100,00%
30	Suministro e instalación de silla yee de 14x6". Incluye aditivo	und	2,00	\$ 458.000	\$ 916.000			\$ 916.000	\$ 916.000	100,00%
31	Losa en concreto reforzada de 1,20 x 1,20 x 0,18m acero de refuerzo, doble patilla No. 4 cada 15 cms. Incluye aniso y acelerante. Concreto de 400 psi	und	2,00	\$ 1.400.000	\$ 2.800.000			\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	50,00%
32	Demolición de pavimento	m3	5,00	\$ 93.000	\$ 475.000			\$ 475.000	\$ 475.000	0,00%
33	Pavimento MR=42	m3	5,00	\$ 1.100.000	\$ 5.500.000			\$ 5.500.000	\$ 5.500.000	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS										
NP - 01	Excavaciones en zanja- material comun 2,01 a 4,00 m	m3		\$ 48.500	\$ -			\$ -	\$ -	0,00%
NP - 02	Excavaciones en zanja- material comun 4,01 a 6,00	m3		\$ 61.000	\$ -			\$ -	\$ -	0,00%
NP - 03	Concreto de 21 Mpa para andenes y/o estructuras	m3	0,50	\$ 856.000	\$ 428.000			\$ 428.000	\$ 428.000	100,00%
NP - 04	Sobrecarreo en vehiculo no automotor (al hombre o en mula)	M3-HM	23,80	\$ 86.000	\$ 2.047.030	\$ 24.646.200	\$ 32.003.109	\$ 2.047.030	\$ 2.047.030	100,00%
COSTO DIRECTO										
					\$ 24.646.200			\$ 24.646.200		
ADMINISTRACION					\$ 6.408.012			\$ 6.408.012		
IMPREVISTOS					\$ 246.462			\$ 246.462		
UTILIDADES					\$ 1.232.310			\$ 1.232.310		
SUMA ANTES IVA					\$ 32.532.984			\$ 32.532.984		
I. V. A.					\$ 234.139			\$ 234.139		
					\$ 32.767.123			\$ 32.767.123		
RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO										
VALOR DEL CONTRATO					\$ 42.548.134			\$ 42.548.134		
VALOR ADICION N° 01					\$ 9.781.011			\$ 9.781.011		
VALOR ACTA N° 01 Y FINAL					\$ 42.548.134			\$ 42.548.134		
SUMA					\$ 42.548.134			\$ 42.548.134		
SALDO CONTRATO					\$ 0			\$ 0		
SUMAS IGUALES					\$ 42.548.134			\$ 42.548.134		

JG INGENIERIA S.A.S
 R.L. JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
 Contratista.

JUAN PABLO ZULLUAGA CORREA
 INGENIERO DE ZONA
 EMPCADAS S.A. E.S.P.



f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

Manizales Caldas, Mayo 13 de 2022

Doctor:

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P


Referencia: ADICION 01 Y PRORROGA 01 ACTO 019 DEL 5 DE ABRIL DE 2022, CUYO OBJETO ES "OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERIA DE 8" CEMENTO A 14 NOVAFORT, DOMICILIARIAS Y OBRAS CÁMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS"


Asunto: Solicitud de adición 01 y prórroga 01 al Acto 019 de 2022.

La Supervisión de Empocaldas S.A E.S.P. al realizar balance de obras y evaluar la necesidad de ejecución de actividades necesarias para culminar satisfactoriamente el acto de la referencia, pone en su consideración lo siguiente:


- El acto 019-2022 tiene fecha de inicio del día 8 de Abril de 2022.
- El valor del acto 019-2022 es de \$ 32.767.123 incluido IVA.
- El estado actual del contrato es suspendido.
- Teniendo en cuenta el mayor volumen de las excavaciones por la gran profundidad requerida tanto en el tramo principal de la red como en el tramo final para reemplazar Niple de 2,5 metros en tubería de cemento, el cual presenta fracturamientos y mal emboquillado entre las bases y cañuelas de las cámaras de inspección existentes que colectan las aguas de la parte superior del Barrio El Bosque, se aumentan las cantidades de llenos, retiros y sobreacarreos al hombro por ejecutar, necesarios para superar la emergencia; adicionalmente, se requieren mayores volúmenes de afirmado compactado para restituir el acceso existente a las viviendas del sector.
- Siendo claro que lo anterior implica un mayor valor, se requiere la adición de recursos 01 por valor de \$9.781.011 correspondiente al 30% del valor inicial y la prórroga 01 por 30 días calendario adicionales a la fecha de reinicio de obras.

Cordialmente,


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


VoBo SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe de Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Anexos: -Solicitud de adición y prórroga del contratista

 Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9

MEMORANDO

1500-2022-II-00002270

Manizales, 1 de Junio de 2022

PARA: BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
ASUNTO: ENVIO DOCUMENTOS ADICION NO.1 Y PRORROGA NO.1
ACTO 019 DEL 2022 DECLARACION EMERGENCIA
SALAMINA

Para su custodia y reporte a los diferentes entes de control anexo:

- 1) Oficio Solicitud Contratista
- 2) Oficio Solicitud Supervisor
- 3) Balance
- 4) CDP 591
- 5) Contrato adición No.1 y prorroga No.1 acto 019 del 2022 declaración emergencia Salamina
- 6) RP 777
- 7) Notificación supervisor
- 8) Garantías No. 42-40-101039490 Anexo 1 y No. 42-45-101051752 Anexo 1

Atentamente,
Reservado Para Firma Mecánica
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto Operación y Mantenimiento

Proyectó: Sergio Humberto Lopera Proaños



Manizales, mayo 13 de 2022

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
INGENIERO
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ciudad

Ref: Contrato ACTO 019 de 05-04-2022, objeto es: "OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERIA DE 8" CEMENTO A 14" NOVAFORT, DOMICILIARIAS Y OBRAS CAMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA".


Asunto: Solicitud adición y prórroga N° 01

Cordial saludo, de la manera más atenta y respetuosa, solicitamos se considere la autorización de adición en el presupuesto del contrato de la referencia por un valor de \$ 9,781,011 (Nueve millones setecientos ochenta y un mil once pesos m/cte), de acuerdo al balance adjunto realizado entre las partes contratante y contratista, valor que se ejecutaría en obras adicionales no previstas y en mayores cantidades de obra encontradas después de evaluar la emergencia y determinar que las profundidades de las excavaciones supera los 4 (cuatro) mts de profundidad, así mismo que el material para los llenos debió ser de préstamo toda vez que el encontrado en el sitio está contaminado y el cual se retiró disponiendo adecuadamente de él. Las continuas lluvias afectan el desarrollo de las actividades, adicionalmente para la ejecución de las obras expuestas se solicita prórroga en tiempo de treinta (30) días calendario.

De antemano agradezco la atención prestada.



JORGE GIRALDO
R.L JG INGENIERIA S.A.S.

	F-AG-06 Versión 7 Septiembre 2019	ALTA GERENCIA
		CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

ADICION NO.1 Y PRORROGA NO.1 AL ACTO 019 DEL 2022 DECLARACION EMERGENCIA SALAMINA

FECHA ✓ **27 de mayo del 2022**

Consecutivo: ✓ 019 Fecha 5 de abril del 2022

✓ Adjunto ACTO Número 019 con fecha 5 de abril de 2022 por la cual se declara emergencia en la seccional de **Municipio de Salamina, Caldas.**

✓ La emergencia será atendida por el Contratista **JG INGENIERIA SAS** con Nit 810.000.658-4 cuyo representante legal es el ingeniero **JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR** identificado con cédula No. 15.914.793 y con matrícula profesional No. 17202-51196 CLD.

Supervisor designado: **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA** Ingeniero de Zona

Descripción de las obras a realizar: **OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERÍA DE 8" CEMENTO A 14" NOVAFORT, DOMICILIARIAS y OBRAS CAMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA**

Valor Presupuestado (incluido IVA): \$32.767.123
Valor Adición \$9.781.011

Plazo (No puede superar seis (6) meses): ✓ 45 días calendario

Prorroga 30 días calendario

Forma de pago: Acta única y final



F-AG-06
Versión 7
Septiembre 2019

ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Cantidades de obra: (Anexe aquí el cuadro de cantidades de obra)

OBJETO: OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE 8" CEMENTO A 14" NOVAFORT , DOMICILIARIAS Y OBRAS CAMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA.

1	PRELIMINARES												
2	Localización y reparicio de redes (incl. Levantamiento del sector y plano record)	mi	24,00	\$ 6.700	\$ 160.800			22,00	\$ 147.400		22,00	147.400	91,67%
4	Cerramiento en polsombra Yute verde de H=2m, parales en quadra y Cinta Plastica	mi	44,00	\$ 13.839	\$ 608.920			55,00	\$ 761.145		55,00	761.145	125,00%
5	Sefalización vertical preventivas (Desvío, hombres trabajando, vía cerrada , barreras, etc)	und	1,00	\$ 158.000	\$ 158.000			1,00	\$ 158.000		1,00	158.000	100,00%
7	DEMOLICIONES												
8	Demoliciones varias de concreto	m³	0,50	\$ 300.000	\$ 150.000			0,78	\$ 234.112		0,78	234.112	156,07%
10	SOBRECARREOS												
11	Retiro de sobrantes en vehiculos Automotor	m³	12,00	\$ 33.300	\$ 399.600			18,00	\$ 599.400		18,00	599.400	150,00%
12	EXCAVACIONES												
13	Excavaciones en zanja- material comun 0 a 2m	m3	31,68	\$ 36.000	\$ 1.140.480			44,84	\$ 1.614.240		44,84	1.614.240	141,54%
14	Excavación en Material Conglomerado	m3	7,92	\$ 45.000	\$ 356.400			17,60	\$ 792.000		17,60	792.000	222,22%
15	Entibado horizontal vertical tipo 1	mi	22,00	\$ 39.500	\$ 869.000			22,00	\$ 869.000		22,00	869.000	100,00%
16	RELLENOS COMPACTADOS												
17	Relenos compactos con material seleccionado de excavación	m3	27,60	\$ 22.500	\$ 621.000			76,30	\$ 1.716.735		76,30	1.716.735	276,45%
18	Relenos compactos material de préstamo estructuras	m3	4,00	\$ 71.000	\$ 284.000			80,30	\$ 5.701.253		80,30	5.701.253	2007,48%
19	SUSTITUCIONES- BASE Y SUBBASE COMPACTOS												
20	Suministro e Instalación de material granular y/o arena para tuberías y atraques. Base 0,10m	m³	2,60	\$ 125.000	\$ 325.000			5,19	\$ 649.194		5,19	649.194	199,75%
21	Afirmado para losa en concreto reforzado	m²	0,80	\$ 90.000	\$ 72.000			16,64	\$ 1.497.600		16,64	1.497.600	2080,00%

22	ALCANTARILLADO												
23	Suministro e Instalación de Tubería corrugada PVC de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja y transportes	mi	18,00	\$ 73.000	\$ 1.314.000			18,00	\$ 1.314.000		18,00	1.314.000	100,00%
24	Suministro e Instalación de Tuberías corrugada PVC de 350 mm (14"). Incluye manejo de aguas en zanja y transportes	mi	22,00	\$ 235.000	\$ 5.170.000			22,00	\$ 5.170.000		22,00	5.170.000	100,00%
25	Empalme a Camaras de D=1,2 m concreto 3000 psi	und	2,00	\$ 98.000	\$ 196.000			4,00	\$ 392.000		4,00	392.000	200,00%
26	Empalme a Cajas de Inspección Concreto 3000 psi	und	2,00	\$ 60.000	\$ 120.000			3,00	\$ 180.000		3,00	180.000	150,00%
27	Camaras de Inspección D=1,2 - concreto 21 Mpa	mi	1,20	\$ 690.000	\$ 828.000			0,00	\$ -		0,00	0	0,00%
28	Base/ cañusa camara D=1,2m en concreto 3000 psi	und	2,00	\$ 582.000	\$ 1.164.000			2,00	\$ 1.164.000		2,00	1.164.000	100,00%
29	Cajas de Inspección de 0,50x 0,50, incluye tapa reforzada, e=0,10 mts, hierro de 3/8	und	2,00	\$ 509.000	\$ 1.018.000			3,00	\$ 1.527.000		3,00	1.527.000	150,00%
30	Suministro e Instalación de silta yee de 14x5". Incluye aditivo	und	2,00	\$ 458.000	\$ 916.000			2,00	\$ 916.000		2,00	916.000	100,00%
31	Losa en concreto reforzada de 1,20 x 1,20 x 0,15m acero de refuerzo, doble parrilla No. 4 cada 15 cms. Incluye antisol y acelerante. Concreto de 400 psi	und	2,00	\$ 1.400.000	\$ 2.800.000			1,00	\$ 1.400.000		1,00	1.400.000	50,00%
32	Demolición de pavimento	m3	5,00	\$ 95.000	\$ 475.000			0,00	\$ -		0,00	0	0,00%
33	Pavimento MR-42	m3	5,00	\$ 1.100.000	\$ 5.500.000			0,00	\$ -		0,00	0	0,00%
ITEMS NO PREVISTOS													
NP-01	Excavaciones en zanja- material comun 2,01 a 4,00 m	m3		\$ 48.500	\$ -			26,00	\$ 1.261.000		26,00	1.261.000	100,00%
NP-02	Excavaciones en zanja- material comun 4,01 a 6,00	m3		\$ 61.000	\$ -			24,00	\$ 1.464.000		24,00	1.464.000	100,00%
NP-03	Concreto de 21 Mpa para andenes y/o estructuras	m3		\$ 854.000	\$ -			0,50	\$ 428.000		0,50	428.000	100,00%
NP-04	Sobrecarreos en vehiculo no automotor (al hombro o en mula)	M3/M		\$ 88.000	\$ -			23,80	\$ 2.047.030		23,80	2.047.030	100,00%
COSTO DIRECTO				\$ 24.646.200				\$ 32.003.109			\$ 32.003.110		

ADMINISTRACION	26%	\$ 6.408.012
IMPREVISTOS	1%	\$ 246.462
UTILIDADES	5%	\$ 1.232.310

SUMA ANTES IVA		\$ 32.532.984
I. V. A.	19%	\$ 234.139

	\$ 32.767.123
--	---------------

RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		32.767.123
VALOR ADICION N° 01		9.781.011
VALOR ACTA No. 01 Y FINAL		\$ 42.548.134
SUMA		\$ 42.548.134
SALDO CONTRATO		\$ 0
SUMAS IGUALES		\$ 42.548.135

\$ 6.320.808	\$ 6.320.808
\$ 320.031	\$ 320.031
\$ 1.600.155	\$ 1.600.155
\$ 42.244.105	\$ 42.244.105
\$ 304.030	\$ 304.030
\$ 42.548.134	\$ 42.548.134



F-AG-06
Versión 7
Septiembre 2019

ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Con el fin de cubrir la emergencia, se hace necesario que el contratista constituya favor de EMPOCALDAS S.A. E.S.P Póliza de garantía única a favor empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, expedida por compañía de seguros debidamente constituida en el país que avale los siguientes riesgos: la vigencia se contará a partir de la fecha del presente documento (**No aplica para montos inferiores a 10 SMMLV**).

- a) **CUMPLIMIENTO:** Para precaver los perjuicios derivados del incumplimiento imputables al afianzado de las obligaciones emanadas del contrato, por un valor equivalente al treinta por ciento 30% del valor de este y con una vigencia igual al termino del contrato y tres (3) meses más.
- b) **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Para cubrir el riesgo de incumplimiento de las obligaciones laborales, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, a que está obligado el afianzado y relacionadas con el personal utilizado para la ejecución del contrato, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y por una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) años más.
- c) **RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL:** Para indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado a la salud o bienes de terceros, por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato y vigencia igual al plazo de este y Tres (3) meses más.
- d) **ESTABILIDAD DE LA OBRA:** En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y con una vigencia de cinco (5) años contados a partir del acta de recibo de la obra.

Nota aclaratoria: Los supervisores de los contratos derivados de las emergencias, quedan obligados a verificar que el contratista actualice las pólizas cada vez que haya modificaciones o sea necesario renovar las garantías, sea por la celebración de adiciones, prórrogas o la actualización de estas por la suscripción del acta de inicio, del acta de recibo de los suministros y de las obras.

De los pagos a realizar por parte de EMPOCALDAS S.A E.S.P. se descontarán las siguientes estampillas (Pro desarrollo 2%, Pro-universidad 1%, Pro-hospital Santa Sofía 1%, Pro-adulto mayor 3%).



F-AG-06
Versión 7
Septiembre 2019

ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA


Los impuestos como Contribución Especial, Reteica en caso de que aplique, retención en la fuente y demás descuentos de Ley los deberá realizar la sección que elabore la cuenta respectiva.




ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente



JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
Representante legal de la firma
JG INGENIERIA SAS
Contratista



BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General



SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Depto. Operación y Mantenimiento

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE PRORROGA Y ADICION #1



EMERGENCIA

19

2022

OBJETO

OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERIA DE 8" CEMENTO A 14" NOVAFORT, DMICILIARIAS Y OBRAS CAMQARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA.

MUNICIPIO
VALOR

SALAMINA, CALDAS
\$ 32,767,123

CONTRATISTA
NIT.

JG INGENIERIA S.A.S
810000658-4

PLAZO

75 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

4245101051752

COMPANIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL
ESTADO S.A

GARANTIA	CUMPLE	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
CUMPLIMIENTO	SI	5-abr-22	5-oct-22	\$ 12,764,441.00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	5-abr-22	5-jul-25	\$ 8,509,627.00
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SI	5-abr-22	5-oct-22	\$ 12,764,441.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 8,509,627.00

REQUISITOS LEGALIZACION
ESTAMPILLA PRODESARROLLO
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CLAUSULAS EXORBITANTES

CUMPLE
NA
NA
NA
NA
NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA 019 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
GERENTE

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
SECRETARIA GENERAL



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101051752		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	
01 07 2022			05 04 2022			00:00		20 06 2027		23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL J G INGENIERIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 810.000.658-4			
DIRECCIÓN: KR 24 N 22 02 OF 408						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8845866		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA ACTO NUMERO 019 CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE A REALIZAR OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERIA DE 9 CEMENTO A 14 NOVAFORT, DOMICILIARIAS Y OBRAS CAMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	05/04/2022	05/10/2022	\$12,764,441.00	\$12,764,441.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	05/04/2022	05/07/2025	\$8,509,627.00	\$8,509,627.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/05/2022	20/05/2027	\$8,509,627.00	\$8,509,627.00

ACLARACIONES

SE HACE CONGAR QUE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS FINALES DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES. SEGUN ACTA DE RECIBO DE OBRA FINAL AL CONTRATO NUMERO 019 DEL 5 DE ABRIL DE 2022, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA, QUEDANDO ASI:
AMPARO : ESTABILIDAD DE LA OBRA
VIGENCIA DESDE : 10-06-2022 HASTA EL 10-06-2027
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****4,560.00	\$ *****28,560.00	\$ *****29,783,695.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

42-45-101051752
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELÉFONO: 2186977

DLF019957D

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000777




FECHA DE EXPEDICION 2022/05/27
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000591
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 ACTO N°019 DE 2022 DECLARACION EMERGENCIA S
ALAMINA
BENEFICIARIO J.G. INGENIERIA SAS
C.C NRO 810000658

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

RUBRO APROIACION	DESCRIPCION	VALOR
2320101001030812	Rehab. infraest plantas, red, bocat. - emergencias	9,781,011
TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL		9,781,011

PLAZO DE EJECUCION 30 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

NOTIFICACION ADICION NO.1 Y PRORROGA NO.1 ACTO 019 DEL 2022 DECLARACION EMERGENCIA SALAMINA

Sergio Lopera <sergio.lopera@empocaldas.com.co>

Mié 1/06/2022 8:29 AM

Para: Juan Pablo Zuluaga Correa <juan.zuluaga@empocaldas.com.co>

📎 6 archivos adjuntos (13 MB)

CONDICIONES_EMPRESAS_DE_SERVICIOS_PUBLICOS_1.pdf; POLIZA 101039490-ANEXO 1.pdf; POLIZA 101051752-ANEXO 1.pdf; POLIZA_DE_SEGURO_DE_RESPONSABILIDAD_CIVIL_EXTRACONTRACTUAL_DERIVADA DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR.pdf; Seguro-P-32069.pdf; RP 777 CON TODO.pdf;

Para su supervisión anexo documentos adición No. 1 y prórroga No.1 al acto 019 del 2022 declaración emergencia Salamina

Sergio Humberto Lopera Proaños
Jefe Departamento Operación y Mantenimiento
sergio.lopera@empocaldas.com.co
Empocaldas S.A E.S.P
Cra 23 # 75 - 82
Tel: 8867080
Manizales
<https://www.empocaldas.com.co/>

