

EMPOCALDAS S.A. S.P. - SERVICIO DE ALCANTARILLADO
TRAZABILIDAD DE TUBERIAS - ALCANTARILLADO

1-ACT
Nº de
MAYO 2018

CONTRATO No		MUNICIPIO		CHIRQUIÑA													
ID TRAMO	TIPO DE ALCANTARILLADO	COMPONENTE DE RED	DIRECCION DE INSTALACION DE LA TUBERIA	DIAMETRO	LONG.(m)	MATERIAL	TIPO DE INSTALACION	CERTIFICACION DE TUBERIA	NUMERO DE CERTIFICADO	ORGANISMO CERTIFICADOR DEL PRODUCTO	# TRAZABILIDAD	FABRICANTE	NIT	FECHA DE INSTALACION DD/MM/AAAA	DIAMETRO DE LA TUBERIA ANTERIOR	MATERIAL TUBERIA ANTERIOR	LONGITUD TUBERIA ANTERIOR (m)
C1-C2	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	9.2	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	9.2
C2-C3	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	10	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	10
C3-C4	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	4.7	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	4.7
C4-C5	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	11.8	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	11.8
C5-C6	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	14.7	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	14.7
C6-C7	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	28.8	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	28.8
C7-C8	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	7.4	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	7.4
C8-C9	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	11.6	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	11.6
C9-C10	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	10	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	10
C10-C11	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	9	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	8"	AC	9
C11-C12	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	7.8	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	16"	AC	7.8
C12-C13	COMBINADO	COLECTORES	CALLE 5 No. 16A 128 SAN CARLOS 1	14"	16.8	PVC	Instalación con apertura de zanja	SI	961-18	ICONTEC	618060738	PAVCO	860005050-1	14/08/2018	16"	AC	16.8

GERONIMO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ


CONSORCIO SANTANDER

CONSORCIO SANTANDER

VISTO BUENO DE RECEPCION DE LA INFORMACION - COORDINADOR ACHIEDUCTO

CONSORCIO SANTANDER

CONSORCIO SANTANDER



LOCALIZACION RED:
 FRENTE SAN CARLOS 1- SECTOR CANAL.
 RED EN TUBERIA NOVAFORT DE 14"
 ESCALA 1:600


C= CÁMARA
 N= NUEVA

ACTA No 1 PARCIAL

CONTRATO N°: 132/2018
MODALIDAD DE CONTRATACION: INVITACION PUBLICA No 00064/2018
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
OBJETO: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINCHINA
CONTRATISTA: CONSORCIO SANTANDER
NIT: 901,192,193-4
REPRESENTANTE LEGAL: JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
MUNICIPIO: ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINCHINA
COSTO INICIAL: \$ 927,409,631
ADICION: \$ 0
VALOR ACTA PARCIAL 1: \$ 94,174,731
SALDO POR EJECUTAR: \$ 833,234,900
COSTO CONTRATO: \$ 927,409,631
RECURSOS: PROPIOS
SUPERVISOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
CDP: 0473 2018/04/09
RP: 0750 2018/07/09

En la ciudad de Manizales a los 28 días del mes de agosto, se reunieron los señores GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ Ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL representante Legal del contratista, con el fin de realizar el acta 1 de recibo del contrato 0132/2018.

No siendo otro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron



GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



CONSORCIO SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL
JAIR DE JESUS QUINTERO CARVAJAL
Contratista

CONT.#		132/2018		CONTRATISTA		EMFOCALIZADAS S.A.E.S.P		CONSORCIO SANTANDER					
OBJETO:		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINCHINA											
		GRUPO I ARAUCA - KM 41 - CHINCHINA											
		Reposicion tubería de acueducto condición Arauca calle larca 300 mts. línea la Serranía 204 mts. los arastres 192 mts. la mananera 192 mts en el corregimiento de Arauca municipio de Palestina Caldas											
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	
1	Localización y replanteo	ml	888	4,129	3,666,552	300	1,238,700	0	-	300,00	1,238,700	34%	
2	Corte con disco abrasivo	ml	20	6,646	132,920	5	33,230	0	-	5,00	33,230	25%	
3	Excavación en material común	m3	362	24,066	8,711,892	274	6,594,084	0	-	274,00	6,594,084	76%	
4	Excavación en material conglomerado para instalación de tubería	m3	20	31,603	632,060	0	-	0	-	-	-	0%	
5	Excavación en material rocoso para instalación de tubería	m3	20	38,714	774,280	0	-	0	-	-	-	0%	
6	Instalación de tubería PVC de 10 incluye transporte en vehículo y al hombro	ml	888	21,727	19,293,576	210,00	4,562,670	0	-	210,00	4,562,670	24%	
7	Instalación de válvula de lavado de 4" incluye sobre acarreo de válvula, tee de 10" y acoples	un	2	329,621	659,242	-	-	0	-	-	-	0%	
8	Instalación de válvula ventosa de 1" incluye sobre acarreo de válvula, suministro de niples de pulgada	Un	2	143,202	286,404	0	-	0	-	-	-	0%	
9	Caja para válvula de lavado diámetro 1,20 m H Promedio 1,20 m completa con tapa metálica	un	2	1,692,351	3,384,702	0	-	0	-	-	-	0%	
10	Caja para ventosa ovalada completa con tapa metálica H 1,20m D = 0,60 m	un	2	1,827,060	3,654,120	0	-	0	-	-	-	0%	
11	Empalmes a tubería existente	un	8	356,033	2,848,264	-	-	0	-	-	-	0%	
12	Anclajes de empalmes con tubería acero galvanizado de 2" y alambre acero galvanizado (4 pilotes L = 1,50 m)	un	8	331,834	2,654,672	0	-	0	-	-	-	0%	
13	Llenos compactados con material de sitio	m3	400	17,640	7,056,000	234	4,127,760	-	-	234,00	4,127,760	59%	
14	Concreto a 210kg/cm2 para anclar válvula de lavado, re, recubrimiento de tubería y anclajes incluye formaleta y sobre acarreo en vehículo y al hombro	m3	1	1,185,355	1,185,355	0	-	-	-	-	-	0%	
15	Retiro de sobrantes en vehículo automotor	m3	30	27,653	829,590	0	-	-	-	-	-	0%	

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN		VR TOTAL
16	Dispersión de sobranes	M3	20	17,283	345,660	32.7	565,154	-	-	32.70	565,154	163%
17	Acero de refuerzo	Kilo	120	5,158	618,960	0	-	-	-	-	-	0%
	ITEMS ADICIONALES											
	Arena para base y atraque	m3		110,335		22.1	2,438,404			22.10	2,438,404	
	Entibado horizontal Tipo I	ml		28,466		60	1,707,960			60.00	1,707,960	
	Señal preventiva y reglamentaria	un		142,058		2	284,116			2.00	284,116	
	COSTO TOTAL				56,734,249		21,552,078				21,552,078	
	COSTO DIRECTO				42,040,940		15,970,417				15,970,417	
	ADMINISTRACION	%	24.0		10,089,826		3,832,900				3,832,900	
	IMPREVISTOS	%	5.0		2,102,047		798,521				798,521	
	UTILIDADES	%	5.0		2,102,047		798,521				798,521	
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19.0		399,389		151,719				151,719	
	TOTAL				56,734,249		21,552,078				21,552,078	

Reposición de alcantarillado carrera 4 N° 3A-09 colinas altas en corregimiento de Atauca municipio de Palestina Caldas

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN		VR TOTAL
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	30	4,768	143,040							0%
3	Techoado provisional en plástico y guadua	m2	180	8,273	1,489,140							0%
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	72	12,444	895,968							0%
5	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	142,058	284,116							0%
6	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	719,129	719,129							0%
7	DEMOLICIONES											
8	Corte con disco abrasivo	ml	84	6,977	586,068							0%
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	6.5	76,184	495,196							0%
10	EXCAVACION											
11	En material común de 0 a 2m	m³	55	24,066	1,323,630							0%
12	En material común de 2.1 a 4m	m³	10	28,058	280,580							0%
13	En material Roca	m³	10	51,849	518,490							0%
14	Entibado horizontal Tipo I	ml	30	28,466	853,980							0%
15	Apuntalamiento de poste de cemento eléctrico	un	1	671,568	671,568							0%
16	Retiro de material sobrante en vehículo automotor con escobrero en Manizales	m³	22	50,368	1,108,096							0%
17	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
18	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	30	21,747	652,410							0%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL		
1.3	Localización y Replanteo (incluye topografía y plano récord)	m2	232	1,783	413,856							0%	
1.4	Roceria, Limpieza y Descapote y evacuación de sobrantes	m2	344	10,799	3,714,856							0%	
1.5	Suministro, Transporte E Instalacion Campamento Provisional	m2	18	124,438	2,239,884							0%	
	SUBTOTAL				8,010,192								
2	TANQUE DE ALMACENAMIENTO												
2.1	Excavaciones a mano o maquina de 0.00 m a 4.0 m	m3	200	19,401	3,880,200							0%	
2.2	Manejo-Movilización Escombros/Sobrantes Vehiculo Automotor	m3	200	26,608	5,321,600							0%	
2.3	Afirmado en Material Granular Seleccionado subbase tipo INVIAS compactado al 95% del Proctor modificado	m3	14.67	94,382	1,384,584							0%	
2.4	Rellenos Compactados con Material de Obra	m3	13.91	15,354	213,574							0%	
2.5	Concreto Ciclopo	m3	2.38	353,494	841,316							0%	
2.6	Concreto losa de cimentación de 28Mpa con impermeabilizante integral. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mula.	m3	18.62	829,584	15,446,854							0%	
2.7	Vigas de cimentacion de 28 Mpa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mula.	m3	4.96	11,851	58,781							0%	
2.8	Concreto para Muros de 28MPa con impermeabilizante integral. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mula.	m3	54.82	829,584	45,477,795							0%	
2.9	Placa de cubierta en concreto 28MPa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mula.	m3	13.79	801,315	11,050,134							0%	
2.10	Viga de cubierta 28mpa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mula.	m3	0.8	841,662	673,330							0%	
2.11	Estructuras varias en concreto 28MPa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mula.	m3	0.6	841,662	504,997							0%	
2.12	Concreto de Columnas 28 mpa. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mula.	m3	1.66	852,099	1,414,484							0%	
2.13	Acero de Refuerzo de 1/2" a 1 1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2) o 60000 psi. Incluye sobrecarreos al hombro y/o mula.	Kg	18475	4,345	80,273,875							0%	
2.14	Junta PVC 22cm	MI	40	53,350	2,134,000							0%	

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	
2.15	Suministro, Transporte E Instalacion Peladnos para camara en acero de 3/4", desarrollo 75cm. Incluye perforacion con broca 7/8" y epoxico sikadur 42 anclaje	un	25	36,393	909,825						0%
2.16	Concreto Caja de entrada 28 Mpa	m3	6.94	695.959	4.830.025						0%
3	SUBTOTAL				174,415,374						0%
3.8	ACCESORIOS TANQUE										
3.8	Suministro e Instalación de Pasamuro en Tubería HD 6" z 150mm l= 600 mm ext brida Liso	un	2	803,606	1,607,212						0%
3.9	Suministro e Instalación de Pasamuro en Tubería HD 4" z 150mm l= 600 mm ext brida Liso	un	2	583,705	1,167,410						0%
3.10	Valvula mariposa con disco en acero inoxidable con actuador tipo palanca de Ø 6" de Bridas - Incluye el suministro e instalacion de los empaques y tornillos.	un	2	1,223,716	2,447,432						0%
3.12	Reventilaciones tanque 3" en HG Incluye accesorios	un	7	232,842	1,629,894						0%
4	SUBTOTAL				6,851,948						
4	TUBERIAS DE DESAGUE										
4.1	Excavación Manual en Zanja - Material Común - 0.0 a 2.0 Mt	m3	112	19,898	2,228,576						0%
4.2	Rellenos Compactados con Material de Obra	m3	100.8	15,354	1,547,683						0%
4.5	Tubería Pvc Alcantarillado doble pared union mecanica 250 m.m. (10")	ml	50	68,433	3,421,650						0%
4.6	Cámara Circular de Inspección/Caída D=1.20 m en Concreto 21 Mpa	ml	5	470,975	2,354,875						0%
4.7	Base-Cañuela Cámara Circular Inspec D = 1.20 m en Concreto 21 Mpa	un	2	373,748	747,496						0%
4.8	Aro-Tapa con tapa HF D = 0,60 m. p/Cámara de Inspección	un	2	747,687	1,495,374						0%
4.9	Concreto para cabezote de entrega de 28 Mpa	m3	1.2	639,562	767,474						0%
	SUBTOTAL				12,563,128						
	COSTO DIRECTO				201,840,642						
					201,840,642						
	ADMINISTRACION										
	IMPREVISTOS	%	25.0		50,460,161						
	UTILIDADES	%	2.0		4,036,813						
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	5.0		10,092,032						
	TOTAL	%	19.0		1,917,486						
					268,347,134						
CONSTRUCCION CONDUCCION TANQUE NUEVO A RED DE DISTRIBUCION VEREDA SAN JOSE											
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECUT

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
	IMPREVISTOS	%	3.0		226,073							
	UTILIDADES	%	5.0		376,789							
	IVA SOBRE UTILIDADES	%	19.0		71,690							
	TOTAL				10,169,526							
CONSTRUCCION CONDUCCION TRAMO CONDOMINIO SAN JUAN A TANQUE NUEVO												
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES				5,004,081							
1.1	Roceria y limpieza	m2	1148.4	827	949,727							0%
1.2	Localización y replanteo (incluye topografía y plano record)	ml	670.48	1,172	785,803							0%
1.3	Suministro, transporte e instalación informativa general del proyecto 2 m x 4 m	un	1	912,091	912,091							0%
1.4	Suministro, transporte e instalación Campamento provisional	m2	20	117,823	2,356,460							0%
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS				11,088,390							
2.1	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Material Común - 0.0 a 2.0 m	m3	169.12	19,401	3,281,097							0%
2.2	Excavación en Zanja/Cielo Abierto - Conglomerado - 0.0 a 2.0 m	m3	43.1	26,368	1,136,461							0%
2.3	Excavación para paso subfluvial 0-4 m Condiciones Húmedas	m3	3.29	115,875	381,229							0%
2.4	Suministro, Transporte e Instalación Sustitución en Arena Limpia	m3	13.8	84,967	1,172,545							0%
2.5	Suministro, Transporte e Instalación Relleno Compactado con Material de Prestamo	m3	28.89	34,515	997,138							0%
2.6	Relleno en Material Seleccionado Proveniente de la Excavación	m3	159.77	18,025	2,879,854							0%
2.7	Suministro, Transporte e Instalación Relleno en Afirmado Compactado	m3	6.18	91,729	586,885							0%
2.8	Retiro y disposición de escombros y sobrantes en sitio	m3	55.75	12,075	673,181							0%
3	INSTALACION TUBERIAS				7,194,297							
3.1	Transporte e Instalación Tubería PVC Tipo Unión Mecánica RDE 21 de 3" P/Acueducto - Incluye instalación de accesorios tes, codos, reducciones, tapones	ml	6	9,884	59,304							0%
3.2	Transporte e Instalación Tubería PVC Tipo Unión Mecánica de 4" P/Acueducto - Incluye instalación de accesorios tes, codos, reducciones, tapones	ml	670.48	10,447	7,004,505							0%
3.3	Empalme a tubería existente	un	2	60,244	120,488							0%
4	INSTALACIONES HIDRAULICAS				11,715,522							
4.1	Transporte e Instalación de Válvula HD de 3" JH	un	1	64,021	64,021							0%
4.2	Transporte e Instalación de Válvula HD de 4" JH	un	1	78,758	78,758							0%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
4.3	Transporte e Instalación Ventosa (incluye la instalación de los accesorios)	un	1	94,067	94,067							0%
4.4	Transporte e Instalación de Válvula Purga (incluye accesorios)	un	1	70,424	70,424							0%
4.5	Transporte e Instalación de Válvula de cierre, Válvula de Control de Rebose, Niples y demás accesorios	gl	1	295,221	295,221							0%
4.6	Suministro e instalación de sistema de protección de Válvula - incluye tapa tipo chorote en HD, tubo pvc de 6" Longitud 0,80 m y Losa de 0,50 m * 0,50 m en concreto reforzado	un	1	414,723	414,723							0%
4.7	Caja para Válvula en Concreto 21 Mpa producido en obra - incluye instalación de tapa tipo chorote en HD incrustada en la tapa de concreto	un	1	543,180	543,180							0%
4.8	Caja para Ventosa en concreto 21 Mpa producido en obra - incluye instalación de aro y tapa completa en HF D=0.60 H = 1,20m D= 1,20m	un	1	524,918	524,918							0%
4.9	Caja ovalada para Válvula Purga de 2" en concreto 21 Mpa producido en obra - incluye suministro, transporte e instalación de aro y tapa completa en HF D=0.60. H = 1,20m D= 1,20 m.	un	1	977,724	977,724							0%
4.1	Construcción de Cámara en Concreto reforzado 210 Kg/cm2 - incluye formaleta	m3	1	839,460	839,460							0%
4.11	Suministro, Transporte e Instalación de aro-tapa de diámetro 0.60 m en HD con sistema de seguridad	un	2	938,220	1,876,440							0%
4.12	Suministro, Transporte e Instalación de Acero de Refuerzo de 1/4" a 1-1/4" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2)	Kg	530	4,118	2,182,540							0%
4.13	Construcción de paso subfluvial en concreto de 3000 psi	m3	4	888,840	3,555,360							0%
4.14	Concreto para anclajes de tubería 21 Mpa producido en Obra	m3	0.5	397,372	198,686							0%
	COSTO DIRECTO				34,992,290							
	ADMINISTRACION	26	%		9,087,995							
	IMPREVISTOS	3	%		1,049,769							
	UTILIDADES	6	%		1,749,615							
	IVA SOBRE UTILIDADES	19	%		332,427							
	SUBTOTAL				47,222,096							
Reposición de alcantarillado San Carlos I sector canal en el municipio de Chinchina Caldas												
ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo	ml	162	4,768	772,416	162	772,416			162	772,416	100%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	332	12,444	4,131,408	100	1,244,400			100.00	1,244,400	30%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2	142,058	284,116							0%
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1	759,980	759,980	1	759,980			1.00	759,980	100%
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	ml	10	6,977	69,770	8	55,816			8.00	55,816	80%
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañueles	m³	2	76,184	152,368	1.1	83,802			1.10	83,802	55%
9	EXCAVACION											
10	En material común de 0 a 2m	m³	180	24,066	4,331,880	183	4,404,078			183.00	4,404,078	102%
11	En conglomerado	m³	34	26,633	905,522							0%
12	Entibado horizontal Tipo I	ml	20	28,486	569,320							0%
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	40	29,948	1,197,920							0%
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
15	Instalación e tubería PVC corrugada de 14"	ml	162	25,371	4,110,102	141.8	3,597,608			141.80	3,597,608	88%
16	Cámara de calda D=1,2, H=3.04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	4	582,878	2,331,512							0%
17	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm	Un	4	572,808	2,291,232							0%
18	Bases y Cañuelas	Un	4	494,209	1,976,836	10	4,942,090			10.00	4,942,090	250%
19	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	24	12,622	302,928	39.4	497,307			39.40	497,307	164%
20	Cajas de inspección 0.50x0.50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	10	365,611	3,656,110	8	2,924,888			8.00	2,924,888	80%
21	Instalación de silleteras de 14"x6"	und	10	39,763	397,630	10	397,630			10.00	397,630	100%
22	Empaíme a cámara	und	10	82,586	825,860	25	2,064,650			25.00	2,064,650	250%
23	LLENOS											
24	Arena para base y atraque	m³	18	110,335	1,986,030	19.4	2,140,499			19.40	2,140,499	108%
25	Lleno compactado con material de la obra	m³	185	20,238	3,744,030	168.2	3,404,032			168.20	3,404,032	91%
26	CONCRETOS											
27	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	0.5	553,678	276,839	0.3	166,103			0.30	166,103	60%
28	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	4	751,919	3,007,676							0%
29	ACERO											
30	Malla eltro soldada de 5mm hueco de 0.15cm por 0.15cm	m2	30	14,814	444,420							0%
31	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1.25	1,529,993	1,912,491	1	1,529,993			1.00	1,529,993.00	80%
	COSTO TOTAL				40,438,396		28,986,292				28,986,292	
	TOTAL COSTO DIRECTO				29,965,466		21,478,542				21,478,542	
	ADMINISTRACION				7,191,712		5,154,850				5,154,850	

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
22	LLENOS											
23	Arena para base y atraque	m³	16.00	110.335	1.765.360	10.6	1.169.551			10.60	1.169.551	66%
24	Llano compactado con material de la obra	m²	154.00	20.238	3.116.652	118	2.388.084			118.00	2.388.084	77%
25	Sub base para pavimento	m³	33.00	132.456	4.371.016							0%
26	CONCRETOS											
27	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	5.00	563.678	2.768.390							0%
28	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	24.12	751.919	18.136.286							0%
29	ACERO											
30	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	36.00	5.416	194.976							0%
31	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1.25	1.529.990	1.912.488	1	1.529.990			1.00	1.529.990	80%
	COSTO TOTAL				61.282.773		14.756.900					
	TOTAL COSTO DIRECTO				45.411.488		10.935.087					
	ADMINISTRACION				10.898.752		2.624.421					
	IMPREVISTOS				2.270.573		546.764					
	UTILIDAD				2.270.573		546.764					
	COSTO TOTAL OBRAS				60.851.384		14.853.016					
	I/A sobre utilidad				431.409		103.883					
	COSTO TOTAL OBRAS e I/A sobre utilidad				61.282.773		14.756.899					

Reposicion de alcantarillado en la calle 12 entre carreras 8 y 9 en el municipio de Chinchina Cabal

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			% EJECUT
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	96.00	4.768	457.728							0%
3	Techado provisional en plástico y guadua	m2	576.00	8.273	4.765.248							0%
4	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	204.00	12.444	2.538.576							0%
5	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142.056	284.116							0%
6	Instalación de valla institucional 2x4	und	1.00	719.129	719.129							0%
7	DEMOLICIONES											
8	Corte con disco abrasivo	ml	312.00	6.977	2.176.824							0%
9	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	24.00	76.184	1.828.416							0%
10	EXCAVACION											
11	En material común de 0 a 2m	m³	240.00	24.066	5.775.840							0%
12	Entibado horizontal Tipo I	ml	20.00	28.466	569.320							0%
13	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m³	78.00	29.948	2.335.944							0%
14	ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO											
15	Instalación de tubería PVC corrugada de 12"	ml	96.00	21.747	2.087.712							0%
16	Cámara de caída D=1,2, H=3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla	ml	0.50	582.878	291.439							0%
17	Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para 12 toneladas	Un	1.00	671.568	671.568							0%
18	Bases y Cañuelas	Un	2.00	494.209	988.418							0%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJEUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
19	Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias	mi	60.00	12.622	757,320					-	-	0%
20	Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto	und	15.00	365.611	5.484,165					-	-	0%
21	Instalación de silietas de 12"x6"	und	15.00	39.763	596,445					-	-	0%
22	Empalme a cámara	und	4.00	82.586	330,344					-	-	0%
23	LLENOS											
24	Arena para base y atraque	m³	15.00	110.335	1.655,025					-	-	0%
25	Lleno compactado con material de la obra	m³	184.00	20.238	3.723,792					-	-	0%
26	Sub base para pavimento	m³	32.10	132.455	4.251,806					-	-	0%
27	CONCRETOS											
28	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m³	1.00	553.678	553,678					-	-	0%
29	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra	m³	24.00	751.919	18.046,056					-	-	0%
30	ACERO											
31	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	36.00	5.416	194,976					-	-	0%
32	Acompañamiento social durante toda la obra	Gl	1.25	1.529.997	1,912,496					-	-	0%
	COSTO TOTAL				82,998,381							
	COSTO DIRECTO				46,681,275							
	ADMINISTRACION				11,203,508							
	IMPREVISTOS				2,334,064							
	UTILIDAD				2,334,064							
	O TOTAL OBRAS sobre utilidad				62,552,909							
	Incluye AII e Iva sobre utilidades				443,472							
					62,996,381							
Cambio red acueducto en la calle 5 entre carreras 5 y 6 en el municipio de Chinchina Caldas												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJEUT	
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN		VR TOTAL
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	mi	96.00	4,793	459,168	96	459,168			96.00	459,168	100%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	mi	204.00	12.444	2,538,576	198	2,463,912			198.00	2,463,912	97%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142.484	284,968	2	284,968			2.00	284,968	100%
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1.00	721.285	721,285					-	-	0%
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	mi	624.00	6,998	4,366,752	192	1,343,616			192.00	1,343,616	31%
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas	m²	22.00	76.412	1,681,064	10.4	794,685			10.40	794,685	47%
9	EXCAVACION											
10	En material comun de 0 a 2m	m²	102.00	24,137	2,461,874					-	-	0%
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	64.00	30.038	1,922,432	10.4	312,395			10.40	312,395	16%
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
13	Instalación de tubería PVC de 8"	mi	96.00	14.498	1,391,808					-	-	0%
14	Instalación de acomelidas de 12" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	35.00	38.442	1,345,470					-	-	0%
15	Instalación de Valvulas	Un	1.00	192.209	192,209					-	-	0%
16	Suministro e istalacion de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de valvula	Un	1.00	316.032	316,032					-	-	0%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJEUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
17	Empalme a tubería existente	und	4.00	82,834	331,336							0%
18	LLENOS											
19	Arena para base y atraque	m³	11.00	110,666	1,217,326							0%
20	Lleno compactado con material de la obra	m³	59.00	20,298	1,187,582							0%
21	Subbase para pavimento	m³	30.00	132,852	3,985,560							0%
22	CONCRETOS											
23	Concreto de 21Mpa para gradierias y andenes	m³	1.00	555,339	555,339							0%
24	Concreto para pavimento MR 42	m³	22.00	754,175	16,591,850							0%
25	ACERO											
26	Acero de refuerzo para gradierias	Kilo	36.00	5,416	194,976							0%
27	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1.25	1,335,112	1,668,690	0.8	1,068,090			0.80	1,068,090	64%
	GOSTO TOTAL				43,424,597		6,726,834				6,726,834	
	TOTAL COSTO DIRECTO				32,178,286		4,984,688				4,984,688	
	ADMINISTRACION				7,722,789		1,196,325				1,196,325	
	IMPREVISTOS				1,608,914		249,234				249,234	
	UTILIDAD				1,608,914		249,234				249,234	
	GOSTO TOTAL OBRAS				43,118,903		6,679,479				6,679,479	
	IVA sobre utilidad				305,694		47,354				47,354	
	GOSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e iva sobre utilidades)				43,424,597		6,726,833				6,726,833	

Cambio red acueducto en la calle 6 entre carreras 5 y 6 en el municipio de Chinchina Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJEUT
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES											
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	ml	96.00	4,783	459,168	96	459,168			96.00	459,168	100%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	204.00	12,444	2,538,576							0%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142,484	284,968							0%
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1.00	721,285	721,285							0%
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	ml	430.00	6,998	3,009,140	192	1,343,616			192.00	1,343,616	45%
8	Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas	m³	15.00	76,412	1,146,180	5.4	412,625			5.40	412,625	36%
9	EXCAVACION											
10	En material común de 0 a 2m	m³	66.00	24,137	1,593,042	33	796,521			33.00	796,521	50%
11	Retiro de material sobrante en vehículo automotor	m²	45.00	30,038	1,351,710	5.4	162,205			5.40	162,205	12%
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
13	Instalación de tubería PVC de 2"	ml	96.00	3,624	347,904							0%
14	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	40.00	38,442	1,537,680							0%
15	Instalación de Valvulas	Un	2.00	192,209	384,418							0%
16	Suministro e instalación de tubería de 2" con tapa tipo chorote para accionamiento de valvula	Un	1.00	316,032	316,032							0%
17	Empalme a tubería existente	und	2.00	82,834	165,668							0%
18	LLENOS											
19	Arena para base y atraque	m³	9.00	110,666	995,994							0%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECUT	
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN		VR TOTAL
20	Lieno compactado con material de la obra	m²	35.00	20,298	710,430	-	-	-	-	-	-	0%
21	Subbase para pavimento	m²	20.00	132,852	2,657,040	-	-	-	-	-	-	0%
22	CONCRETOS											
23	Concreto de 21Mpa para gradeneras y andenes	m²	1.00	555,339	555,339	-	-	-	-	-	-	0%
24	Concreto para pavimento MR 42	m²	15.00	754,175	11,312,625	-	-	-	-	-	-	0%
25	ACERO											
26	Acero de refuerzo para gradeneras	Kilo	36.00	5,416	194,976	-	-	-	-	-	-	0%
27	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1.25	1,335,109	1,668,886	0.8	1,068,087	-	-	0.80	1,068,087	64%
	COSTO TOTAL				31,951,061		4,242,222				4,242,222	13%
	TOTAL COSTO DIRECTO				23,676,222		3,143,551				3,143,551	
	ADMINISTRACION				5,682,293		754,452				754,452	
	IMPREVISTOS				1,183,811		157,178				157,178	
	UTILIDAD				1,183,811		157,178				157,178	
	COSTO TOTAL OBRAS				31,726,137		4,212,359				4,212,359	
	IVA sobre utilidad				224,924		29,864				29,864	
	COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e Iva sobre utilidades)				31,951,061		4,242,223				4,242,223	

Cambio red acueducto en la calle 6 entre barreras 8 y 9 en el municipio de Chinchina Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECUT
			CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
1	PRELIMINARES											
2	Localizacion y replanteo (Incluye plano record)	ml	96.00	4,783	459,168	96	459,168	-	-	96.00	459,168	100%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	204.00	12,444	2,538,576	-	-	-	-	-	-	0%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142,484	284,968	2	284,968	-	-	2.00	284,968	100%
5	Instalacion de valla institucional 2x4	und	1.00	721,285	721,285	-	-	-	-	-	-	0%
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	ml	492.00	6,998	3,443,616	192	1,343,616	-	-	192.00	1,343,616	39%
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas	m²	17.00	76,412	1,299,004	8.6	657,143	-	-	8.60	657,143	51%
9	EXCAVACION											
10	En material comun de 0 a 2m	m³	70.00	24,137	1,689,590	48.0	1,158,576	-	-	48.00	1,158,576	69%
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	50.00	30,038	1,501,900	8.6	258,327	-	-	8.60	258,327	17%
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
13	Instalacion de tuberia PVC de 2"	ml	96.00	3,624	347,904	96.00	347,904	-	-	96.00	347,904	100%
14	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	40.00	38,442	1,537,680	-	-	-	-	-	-	0%
15	Instalacion de Valvulas	Un	2.00	192,209	384,418	-	-	-	-	-	-	0%
16	Suministro e instalacion de tuberia de 8" con Tapa tipo chorole para accionamiento de valvula	Un	2.00	316,052	632,064	-	-	-	-	-	-	0%
17	Empalme a tuberia existente	und	4.00	82,834	331,336	-	-	-	-	-	-	0%
18	LLENOS											
19	Arena para base y atraque	m³	9.00	110,666	995,994	7.2	796,795	-	-	7.20	796,795	80%
20	Lieno compactado con material de la obra	m²	37.00	20,298	751,026	48	974,304	-	-	48.00	974,304	130%
21	Subbase para pavimento	m²	23.00	132,852	3,055,596	-	-	-	-	-	-	0%
22	CONCRETOS											
23	Concreto de 21Mpa para gradeneras y andenes	m³	1.00	555,339	555,339	-	-	-	-	-	-	0%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECT	
24	Concreto para pavimento MR 42	m²	17.00	754.175	12,820.975							0%	
25	ACERO												
26	Acero de refuerzo para gradierías	Kilo	36.00	5.416	194.976							0%	
27	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1.25	1.335.108	1.668.885	0.8	1,068,086			0.80	1,068,086	64%	
	COSTO TOTAL				35,213,700		7,348,887				7,348,887		
	TOTAL COSTO DIRECTO				26,093,887		5,445,837				5,445,837		
	ADMINISTRACION				6,262,533		1,306,953				1,306,953		
	IMPREVISTOS				1,304,684		272,282				272,282		
	UTILIDAD				1,304,684		272,282				272,282		
	GOSTO TOTAL OBRAS				34,965,808		7,297,154				7,297,154		
	IVA sobre utilidad				247,892		51,734				51,734		
	COSTO TOAL OBRA (Incluye AII e Iva sobre utilidades)				35,213,700		7,348,888				7,348,888		

Cambio red acueducto en la calle 14 entre carreteras 7 y 8 en el municipio de Chinchipe Caldas

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			CANTIDAD	CONTRACTUAL			%
			VR UNITARIO	VR TOTAL	VR TOTAL		VR UNITARIO	VR TOTAL		
1	PRELIMINARES									
2	Localización y replanteo (Incluye plano record)	ml	96.00	4.783	459,168					0%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	204.00	12.444	2,538,576					0%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142.484	284,968					0%
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1.00	721.285	721,285					0%
6	DEMOLICIONES									
7	Corte con disco abrasivo	ml	432.00	6.998	3,023,136					0%
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, graderia y cañuelas	m²	15.00	76.412	1,146,180					0%
9	EXCAVACION									
10	En material comun de 0 a 2m	m²	96.00	24.137	2,317,152					0%
15	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m²	45.00	30.038	1,351,710					0%
16	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO									
17	Instalacion de tuberia PVC de 3"	ml	90.00	3.624	326,160					0%
18	Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	20.00	38.442	768,840					0%
19	Instalacion de Valvulas	Un	2.00	192.209	384,418					0%
20	Suministro e instalacion de tuberia de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de valvula	Un	1.00	316.032	316,032					0%
21	Empalme a tuberia existente	und	2.00	82.834	165,668					0%
22	LLENOS									
23	Arena para base y atraque	m³	9.00	110.666	995,994					0%
24	Lleno compactado con material de la obra	m³	35.00	20.298	710,430					0%
25	Subbase para pavimento	m³	21.00	132.852	2,789,892					0%
26	CONCRETOS									
27	Concreto de 21Mpa para gradierias y andenes	m³	1.00	555.339	555,339					0%
28	Concreto para pavimento MR 42	m³	15.00	754.175	11,312,625					0%
29	ACERO									
30	Acero de refuerzo para gradierias	Kilo	18.00	5.416	97,488					0%

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1			ACTA 2			EJECUTADO		
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	% EJECUT	
31	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1.25	1,335,108	1,668,886							0%	
	COSTO TOTAL				31,933,846								
	TOTAL COSTO DIRECTO				23,663,639								
	ADMINISTRACION		24%		5,679,249								
	IMPREVISTOS		5%		1,183,177								
	UTILIDAD		5%		1,183,177								
	COSTO TOTAL OBRAS				31,709,142								
	IVA sobre utilidad		19%		224,804								
	COSTO TOTAL OBRA (incluye AIIU e iva sobre utilidades)				31,933,946								
Cambio fed acueducto en la calle 12 entre carreteras 8 y 9 en el municipio de Chinchina Caldas													
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL								
1	PRELIMINARES												
2	Localización y replanteo (incluye plano record)	mf	96.00	4,783	459,168							0%	
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	204.00	12,444	2,538,576							0%	
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142,484	284,968							0%	
5	Instalación de valla institucional 2x4	und	1.00	721,285	721,285							0%	
6	DEMOLICIONES												
7	Confite con disco abrasivo	ml	352.00	6,998	2,463,296							0%	
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, gradería y cañuelas	m²	13.00	76,412	993,356							0%	
9	EXCAVACION												
10	En material comun de 0 a 2m	m³	60.00	24,137	1,448,220							0%	
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	40.00	30,038	1,201,520							0%	
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO												
13	Instalación de tubería PVC de 2"	ml	96.00	3,624	347,904							0%	
14	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	20.00	38,442	768,840							0%	
15	Instalación de Valvulas	Un	1.00	192,209	192,209							0%	
16	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de valvula	Un	1.00	316,032	316,032							0%	
17	Empalme a tubería existente	und	2.00	82,834	165,668							0%	
18	LLENOS												
19	Arena para base y atraque	m³	9.00	110,668	995,994							0%	
20	Lleno compactado con material de la obra	m³	32.00	20,298	649,536							0%	
21	Subbase para pavimento	m³	18.00	132,852	2,391,336							0%	
22	CONCRETOS												
23	Concreto de 21Mpa para graderías y andenes	m²	1.00	555,339	555,339							0%	
24	Concreto para pavimento. MIR 42	m²	13.00	754,175	9,804,275							0%	
25	ACERO												
26	Acero de refuerzo para graderías	Kilo	18.00	5,416	97,488							0%	
27	Acompañamiento social durante toda la obra	GI	1.25	1,335,104	1,668,880							0%	
	COSTO TOTAL				28,083,890								
	TOTAL COSTO DIRECTO				20,795,769								

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL				ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECTO
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	
ADMINISTRACION			24%		4,990,985							
IMPREVISTOS			5%		1,039,788							
UTILIDAD			5%		1,039,788							
COSTO TOTAL OBRAS					27,866,330							
IVA sobre utilidad			19%		187,660							
COSTO TOTAL OBRA (incluye AIU e Iva sobre utilidades)					28,063,990							
Cambio red acueducto en la calle 11 entre carreras 6 y 7 en el municipio de Chinchina Caidas												
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL							
1	PRELIMINARES											
2	Localizacion y replanteo (incluye plano record)	ml	96.00	4,763	459,168							0%
3	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	204.00	12,444	2,538,576							0%
4	Señal preventiva y reglamentaria	und	2.00	142,484	284,968							0%
5	Instalacion de valla institucional 2x4	und	1.00	721,285	721,285							0%
6	DEMOLICIONES											
7	Corte con disco abrasivo	ml	512.00	6,998	3,582,976							0%
8	Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, graderia y cañuelas	m²	18.00	76,412	1,375,416							0%
9	EXCAVACION											
10	En material comun de 0 a 2m	m³	72.00	24,137	1,737,864							0%
11	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor	m³	51.00	30,038	1,531,938							0%
12	ESTRUCTURAS ACUEDUCTO											
13	Instalacion de tuberia PVC de 2"	ml	96.00	3,624	347,904							0%
14	Instalacion de acometidas de 172" desde el tubo madre hasta el medidor	Un	40.00	40	1,600							0%
15	Instalacion de Válvulas	Un	1.00	192,209	192,209							0%
16	Suministro e instalacion de tuberia de 8" conta pa tipo chorote para accionamiento de valvula	Un	1.00	316,032	316,032							0%
17	Empalme a tuberia existente	und	2.00	82,834	165,668							0%
18	LLENOS											
19	Arena para base y ataque	m³	9.00	110,666	995,994							0%
20	Lleno compactado con material de la obra	m³	38.00	20,298	771,324							0%
21	Subbase para pavimento	m³	24.00	132,852	3,188,448							0%
22	CONCRETOS											
23	Concreto de 21Mpa para graderias y andenes	m³	1.00	555,339	555,339							0%
24	Concreto para pavimento MR 42	m³	18.00	754,175	13,575,150							0%
25	ACERO											
26	Acero de refuerzo para graderias	Kilo	18.00	5,416	97,488							0%
27	Acompañamiento social durante toda la obra	Gi	1.25	1,335,108	1,668,885							0%
COSTO TOTAL					62,172,122							
TOTAL COSTO DIRECTO					46,070,487							
ADMINISTRACION			24%		11,066,917							
IMPREVISTOS			5%		2,303,524							
UTILIDAD			5%		2,303,524							
COSTO TOTAL OBRAS					61,734,452							
IVA sobre utilidad			19%		437,670							

ITEM	DESCRIPCION	CONTRACTUAL			ACTA 1		ACTA 2		EJECUTADO		% EJECUT
		UN	CAN	VR UNIT	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	VR TOTAL	CAN	
16	Instalación y termo fusión de tubería de polietileno de 3"	ml	330.00	7,407	2,444,310						0%
17	Instalación de Válvulas	Un	5.00	192,209	961,045						0%
18	Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorrote para accionamiento de válvula	Un	5.00	316,032	1,580,160						0%
19	Empalme a tubería existente	und	2.00	246,900	493,800						0%
20	LLENOS										
21	Arena para base y ataque	m³	15.00	110,666	1,659,990						0%
22	Lleno compactado con material de la obra	m³	90.00	20,298	1,826,820						0%
23	Subbase para pavimento	m³	4.50	132,852	597,834						0%
24	CONCRETOS										
25	Concreto para pavimento y soporte cercha metálica a 42 MPa	m³	5.00	754,175	3,770,875						0%
26	Pilotines en concreto. Diámetro 0.350 m. Incluye concreto f'c = 21 Mpa, incluye Perforación y Refuerzo (10 Kg/m)	ml	12	192,513	2,310,156						0%
27	ACERO										
28	Cercha metálica para soportar tubería de 3"	ml	12.00	274,334	3,292,008						0%
29	Acero de refuerzo	Kilo	120.00	5,416	649,920						0%
30	Reconstrucción de cerca con postes plásticos 1 cada 2 metros y 5 hiladas de alambre de púas calibre 16 incluye suministro de postes y alambre de púas	ml	200.00	21,727	4,345,400						0%
31	Acopiamiento social durante toda la obra	Gl	1.00	1,335,108	1,335,108						0%
COSTO TOTAL					39,728,604						
TOTAL COSTO DIRECTO					29,439,499						
ADMINISTRACION			24%		7,085,480						
IMPREVISTOS			5%		1,471,975						
UTILIDAD			5%		1,471,975						
COSTO TOTAL OBRAS					39,448,929						
IVA sobre utilidad			19%		279,675						
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIIU e Iva sobre utilidades)					39,728,604						

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR DEL CONTRATO	927,409,631
VALOR ADICION	-
VALOR ACTA 1	94,174,731
VALOR ACTA 2 Y FINAL	94,174,731
VALOR ACTAS	833,234,900
SALDO SIN EJECUTAR	927,409,631
SUMAS IGUALES	927,409,631

RESUMEN DEL ANTICIPO	
EL PRESENTE CONTRATO NO TUVO ANTICIPO	

GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ

CONSORCIO SANTANDER



ITEM	ACTA 2				ACTA FINAL				UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	un				
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ACTA 1 ACTA 2 ACTA FINAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ITEM CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN LONGITUD un VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ACTA 1 ACTA 2 ACTA FINAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ITEM CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN LONGITUD un VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ACTA 1 ACTA 2 ACTA FINAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ITEM CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN LONGITUD un VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ACTA 1 ACTA 2 ACTA FINAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ITEM CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN LONGITUD un VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ACTA 1 ACTA 2 ACTA FINAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ITEM CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN LONGITUD un VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ACTA 1 ACTA 2 ACTA FINAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ITEM CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN LONGITUD un VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ACTA 1 ACTA 2 ACTA FINAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ITEM CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN LONGITUD un VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ACTA 1 ACTA 2 ACTA FINAL UNIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

ITEM CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN LONGITUD un VALOR UNITARIO VALOR TOTAL OBSERVACIONES

CONTRATO No		132/2018		OBJETO		REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y AL CANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINCHINA	
CONTRATISTA		CONSORCIO SANTANDER		INTERVENTOR		GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	
Reposición de alcantarillado San Carlos j sector canal en el municipio de Chinchina Caldas							
ITEM	Localización y replanteo			UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL	4768	OBSERVACIONES
-	162.0	-	-	-	162.0	162.0	LOCALIZACION D'ELA RED EN CALLE LARGA
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	162.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	
ITEM	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros			UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL	12444	OBSERVACIONES
-	100.0	-	-	-	100.0	100.0	CERRAMIENTO LATERAL CANAL
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	100.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	
ITEM	Serjal preventiva y reglamentaria			UNIDAD	LN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL	142058	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	
ITEM	Serjal preventiva y reglamentaria			UNIDAD	LN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL	142058	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	
ITEM	Serjal preventiva y reglamentaria			UNIDAD	LN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	VOLUMEN	SUBTOTAL	142058	OBSERVACIONES
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	

\$ 1,244,400

\$ 0

ITEM	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor				UNIDAD	m ²	VALOR UNITARIO	28948	VALOR TOTAL	\$ 0
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES		
										ACTA 1
										ACTA 2
										ACTA FINAL
ACTA 1		ACTA 2	-	ACTA FINAL	-					\$ 3,597,608
ITEM	Instalación e tubería PVC corrugada de 14"				UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	29371	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES		
	9.2					9.2	9.2	C1 (INICIO) A C2(NUEVA)		ACTA 1
	10.0					10.0	10.0	C2 (NUEVA) A C3		
	4.7					4.7	4.7	C3 A C4		
	11.8					11.8	11.8	C4 A C5		
	14.7					14.7	14.7	C5 A C6		
	28.8					28.8	28.8	C6 A C7		
	7.4					7.4	7.4	C7 A C8		
	11.6					11.6	11.6	C8 A C9 (NUEVA)		
	10.0					10.0	10.0	C9 (NUEVA) A C10 (NUEVA)		
	9.0					9.0	9.0	C10 (NUEVA) A C11		
	7.8					7.8	7.8	C11 A C12		
	16.8					16.8	16.8	C12 A C13		
										ACTA 2
										ACTA FINAL
ACTA 1	141.80	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-					

ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	UNIDAD SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO	39763	VALOR TOTAL
ACTA 1	8.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	und	-	-	39763	\$	397,630
		Instalación de silleteras de 14"x6"										
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 5		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 6		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 8		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 9		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 10		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 11		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 12		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 13		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 16		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 17		
							-	-	-			
							-	-	-			
							-	-	-			
							-	-	-			
							-	-	-			
							-	-	-			
ACTA 2	10.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	und	-	-	82586	\$	2,064,650
		Empalme a cámara										
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 2		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 3		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 4		
	1.00						1.0	1.0	1.0	DOMICILIARIA 7		
	2.00						2.0	2.0	2.0	EMPALME A C3		
	2.00						2.0	2.0	2.0	EMPALME A C4		
	2.00						2.0	2.0	2.0	EMPALME A C5		

CONTRATO No	132/2018	OBJETO	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA, KILOMETRO 41 Y CHINCHINA				
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTANDER		INTERVENTOR	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ			
Reposicion alcantarillado en la calle 6 entre carreras 5 y 6							
ITEM	Localización y replanteo (incluye plano record)		UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	4768	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
-	96.0	-	-	-	-	96.0	96.0
-	-	-	-	-	-	-	LOCALIZACION DE RED TRILLADORA
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
ACTA 1	96.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	ACTA FINAL
ITEM	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros		UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	12444	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
-	122.0	-	-	-	-	122.0	122.0
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
ACTA 1	122.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	ACTA FINAL
ITEM	Señal preventiva y reglamentaria		UNIDAD	UN	VALOR UNITARIO	142058	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	OBSERVACIONES
2.00	-	-	-	-	-	2.0	2.0
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

\$ 457.728

\$ 1.510.168

\$ 207.116

ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	UNIDAD SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO	759980	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	6977	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	76184	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	
1.00	-	-	-	-	-	1.0	1.0	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	2.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	UNIDAD	UNIDAD SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO	759980	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	6977	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	76184	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	
ITEM	Instalación de valla Institucional 2x4																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	1.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	UNIDAD	UNIDAD SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO	6977	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	6977	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	6977	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	
ITEM	Corte con disco abrasivo																				
2.00	96.0	-	-	-	-	192.0	192.0	192.0	CORTE CON DISCO ALCANTARILLADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	192.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	UNIDAD	UNIDAD SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO	6977	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	6977	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	6977	OBSERVACIONES	VALOR TOTAL	
ITEM	Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas																				
8.6	60.0	0.8	0.2	-	8.6	8.6	8.6	8.6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\$ 759,980

\$ 1,300,387

\$ 655,102

ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM		Sub base para pavimento																				VALOR UNITARIO	132455	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	UNIDAD	m²	TOTAL	OBSERVACIONES															

ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FIN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM		Concreto de 21Mpa para graderías y andenes																				VALOR UNITARIO	553678	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	UNIDAD	m³	TOTAL	OBSERVACIONES															

ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FIN.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM		Concreto para pavimento 42MR hecho en obra																				VALOR UNITARIO	751919	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	UNIDAD	m³	TOTAL	OBSERVACIONES															

ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEM		Concreto para pavimento 42MR hecho en obra																				VALOR UNITARIO	751919	VALOR TOTAL	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	UNIDAD	m³	TOTAL	OBSERVACIONES															

											ACTA 1												ACTA 2												ACTA FINAL
ACTA 1												ACTA 2												ACTA FINAL											
ITEM	Cajas de Inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto											ACTA FINAL	UNIDAD	und	VALOR UNITARIO	365611	VALOR TOTAL																		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES																											
ACTA 1												ACTA 2												ACTA FINAL											
ACTA 1												ACTA 2												ACTA FINAL											
ITEM	Instalación de silleteras de 14"x6"											ACTA FINAL	UNIDAD	und	VALOR UNITARIO	39763	VALOR TOTAL																		
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES																											
ACTA 1												ACTA 2												ACTA FINAL											
ACTA 1												ACTA 2												ACTA FINAL											

ITEM	Sub base para pavimento				VALOR UNITARIO	OBSERVACIONES	
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
ACTA 1	118.0	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-
ITEM	Concreto de 21Mpa para gradenerias y andenes				VALOR UNITARIO	553678	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FIN	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FIN	-	-	-	-	-	-	-
ITEM	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra				VALOR UNITARIO	751919	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	UNIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FIN	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	-
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-
ACTA FIN	-	-	-	-	-	-	-

ACTA FINAL

0

ACTA 1

ACTA 2

ACTA FIN

0

ACTA 1

ACTA 2

ACTA FIN

0

ACTA 1

2

ACTA 1	96.0	0.6	0.2	-	10.4	-	10.4	-	10.4	ACTA 1
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	10.4	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	UNIDAD	M3	VALOR UNITARIO	24066	VALOR TOTAL
ITEM	En material común de 0 a 2m									
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES		

ACTA 1	96.0	0.6	0.2	-	10.4	-	10.4	-	10.4	ACTA 1
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	UNIDAD	m³	VALOR UNITARIO	29948	VALOR TOTAL
ITEM	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor									
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES		

ACTA 1	96.0	0.6	0.2	-	10.37	-	10.4	-	10.4	ACTA 1
ACTA 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
ACTA FINAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ACTA 1	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	UNIDAD	m³	VALOR UNITARIO	29948	VALOR TOTAL
ITEM	Retiro de material sobrante en vehiculo automotor									
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBERVACIONES		

ACTA FINAL

ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	Instalación de tubería PVC de 8"				UNIDAD	mi	VALOR UNITARIO	14498	VALOR TOTAL	\$ 0
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 1
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 2
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA FINAL
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 1
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 2
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA FINAL
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 1
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 2
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA FINAL
ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor				UNIDAD	un	VALOR UNITARIO	38442	VALOR TOTAL	\$ 0
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 1
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 2
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA FINAL
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 1
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 2
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA FINAL
ACTA 1	ACTA 2	ACTA FINAL	Instalación de Valvulas				UNIDAD	Un	VALOR UNITARIO	192209	VALOR TOTAL	\$ 0
ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES			
		-	-	-	-	-	-	-	-			ACTA 1

ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO		OBSERVACIONES	ACTA FINAL
										553678	VALOR TOTAL		
ACTA 1	-	-	-	-	-	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-	ACTA FINAL
ITEM	Concreto de 21Mpa para gradefías y andenes												
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO		553678	VALOR TOTAL	ACTA FINAL
ACTA 1	-	-	-	-	-	m³	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
ACTA 2	-	-	-	-	-	m³	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
ACTA FINAL	ACTA FINAL												
ITEM	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra												
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO		751919	VALOR TOTAL	ACTA FINAL
ACTA 1	-	-	-	-	-	m³	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
ACTA 2	-	-	-	-	-	m³	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
ACTA FINAL	ACTA FINAL												
ITEM	Acero de refuerzo para gradefías												
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	SUBTOTAL	TOTAL	VALOR UNITARIO		5416	VALOR TOTAL	ACTA FINAL
ACTA 1	-	-	-	-	-	Kilo	-	-	-	-	-	-	ACTA 1
ACTA 2	-	-	-	-	-	Kilo	-	-	-	-	-	-	ACTA 2
ACTA FINAL	ACTA FINAL												

CONTRATO No	132/2018	OBJETO	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALGANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS Y CORREGIMIENTOS DE ARAUCA KILOMETRO 41 Y CHINCHINA		
CONTRATISTA	CONSORCIO SANTANDER		INTERVENTOR	GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ	
Cambio de red de acueducto en la calle 6 entre carreras 8 y 9					
ITEM	Localización y replanteo (Incluye plano record)	UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES	\$ 467.728
	98.0 - - - -	98.0	98.0	LOCALIZACION RED EN LA CALLE 6 ENTRE 5 Y 6	ACTA 1
	- - - - -	-	-		ACTA 2
	- - - - -	-	-		ACTA FINAL
ACTA 1	98.0 ACTA 2	-	-		
ITEM	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	UNIDAD	ml	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES	\$ 0
	- - - - -	-	-		ACTA 1
	- - - - -	-	-		ACTA 2
	- - - - -	-	-		ACTA FINAL
ACTA 1	- ACTA 2	-	-		
ITEM	Señal preventiva y reglamentaria	UNIDAD	UN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CANTIDAD	LARGO ANCHO ALTO AREA VOLUMEN	SUBTOTAL	TOTAL	OBSERVACIONES	\$ 284.116
	2.00 - - - - -	2.0	2.0		ACTA 1
	- - - - -	-	-		
	- - - - -	-	-		

ITEM	CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACTA FIN
ACTA 1	-	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-
ITEM	Concreto de 21Mpa para gradierias y andenes									
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ACTA 1
						SubTOTAL	m³	553678		ACTA 2
						TOTAL				ACTA FIN
ACTA 1	-	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-
ITEM	Concreto para pavimento 42MR hecho en obra									
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ACTA 1
						SubTOTAL	m³	751919		ACTA 2
						TOTAL				ACTA FIN
ACTA 1	-	-	ACTA 2	-	ACTA FINAL	-	-	-	-	-
ITEM	Acero de refuerzo para gradierias									
CANTIDAD	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	ACTA 1
						SubTOTAL	Kilo	5416		ACTA 2
						TOTAL				ACTA FIN

