


EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
EMPOCALDAS S.A. E.S.P
NIT. 890.803.239-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
NUMERO 00375




EXPEDICION DEL CDP: 2022/01/26
SECCIONAL MANIZALES OPERACION Y MANTENIMIENTO
OBJETO: ADICION N°1 CONTRATO DE OBRA N°0167 DE 2021 MUNICIPIO DE SAMANA REPOSICION
RED ALCANTARILLADO CLL 7 ENTRE CRS 8 Y 9, CRA 8 ENTRE CLLS 6 Y 7

EL SUSCRITO JEFE DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Gastos para la vigencia 2022 existe saldo disponible y no comprometido en el (o los) siguientes rubro(s) de apropiacion:

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|--|----------------------------------|-------------------|
| 2320101001030832 | CONVENIO 271 MUNICIPIO DE SAMANA | 36,598,382 |
| TOTAL DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | 36,598,382 |


JOSE OSCAR SEDOYA AGUIRRE
Jefe Seccion Presupuesto

Rd
Contratacion
Com. 104.
27/04/02
02:18 pm

2

1

Enero 25 de 2022, Manizales Caldas

Señor
ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

ATT:
SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe del departamento de operación y mantenimiento.

Ingeniero
EDUARDO ANDRES BRAND RUIZ
Supervisor zona oriente

REFERENCIA: Contrato de Obra N° 167-2021 cuyo objeto es **“REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7, Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS.”**.

ASUNTO: **SOLICITUD DE ADICIÓN DE RECURSOS.**

Cordial saludo;

Yo, Luis Alejandro Bustamante Pérez como representante legal del CONSORCIO SAN JOSÉ en calidad de contratista, y tras haber sostenido diversos comités técnicos con supervisión, me permito de manera respetuosa elevar ante EMPOCALDAS S.A. E.S.P. solicitud formal de adición de recursos, bajo las siguientes consideraciones:

1. Que el día 31 de mayo se suscribió contrato de Obra.
2. Que el día 09 de agosto se suscribió la respectiva acta de inicio.
3. Que el día 07 de octubre se firmó la prórroga No 01 por 60 días
4. Que tras realizar diversos comités de obra y tratar los temas a ejecutar con la comunidad, los usuarios del municipio de Samaná han manifestado de forma verbal ante la oficina local de la empresa Empocaldas y nosotros en calidad de contratista la necesidad de realizar la reposición de redes de acueducto toda vez que con el cambio de alcantarillado y pavimento esta actividad dará mayor durabilidad al proyecto, con base a lo expuesto y teniendo presente que se dará aumento a la meta física inicialmente planteada y buscando dejar redes de acueducto en perfectas condiciones se da lugar a mayor demolición y la necesidad de aumentar el suministro de concreto para pavimento en el sector comprendido entre las carreras 8 y 9 sobre la calle 7ª.

5. Que la obra a ejecutar se localiza en la zona central del municipio, sector de mayor comercio local, por ende se hace necesario ejecutar obras de manera oportuna y evitar al máximo los efectos adversos a la consecución del objeto contractual, motivo por el cual se hace necesario contemplar en el presupuesto actividades tales como: techo en plástico y guadua o cordón en ladrillo para el manejo de escorrentía superficial, Maxime presentar el municipio de Samaná altas precipitaciones, evitando así afectaciones o mayores impactos negativos en el comercio local.
6. Que el valor inicial del contrato es igual a **DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$234'160.352.00 M/CTE).**
7. Que el balance de mayores y menores cantidades de obra donde se demarcan las nuevas actividades hace parte integral de la presente solicitud.
8. Que con base a lo expuesto y la valoración del aumento de la meta física del presente proyecto seria pertinente adicionar el presente contrato en una suma igual a **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$36'598.382 M/CTE).**
9. Que el valor final del contrato quedaría por **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE (\$270'758.734.00 M/CTE).**

No siendo otro el motivo de la presente petición, agradezco su comprensión y positiva respuesta.

Con el mayor respeto;

Alejandro B.

LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ

Contratista



Fecha del estudio

25/01/2022

Objeto de la contratación Adición 1 al Contrato de obra civil No. 0167 de 2021 con objeto: REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7 Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS

VERIFICACIONES PREVIAS

Requerimiento o previo En la actualidad SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN el Contrato de obra civil No. 0167 de 2021, y su ejecución se garantiza que el objeto contractual se termine

El Supervisor del contrato considera se requiere una adición por TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$36.598.382), lo cual se justifica por los siguientes considerandos:

Necesidad

Tras realizar diversos comités de obra y tratar los temas a ejecutar con la comunidad, los usuarios del municipio de Samaná han manifestado de forma verbal ante la oficina local de la empresa Empocaldas y ante el contratista la necesidad de realizar la reposición de redes de acueducto toda vez que con el cambio de alcantarillado y pavimento esta actividad dará mayor durabilidad al proyecto, con base a lo expuesto y teniendo presente que se dará aumento a la meta física inicialmente planteada y buscando dejar redes de acueducto en perfectas condiciones se da lugar a mayor demolición y la necesidad de aumentar el suministro de concreto para pavimento en el sector comprendido entre las carreras 8 y 9 sobre la calle 7.

Adicional a lo anterior, la obra a ejecutar se localiza en la zona central del municipio, sector de mayor comercio local, por ende se hace necesario ejecutar obras de manera oportuna y evitar al máximo los efectos adversos a la consecución del objeto contractual, motivo por el cual se hace necesario contemplar en el presupuesto actividades tales como: techo en plástico y guadua o cordón en ladrillo para el manejo de escorrentía superficial, máxime presentar el municipio de Samaná altas precipitaciones, evitando así afectaciones o mayores impactos negativos en el comercio local.

Conveniencia

El realizar esta adición, no solo se estará garantizando el cumplimiento del objeto contractual, sino que además se estará protegiendo la inversión de Empocaldas y se estará protegiendo a la empresa de reclamaciones por un detrimento patrimonial.

Oportunidad

Es oportuno realizar la adición No. 1 al contrato de obra civil No. 0167 de 2021, con este recurso se va a asegurar la reposición de las redes de manera idónea, asegurando el bienestar y beneficio para todos los usuarios que se van a ver afectados positivamente por estas obras, no solo dejando en alto el nombre de la empresa, sino además evitando futuras reclamaciones por una posible deficiencia en el servicio.

REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO

Aspectos Técnicos del bien y/o servicio

Realizar las obras de acuerdo a los requerimientos técnicos de Empocaldas S.A. E.S.P.

Codificación estándar de producto y servicios de la Naciones Unidas.

| CÓDIGO | NOMBRE |
|----------|---|
| 31310000 | Ensamblados de tubería fabricada |
| 72141120 | Servicio de construcción de redes de alcantarillado |
| 72141119 | Servicio de construcción de acueducto |

| Ítem | Código inventario | Descripción del bien o servicio | unidad | Cantidad |
|------|-------------------|---------------------------------|--------|----------|
| | | | | |

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

Condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica

Las mismas exigidas en el Contrato de obra civil No. 0167 de 2021

SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO

| Persona natural o Jurídica | Contacto | Email | Teléfono | Valor cotización |
|----------------------------|----------|-------|----------|------------------|
| | | | | - |
| Presupuesto Oficial | | | | |

Adjuntar soportes del precio del mercado
Todos los precios deben incluir IVA

Adjuntar matriz de precio del mercado, deberá adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especialidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotización.

| PRESUPUESTO | | |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| Vigencia actual (2021) | Vigencia futura (2022) | Total vigencias |
| \$ 234.160.352 | \$ 36.598.382 | 270.758.734 |

| Cod. Rubro | Nombre rubro de apropiación | Valor de la apropiación |
|------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2320101001030832 | CONVENIO SAMANA | 270.758.734 |
| | TOTAL CDP | 270.758.734 |

| LA INVERSIÓN OBJETO DEL PRESENTE ANÁLISIS ESTÁ INCLUIDA EN EL POIR? | | |
|---|---------------------|-----------------------------|
| Consecutivo del proyecto | Nombre del Proyecto | Año de entrada en Operación |
| | | |

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

| Obligación | APLICA | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P.. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía. | No aplica | | | | | | | | | | | | |
| Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad, 2) Número de certificado, 3) Organismo de certificación del producto, 4) Número del Lote, 5) Fabricante de la tubería, 6) NIT-DV | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados: | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de Identificación del</th> <th>Número de</th> <th>Organismo de certificación del producto</th> <th>Número del Lote</th> <th>Fabricante de la tubería</th> <th>NIT-DV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Número de Identificación del | Número de | Organismo de certificación del producto | Número del Lote | Fabricante de la tubería | NIT-DV | | | | | | | |
| Número de Identificación del | Número de | Organismo de certificación del producto | Número del Lote | Fabricante de la tubería | NIT-DV | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> - En la columna "Número de certificado", se debe indicar el número de certificación de la tubería. - En la columna "Organismo de certificación del producto", se debe escribir el Nombre o Razón social del organismo que realiza servicios de evaluación y certificación de la conformidad de la tubería. - En la columna "Número del lote", Indicar el número del lote del fabricante al cual pertenece la tubería. - En la columna "Fabricante de la tubería", se debe indicar el Nombre o Razón social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería. - En la columna "NIT-DV", se debe escribir el Número de identificación tributaria y dígito de verificación de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato. | Aplica | | | | | | | | | | | | |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisión, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor. | Aplica | | | | | | | | | | | | |

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS

| | |
|---|---------------|
| Las obligaciones específicas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. serán las siguientes: | APLICA |
| Pago oportuno de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 días después. | Aplica |
| Entrega de certificaciones y demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del Contrato. | Aplica |

LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN

| | |
|--------------------|---|
| Lugar de ejecución | CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7 Y BARRIO VILLA PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS |
| Plazo de ejecución | SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO MÁS UNA PRÓRROGA DE TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL |

FORMA DE PAGO

| | |
|-----------------------|---|
| Forma de Pago | Mediante el pago de actas parciales de obra. |
| Condiciones para Pago | <p>El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuará mediante retención sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentación de la oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectúe los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación de la factura 2. Informe de recibo de almacén. 3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor. 4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales según corresponda. 5. Las demás que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P. |

| Estampilla a descontar | APLICA |
|---|---------------|
| Estampilla Pro Universidad (1%) | Aplica |
| Estampilla Pro Desarrollo (2%) | Aplica |
| Estampilla Pro Hospital (1%) | Aplica |
| Estampilla Pro Adulto mayor (3%) | Aplica |
| Contribución Especial (5%) - Sólo aplica para obras | Aplica |

ASIGNACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

| Riesgo |
|--|
| Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional. |
| Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes |
| Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen. |
| Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P.. |
| Esta a cargo del contratista el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar. |
| La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual. |

SUPERVISIÓN

| Nombre del Supervisor Administrativo | Cargo del Supervisor |
|--------------------------------------|----------------------|
| EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ | Ingeniero de zona |
| Nombre del Supervisor Técnico | Cargo del Supervisor |
| EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ | Ingeniero de zona |

GARANTÍAS



| Tipo de garantías | APLICA |
|---|---------------|
| Póliza de garantía de seriedad de la oferta. | Aplica |
| Cumplimiento | Aplica |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | Aplica |
| Estabilidad y calidad de la obra | Aplica |
| Responsabilidad civil extracontractual | Aplica |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | Aplica |


| | |
|---------|--------|
| Calidad | Aplica |
|---------|--------|

TIPO DE CONTRATO

| Tipo de contrato | |
|-------------------------------|-----------|
| Suministros | No aplica |
| Arrendamiento | No aplica |
| Obra | Aplica |
| Consultoría | No aplica |
| Prestación de Servicio | No aplica |
| Interventoría | No aplica |
| Compra Venta | No aplica |
| Orden de compra o Servicio | No aplica |
| Convenio Inter-Administrativo | No aplica |
| Contrato Inter-Administrativo | No aplica |
| Otro | No aplica |

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO

| Solicitado por | | Aprobado por | |
|----------------|---|--------------|--|
| Firma |  | Firma |  |
| Nombre | EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ | Nombre: | SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS |
| Cargo | INGENIERO DE ZONA | Cargo: | JEFE DEPARTAMENTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO |

| Revisión Jurídica | |
|-------------------|---|
| Firma |  |
| Nombre | BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ |
| Cargo | SECRETARIA GENERAL |



 Empocaldas  empocaldas_oficial

 empo@empocaldas.com.co

 www.empocaldas.com.co

Manizales, 25 de enero de 2022

Doctor:
ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Referencia: Contrato de obra civil No. 0167 de 2021

Asunto: Solicitud de adición 1

Cordial saludo.

La presente con el fin de solicitarle se autorice la adición No. 1 al Contrato de obra civil No. 0167 de 2021 que tiene como objeto: **"REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7, Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS"**.

El Supervisor del contrato considera se requiere una adición por TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$36.598.382), lo cual se justifica por los siguientes considerandos:

Tras realizar diversos comités de obra y tratar los temas a ejecutar con la comunidad, los usuarios del municipio de Samaná han manifestado de forma verbal ante la oficina local de la empresa Empocaldas y ante el contratista la necesidad de realizar la reposición de redes de acueducto toda vez que con el cambio de alcantarillado y pavimento esta actividad dará mayor durabilidad al proyecto, con base a lo expuesto y teniendo presente que se dará aumento a la meta física inicialmente planteada y buscando dejar redes de acueducto en perfectas condiciones se da lugar a mayor demolición y la necesidad de aumentar el suministro de concreto para pavimento en el sector comprendido entre las carreras 8 y 9 sobre la calle 7.

Adicional a lo anterior, la obra a ejecutar se localiza en la zona central del municipio, sector de mayor comercio local, por ende se hace necesario ejecutar obras de manera oportuna y evitar al máximo los efectos adversos a la consecución del objeto contractual, motivo por el cual se hace necesario contemplar en el presupuesto actividades tales como: techo en plástico y guadua o cordón en ladrillo para el manejo de escorrentía superficial, máxime presentar el municipio de Samaná altas precipitaciones, evitando así afectaciones o mayores impactos negativos en el comercio local.



Empocaldas @empocaldas_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

En razón a lo anterior expuesto, solicito tramitar la adición No. 1 por TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$36.598.382).

Atentamente,

EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
Supervisor
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

SERGIO LOPERA PROAÑOS
Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

Adjunto: Carta solicitud contratista.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|-----------------|----------------------|---|--------|----------------------|--------|-----------------------|--|--|
| 22,00 | LLENOS | | | | | | | | | | | |
| 23,00 | Arena para base y atraque | m3 | 23,76 | \$ 120.645,00 | \$ 2.866.525 | + | 2,04 | \$ 246.115,80 | 25,80 | \$ 3.112.641,00 | | |
| 24,00 | Lleno compactado con material de la obra | m3 | 197,71 | \$ 22.129,00 | \$ 4.375.169 | - | -49,03 | \$ (1.085.029,13) | 148,68 | \$ 3.290.139,72 | | |
| 25,00 | Sub base para pavimento | m3 | 33,12 | \$ 144.833,00 | \$ 4.796.869 | + | 22,88 | \$ 3.313.779,04 | 56,00 | \$ 8.110.648,00 | | |
| 26,00 | CONCRETOS | | | | | | | | | | | |
| 27,00 | Concreto de 21Mpa para graderias y andenes | m3 | 2,00 | \$ 605.419,00 | \$ 1.210.838 | - | -2,00 | \$ (1.210.838,00) | 0,00 | \$ - | | |
| 28,00 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m3 | 29,81 | \$ 822.186,00 | \$ 24.507.720 | + | 14,99 | \$ 12.326.212,51 | 44,80 | \$ 36.833.932,80 | | |
| 29,00 | Losa en concreto reforzado de 1-50 x 1.50x0.18m. Incluye acero de refuerzo cada 15 cms de 1/2" doble parrilla | UNI | 2,00 | \$ 735.260,00 | \$ 1.470.520 | - | -1,00 | \$ (735.260,00) | 1,00 | \$ 735.260,00 | | |
| 30,00 | ACERO | | | | | | | | | | | |
| 31,00 | Acero de refuerzo para graderias | Kilo | 20,00 | \$ 5.921,00 | \$ 118.420 | - | -20,00 | \$ (118.420,00) | | \$ - | | |
| 32,00 | Elementos de proteccion personal para portecion contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas AIU) | Gl | 1,00 | \$ 4.999.500,00 | \$ 4.999.500 | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 4.999.500,00 | | |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | | |
| INP-04 | ATLANQUE DE TUBERIA CON TORTONES Y MADERA | MI | 0,00 | \$ 19.271,00 | \$ - | + | 66,50 | \$ 1.281.521,50 | 66,50 | \$ 1.281.521,50 | | |
| 14 inp | Instalacion tuberia PVC 12" | ml | 0,00 | \$ 23.779,00 | \$ - | + | 66,50 | \$ 1.581.303,50 | 66,50 | \$ 1.581.303,50 | | |
| INP-06 | ACELERANTE PARA CONCRETO SIKASET L O SIMILAR | Kg | 0,00 | \$ 25.808,00 | \$ - | + | 380,80 | \$ 9.827.686,40 | 380,80 | \$ 9.827.686,40 | | |
| INP-09 | EXCAVACION EN ZANJA - CONGLOMERADO. 0.0 A 2.0m | M3 | 0,00 | \$ 47.890,00 | \$ - | + | 59,96 | \$ 2.871.484,40 | 59,96 | \$ 2.871.484,40 | | |
| 21 inp | Instalación de siletas de 12"x6" | UND | 0,00 | \$ 43.478,00 | \$ - | + | 14,00 | \$ 608.692,00 | 14,00 | \$ 608.692,00 | | |
| INP-15 | ALQUILER DE MINICARGADOR CON MARTILLO DEMOLETOR | HORA | 0,00 | \$ 148.445,00 | \$ - | + | 16,00 | \$ 2.375.120,00 | 16,00 | \$ 2.375.120,00 | | |
| INP-14 | ALQUILER DE RETROEXCAVADORA PAJARITA | HORA | 0,00 | \$ 175.435,00 | \$ - | + | 16,00 | \$ 2.806.960,00 | 16,00 | \$ 2.806.960,00 | | |
| INP-16 | Instalacion tuberia PVC 4" | ml | 0,00 | \$ 7.132,80 | \$ - | + | 64,00 | \$ 456.499,20 | 64,00 | \$ 456.499,20 | | |
| INP-17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE 3" A 1/2" DESDE EL TUBO MADRE HASTA EL MEDIDOR | UNIDAD | 0,00 | \$ 122.920,80 | \$ - | + | 16,00 | \$ 1.966.732,80 | 16,00 | \$ 1.966.732,80 | | |
| INP-18 | Instalación de valvulas | UND | 0,00 | \$ 252.204,00 | \$ - | + | 1,00 | \$ 252.204,00 | 1,00 | \$ 252.204,00 | | |
| INP-19 | Empalme a tuberia existente | UND | 0,00 | \$ 108.688,80 | \$ - | + | 2,00 | \$ 217.377,60 | 2,00 | \$ 217.377,60 | | |
| INP-20 | INSTALACION DE HIDRANTE, INCLUYE RECUBRIMIENTO DE LA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI | Unidad | 0,00 | \$ 131.677,20 | \$ - | + | 1,00 | \$ 131.677,20 | 1,00 | \$ 131.677,20 | | |
| INP-21 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CORDÓN PARA CONTROL DE AGUAS LLUVIAS | MI | 0,00 | \$ 10.903,00 | \$ - | + | 70,00 | \$ 763.210,00 | 70,00 | \$ 763.210,00 | | |
| INP-22 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TECHADO PROVISIONAL EN GUADUA Y PLÁSTICO | M2 | 0,00 | \$ 27.028,00 | \$ - | + | 315,00 | \$ 8.513.820,00 | 315,00 | \$ 8.513.820,00 | | |
| INP-23 | CORTE Y SELLO ELASTOMÉRICO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS | MI | 0,00 | \$ 17.908,00 | \$ - | + | 190,80 | \$ 3.416.846,40 | 190,80 | \$ 3.416.846,40 | | |
| INP-24 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLAS PARA SOPORTE DE DOVELAS, INCLUYE PASADOR LISO 1" FY 420MPA (DOVELA) | MI | 0,00 | \$ 42.198,00 | \$ - | + | 51,20 | \$ 2.160.537,60 | 51,20 | \$ 2.160.537,60 | | |
| TOTAL COSTO DIRECTO INTERVENCIONES | | | | | \$ 87.232.460 | | | \$ 34.088.925 | | \$ 121.321.385 | | |
| COSTO DIRECTO | | | | | \$ 64.640.578 | | | \$ 25.260.411 | | \$ 89.900.989 | | |
| ADMNISTRACION | | | | 24% | \$ 15.513.739 | | | \$ 6.062.499 | | \$ 21.576.237 | | |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | \$ 3.232.029 | | | \$ 1.263.021 | | \$ 4.495.049 | | |
| UTILIDADES | | | | 5% | \$ 3.232.029 | | | \$ 1.263.021 | | \$ 4.495.049 | | |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | | 19% | \$ 614.085 | | | \$ 239.974 | | \$ 854.059 | | |
| VALOR TOTAL | | | | | \$ 87.232.460 | | | \$ 34.088.925 | | \$ 121.321.385 | | |

EMPOCALDAS S.A E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA ORIENTE

ACTA MODIFICATORIA No. 1

| | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------|
| CONTRATO DE OBRA No. | 167-2021 | |
| OBJETO DEL CONTRATO | REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7, Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS. | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO SAN JOSÉ | NIT 901.482.699-3 |
| CONTRATANTE | EMPOCALDAS S.A E.S.P. | NIT 890.803.239-9 |
| SUPERVISOR | EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ | FECHA INICIO 9/08/2021 |
| MUNICIPIO | SAMANÁ, CALDAS | PRORROGA No. 1 60 DÍAS |
| | | FECHA VENCIMIENTO 7/12/2021 |
| | | FECHA ACTA 11/09/2021 |

| PARTIDA DE PAGO: CONDICIONES ACTA MODIFICATORIA No 01 | | | | | | DISMINUCION O ADICION DE CANTIDADES EN ITEMS EXISTENTES Y/O NO PREVISTOS | | | CANTIDADES Y VALORES ACTA MODIFICATORIA No. 2 | |
|---|--|--------|----------|---------------|---------------|--|---------|-------------------|---|-----------------|
| ITEM No. | DESCRIPCION ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNIT | VALOR PARCIAL | (+ /-) | CANT. | Vr. PARCIAL | CANT. | Vr. PARCIAL |
| Reposición de red de alcantarillado de la calle 7 entre carreras 8 y 9, municipio de Samaná, Caldas. | | | | | | | | | | |
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | | | | | |
| 2,00 | Localizacion y replanteo (incluye plano record) | ml | 96,00 | \$ 5.213,00 | \$ 500.448 | + | 25,80 | \$ 134.495,40 | 121,80 | \$ 634.943,40 |
| 3,00 | Cerramiento con tela verde y soortes de quadua cada 2 metros | ml | 172,11 | \$ 13.607,00 | \$ 2.341.875 | - | -16,51 | \$ (224.625,32) | 155,60 | \$ 2.117.249,20 |
| 4,00 | Señal preventiva y reclamatoria | und | 4,00 | \$ 155.333,00 | \$ 621.332 | + | 2,00 | \$ 310.666,00 | 6,00 | \$ 931.998,00 |
| 5,00 | Instalacion de valla institucional 2x4 | und | 1,00 | \$ 786.331,00 | \$ 786.331 | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 786.331,00 |
| 6.00 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | |
| 7,00 | Corte con disco abrasivo | ml | 984,00 | \$ 7.629,00 | \$ 7.506.936 | - | -917,50 | \$ (6.999.607,50) | 66,50 | \$ 507.328,50 |
| 8,00 | Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye andenes, graderia y cañuelas | m3 | 29,81 | \$ 83.304,00 | \$ 2.483.126 | + | 26,19 | \$ 2.181.898,37 | 56,00 | \$ 4.665.024,00 |
| 9.00 | EXCAVACION | | | | | | | | | |
| 10,00 | En Materialo común de 0 a 2m | m3 | 254,59 | \$ 26.314,00 | \$ 6.699.334 | - | -104,89 | \$ (2.760.128,09) | 149,70 | \$ 3.939.205,80 |
| 11,00 | Entibado horizontal Tipo 1 | ml | 60,00 | \$ 31.125,00 | \$ 1.867.500 | + | 6,50 | \$ 202.312,50 | 66,50 | \$ 2.069.812,50 |
| 12,00 | Retiro de material sobrante em vehiculo automotor | m3 | 86,69 | \$ 32.746,00 | \$ 2.838.685 | - | -25,71 | \$ (841.834,17) | 60,98 | \$ 1.996.851,08 |
| 13.00 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO | | | | | | | | | |
| 14,00 | Instalacion tuberia PVC 14" | ml | 90,00 | \$ 27.164,00 | \$ 2.444.760 | - | -90,00 | \$ (2.444.760,00) | 0,00 | \$ - |
| 15,00 | Instalacion tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias | UND | 156,00 | \$ 13.801,00 | \$ 2.152.956 | - | -107,00 | \$ (1.476.707,00) | 49,00 | \$ 676.249,00 |
| 16,00 | Camara de caída D=1.2, H<3,04, espesor de pared e=0,2 con colchon de piedra peoada e=40cm v boquilla | ml | 4,00 | \$ 637.347,00 | \$ 2.549.388 | - | -4,00 | \$ (2.549.388,00) | 0,00 | \$ - |
| 17,00 | Suministro e instalacion de tapa con aro pozo de inspeccion en HD D=0.60cm para 12 toneladas | UND | 2,00 | \$ 777.522,00 | \$ 1.555.044 | - | -2,00 | \$ (1.555.044,00) | 0,00 | \$ - |
| 18,00 | Bases v cañuelas | UND | 2,00 | \$ 540.393,00 | \$ 1.080.786 | - | -2,00 | \$ (1.080.786,00) | 0,00 | \$ - |
| 19,00 | Empalme a camara existente | UND | 2,00 | \$ 90.303,00 | \$ 180.606 | | 0,00 | \$ - | 2,00 | \$ 180.606,00 |
| 20,00 | Cajas de inspeccion 0,50x0,50xH para domiciliarias, incluye tapa en concreto | UND | 14,00 | \$ 399.778,00 | \$ 5.596.892 | | 0,00 | \$ - | 14,00 | \$ 5.596.892,00 |
| 21,00 | Instalación de siletas de 14"x6" | UND | 26,00 | \$ 64.650,00 | \$ 1.680.900 | - | -12,00 | \$ (775.800,00) | 14,00 | \$ 905.100,00 |

Reposición de red de alcantarillado de la carrera 8 entre calles 6 y 7, municipio de Samaná, Caldas.

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-----------------|---------------|---|------|-----------------|--------|------------------|--|
| 1.00 | PRELIMINARES | | | | | | | | | | |
| 2,00 | Localización y replanteo (incluye plano record) | mi | 109,80 | \$ 5.213,00 | \$ 572.387 | | 0,00 | \$ - | 109,80 | \$ 572.387,40 | |
| 3,00 | Cerramiento con tela verde y soortes de guadua cada 2 metros | ml | 197,00 | \$ 13.607,00 | \$ 2.680.579 | | 0,00 | \$ - | 197,00 | \$ 2.680.579,00 | |
| 4,00 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 8,00 | \$ 155.333,00 | \$ 1.242.664 | | 0,00 | \$ - | 8,00 | \$ 1.242.664,00 | |
| 5,00 | Instalación de valla institucional 2x4 | und | 0,00 | \$ 786.331,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 6.00 | DEMOLICIONES | | | | | | | | | | |
| 7,00 | Corte con disco abrasivo | ml | 353,50 | \$ 7.629,00 | \$ 2.696.852 | | 0,00 | \$ - | 353,50 | \$ 2.696.851,50 | |
| 8,00 | Demolición de estructuras en concreto hidráulico incluye andenes, gradería y cañuelas | m3 | 25,70 | \$ 83.304,00 | \$ 2.140.979 | | 0,00 | \$ - | 25,70 | \$ 2.140.979,44 | |
| 9.00 | EXCAVACION | | | | | | | | | | |
| 10,00 | En Material común de 0 a 2m | m3 | 131,66 | \$ 26.314,00 | \$ 3.464.459 | | 0,00 | \$ - | 131,66 | \$ 3.464.459,14 | |
| 11,00 | Entibado horizontal Tipo 1 | ml | 73,50 | \$ 31.125,00 | \$ 2.287.688 | | 0,00 | \$ - | 73,50 | \$ 2.287.687,50 | |
| 12,00 | Retiro de material sobrante em vehiculo automotor | m3 | 94,17 | \$ 32.746,00 | \$ 3.083.599 | | 0,00 | \$ - | 94,17 | \$ 3.083.599,13 | |
| 13.00 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | |
| 14,00 | Instalación tubería PVC 12" | ml | 0,00 | \$ 23.779,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 15,00 | Instalación tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias | UND | 18,30 | \$ 13.801,00 | \$ 252.558 | | 0,00 | \$ - | 18,30 | \$ 252.558,30 | |
| 16,00 | Camara de caída D=1.2, H<3,04, espesor de pared e=0,2 con colchon de piedra pegada e=40cm v boquilla | ml | 3,10 | \$ 637.347,00 | \$ 1.975.776 | | 0,00 | \$ - | 3,10 | \$ 1.975.775,70 | |
| 17,00 | Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm para 12 toneladas | UND | 1,00 | \$ 777.522,00 | \$ 777.522 | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 777.522,00 | |
| 18,00 | Bases y cañuelas | UND | 2,00 | \$ 540.393,00 | \$ 1.080.786 | | 0,00 | \$ - | 2,00 | \$ 1.080.786,00 | |
| 19,00 | Empalme a cámara existente | UND | 5,00 | \$ 90.303,00 | \$ 451.515 | | 0,00 | \$ - | 5,00 | \$ 451.515,00 | |
| 20,00 | Cajas de inspección 0,50x0,50xH para domiciliarias, incluya tapa en concreto | UND | 5,00 | \$ 399.778,00 | \$ 1.998.890 | | 0,00 | \$ - | 5,00 | \$ 1.998.890,00 | |
| 21,00 | Instalación de silletas de 12"x6" | UND | 0,00 | \$ 43.478,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 22.00 | LLENOS | | | | | | | | | | |
| 23,00 | Arena para base y atraque | m3 | 35,88 | \$ 120.645,00 | \$ 4.328.358 | | 0,00 | \$ - | 35,88 | \$ 4.328.358,36 | |
| 24,00 | Lleno compactado con material de la obra | m3 | 95,74 | \$ 22.129,00 | \$ 2.118.542 | | 0,00 | \$ - | 95,74 | \$ 2.118.541,94 | |
| 25,00 | Sub base para pavimento | m3 | 20,64 | \$ 144.833,00 | \$ 2.989.353 | | 0,00 | \$ - | 20,64 | \$ 2.989.353,12 | |
| 26.00 | CONCRETOS | | | | | | | | | | |
| 27,00 | Concreto de 21Mpa para graderías y andenes | m3 | 0,00 | \$ 605.419,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 28,00 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m3 | 16,27 | \$ 822.186,00 | \$ 13.378.611 | | 0,00 | \$ - | 16,27 | \$ 13.378.610,59 | |
| 29,00 | Losa en concreto reforzado de 1-50 x 1.50x0.18m. Incluye acero de refuerzo cada 15 cms de 1/2" doble parrilla | und | 1,00 | \$ 735.260,00 | \$ 735.260 | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 735.260,00 | |
| 30.00 | ACERO | | | | | | | | | | |
| 31,00 | Acero de refuerzo para graderías | Kilo | 0,00 | \$ 5.921,00 | \$ - | | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 32,00 | Acompañamiento social durante toda la obra PARA TODOS LOS TRAMOS | MES | 4,50 | \$ 1.672.971,00 | \$ 7.528.370 | + | 1,50 | \$ 2.509.456,50 | 6,00 | \$ 10.037.826,00 | |
| 33,00 | Elementos de protección personal para protección contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas ATU) | GI | 1,00 | \$ 4.999.500,00 | \$ 4.999.500 | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 4.999.500,00 | |
| | ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | |
| INP-01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INSTITUCIONAL 2X4 | UNIDAD | 1,00 | \$ 917.255,00 | \$ 917.255 | | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 917.255,00 | |
| INP-02 | JORNAL CUADRILLA | JORNAL | 6,00 | \$ 501.700,00 | \$ 3.010.200 | | 0,00 | \$ - | 6,00 | \$ 3.010.200,00 | |
| INP-04 | ATRAQUE DE TUBERÍA CON TORTONES Y MADERA | MI | 91,50 | \$ 19.271,00 | \$ 1.763.297 | | 0,00 | \$ - | 91,50 | \$ 1.763.297,50 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------------|--|
| 25,00 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m3 | 0,00 | \$ 822.186,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 26,00 | Losa en concreto reforzado de 1-50 x 1.50x0.18m. Incluye acero de refuerzo cada 15 cms de 1/2" doble parrilla | Und | 3,00 | \$ 735.260,00 | \$ 2.205.780 | 0,00 | \$ - | 3,00 | \$ 2.205.780,00 | |
| 27,00 | Cabezote de llegada en concreto Ciclopeo 400% en piedra y 60% en concreto simple 1:2:4, incluye descole de 2" 1.30°0.12mts. | m3 | 0,00 | \$ 680.905,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 28,00 | ACERO | | | | | | | | | |
| 29,00 | Acero de refuerzo para graderias | Kilo | 0,00 | \$ 5.921,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | 0,00 | \$ - | |
| 30,00 | Elementos de proteccion personal para portecion contra el COVID-19 (Se pagara según factura mas ATU) | GI | 1,00 | \$ 4.999.500,00 | \$ 4.999.500 | 0,00 | \$ - | 1,00 | \$ 4.999.500,00 | |
| ITEMS NO PREVISTOS | | | | | | | | | | |
| INP-02 | JORNAL CUADRILLA | JORNAL | 11,00 | \$ 501.700,00 | \$ 5.518.700 | 0,00 | \$ - | 11,00 | \$ 5.518.700,00 | |
| 15,00 | Instalacion tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias | UND | 18,00 | \$ 13.801,00 | \$ 248.418 | 0,00 | \$ - | 18,00 | \$ 248.418,00 | |
| 27,00 | Concreto de 21Mpa para graderias y andenes | m3 | 1,05 | \$ 605.419,00 | \$ 635.690 | 0,00 | \$ - | 1,05 | \$ 635.689,95 | |
| INP-04 | ATRAQUE DE TUBERÍA CON TORTONES Y MADERA | MI | 54,00 | \$ 19.271,00 | \$ 1.040.634 | 0,00 | \$ - | 54,00 | \$ 1.040.634,00 | |
| INP-05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 5mm C/15CM EN AMBOS SENTIDOS | M2 | 7,00 | \$ 25.813,00 | \$ 180.691 | 0,00 | \$ - | 7,00 | \$ 180.691,00 | |
| INP-09 | EXCAVACION EN ZANJA - CONGLOMERADO 0,0 A 2,0m | M3 | 45,00 | \$ 47.890,00 | \$ 2.155.050 | 0,00 | \$ - | 45,00 | \$ 2.155.050,00 | |
| INP-11 | SOBREACARREO EN VEHICULO NO AUTOMOTOR AL HOMBRO | M3/HM | 45,61 | \$ 119.724,00 | \$ 5.460.719 | 0,00 | \$ - | 45,61 | \$ 5.460.718,84 | |
| 14,00 | Instalacion tubería PVC 12" | ml | 3,80 | \$ 23.779,00 | \$ 90.360 | 0,00 | \$ - | 3,80 | \$ 90.360,20 | |
| TOTAL COSTO DIRECTO INTERVENCIONES | | | | \$ 58.570.922 | | \$ - | | \$ 58.570.922 | | |
| COSTO DIRECTO | | | | \$ 43.401.943 | | \$ - | | \$ 43.401.943 | | |
| ADMNISTRACION | | | | 24% | \$ 10.416.466 | | \$ - | \$ 10.416.466 | | |
| IMPREVISTOS | | | | 5% | \$ 2.170.097 | | \$ - | \$ 2.170.097 | | |
| UTILIDADES | | | | 5% | \$ 2.170.097 | | \$ - | \$ 2.170.097 | | |
| IVA SOBRE UTILIDAD | | | | 19% | \$ 412.318 | | \$ - | \$ 412.318 | | |
| VALOR TOTAL | | | | \$ 58.570.922 | | \$ - | | \$ 58.570.922 | | |

| BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO | |
|---------------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 234.160.352,00 |
| ADICION DE VALOR: | \$ 36.598.382,00 |
| VALOR MODIFICADO DEL CONTRATO: | \$ 270.758.734,00 |
| MAYORES CANTIDADES (+) | 0 |
| MENORES CANTIDADES (-) | 0 |
| VALOR BALANCEADO DEL CONTRATO | \$ 270.758.734,00 |

LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ

Contratista

EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ

Supervisor

ADICIÓN N° 01 Y PRÓRROGA N° 02 AL CONTRATO 0167 DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7, Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS.

Entre los suscritos a saber **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**, identificado con cédula de ciudadanía N° **16.072.158** expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**, y de otra parte **LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ** identificado con cédula de ciudadanía **1.088.301.678** de Pereira, Risaralda, mayor de edad, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades, obrando en nombre y representación legal del **CONSORCIO SAN JOSÉ**, con Nit **901.482.699-3**, quien para efectos de la presente prórroga se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido realizar la adición 01 y prórroga N° 02 al contrato No. 0167 de 2021 suscrito entre las partes el día 31 de Mayo de 2021, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que actualmente se encuentra en ejecución el contrato de la referencia, el cual tiene como plazo de ejecución hasta el 07 de Febrero de 2022. **2)** Que, según estudio de necesidad de contratación suscrito por el ingeniero de zona y el jefe del Dpto. de Operación y Mantenimiento del 25 de Enero de la presente anualidad manifiestan que: *"El Supervisor del contrato considera se requiere una adición por TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$36.598.382), lo cual se justifica por los siguientes considerandos: Tras realizar diversos comités de obra y tratar los temas a ejecutar con la comunidad, los usuarios del municipio de Samaná han manifestado de forma verbal ante la oficina local de la empresa Empocaldas y ante el contratista la necesidad de realizar la reposición de redes de acueducto toda vez que con el cambio de alcantarillado y pavimento esta actividad dará mayor durabilidad al proyecto, con base a lo expuesto y teniendo presente que se dará aumento a la meta física inicialmente planteada y buscando dejar redes de acueducto en perfectas condiciones se da lugar a mayor demolición y la necesidad de aumentar el suministro de concreto para pavimento en el sector comprendido entre las carreras 8 y 9 sobre la calle 7. Adicional a lo anterior, la obra a ejecutar se localiza en la zona central del municipio, sector de mayor comercio local, por ende se hace necesario ejecutar obras de manera oportuna y evitar al máximo los efectos adversos a la consecución del objeto contractual, motivo por el cual se hace necesario contemplar en el presupuesto actividades tales como: techo en plástico y guadua o cordón en ladrillo para el manejo de escorrentía superficial, máxime presentar el municipio de Samaná altas precipitaciones, evitando así afectaciones o mayores impactos negativos en*

el comercio local. El realizar esta adición, no solo se estará garantizando el cumplimiento del objeto contractual, sino que además se estará protegiendo la inversión de Empocaldas y se estará protegiendo a la empresa de reclamaciones por un detrimento patrimonial. Es oportuno realizar la adición No. 1 al contrato de obra civil No. 0167 de 2021, con este recurso se va a asegurar la reposición de las redes de manera idónea, asegurando el bienestar y beneficio para todos los usuarios que se van a ver afectados positivamente por estas obras, no solo dejando en alto el nombre de la empresa, sino además evitando futuras reclamaciones por una posible deficiencia en el servicio.” 3) Que, la presente adición y prórroga cumple con los presupuestos señalados en lo literales a y b del artículo 27 del Manual de Contratación, el cual dispone: “las condiciones del contrato podrán modificarse durante el plazo de ejecución, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen”. 4) Que, existe disponibilidad presupuestal en el presupuesto de gastos de la entidad para atender el pago que cause la presente adición, para lo cual se ha expedido el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 00375 del 26 de Enero de 2022, con denominación “CONVENIO 271 MUNICIPIO DE SAMANÁ”. 5) Que, el Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P. encuentra ajustada y motivada la adición y prórroga para este contrato. 6) En consecuencia la presente adición y prórroga se registrará por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Contrato N° 0167 de 2021 por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha de reinicio del mismo. **CLÁUSULA SEGUNDA:** Adicionar el contrato 0167 de 2021 en la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS (\$36.598.382) M/CTE IVA INCLUIDO.** **CLÁUSULA TERCERA:** El contratista se obliga a ampliar en tiempo y valor las garantías exigidas en el contrato inicialmente suscrito. **CLÁUSULA CUARTA:** Para efectos legales y fiscales continúan vigentes las demás cláusulas del presente contrato con igual alcance y contenido.

Para constancia se firma en Manizales a los **03 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022**


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Contratante



Alejandro B.

LUIS ALEJANDRO BUSTAMANTE PEREZ

Representante Legal

CONSORCIO SAN JOSÉ

Contratista


V. BO. BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
Secretaría General



V. BO. SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS
Jefe Dpto. de Operación y Mantenimiento


Elaboró: Santiago Largacha Echeverri

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A E.S.P
EMPOCALDAS S.A E.S.P

NIT 890.803.239-9

REGISTRO PRESUPUESTAL
NUMERO 000410



FECHA DE EXPEDICION 2022/02/08
CERTIFICADO DISPON. NRO - 000375
COMPROMISO QUE AMPARA ADICION N°01 Y PRORROGA N°02 CONTRATO N°0167 DE 2021 REPOSICION RED DE
ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE SAMANA DIFERENTES DIRECCIONES
BENEFICIARIO CONSORCIO SAN JOSE
C.C NRO 901482699

Con el presente acto administrativo se afecta de manera definitiva, la(s) apropiacion(es) y no serán utilizados con otro fin. (Requisito de perfeccionamiento y anterior a la ejecucion).

| RUBRO APROPIACION | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 2320101001030832 | Convenio 271 municipio de Samana | 36.598,382 |
| TOTAL REGISTRO PRESUPUESTAL | | 36,598,382 |

PLAZO DE EJECUCION 25 DIAS


JOSE OSCAR BEDOYA AGUIRRE
Jefe Sección Presupuesto

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

ADICIÓN 01 PRÓRROGA 02

CONTRATO N°

167 DE 2021



OBJETO

REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7, Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN

SAMANÁ

VALOR

\$234.160.352

VALOR ADICIÓN

\$36.598.382

CONTRATISTA

CONSORCIO SAN JOSÉ

CC O NIT

901482699-3

PLAZO INICIAL

60 DÍAS CALENDARIO

PLAZO PRÓRROGA 01

30 DÍAS CALENDARIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

42-45-101047752

PÓLIZA DE RCE No.

42-40-101036389

COMPAÑIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

| GARANTÍA | CUMPLE | VIGENCIA | | VALOR AMPARADO |
|---------------------------------|--------|-------------------------|----------|------------------|
| | | DESDE | HASTA | |
| CUMPLIMIENTO | SI | 9-ago-21 | 5-jun-22 | \$ 81.227.620,20 |
| SALARIOS Y PRETACIONES SOCIALES | SI | 9-ago-21 | 5-mar-25 | \$ 54.151.746,80 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | SI | 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DÍAS | | \$ 54.151.746,80 |
| RCE | SI | 9-ago-21 | 5-jun-22 | \$ 81.227.620,20 |

REQUISITOS LEGALIZACION**CUMPLE**

ESTAMPILLA PRODESARROLLO
 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD
 ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA
 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
 CLAUSULAS EXORBITANTES

NA
 NA
 NA
 NA
 NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA ADICIÓN 01 PRÓRROGA 02 AL CONTRATO 167 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

3/02/2022


ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente


BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ
 Secretaria General

Elaboró: Santiago Largacha Echeverri.



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | COD.SUC 42 | | NO.PÓLIZA 42-45-101047752 | | ANEXO 5 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 03 02 2022 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 08 2021 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 02 2027 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAN JOSE. | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.482.699-3 | | | |
| DIRECCIÓN: CALLE 9D CARRERA 1F ESQUINA | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 3106558373 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82 | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO 8867080 | | |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO No 167 PARA LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7, Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO | 09/08/2021 | 05/05/2022 | \$81,227,620.20 | \$70,248,105.60 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 09/08/2021 | 05/02/2025 | \$54,151,746.80 | \$46,832,070.40 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | \$54,151,746.80 | \$46,832,070.40 |

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA ADICION No 01 Y PRORROGA No 02 APLICADA AL PRESENTE CONTRATO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ *****148,728.00 | \$ *****0.00 | \$ *****28,258.00 | \$ *****176,986.00 | \$ *****189,531,113.80 | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA | 999403 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma manuscrita]



42-45-101047752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | COD.SUC 42 | | NO.POLIZA 42-45-101047752 | | ANEXO 5 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 03 02 2022 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 08 2021 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 02 2027 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO ANEXO CAUSA PRIMA | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAN JOSE. | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.482.699-3 | | | |
| DIRECCIÓN: CALLE 9D CARRERA 1F ESQUINA | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 3106558373 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82 | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 8867080 | | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------------------|----------------|---------------|
| INGENIERIA & FUTURO S.A.S. | 900384458-1 | 10.00 |
| GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S | 901004483-0 | 90.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101047752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF99403A



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|---------------|---|------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | | COD.SUC 42 | | NO.PÓLIZA 42-45-101047752 | | ANEXO 6 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 03 02 2022 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 08 2021 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 03 2025 | | A LAS HORAS 23:59 | | TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAN JOSE. | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.482.699-3 | | | |
| DIRECCIÓN: CALLE 9D CARRERA 1F ESQUINA | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 3106558373 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82 | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO 8867080 | | |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO No 167 PARA LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7, Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO | 09/08/2021 | 05/06/2022 | \$81,227,620.20 | \$81,227,620.20 |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 09/08/2021 | 05/03/2025 | \$54,151,746.80 | \$54,151,746.80 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | \$54,151,746.80 | \$54,151,746.80 |

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA ADICION No 01 Y PRORROGA No 02 APLICADA AL PRESENTE CONTRATO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ *****27,632.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****6,770.00 | \$ *****42,402.00 | \$ *****189,531,113.80 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|------------------------------|--------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOVRE | CLAVE | % DE PART. | NOVRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA | 999403 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma Autorizada]



42-45-101047752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | COD.SUC 42 | | NO.PÓLIZA 42-45-101047752 | | ANEXO 6 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 03 02 2022 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 08 2021 | | | A LAS HORAS 00:00 | | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 03 2025 | | A LAS HORAS 23:59 | |
| TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA | | | | | | | | | | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SAN JOSE. | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.482.699-3 | | | | |
| DIRECCIÓN: CALLE 9D CARRERA 1F ESQUINA | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 3106558373 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 | | | | |
| DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82 | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 8867080 | | |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------------------|----------------|---------------|
| INGENIERIA & FUTURO S.A.S. | 900384458-1 | 10.00 |
| GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S | 901004483-0 | 90.00 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101047752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF998403A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-5

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | COD.SUC 42 | NO.PÓLIZA 42-40-101036389 | ANEXO 5 |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO | | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
| 03 02 2022 | | 09 08 2021 | | 00:00 | 05 06 2022 | | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | |
|---|---|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SAN JOSE. | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.482.699-3 |
| DIRECCIÓN: CALLE 9D CARRERA 1F ESQUINA | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 310658373 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | |
|---|--|
| ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 |
| DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82 | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO 8867080 |
| BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | ADICIONAL: |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE PUEDA INCURRIR EL TOMADOR DE LA PRESENTE POLIZA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 167 PARA LA REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE 7 ENTRE CARRERAS 8 Y 9, CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 7, Y DESCOLE EN EL BARRIO VILLA PILAR EN EL MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS.

BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|------------------|--------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLVL | 09/08/2021 | 05/06/2022 | \$81,227,620.20 | \$70,248,105.60 |

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LA ADICION No 01 Y PRORROGA No 02 APLICADA AL PRESENTE CONTRATO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$ *****13,857.00 | \$ *****3,000.00 | \$ *****3,202.00 | \$ *****20,060.00 | \$ *****81,227,620.20 | CONTADO |
| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COLABEGURO | | |
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA | 999403 | 100.00 | | | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma Autorizada]



42-40-101036389

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|---|------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES | | | SUCURSAL MANIZALES | | | COD.SUC 42 | | NO.PÓLIZA 42-40-101036389 | | ANEXO 5 | | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 03 02 2022 | | | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 08 2021 | | | A LAS HORAS 00:00 | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 06 2022 | | | A LAS HORAS 23:59 | TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|----------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SAN JOSE. | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 901.482.699-3 | | | | |
| DIRECCIÓN: CALLE 9D CARRERA 1F ESQUINA | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 3106558373 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|--|
| ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 | | | | |
| DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82 | | | | | | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS | | | TELÉFONO: 8867080 | | |
| BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. | | | | | | | | | | | |

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------------------|----------------|---------------|
| INGENIERIA & FUTURO S.A.S. | 900384458-1 | 10.00 |
| GENESIS ESTRUCTURAS S.A.S | 901004483-0 | 90.00 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-40-101036389

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF999403A

2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

HERNEY FERREIRA V.

Id. 10.279.919

CALLE 22 # 22-22 OFC. 504 43 # 23-1

Tel. 832203 - Manizales

INGRESOS DE CAJA

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| RECIBO N° 00041741 | | Recibidos de CONSORCIO SAN JOSE | |
| CC. o Nit: 901.482.699 | | La suma de DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CEROS* CENTAVOS***** | |
| Valor recibido: \$239,448 | | Por concepto de PAGO POLIZAS | |

| Id. Cuenta/Tarjeta Nomb. Tarjeta | Ramo | Póliza | Anexo | Pago o abono | For. pago Banco N° Cheque | Fecha de pago, firma y sello |
|--|------|--------|-------|--------------|---------------------------|---|
| 36680 SEGUROS DEL CUMPLIMIENTO PARTICU 101047752 | | | | 5 | 176,986 | <p>Imputación Contable</p> <p>CC o Nit:</p> <p>Firma de quien recibe</p> <p>PAGO</p> |
| 36680 SEGUROS DEL CUMPLIMIENTO PARTICU 101047752 | | | | 6 | 42,402 | |
| 36680 SEGUROS DEL RESP. CIVIL EXTRACON 101056389 | | | | 5 | 20,060 | |

| | | | |
|----------|--------|---------------|-------|
| COMPANIA | CUENTA | NOMBRE CUENTA | VALOR |
|----------|--------|---------------|-------|