

Sumbras

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 034-2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2,550,000
CONTRATISTA	FUSION HVH SAS			2. VALOR ADICION	
NIT O CC:	901662184-5			3. VALOR TOTAL (1+2)	2,550,000
CDP (#, rubro y fecha)	20230704,2320101001030812, 26/07/ 2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	0908, 2320101001030812, 29/08/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,550,000
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA SALIDA BOMBEO LA VERRAQUERA PLANTA CAMPOALEGRE				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0

DOCUMENTO VERIFICADOS		# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).	X	
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.	NA	
3- Pagos al FIC	X	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).	X	
5- Informe de actividades o Bitácora.	X	
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.	X	
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X	
8- Ensayos de densidad.	NA	
9- Diseño de Mezclas.	NA	
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.	NA	
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)	NA	
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51	NA	
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)	NA	
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)	X	
15- Acta parcial o final del contrato.	X	
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor	X	

**Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.**


**Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.**

Andrés Felipe Giraldo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA	
Factura original o Documento equivalente	X
Acta parcial o final del contrato.	X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20	X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32	X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)	X
Copia del registro presupuestal	X

Fecha de presentación 28/11/23

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

# **JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO**

**CC 15.902.864**

**T.P 26804-T**

**EL CONTADOR DE LA EMPRESA  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
NIT 4.413.512-7**

Que la empresa **FUSION HVH SAS**, con Nit **901662184-5**, se encuentra a **PAZ Y SALVO**, en los aportes a la seguridad social y parafiscales del mes de mayo del 2023.

En cuanto a la veracidad oportunidad de los mismos.

Firmado en Chinchiná – Caldas, a los (28) días del mes Noviembre (11) de dos mil veintitrés 2023.

Atentamente;



---

**JHON JAIRO GIRALDO NARIÑO**  
**Contador Público Titulado**  
**T.P. 26804-T – T J.C. Contadores**

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

071E7800406E95B0


LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15902864 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 26804-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

26804-T

JOHN JAIRO GIRALDO NARIÑO  
C.C. 15902864  
RES. INSCRIPCIÓN 753 DEL 05/04/1990  
FUNDACION UNIVERSITARIA DE MANIZALES



OSCAR EDUARDO FUENTES PENA  
DIRECTOR GENERAL

257582

3-1-19


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.902.864  
GIRALDO NARIÑO

APellidos JOHN JAIRO

NOMBRES

*John Jairo Nariño*  
FIRMA




Manizales Páez S.A. 140017/0118

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 0444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO 07-JUN-1960  
CHINCHINA (CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO  
1.60 O+ M  
ESTATURA G.S. RH SEXO

12-JUL-1979 CHINCHINA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TOBRES



A-0903400-00090723-M-0015902864-20081008 0004109994A 1 4820002221

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: FUSION HVH SAS ✓ Identificación: NI-901662184 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2023-11-09 Fecha limite de pago: 2023-10-20 Fecha de pago: 2023-10-18 Pagada por: BANCOLOMBIA  Período pensión: 2023-09 ✓ Período salud: 2023-10 ✓ Referencia de pago (PIN): Tipo de planilla: E Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 27838338	Pagada
---	--------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	4	\$0	\$0	\$0	\$371.200	\$371.200	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$0	\$278.400	\$278.400	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$0	\$0	\$92.800	\$92.800	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		3	7	\$0	\$0	\$0	\$742.400	\$742.400	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$0	\$0	\$0	\$139.200	\$139.200	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$0	\$0	\$0	\$46.400	\$46.400	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	2	\$0	\$0	\$0	\$46.400	\$46.400	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		3	8	\$0	\$0	\$0	\$232.000	\$232.000	
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	8	\$0	\$0	\$0	\$141.800	\$141.800	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	8	\$0	\$0	\$0	\$141.800	\$141.800	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	8	\$0	\$0	\$0	\$232.000	\$232.000	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	8	\$0	\$0	\$0	\$232.000	\$232.000	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$0	\$1.348.200	\$1.348.200	

[Imprimir](#)

[Descargar Resumen](#)

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	FUSION HVH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901662184	D.V.	5
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 7 6 27	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRONICO	SEGURIDADSOCIALC HINCHINA@GMAIL.C OM
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			Empleador
			NIT
			B menor a 200 empleados
			MUNICIPIO
			CHINCHINA
			TELÉFONO
			3148446597

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	4413512
PRIMER APELLIDO	VALLEJO
SEGUNDO APELLIDO	HERRERA
PRIMER NOMBRE	HERNANDO
SEGUNDO NOMBRE	ANTONIO

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 08	Año: 2023	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES	8	Vlr. TOTAL NÓMINA	\$6.496.004	Nro. DE RADICACIÓN
				27533549

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1054994004	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	AVILA SALAZAR CARLOS EMILIO	\$1.160.000
CC-15962117	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	CARMONA OROZCO OSCAR ANDRES	\$1.160.000
CC-15962224	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	CARMONA OROZCO YECID	\$1.160.000
CC-1056304502	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	CRUZ CASTAÑEDA EDUAR ANDRES	\$1.160.000
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID	\$1.160.000
CC-4413512	01	1	No	No	17	174	3432201	Fijo	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO	\$1.160.000
CC-30360841	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	ZAPATA GARCIA LUZ ELENA	\$1.160.000
CC-1054994221	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	ZAPATA GARCIA VICTOR ALFONSO	\$1.160.000

NOVEDADES

Identificación	I N G	R E T	T D E	T A D E	T T V	Fecha Nov VSP	V T S L T N	Fecha Sln Inicio	Fecha Sin Fin	I G E	Fecha Ige Inicio	L M A	Fecha Lma Inicio	V A C	Fecha Vac Inicio	A V P T	Fecha V C P T	Fecha Vct Fin	Fecha Irp Fin	IRL
CC - 1054994004	X																			0
CC - 15962117	X																			0
CC - 15962224	X																			0
CC - 1056304502	X																			0
CC - 1054996263	X																			0
CC - 4413512	X																			0
CC - 30360841	X																			0
CC - 1054994221	X																			0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 1054994004	COLPENSIONES	26	\$1.005.334	0.1600000	\$160.900	\$0	\$0	\$160.900	\$0	\$0	\$0
CC - 15962117	PORVENIR	16	\$518.667	0.1600000	\$99.000	\$0	\$0	\$99.000	\$0	\$0	\$0
CC - 15962224	PROTECCION	16	\$518.667	0.1600000	\$99.000	\$0	\$0	\$99.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1056304502	PROTECCION	16	\$518.667	0.1600000	\$99.000	\$0	\$0	\$99.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	26	\$1.005.334	0.1600000	\$160.900	\$0	\$0	\$160.900	\$0	\$0	\$0
CC - 4413512	SINAFP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 30360841	PROTECCION	16	\$518.667	0.1600000	\$99.000	\$0	\$0	\$99.000	\$0	\$0	\$0
CC - 1054994221	PROTECCION	26	\$1.005.334	0.1600000	\$160.900	\$0	\$0	\$160.900	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cost a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Di as Cost	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl	
CC - 1054994004	SALUD TOTAL	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	\$0	0	\$0	\$0	26	\$1.005.334	1	0.0243600	\$24.500	
CC - 15962117	NUEVA E.P.S. S.A.	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	\$0	0	\$0	\$0	16	\$618.667	1	0.0243600	\$15.100	
CC - 15962224	NUEVA E.P.S. S.A.	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	\$0	0	\$0	\$0	16	\$618.667	1	0.0243600	\$15.100	
CC - 1056304502	SALUD TOTAL	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	\$0	0	\$0	\$0	16	\$618.667	1	0.0243600	\$15.100	
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	\$0	0	\$0	\$0	26	\$1.005.334	1	0.0243600	\$24.500	
CC - 4413512	SALUD TOTAL	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	\$0	0	\$0	\$0	26	\$1.005.334	1	0.0243600	\$24.500	
CC - 30360841	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	\$0	0	\$0	\$0	16	\$618.667	1	0.0243600	\$15.100	
CC - 1054994221	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	\$0	0	\$0	\$0	26	\$1.005.334	1	0.0243600	\$24.500	

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cost a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-1054994004	CCF DE CALDAS	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-15962117	CCF DE CALDAS	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-15962224	CCF DE CALDAS	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1056304502	CCF DE CALDAS	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-4413512	CCF DE CALDAS	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-30360841	CCF DE CALDAS	16	\$618.667	0.0400000	\$24.800	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1054994221	CCF DE CALDAS	26	\$1.005.334	0.0400000	\$40.300	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	



TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 08

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	\$160.900	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$2.600	\$0	\$0	\$163.500
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	2	\$259.900	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$4.200	\$0	\$0	\$264.100
PROTECCION	4	\$457.900	\$0	\$0	\$0	\$0	15	\$7.400	\$0	\$0	\$465.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR AUT. IGE	VLR AUT. DESC LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTE S COT	SUBTOT AL APORTE S	SUBTOT AL APORTE S	RADICACIÓN AUTOLIQ O INICIA L	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍOD O ANTERI OR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$49.600	\$0	\$0	\$49.600	15	\$800	\$0	\$50.400	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$50.400	\$0	\$0	\$50.400
SALUD TOTAL	4	\$145.700	\$0	\$0	\$145.700	15	\$2.400	\$0	\$148.100	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$148.100	\$0	\$0	\$148.100
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$65.100	\$0	\$0	\$65.100	15	\$1.100	\$0	\$66.200	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$66.200	\$0	\$0	\$66.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDA DES	VLR INCAPACIDA DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQ O INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍOD ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	\$158.400	0	\$0	\$0	\$158.400	15	\$2.600	\$2.600	\$161.000	0	\$0	\$1.610	\$161.000

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	8	\$260.400	15	\$4.200	\$264.600
SENA	0	\$0	15	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	15	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	15	\$0	\$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES				
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	TOTAL A PAGAR
MinEdu	0	\$0	15	\$0

TOTAL ENTIDADES			TOTAL A PAGAR
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR	
SALUD	3	\$264.700	
PENSIONES	3	\$892.900	
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$161.000	
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$264.600	
SENA	1	\$0	
ICBF	1	\$0	
ESAP	1	\$0	
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0	
GRAN TOTAL	1	\$1.583.200	

**DETALLE PLANILLA  
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

<b>Razón social:</b> FUSION HVH SAS <b>Identificación:</b> NI-901662184 <b>Código dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Nombre dependencia o sucursal:</b> 0 <b>Fecha de generación del reporte:</b> 2023-11-09 <b>Fecha limite de pago:</b> 2023-09-20 <b>Fecha de pago:</b> 2023-10-05 <b>Pagada por:</b> BANCOLOMBIA  <b>Período pensión:</b> 2023-08 <b>Período salud:</b> 2023-09 <b>Referencia de pago (PIN):</b> <b>Tipo de planilla:</b> E <b>Clase de planilla:</b> Normal <b>Número de la planilla:</b> 27533549	<b>Pagada</b>
---	---------------

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS   SELECCIONAR NINGUNO
230201	800229739	PROTECCION (ING+PROTECCION)	4	\$0	\$0	\$7.400	\$457.900	\$465.300	<input type="checkbox"/>
230301	800224808	PORVENIR	2	\$0	\$0	\$4.200	\$259.900	\$264.100	<input type="checkbox"/>
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	1	\$0	\$0	\$2.600	\$160.900	\$163.500	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Pensión</b>		3	7	\$0	\$0	\$14.200	\$878.700	\$892.900	
EPS002	800130907	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4	\$0	\$0	\$2.400	\$145.700	\$148.100	<input type="checkbox"/>
EPS037	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	\$0	\$0	\$800	\$49.600	\$50.400	<input type="checkbox"/>
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	2	\$0	\$0	\$1.100	\$65.100	\$66.200	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal Salud</b>		3	8	\$0	\$0	\$4.300	\$260.400	\$264.700	
14-11	890903790	ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	8	\$0	\$0	\$2.600	\$158.400	\$161.000	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal ARL</b>		1	8	\$0	\$0	\$2.600	\$158.400	\$161.000	
CCF11	890806490	Caja de Compensacion familiar de Caldas CONFAMILIARES	8	\$0	\$0	\$4.200	\$260.400	\$264.600	<input type="checkbox"/>
<b>Subtotal CCF</b>		1	8	\$0	\$0	\$4.200	\$260.400	\$264.600	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$0	\$0	\$25.300	\$1.557.900	\$1.583.200	

[Imprimir](#)
[Descargar Resumen](#)

DATOS DEL APORTANTE			
RAZÓN SOCIAL	FUSION HVH SAS	TIPO DE PERSONA	Jurídica
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901662184	D.V.	5
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CR 7 6 27	DEPARTAMENTO	CALDAS
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4322	CORREO ELECTRÓNICO	SEGURIDADSOCIALC HINCHINA@GMAIL.C OM
FAX	0	SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA
			NOMBRE SUCURSAL
			Tipo de aportante
			NOMBRE SUCURSAL
			0
			Empleador
			TELÉFONO
			3148446597
			MUNICIPIO
			CHINCHINA
			TIPO DE DOCUMENTO
			B menor a 200 empleados
			NIT

REPRESENTANTE LEGAL	
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER APELLIDO
4413512	VALLEJO
PRIMER NOMBRE	SEGUNDO APELLIDO
HERNANDO	HERRERA

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2023	Mes: 09	Año: 2023	Mes: 10	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		\$5.800.000		27838338

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario	
Identificación	Tipo Vinculación	Sub tipo o Obl	Ext no Obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico	
CC-1054994004	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	AVILA SALAZAR CARLOS EMILIO	\$1.160.000	
CC-15962117	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	CARMONA OROZCO OSCAR ANDRES	\$1.160.000	
CC-15962224	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	CARMONA OROZCO YECID	\$1.160.000	
CC-1056304502	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	CRUZ CASTAÑEDA EDUAR ANDRES	\$1.160.000	
CC-1054996263	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	VALLEJO GIRALDO JUAN DAVID	\$1.160.000	
CC-4413512	01	1	No	No	17	174	3432201	Fijo	VALLEJO HERRERA HERNANDO ANTONIO	\$1.160.000	
CC-30360841	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	ZAPATA GARCIA LUZ ELENA	\$1.160.000	
CC-1054994221	01	No	No	No	17	174	3432201	Fijo	ZAPATA GARCIA VICTOR ALFONSO	\$1.160.000	

Identificación	I N G	R E T	F e c h a	T E E	T T	T T	V V	F e c h a	V S	F e c h a	S l n	F e c h a	F e c h a	I g e	F e c h a	L m a	F e c h a	V a c	F e c h a	F e c h a	F e c h a	F e c h a	I r p	F i n	NOVEDADES	
																									F e c h a	F e c h a
CC - 1054994004		X	2023-09-15																						0	0
CC - 15962117		X	2023-09-15																						0	0
CC - 15962224		X	2023-09-15																						0	0
CC - 1056304502		X	2023-09-15																						0	0
CC - 1054996263																									0	0
CC - 4413512																									0	0
CC - 30360841		X	2023-09-15																						0	0
CC - 1054994221		X	2023-09-15																						0	0

Identificación	APP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistenci a	Vlr no ret
CC - 15962117	PORVENIR	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0
CC - 15962224	PROTECCION	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1056304502	PROTECCION	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1054996263	PORVENIR	30	\$1.160.000	0.1600000	\$185.600	\$0	\$0	\$185.600	\$0	\$0	\$0
CC - 4413512	SINAPP	0	\$0	0.0000000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
CC - 30360841	PROTECCION	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0
CC - 1054994221	PROTECCION	15	\$580.000	0.1600000	\$92.800	\$0	\$0	\$92.800	\$0	\$0	\$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD										SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Días Cot a CCF	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Valor Lic	Días Cot	IBC Riesgos	Có d CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1054994004	SALUD TOTAL	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	1	0.0243600	\$14.200
CC - 15962117	NUEVA E.P.S. S.A.	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	1	0.0243600	\$14.200
CC - 15962224	NUEVA E.P.S. S.A.	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	1	0.0243600	\$14.200
CC - 1056304502	SALUD TOTAL	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	1	0.0243600	\$14.200
CC - 1054996263	SALUD TOTAL	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0243600	\$28.300
CC - 4413512	SALUD TOTAL	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	30	\$1.160.000	1	0.0243600	\$28.300
CC - 30360841	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	1	0.0243600	\$14.200
CC - 1054994221	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	\$0	0	\$0	\$0	15	\$580.000	1	0.0243600	\$14.200

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu	
CC-1054994004	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-15962117	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-15962224	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1056304502	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1054996263	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-4413512	CCF DE CALDAS	30	\$1.160.000	0.0400000	\$46.400	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-30360841	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	
CC-1054994221	CCF DE CALDAS	15	\$580.000	0.0400000	\$23.200	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	0.0000000	\$0	

TOTALES PARA EL PERÍODO 2023 - 09

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROFECCION	4	\$371.200	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$371.200
SINAFP	1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$0
PORVENIR	2	\$278.400	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$278.400
COLPENSIONES	1	\$92.800	\$0	\$0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	\$0	\$92.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR IGE	AUT. IGE	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOT AL APORTES COT	SUBTOT AL APORTES COT	RADICACIÓN AUTOLIMINIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	2	\$46.400	\$0	0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400
SALUD TOTAL	4	\$139.200	\$0	0	\$139.200	0	\$0	\$0	\$139.200	\$0	0	\$0	\$0	\$139.200	\$0	\$0	\$139.200
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	\$46.400	\$0	0	\$46.400	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	0	\$0	\$0	\$46.400	\$0	\$0	\$46.400

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDAD DES	VLR INCAPACIDAD DES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIMINIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	8	\$141.800	0	\$0	\$0	\$141.800	0	0	\$0	\$141.800	0	\$0	\$0	\$141.800

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE CALDAS	8	\$232.000	0	\$0	\$232.000
SENA	0	\$0	0	\$0	\$0
ICBF	0	\$0	0	\$0	\$0
ESAP	0	\$0	0	\$0	\$0

NOMBRE ENTIDAD		NÚM DE AFIL		TOTAL APORTES PARAFISCALES		TOTAL A PAGAR	
MinEdu		0		VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	
				\$0	0	\$0	\$0

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	\$232.000
PENSIONES	3	\$742.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	\$141.800
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	\$232.000
SENA	1	\$0
ICBF	1	\$0
ESAP	1	\$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	\$0
GRAN TOTAL	1	\$1.348.200



NIT

8999990341

Medio de Pago

BANCOLOMBIA

No. Transacción

99467557

No. Autorización/CUS Fecha y Hora

267859684

09/11/2023

**Número de Identificación**

901662184

**Primer Apellido (si es Persona natural)**

**Dígito de Verificación (Si es persona**

5

**Departamento**

CALDAS

**Dirección de Domicilio**

CR 7 6 27

**Localización**

Nacional

**Correo electrónico**

seguridadsocialchinchina@gmail.com

**Regional**

Caldas

**Número Licencia de Obra**

034

**Nombre Obra**

EMERG LA VERRAQUERA

**Fecha Terminación Obra**

06/09/2023

**Tipo FIC**

Mensual

**Mes Periodo a Pagar**

8

**Costo Total Mano de Obra**

2550000.00

**Valor Intereses Moratorios**

0.00

**Aporte SENA**

0.00

**Primer Nombre ó Razón Social**

FUSION HVH SAS

**Tipo de documento**

01

**Naturaleza Juridica**

01

**Ciudad Capital**

MANIZALES (CALDAS)

**Ciudad de Domicilio**

CHINCHINA

**Teléfono de Contacto**

+57,314 8446597

**Código SIIF**

3-2-07-1-02-1-04-43

**Regional Centros SIIF**

36-02-00-017-000000

**Número Contrato de Obra**

034

**Fecha Inicio Obra**

28/08/2023

**Ciudad de Ejecución de la Obra**

901662184

**Año Periodo a Pagar**

2023

**Costo Total de Obra a Todo Costo**

2550000.00

**Número de Trabajadores en el Periodo**

8

**Aporte FIC**

232000.00

**Valor del Pago**

232000.00

## COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	99467557	267859684	09/11/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901662184**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **186.83.184.197**

**Su transacción fue**  
**<strong>APROBADA</strong> por la**

Total Pagado **\$ 232,000.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 232,000.00	COP\$ 232,000.00



FUSION HVH SAS .  
NIT 901.662.184-5  
CR 7 6 27  
Tel: (606) 3148446597  
Chinchiná - Colombia  
HUGOCHINCHINA@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta  
No. FE 7

Señores	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCAL		
NIT	890.803.239-9	Teléfono	(606) 8867080 - Ext. 000
Dirección	CR 23 75 82	Ciudad	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/11/2023, 17:24
Expedición	21/11/2023, 14:01
Vencimiento	15/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	REPARACION POR EMERGENCIA SALIDA BOMBEO LA VERRAQUERA PLANTA CAMPOALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA	1.00	1,889,589.00
2	ADMINISTRACION	1.00	547,981.00
3	UTILIDAD	1.00	112,430.00

Total ítems: 3

Valor en Letras:

Dos millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia \$ 2,550,000.00

Observaciones:

ACTA 034

Total Bruto	2,532,048.99
IVA 19%	17,951.01
Total a Pagar	2,550,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764054348449 aprobado en 20230823 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses

- Actividad Económica 4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado Tarifa  
CUFE: 9a75bdb257ca16a1ac4f585b70fd687fd54182317677bd99b347c85a385ca3438a37ba8a7a9048144617409a897f95f6

<b>EMPOCALDAS S.A E.SP.</b>			
<b>EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS</b>			
<b>SECCIONAL CHINCHINÁ- CALDAS</b>			
<b>CONTRATO No.:</b> ACTO 034 DE 2023	<b>INFORME DE OBRA</b>	1	<b>FECHA FINAL:</b> SEPTIEMBRE 6 DE 2023
REPARACIÓN POR EMERGENCIA SALIDA BOMBEO LA VERRAQUERA PLANTA CAMPOALEGRE			
<b>MUNICIPIO:</b> CHINCHINÁ, CALDAS.	<b>VALOR ACTO: \$ 2.550.000</b>		
<b>CONTRATISTA:</b> FUSION HVH			
<b>SUPERVISION:</b> ING. JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA			<b>FECHA:</b> 18-09-23

**INFORME DE OBRA**



- Inicio de obra: 28 de agosto de 2023
- Plazo contractual: 10 días.
- Fecha de término de la obra: 06 de septiembre de 2023
- Recibo de Obras: 06 de septiembre de 2023
- Total, de días para ejecución de obras: 10 días

**AVANCE DE OBRA**



Avance acumulado ejecutado a 06 de septiembre de 2023:

100%

**REGISTRO FOTOGRÁFICO:**



**INFORME DE OBRA  
SEPTIEMBRE DE 2023**




**INFORME DE OBRA  
SEPTIEMBRE DE 2023**

**ACTIVIDADES: REPARACIÓN POR EMERGENCIA SALIDA BOMBEO LA VERRAQUERA PLANTA  
CAMPOALEGRE**

Que mediante "memorando e informe de fecha 28 de agosto del 2023 enviado por el señor administrador de la seccional de Chinchiná, Caldas, Oscar Salazar García, donde informa acerca de una grave situación presentada en la conducción de 8" en polietileno, Campoalegre - Tanque de Almacenamiento la Berraquera de Chinchiná, lugar donde se rajó la termofusión por posibles movimientos generados por temblores de tierra, que ocasionó la suspensión del servicio del Tanque de Almacenamiento la Berraquera, que surte de agua potable a 400 suscriptores del Barrio Mirador del Milagroso." lo cual obliga a la Empresa, a realizar de manera inmediata, las acciones tendientes a reparar la contingencia presentada.

- Desmonte e instalación de portafalnche, acople bridado, Niple bridado unión HD de 8", válvula mariposa de 8" y corte de Niple de 8"
- Soldadura Niple de 8"
- Suministro de portaflanche de 8"
- Empalme de accesorios desmontados
- Suministro e instalación de empaques, tornillos y tuercas
- Transporte de equipos y accesorios a la planta Campoalegre



**HERNANDO A. VALLEJO HERRERA**  
Contratista

FUSION HVH SAS  
 NIT:901662184  
 NOMINA DEL 28 DE AGOSTO AL 06 SEPTIEMBRE 2023  
 ACTA 034

No.	DOCUMENTO	Gastos de Personal		BASE SUELDO	Dias DIA TRABAJADOS	Salario VLR DIAS TRABAJADOS	Auxilio TRANSPOR TE	Devengado TOTAL DEVENGADO	Salud 8,5%	12,00%	Pensión 4,00%	NETO A PAGAR QUINCENAL	FIRMA
		NOMBRES	APELLIDOS										
1	1054996263	JUAN DAVID	VALLEJO GIRALDO	\$ 1.589.200	9	476.760	42.000	518.760	-		19.070	480.619	<i>Jan Paul Vallejo G.</i>
2	4413512	HERNANDO ANTONIO	VALLEJO HERRERA	\$ 1.160.000	9	348.000	42.000	390.000	-		13.920	362.160	<i>Hernando Vallejo G.</i>
3	15962117	OSCAR ANDRES	CARMONA OROZCO	\$ 1.160.000	9	348.000	42.000	390.000	-		13.920	362.160	<i>OSCAR CARMONA OROZCO</i>
4	15962224	YECID	CARMONA OROZCO	\$ 1.160.000	9	348.000	42.000	390.000	-		13.920	362.160	<i>Yecid Carmona</i>
5	1056304502	EDUAR ANDRES	CRUZ CASTAÑEDA	\$ 1.160.000	9	348.000	42.000	390.000	-		13.920	362.160	<i>Andres Cruz</i>
6	30360841	LUZ ELENA	ZAPATA GARCIA	\$ 1.160.000	9	348.000	42.000	390.000	-		13.920	362.160	<i>Luz Helena Zapata G.</i>
7	1054994004	CARLOS EMILIO	AVILA SALAZAR	\$ 1.160.000	9	348.000	42.000	390.000	-		13.920	362.160	<i>Carlos Emilio Avila Salazar</i>
8	1054994221	VICTOR ALFONSO	ZAPATA GARCIA	\$ 1.160.000	9	348.000	42.000	390.000	-		13.920	362.160	<i>VICTOR A. FONSECA</i>
		TOTAL		9.709.200		2.912.760	336.000	3.248.760	0	116.510	0	3.015.739	

*Hernando Vallejo G.*

HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
 NIT:4413.512  
 REPRESENTANTE LEGAL



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe Número	1	Fecha del informe	18-09-2023	Acta	1 Y FINAL	Acta final	X
----------------	---	-------------------	------------	------	-----------	------------	---

Número del contrato	ACTO 034-2023
Objeto:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA SALIDA BOMBEO LA VERRAQUERA PLANTA CAMPOALEGRE
Nombre Contratista:	FUSION HVH
Fecha del contrato:	28 de agosto de 2023
Plazo de ejecución:	10 días calendario
Valor inicial:	\$ 2.550.000
Fecha de iniciación:	28 de agosto de 2023
Fecha de terminación:	06 de septiembre de 2023
Supervisor:	Juan Carlos Gómez Mosquera

#### 1. AVANCE DEL CONTRATO

##### 1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %

##### 1.2. Informe de actividades




Desmante, suministro e instalación de portaflanche, acople y niple bridado de 8", válvula de mariposa de 8", corte de niple de 8" y empalme de accesorios en la salida de bombeo la Verraquera planta Campoalegre en el municipio de Chinchiná, Caldas posiblemente debido a rotura ocasionada por movimiento telúrico en la zona lo que derivó en la suspensión del servicio de agua potable que surte a 400 suscriptores del Barrio Mirador del Milagroso.


##### 1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días
Tiempo total transcurrido:	10 días
Avance Porcentual:	100 %



1.4. Registro fotográfico







F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

#### 1.5. Problemáticas con la obra

Se logró atender la contingencia sin ningún contratiempo.

#### 1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 2.550.000
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 2.550.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 2.550.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

#### 2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Por la mínima cuantía contratada no tiene exigencia de Pólizas

#### 3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

NOMBRE DEL TRABAJADOR	ARP	EPS	AFP	PARAFISCALES	FIC
JUAN DAVID VALLEJO GIRALDO	x	x	x	x	x
JOSE EDGARDO PRINS MEDEZ	x	x	x	x	x

#### 4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

- Certificaciones de pago de la seguridad social del contratista y los empleados a cargo, mes de septiembre de 2023.
- Pago del FIC
- Nomina empleados

#### 5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

FECHA DE INSPECCION	ELEMENTOS DE PROTECCION	CONVENCION
31-08-2022	CASCO	A
31-08-2022	OVEROL	NU
31-08-2022	GUANTES	NU
31-08-2022	BOTAS	A
31-08-2022	CARNE	NU
31-08-2022	CHALECO	A
31-08-2022	SEÑALIZACION	A



F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

#### 6. MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL		
			CANT	VR.UNITARIO	VR. TOTAL
<b>Reparación por emergencia salida bombeo la Verraquera planta Campoalegre</b>					
1	Desmonte e instalación de portaflanche, acople bridado, Niple bridado unión HD de 8", válvula mariposa de 8" y corte de Niple de 8"	Gl	1,00	600.000	\$ 600.000
2	Soldadura Niple de 8"	Un	2,00	450.000	\$ 900.000
3	Suministro de portaflanche de 8"	Un	1,00	280.000	\$ 280.000
4	Empalme de accesorios desmontados	Gl	1,00	600.000	\$ 600.000
5	Suministro e instalación de empaques, tornillos y tuercas	Gl	1,00	50.000	\$ 50.000
6	Trasporte de equipos y accesorios oficina sitio trabajo	Viaje	2,00	60.000	\$ 120.000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 2.550.000</b>
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 1.889.589</b>
ADMINISTRACION		29%			\$ 547.981
IMPREVISTOS		0%			\$ -
UTILIDADES		5%			\$ 94.479
IVA SOBRE UTILIDADES		19%			\$ 17.951
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 2.550.000</b>

#### 7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

##### 7.1. EMPLEOS GENERADOS

2 empleos directos X 15 días calendario

##### 7.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

400 usuarios y suscriptores del Barrio Mirador del Milagroso en el Municipio de Chinchiná, Caldas.

#### 8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		x
Plan de manejo ambiental		x
Bitácora de la obra		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.	x	
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor.		x




F-GC-20  
Versión 3  
Junio 2019

## GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

### INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA  
NOMBRE DEL SUPERVISOR

  
FIRMA DEL SUPERVISOR



GESTIÓN FINANCIERA

DISTRIBUCIÓN CENTROS DE COSTOS

F-GF-32  
Versión: 09  
2023-01-16

Elija si es orden de compra o contrato y diligencie el número del documento

Orden de Compra      ACTO 034-2023  
Acta Número          ACTA 1 Y FINAL

Pág. 1 De. 1

CÓDIGO	CENTROS DE COSTOS NOMBRE	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO NOMBRE	VALOR ANTES DE IVA	IVA	TOTAL	UNIDAD DE SERVICIO	ACUEDUCTO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	
206002	Chinchiná Acueducto	1301022	Captación - Aducción - Conducción	2.532,049	17,951.09	2.550,000.00	ACUEDUCTO	2.550,000.00	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
						-		-	-	-	
SUBTOTAL FACTURA PAG-1							2.550,000.00		2.550,000.00		
TOTAL FACTURA							2.550,000.00		2.550,000.00		

Fecha de Presentación \_\_\_\_\_

Páginas 1 Fin

DATOS DEL SUPERVISOR  
 NOMBRE: JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA  
 CARGO: INGENIERO DE ZONA CENTRO-NORTE

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**  
**EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS**  
**ZONA CENTRO NORTE**

CONTRATO No.:	Acto 034 del 28 de Agosto de 2023	ACTA No.:	Acta 01 y Final
OBJETO CONTRATO:	Reparación por emergencia salida bombeo la Verrquera planta Campoalegre	FECHA INICIACIÓN:	28 de Agosto de 2023
CONTRATISTA:	FUSION HVH	PRORROGA:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte
		FECHA CORTE:	06 de septiembre de 2023
		FECHA VENCIMIENTO:	06 de septiembre de 2023
		VALOR ADICION:	NA
		FECHA:	18 de septiembre de 2023

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONTRACTUAL			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUM. PRESENTE ACTA			
			CANT	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL		
<b>Reparación por emergencia salida bombeo la Verrquera planta Campoalegre</b>															
1	Desmonte e instalación de portaflanche, acople bridado, Niple bridado unión HD de 8", válvula mariposa de 8" y corte de Niple de 8"	Gl	1.00	600,000	\$ 600,000	-	-	1.00	\$ 600,000	1.00	\$ 600,000	1.00	\$ 600,000	1.00	\$ 600,000
2	Soldadura Niple de 8"	Un	2.00	450,000	\$ 900,000	-	-	2.00	\$ 900,000	2.00	\$ 900,000	2.00	\$ 900,000	2.00	\$ 900,000
3	Suministro de portaflanche de 8"	Un	1.00	280,000	\$ 280,000	-	-	1.00	\$ 280,000	1.00	\$ 280,000	1.00	\$ 280,000	1.00	\$ 280,000
4	Empalme de accesorios desmontados	Gl	1.00	600,000	\$ 600,000	1.00	\$ 600,000	1.00	\$ 600,000	1.00	\$ 600,000	1.00	\$ 600,000	1.00	\$ 600,000
5	Suministro e instalación de empaques, tornillos y tuercas	Gl	1.00	50,000	\$ 50,000	2.00	\$ 100,000	1.00	\$ 50,000	1.00	\$ 50,000	1.00	\$ 50,000	1.00	\$ 50,000
6	Transporte de equipos y accesorios oficina sitio trabajo	Viaje	2.00	60,000	\$ 120,000	3.00	\$ 180,000	2.00	\$ 120,000	2.00	\$ 120,000	2.00	\$ 120,000	2.00	\$ 120,000
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 2,550,000</b>				<b>\$ 2,550,000</b>				<b>\$ 2,550,000</b>		
<b>COSTO DIRECTO</b>					<b>\$ 1,889,589</b>				<b>\$ 1,889,589</b>				<b>\$ 1,889,589</b>		
<b>ADMINISTRACION</b>					<b>\$ 547,981</b>				<b>\$ 547,981</b>				<b>\$ 547,981</b>		
<b>IMPREVISTOS</b>					<b>\$ -</b>				<b>\$ -</b>				<b>\$ -</b>		
<b>UTILIDADES</b>					<b>\$ 94,479</b>				<b>\$ 94,479</b>				<b>\$ 94,479</b>		
<b>IVA SOBRE UTILIDADES</b>					<b>\$ 17,951</b>				<b>\$ 17,951</b>				<b>\$ 17,951</b>		
<b>COSTO TOTAL</b>					<b>\$ 2,550,000</b>				<b>\$ 2,550,000</b>				<b>\$ 2,550,000</b>		

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

**RESUMEN DEL CONTRATO:**

Valor del Contrato	\$ 2,550,000
Valor Acta 1 y final	\$ -
Saldo No ejecutado	\$ -
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>\$ 2,550,000</b>

  
**JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA**  
 INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE  
 SUPERVISOR

  
**HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**  
 Contratista

Acto 034.

### CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. 1

Entre los suscritos a saber HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA identificado con cedula de ciudadanía No. 4.413.512 expedida en Chinchiná, Caldas, como CONTRATISTA y la firma FUSION HVH SAS con Nit 901662184-5 Tal como consta en el Certificado de Cámara de Comercio para los efectos de este documento se denominara el CONTRATANTE, se ha celebrado el presente contrato que se determina por las siguientes clausulas: CLAUSULA PRIMERA : OBJETO : EL CONTRATISTA se obliga para EL CONTRATANTE, a ejecutar REPARACIÓN POR EMERGENCIA SALIDA BOMBEO LA VERRAQUERA PLANTA CAMPOALEGRE EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CALDAS. EL CONTRATANTE se reserva el derecho a rechazar cualquier parte de la obra que no esté acorde con las especificaciones del contrato o de seguridad exigidas. SEGUNDA: AUTONOMIA E IDEPENDENCIA EN EL MANEJO DE PERSONAL – EL CONTRATISTA para efectos de este CONTRATO obra como proveedor independiente. Será de su entera responsabilidad la contratación del personal de requiera, para cumplir con los términos de este CONTRATO EL CONTRATISTA afiliará a todo el personal en las entidades autorizadas para la prestación de los servicios de Salud, administración de riesgos laborales, pensión y la caja de compensación familiar. Será responsable también por el pago de los aportes totales correspondientes a parafiscales, del ICBF, FIC, SENA y demás obligaciones legales. TERCERA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de (\$2.550.000 IVA INCLUIDO) DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS . De acuerdo con el siguiente cuadro de cantidades y precios unitarios.

Reparación por emergencia salida bombeo la Verraquera planta Campoalegre en el municipio de Chinchiná Caldas					
ITEMS	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	Desmote e instalación de portaflanche, acople bridado, Niple bridado unión HD de 8", válvula mariposa de 8" y corte de Niple de 8"	Gl	1,00	600.000	600.000
2	Soldadura Niple de 8"	Un	2,00	450.000	900.000
3	Suministro de portaflanche de 8"	Un	1,00	280.000	280.000
4	Empalmes de accesorios desmontados	Gl	1,00	600.000	600.000
5	Suministro e instalación de empaques, tornillos y tuercas	Gl	1,00	50.000	50.000
6	Transporte de equipos y accesorios oficina sitio trabajo	Viaje	2,00	60.000	120.000
COSTO TOTAL					<b>2.550.000</b>
COSTO DIRECTO					<b>1.889.589</b>
ADMINISTRACION				29%	<b>547.981</b>




IMPREVISTOS		0%	0
UTILIDADES		5%	94.479
IVA SOBRE UTILIDAD		19%	17.951
COSTO TOTAL			2.550.000


PARAGRAFO PRIMERO : El valor real del contrato será el resultado de multiplicar por los precios unitarios las cantidades realmente ejecutadas y recibidas a satisfacción. PARAGRAFO SEGUNDO: Los precios unitarios relacionados en esta clausula incluyen todos los costos directos e indirectos, incluyendo la utilidad y el IVA. CUARTA : FORMA DE PAGO: El contrato se cancelará mediante actas parciales de acuerdo a las obras ejecutadas con un descuento de rete garantía del 10%. QUINTA : PLAZO: El plazo de ejecución de las actividades de este contrato es de 10 DIAS CALENDARO. A partir de la firma del presente CONTRATO. SEXTA: SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Es entendido que el CONTRATISTA para la ejecución de este CONTRATO se servirá de otras personas que no son sus trabajadores y a quienes como tal deberá afiliar a la seguridad social y demás prestaciones de Ley. El Pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal que el CONTRATISTA ocupe en la obra será a cargo exclusivo de éste, pero si no cumple satisfactoriamente con tales obligaciones, EL CONTRATANTE podrá retener los pagos parciales o de la liquidación final, las sumas necesarias para ello. EL CONTRATISTA exhibirá y entregará, a solicitud del CONTRATANTE y sin requerimiento judicial, las planillas y demás documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones laborales. Pero, en todo caso, EL CONTRATANTE conserva la facultad de repetir cualquier suma que por estos conceptos deba pagar. EL CONTRATISTA se compromete al pago de todos los parafiscales establecidos en la Ley, así como el pago de seguridad social integral ( pensiones) salud, riesgos profesionales). SEPTIMA : OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Además de las obligaciones legales que se deriven de la naturaleza del CONTRATO tiene las siguientes: a) Mantener la información que el CONTRATISTA requiera para el normal desarrollo de ejecución de la obra encomendada. b) Pagar el valor del contrato en la cuantía y forma que se detalló anteriormente. OCTAVA : OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 1. Verificar todas las especificaciones y medidas de obra y será responsable de cualquier error en la ejecución del contrato. 2. Cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio. 3. Realizar las obras contratadas, bajo su propia autonomía e independencia. 4. Iniciar los trabajos una vez firmado el presente contrato. 5. Tener afiliado a todo el personal contratado por EL CONTRATISTA, a las autoridades autorizadas para la prestación de servicios de salud, administradora de riesgos profesionales, pensiones, cajas de compensación familiar y FIC. 6. Pagar por su propia cuenta y con dineros propios a los trabajadores vinculados a la obra objeto de este contrato, salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones e

incapacidades. 7. Cumplir y hacer cumplir a sus trabajadores las normas laborales sobre seguridad industrial y salud ocupacional 8. Permanecer el representante legal en la obra como mínimo el 50% del tiempo laboral. 9. Contar con dos personas de aseo permanente 10. Mantener el sitio de trabajo en perfecto orden y aseo. 11. Pagar los respectivos impuestos derivados del presente contrato. 12. EL CONTRATISTA deberá presentar a el CONTRATANTE las liquidaciones firmadas de todo el personal que tenga bajo su cargo, cada que haya un retiro. 13. Se debe presentar una relación de todo el personal en obra semanalmente. NOVENA: TERMINACION – EL CONTRATANTE sin perjuicio de lo indicado anteriormente, podrá terminar el presente CONTRATO sin requerimiento previo y sin derecho a indemnización por alguna de las siguientes causas: a) Muerte del CONTRATISTA si es persona natural, o disolución o liquidación si se trata de sociedad. b) Incumplimiento del EL CONTRATISTA de alguna de las obligaciones contraídas para este CONTRATO, en cuyo caso EL CONTRATANTE pagara las obras ejecutadas y sumas adeudadas hasta el momento, no disputadas y pendientes de pago, para lo cual será necesario suscribir un acta de liquidación. EL CONTRATANTE podrá descontar de las cuentas pendientes a su favor el valor de los perjuicios o indemnizaciones a que haya lugar. Las partes nombraran un perito en caso de que haya controversia sobre la calificación de la indemnización si se da. 1) De común acuerdo 2) Por cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales de EL CONTRATISTA que afecten el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los términos del presente CONTRATO, sin perjuicio de las reclamaciones e indemnizaciones que se generen. DECIMA. INDEMNIDAD. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE de cualquier tipo de reclamo, demanda y en general de cualquier acción legal a que pueda verse sometido con motivo de la ejecución de los trabajos objeto del presente CONTRATO, frente a los trabajadores o con ocasión de daños que EL CONTRATISTA o sus dependientes ocasionen a terceros. Cualquier costo en que incurra EL CONTRATANTE para la defensa de sus intereses, suma que deba cancelar como consecuencia de las situaciones planteadas en este CONTRATO o por cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones de las obligaciones del CONTRATISTA deberá ser reintegrado al CONTRATANTE en su totalidad debidamente actualizado. En caso de incumplimiento en el reintegro de estas sumas debidamente actualizadas, su valor deberá hacerse efectivo de cualquier suma que se adeude a EL CONTRATISTA- PARAGRAFO PRIMERO: EL CONTRATANTE se reserva el derecho de retener a EL CONTRATISTA cualquier pago que le adeude si este incumple cualquiera de las condiciones indicadas en este CONTRATO, hasta tanto dicho incumplimiento haya sido subsanado satisfactoriamente, a juicio de EL CONTRATANTE. DECIMA PRIMERA : VIGILANCIA DEL CONTRATO : - La Vigilancia, supervisión y control del CONTRATO, será ejercida directamente por EL CONTRATANTE. DECIMA SEGUNDA : Toda Ampliación del plazo de ejecución de la obra, salvo cuando dicha ampliación obedezca a culpa o disposición del CONTRATANTE deberá ser

autorizada por este en forma escrita. DECIMA TERCERA: Los materiales necesarios para la ejecución serán suministrados por el CONTRATISTA. DECIMA CUARTA : ACTA DE LIQUIDACION : De común acuerdo al momento de terminarse la totalidad de la obra acordada, se suscribirá un acta de liquidación definitiva del CONTRATO, donde expresamente se deje constancia de las obras realizadas. DECIMA QUINTA: CLAUSULA COMPROMISORIA: Toda controversia o diferencia que surjan entre las partes, por concepto de la celebración, interpretación, ejecución, o terminación de este CONTRATO irrevocable, que no puedan ser resueltas de común acuerdo entre las partes o mediante procedimientos de arreglo directo, tales como conciliación, serán dirimidas por un Tribunal Arbitral el cual se sujetará a las disposiciones legales vigentes sobre el Arbitraje de acuerdo con las siguientes reglas: a) La organización interna del Arbitraje se regirá por las normas previstas del Centro de Arbitraje y Conciliación Mercantil de la Cámara de Comercio de Manizales, b) Un árbitro designado por la cámara de comercio de Manizales para asuntos que no superen noventa salarios mínimos mensuales legales vigentes. c) Su fallo será en Derecho . Este CONTRATO es de derecho Privado, por tanto, se regirá exclusivamente por las disposiciones de la legislación comercial y civil. PERFECCIONAMIENTO : Se entenderá perfeccionado este CONTRATO cuando a) sea firmado por las partes.

Para constancia se firma a los 28 días del mes de agosto del 2023

  
HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA  
CONTRATISTA


  
FUSION HVH SAS  
CONTRATANTE

Buen día, envío pantallazo donde ese evidencia que las facturas se encuentran en la plataforma de la DIAN.

Este documento le sirve como certificado de existencia

24-11-2023 15:11:20:33 FE FE7 Factura electrónica 901662184 FUSION HVH SAS .01... 890803239 EMPRESA DE OBRAS ... Aprobado con notificación Factura Electrónica \$2,550,000

Tesorería

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-22 Versión 11 2022-08-03
	LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA		

# CONTRATO Y AÑO	ACTO 034-2023	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido AIU e IVA)	2,550,000
CONTRATISTA	FUSION HVH SAS			2. VALOR ADICION	
NIT O CC:	901662184-5			3. VALOR TOTAL (1+2)	2,550,000
CDP (#, rubro y fecha)	20230704,2320101001030812, 26/07/ 2023			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	
RP (#, rubro y fecha)	0908, 2320101001030812, 29/08/2023			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	2,550,000
OBJETO DEL CONTRATO:	REPARACIÓN POR EMERGENCIA SALIDA BOMBEO LA VERRAQUERA PLANTA CAMPOALEGRE				
TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO		6. VALOR POR EJECUTAR (3 - 4 - 5)	0
<b>DOCUMENTO VERIFICADOS</b>					✓
					# FOLIOS
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).					X
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique.					NA
3- Pagos al FIC					X
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).					X
5- Informe de actividades o Bitácora.					X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores.					X
7- Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20					X
8- Ensayos de densidad.					NA
9- Diseño de Mezclas.					NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos.					NA
11- Trazabilidad de la tubería (Formato F-GC-79 para tubería de Acueducto y F-AL-07 para tubería de alcantarillado, según aplique)					NA
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51					NA
13- Actas de finalización de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sólo aplica para el acta final)					NA
14- Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos _____ (firma de recibido)					X
15- Acta parcial o final del contrato.					X
16- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor					X

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.


Secretaría General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.

Andrés Felipe Gureddo R.  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE

Andrés G.  
FIRMA

<b>DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA</b>		✓
Factura original o Documento equivalente		X
Acta parcial o final del contrato.		X
Informe de Interventoría y certificado. Formato F-GC-20		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32		X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas)		X
Copia del registro presupuestal		X

Fecha de presentación 28/11/23

<b>DATOS DEL SUPERVISOR</b>		
JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA	INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE	
NOMBRE	CARGO	

<b>DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS</b>		
70556183867	AHORROS	BANCOLOMBIA
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

