

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO  
ACTUALIZACION VIGENCIAS - ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO**



CONTRATO 299 DEL 2023

OBJETO REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN CHINCHINA  
 VALOR \$128.614.648  
 CONTRATISTA Q&Q INGENIERIA SAS  
 NIT 901446821-3

PLAZO 30 DIAS CALENDARIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 42-45-101058339  
 POLIZA DE RCE No. 42-40-101044785

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	20-nov-23	27-mar-23	\$ 38.584.394,40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	SI	20-nov-23	27-dic-26	\$ 25.722.929,60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	SI AMPARA 5 AÑOS , 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 25.722.929,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	SI	20-nov-23	27-mar-23	\$ 38.584.394,40

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 299 DEL 2023.

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

**21-12-2023-**

**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente

**LUCY ANDREA RODRÍGUEZ JIMÉNEZ**  
Secretaria General

ELABORO GUSTAVO ADOLFO OSPINA RUIZ

Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

42-45-101058339

**Número de anexo:**

3

**Fecha de expedición:**

jueves, 21 de diciembre de 2023

**Ramo:**

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

**Asegurado:**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

**Tomador:**

Q&Q INGENIERIA S.A.S.

**Inicio de vigencia:**

lunes, 20 de noviembre de 2023

**Fin vigencia:**

miércoles, 27 de diciembre de 2028

**Valor total asegurado:**

\$ 90.030.254

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)

Datos de la póliza

**Estado:**

Vigente

**Número de póliza:**

42-40-101044785

**Número de anexo:**

4

**Fecha de expedición:**

jueves, 21 de diciembre de 2023

**Ramo:**

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

**Asegurado:**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

**Tomador:**

Q&Q INGENIERIA S.A.S.

**Inicio de vigencia:**

lunes, 20 de noviembre de 2023

**Fin vigencia:**

sábado, 27 de abril de 2024

**Valor total asegurado:**

\$ 38.584.394

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com) \* Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: [verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / [verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: [verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: [verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com](mailto:verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com)
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: [operacionsoat@segurosdelestado.com](mailto:operacionsoat@segurosdelestado.com)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101058339		ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO		
21 12 2023	20 11 2023		00:00	27 12 2028			23:59	ANEXO DE PRORROGA		

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

NOMBRE O RAZON SOCIAL Q&Q INGENIERIA S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.446.821-3	
DIRECCIÓN: CARRERA 21 NRO 30-03 OF 701		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO: 3233266072

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	TELÉFONO 8867080

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO No 299 PARA REALIZAR LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	20/11/2023	27/03/2024	\$38,584,394.40	\$38,584,394.40
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	20/11/2023	27/12/2026	\$25,722,929.60	\$25,722,929.60
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$25,722,929.60	\$25,722,929.60

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO AL ACTA DE SUSPENSION Y REINICIO APLICADAS AL CONTRATO, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****90,030,253.60	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

ESTADO DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
 42-45-101058339  
 FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



### ACTA DE REANUDACION

CONTRATO DE OBRA	N° 299 DE 2023
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CÁLDAS.
CONTRATISTA	Q& Q INGENIERIA S.A.S
VALOR	\$128.614.648
RECURSOS	BANCO AGRARIO CREDITO \$11.000 MILLONES

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) días del mes de Diciembre del 2023, se reunieron los señores JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA ingeniero de zona como supervisor de Empocaldas S.A.E.S.P y JESUS DAVID QUINTERO GARCIA como representante legal de la firma Q&Q INGENIERIA S.A.S como contratista con el fin de reanudar la ejecución de las obras del contrato No. 299 del 2023.

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales por los que en ella intervinieron

Cordialmente,



JESUS DAVID QUINTERO GARCIA  
Representante legal de la firma  
Q&Q INGENIERIA S.A.S



JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA  
INGENIERO SUPERVISOR DE ZONA  
EMPOCALDAS SA ESP

### ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO DE OBRA	N° 299 DE 2023
OBJETO	REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CÁLDAS.
CONTRATISTA	Q& Q INGENIERIA S.A.S
VALOR	\$128.614.648
RECURSOS	BANCO AGRARIO CREDITO \$11.000 MILLONES


En la ciudad de Manizales a los Trece (13) días del mes de Diciembre del 2023, se reunieron los señores JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA ingeniero de zona como supervisor de Empocaldas S.A.E.S.P y JESUS DAVID QUINTERO GARCIA como representante legal de la firma Q&Q INGENIERIA S.A.S como contratista con el fin de suspender el contrato No. 299 del 2023 teniendo en cuenta que por la temporada invernal en cuanto a aguaceros aislados que afecta la región actualmente, ha disminuido el rendimiento de las actividades que hacen parte de la ruta crítica de la programación de obra, afectando el cumplimiento en los plazos establecidos. Asimismo el inicio de ejecución de las actividades retrasos debido a demoras en la obtención de permisos de intervención de la vía el cual fue expedido solo hasta el 24 de noviembre de 2023, por parte de la administración municipal, postergando así el inicio de actividades hasta el 27 de noviembre de 2023, ocho días después de la firma del acta de inicio, de igual modo el proceso de excavación manual ha sido dispendioso dada la presencia de material conglomerado, añadiendo complejidad y prolongando el tiempo requerido para dicha actividad. la escasez de mano de obra disponible para la ejecución de actividades de construcción por la temporada navideña y de fin de año.

Para constancia se firma en la ciudad de Manizales por los que en ella intervinieron

Cordialmente,



JESUS DAVID QUINTERO GARCIA  
Representante legal de la firma  
Q&Q INGENIERIA S.A.S



JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA  
INGENIERO SUPERVISOR DE ZONA  
EMPOCALDAS SA ESP



**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

empo@empocaldas.com.co

www.empocaldas.com.co

Manizales, diciembre 13 de 2023

Doctor

**ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE**

Gerente

EMPOCALDAS S.A.E.S.P

**ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA N° 299 DE 2023 CUYO OBJETO ES LA REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 ENTRE CALLES 8 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ CÁLDAS.**

De la manera más respetuosa se solicita se autorice la suspensión al contrato de obra 299 de 2023 teniendo en cuenta que por la temporada invernal en cuanto a aguaceros aislados que afecta la región actualmente, ha disminuido el rendimiento de las actividades que hacen parte de la ruta crítica de la programación de obra, afectando el cumplimiento en los plazos establecidos. Asimismo el inicio de ejecución de las actividades retrasos debido a demoras en la obtención de permisos de intervención de la vía el cual fue expedido solo hasta el 24 de noviembre de 2023, por parte de la administración municipal, postergando así el inicio de actividades hasta el 27 de noviembre de 2023, ocho días después de la firma del acta de inicio, de igual modo el proceso de excavación manual ha sido dispendioso dada la presencia de material conglomerado, añadiendo complejidad y prolongando el tiempo requerido para dicha actividad.

Por lo anteriormente enunciado se hace ineludible la necesidad de solicitar la suspensión del contrato para superar los desafíos imprevistos y garantizar la ejecución eficiente y exitosa del proyecto.

Cordialmente,

Cordialmente,

**JESUS DAVID QUINTERO GARCIA**  
Representante legal de la firma  
Q&Q INGENIERIA S.A.S

**JUAN CARLOS GÓMEZ MOSQUERA**  
INGENIERO SUPERVISOR DE ZONA  
EMPOCALDAS SA ESP

Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas  
 PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9





**empocaldas**  
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de  
**CALDAS**

**PRIMERO  
LA GENTE**

Empocaldas empocaldas\_oficial

[empo@empocaldas.com.co](mailto:empo@empocaldas.com.co)

[www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)

## MEMORANDO

1500-2023-II-00005040

Manizales, 21 de Diciembre de 2023

PARA: LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ  
DE: DEPTO. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
ASUNTO: ENVIO DOCUMENTOS REANUDACION Y GARANTIAS

Para su revisión y demás fines anexo acta de reanudación del contrato 299 del 2023 con sus respectivas garantías.

Atentamente,

JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA  
Ingeniero De Zona

Anexo:

Copia:

Proyectó: Juan Carlos Gomez Mosquera