ACTA DE SUSPENSION- RESOLUCION No. 00031/ 2018

CONTRATO Resolucidn No.00031 /2018

CONTRATISTA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA.

OBJETO Reposicion de alcantarillado por emergencia en ka
carrera 4 con calle 9, calle 9 carreras 2 a la 3,
reparcheo con asfafto en la carrera 4 con calle 6 y
desvio de box por colapso de este en el municipic de
Riosucio Caldas.

MUNICIPIOS RIOSUCIO, CALDAS.

COSTO DIRECTO

$ 110.918.556

ADMINISTRACION $ 22.107.671

IMPREVISTOS $ 5.526.918

UTILIDADES $ 5.526.918

VA SOBRE UTILIDADES 18% $ 1.050.114

TOTAL $ 144.749.976

RECURSOS PROPIOS

INTERVENTORIA INGENIERO ZONA OCCIDENTE.

En la ciudad de Manizales a los nueve (9) dias mes de marzo de 2018, se reunieron CARLOS
ARTURO AGUDELO MONTQYA, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. el ingenierc LUIS
FERNANDO ARIAS VASQUEZ, en su calidad de Ingeniero Zona Occidente y el Ingeniero
JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA contratista, con el fin de convenir la suspension del
contrato Resolucion No 00031 del 2018 que tiene por objeto: Reposicién de alcantarillado por
emergencia en la carrera 4 con calle 9, calle 9 carreras 2 a la 3, reparchec con asfalto en la
carrera 4 con calle 6 y desvid de box por colapso de este en el municipio de Riosucio Caldas,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

* En el objeto de la resolucion se contempla la atencién de Reposicién de
alcantarillado por emergencia en la carrera 4 con calle 9 y re parcheo con
asfalto en la carrera 4 con calle 6; a la fecha no se ha ejecutado esta actividad
debido a que el Invias no ha otorgado el permiso para el cierre parcial de la via
para la atencién de este frente de trabajo; por lo que se estima gue este
permiso tarda al menos dos meses en ser otorgado por lo gue se requiere sea
suspendido dicho contrato.
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S ARTURO AGUDELO MONTDVYA

JAVIER DE JEBUS GARCIA PAREJA.
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LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
ingeniero Zona Occidente
EMPOCALDAS E.S. E.S.P.




