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-y F-GC-22 EMPOCALDAS 8.A E.S.P
POMOCE 8 Version 7 GESTION DE CONTRATACION
Abril 2018« LISTA DE CHEQUEQ PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA -
1. VALOR INICIAL -
Y 58.073.804
#CONTRATO Y ARG | RES D257 igmg ActaNe | 1PARCIAL . |—tnclidoAle VA
- ; 2. VALOR ADICION ()
CONTRATISTA JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA < | & VALOR TOTAL 56,073,694
- ) 4.VALOR ACTAS
NIT O CC: 10216897  ° ANTERIORES ()
CDP (#; rubro y fectia) 00576 2018/05/24 - 5 VALﬁgffg)-SENTE 33.452,606
_ ] 8, VALOR POR
RP (#, rubro y fecha) 0705 2018/06/27 EJECUTAR 24.621.289
3-4-5)
REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 0B # 10A 36 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA
OBJETO :
CALDAS
CENTRO DE
TIPO DE RECURSOS PROPIQS COSTOSy
PROCEDIMIENTO i
DOCUMENTO VERIFICADOS Y l+FoLios
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales def personal empleado-en la obra y del|
contratista (Persenas naturales) o -Certificade de Cumplimiento del Arliculo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X
juridicas).
2- Pagos SENA e ICBF, cuando apligue. N/A
3- Pagos al FIC N/A
4- Factura (Regimen Coman) 6 Factura equivalenie {régimen simplificada). X -
5- informe de actividades o Bitacora. X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. X
7- informe de Interventoria'y certificado. Formate F-GC-20 X
8- Ensayos de densidad. NIA
9- Disefio de Mezclas. NIA
10- Ensayo de resistencia de concrelo o ensayo de viguetas en pavimentos. NIA
11- Trazabilidad de la tuberia (Formato F-GC-79 para tuberia de Acueducto y F-AL-07 para tuberia de N/A
alcantarilfadg, segun aplique} ’
12. Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51 NIA
13- Actas de finalizacion de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (S6lo aplica para el acta final) NIA
Nota: 8i pasados tres (3) dias después del recibo de esta documaentacion el-Supervisor del contrato no presenta
correcciones, quedara en firme y seré subida al SECOP,
‘Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor def Contrato entregd fa documentacién para ser archivada en 1a
carpeta correspondients,
Juaﬁ Confa A, 217 /O?/delg
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA /
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA \l
Faelura original o Documento equivalenie X
Actfa original X
Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X
Copia del Registro Presupuestal X
Distribucion por centro de costos. Formaio F-GF-32 X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y
coritratista {Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articule 50 de la Ley 789/02 (PerSonas| X -
juridicas) P

Fecha de presentacion \ \ l

DATOS DEL SUPERVISOR { ]V
GERARDO ANTONIO RAMIREZ G INGENIERQ ZONA CENTRO NORTE \ Ll
NOMBRE CARGO ., FIRMA




L3
N9Q1087473

ARUS |

Informacion de la Planilla Pagada

Nit de comercic Operador de Informacion
Razon Social del Operador de Informacion
Descripcion
Fecha
Periodo de Cotizacion Otros Riesgos
Periodo de Cotizacién Para Salud
Empresa
CEDULA CIUDADANIA
Cédigo Sucursal (Nombre)
Referencia de Pago/ Numero Planilla
Tipe de Planilla
Namero Transaccion Bancariz/ CUS
Banco
Valor
Estado de la Transaccion
Direccion IP de Origen
Cocigo ASManSTIIA0N3
EPSD44  MEDIMAS EPS

-9999000891045

ARUS (antes Enlace Operative)
Pago de Seguridad Social
2018-06-20, 04:45:08 PM
junio de 2018

junio de 2018

JESUS GERMAN VILLEGAS
CC 10216897

)

36998189

|

344047633

(1051) - BANCO DAVIVIENDA
567600

Aprobada

190.249.194.205

Numero Afifladas

subTotales

Total a Pagar

Valor sinMora

537400

597600

Toul Intereses Mora

3c

597600

Pigine 1 de )

ARUS, Linea Experos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogota: 485 4485

- Bucaramanga: 687 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 7727 -Perewra 34013 27 -

Marizales: 592 80 27 - Medellin: 604 2727 - Desde otras cludades: 018000 5199 77. Linea Etica: 018000 517806

Antes dé imprimil, aseguiess que se3 jealmente necesano, Proteger el media ambiente @414 en nuestras manaos.




Informacién de |a Planilla Pagada

Nit de comercio Operadar de Informacién 955000891045
Razén Social del Operador de Informacién ARUS (antes Enlace Operativo}
Descripeion Y “Pago'de Seglifidad Sacial
Fecha 2018-07-18, 02:14:38 PM
Periodo de Cotizacién Otros Rlesgos Juliolde; 2018, < L,
Periodo de Cotizacién Para Salud julle de 2018
Empresa JESUS GERMANVILLEGAS e
CEDULA CIUDADANIA CC1
Cédigo Sucursal (Nombre) a{yE R #
Referencia de Pago/ Namero Planilla 37234172
Tipo de Planilla I SeF B b
Numero Transaccion Bancaria/ CUS 352708025
Banco 10575 BANCO DAVIVIENDA
Valor '
Estado de la Transaccidn
Direcclon IP de Origen
L} Codige Administradora Himero Afillados Valor sin Mora Total Intireses Mora

NBO1097473 EPS044  MEDIMAS EPS
L ) o PREE Y, L — 4
AR T e e SRR e St e “ .‘fo
SubTotales: §97.600 $0
Total a Pagar: $92.600

Pigina 1 de i

ARYS, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotd: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Call: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Persira: 340 13 27 -
Manlzales: 892 80 27 - Medellln: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 §9 77. Linea Etica: 018000 517806

Antes de imprinwir, asegurese que sea realmente necesario, Proteger el medio ambiente estd en nuestras manos.




EL SUSCRITO CONTADOR DEL SENOR JESUS GERMAN
VILLEGAS ESTRADA identificado con cedula de ciudadania N°
10.216.897

‘CERTIFICA

A quien pueda interesar que se encuentra a Paz y Salvo por concepto de
aportes, Seguridad Social y Parafiscales y que ha realizado aportes por los
empleados a su cargo en el periodo comprendido entre marzo de 2018 'y
hasta la fecha. .

Ademas manifiesta que no es deudor moroso de ninguna entidad del Estado,
no estd reportada en el boletin de responsables fiscales de la Contraloria
General de la Republica.

Para constancia se firma en Manizales a los 31 dias del mes de julio de 2018

Atentamente
OTONIEL PINILLA ROERL '
72 77 et
i o
OTONTIEL PINILLA ROMERO JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

C.C. 10.211.000 C.C. 10.216.897
MAT 2899-T
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Lrosd JUNTA CENTRAL

ADMINISTRATIVA

esrecie.  DE CONTADORES

Certifl cado No

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

LA DE CIUDADANIA
| tiene vigente su

INILLA ROMERO Identificado
3°(CALDAS) Y Tarjeta Profesional N
al de Contadores y desde los Ultimos 5 af

Que el contador publico QTONIE
No 10211000 de MANI
Inscripcidnen la J

LR R hok ok ok ok ok ok okk

NO REGISTRA Al

I EERFEEXERN"

EDENTES DISCIPLINARIO

* ok ok ok ok ok ok ok

kkkkhk ok k& ok bk kRN

CRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074D E'LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de‘este certi icado;"lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando e! niimero del certificado



\\\__ SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A

ARL | SUrg = ARL SURA S.A.
=7 TRABAJADORES POR FECHA DE INGRESO - DETALLADO
Conlrato 094127479 Documenta: N10216897
Empresa: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
Documento Nombre Inicio Fecha Fuente Retiro  Tipo Tele
afiliado vigencia proceso ingreso pend. afi. trabajo

( Sucursal: 1 - MANIZALES )
( Centro de trabajo: 0000000003 - CHINCHINA )
C1054987666  GIRALDO LONDONO JUAN CARLOS 04-07-2018  03-07-2018 INTERNET NO DEP N
C16045523  GONZALES PEREZ ALEXANDER  04-07-2018 03-07-2018  INTERNET NO DEP N
C4417154 JIMENEZ CAICEDO JOSE VICENTE 04-07-2018 03-07-2018  INTERNET NO DEP N
C4417446 LOPEZ LARA VICTOR ANDRES 04-07-2018 03072018  INTERNET NO DEP N
C93415850 PATINO HOYOS MANUEL ANTONIO  04-07-2018 03072018  INTERNET NO DEP N
Total CT: 5
( Centro de trabajo: 0000000004 - RIOSUCIO )
C15913372 CALVO VASQUEZ ANGEL ADGARDO 04-07-2018  03-07-2018 INTERNET NO DEP N
C15916989 SUAREZ CARDENAS LUIS EDUARDO . 04-07-2018  03-07-2018 INTERNET  NO DEP N
C1059712963 LONDONO HENAO JHONATAN ANDRES 04-07-2018 03-07-2018  INTERNET NO DEP N
C15912989 MARIN CATANO ELIDER 04-07-2018 03-07-2018  INTERNET  NO DEP N
C15920647 MOLATO TABORDA LUIS FELIPE 04-07-2018  03-07-2018 INTERNET NO DEP N
C15924699 RAMIREZ MOTATO WILMER ADRIAN | 04-07-2018  03-07-2018 INTERNET  NO DEP N
Cee199148 REINA LOZANO GABRIEL ALONSO 04-07-2018 03072018  INTERNET 2 NO DEP N
C1059707199 RESTREPO SALAZAR JESUS ALBERTO 04-07-2018  03-07-2018 INTERNET  NO DEP N
C15917525 GUAPACHA LARGO JOSE ELISEQ  04-07-2018 03-07-2018  INTERNET NO DEP N
Total CT: 9
lotal ingresos: 14

Fecha de proceso: 31-07-2018 09:18:51 pagina 1 de 1
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GERMAN VILLEGAS ES

R FACTURA DE VENTA
INGENIERO CIVIL - MAT 744 CDS'I‘ DA A
by Y - [s] cy e
Nit. 10.216.897- 4 Régimen Comiin t”'é‘ & “"59’} ‘;’f g J N
Carrera 21 No. 14 - 25 Manizales, Caldas Cel. 316323 51 44 . k)
Iy . - g
SENOR: ) oA LS CA. ..C O s NIT, -
DIRECCION: TEL.

Valan p T3
P e
;qu(’ﬂc"?c;e::.-d 5y

T o) ﬁarz,c;}nt _b‘w/fl-qn.:mw

PUAVTAL (Aa e CALLS

1o Fro a6 i Y qon e P

025} )20, @ Yo oRarsTo €F°

S WCH ML e Di2gcre 28 596 0%
“ A-DMF(V freacco -ac.‘%,. §._i092_21‘§
th frk i ST & 7o 1293, 2ot
VT LIAAD | & Uy f.273 305
it TR 53.259.9, &
/ VA Cagus U 19 % 247 88
( SUBTOTAL
RESOLUCION mAf«zﬂa.ﬂ_wZzoas_sssasj p
RECIBI i — HABILITA Nunﬁgﬁféhﬁgéf :? 307 AL N* 40q° VA o
// TOTAL §
7/




o

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

INGENIERO CIVIL

INFORME DE OBRA No. 01
PERIODO DEL 3 AL 21 DE JULIO DE 2018

CONTRATO DE OBRA: RESOLUCION N° 0257 DE 2018

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO CRA 10 B
Nro. 10 A 36 EN EL MUNICIPIO DE
CHINCHINA CALDAS.

PLAZO TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS

CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

VALOR : $ 58.073.894 4

RECURSOS: PROPIOS

- SUPERVISOR: ING. GERARDO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ



Personal Operativo N°Trab | Personal Administrativo N° Emplead
Ayudante 5 Prof. Trabajo Social 1
Operarios equipos (Subcont) Otros
Equipos
Equipos Actividad en sitio Cantidad
Disposicion de escombros y suministro 1
Volquetas materiales concretos
Mezcladora de 1 saco Concretos 1
Vibrador Eléctrico Vibrado de concretos 1
Compactador tipo rana Compactar sobases 1
Vibrados a gasolina Vibrado de concretos
Cortadora de concretos Cortes de pavimentos 1

o ACTIVIDADES PRINCIPALES DURANTE EL PERIODO CON REGISTRO
FOTOGRAFICO.

VALLA ALUSIVA A LA OBRA




ANTES DE INICIAR OBRA

f




DEMOLICIONES




EXCAVACIONES




RETIRO DE SOBRANTES




INSTALACION DE TUBERIA




CAMARAS Y CAJAS DE INSPECCION
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o

FaGea0 EMPOCALDAS SAESP
- Version 2 GESTION DE CONTRATACION
ETOCE .
e Getibre 2018 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE O8RA CIVIL
Infarme Fecha del
, 1 I 24/07)201 Parc I
Niimero informe 107/2018; Acta Parcial X Acta final
Nimero del contrate RES 0257 f24318
ORIETO REPOSICION DEALCANTARILLADO CALLE 108 ¥ 10A 36 EN EL /
MUNICIPIO BE CHINCHINA CALDAS
Nombre Contratista; JESUS GERMAN VILLEGAS E5TRADA -
Fecha del contrato! 27/06/2018 -
Ptazo de ejecucidn; 30 -
valor inicial: 58.073.894,00
Fecha de Jniciacion; 03/07/2018
Fecha de suspensidn: -
Fecha de-reiniciacion: .
Fecha de terminacion Iniclal: Gifos/z018
Nueva fecha de terminacidn:
-Adicién en valor: 50,00
Adicién en tiempo: 4
Adicién en tiempo:
Supervisor: GERARDO A, RAMIREZ GOMEZ
1. AVANCE DEL CONTRATO
11 Avance Fisicy
Avance fisico del perioda 73%
Avance fisico Acumulade 73%
1,2 Informe de actividades {Se anexa resumen de ejecucidn de la abra)
TEM DESCRIPCION CONTRACTUAL EJECUTADO
UN CANT UnN CANT
1 PRELIMINARES
Lozalizacid i |
2 ocalizacian y replanteo (incluye plano il 54 54,00 260712
record) :
Cerramiento con tela verde y soportes de
3 m} 120 - “
guadiia cada 2 metrgs
4 Sefial preventiva y regiamentaria und 2 2,00 287.684
E Instalacion de valia institucional 2x4 und 1 1,00 728.158
6 DEMOLICIONES
7 |corte con disco abrasive mi 168 - -
Demelicidn de estrueturas en concreto
8 hidrdulico Incluye andenes, graderiay m? 25 17,50 1.349.968
cafuelas
] EXCAVAZION
10  |Enmateral cominde GaZm m? 102 49,90 1.215.963
11  |Entibado horizental Tipo ¢ i 10 = | -
Retira d terial sabrant hicul .
13 clirg a2 materizl sobrante en vehicuig m* 40 67,40 2.043.838
automgotor
13 ESTRUCTURAS ALCANTARILLADOD
- |Suministra e instalacion e tuberia PVC -
14
" |corrugada de.12* ml 54 54,00 5.414.472
) Cdmara de calda D=1,2, H£3,04, espesor de
15  [pared e=0,20 con colchon de piedra mi 2 3,00 1.770.588
pegada e=40cm v boguilia
Stministro e instalation de teps conaro
16 |poio deinspeccidn en HD D=0,60crm para Un 2 3,00 2.180.000
12 toneladas
17  |Basesy Cafuelas Un 2 3,00 1.503.242
ig Suministro e Instalacidn de tsze'ria v ml 20 15,00 589,680
corrugada de & para domicHiarias




F.GCI0 EMPOCALDAS 5.A ES.P
-3 ‘Versibr 2 GESTION DE CONTRATACION
s
b Octubre 2016 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
19 Ca;‘asr de u:tspeccmn 0,50x0,50 para und 15 15,00 5.553.030
domiclliarias, Intiuye tapa en concreto
30 Suministso e instalacion Instalacion de and is 13,00 1.835.726
silietas de 12x6"
21 ifmpalme acdmara und 2 1,00 83.623
22 LLENCS
23 JArena para base y atraque ma 8 11,00 1.228.320
24 Llenas compactados con material de ta m3 - N A
obra
25 |sub baserpara pavimenio 36 29,20 3.916.246
26  |cONCRETOS
27 Concret o de 21 Mpa para graderias y 1 N j
denes
28 ancreta para pavimanto 42 MR hecho en 25 N R
nbrfa
23 ACERQ
30 jAcero de refuerzo para graderias 36 - -
31 [|Acompafamiento social durante {a obra. 1 1,00 1,549,202
.32 |suministro de'zdhesivo acondiclonador 15 13,00 1,030,237
G |ITEMS NQ PREVISTOS - -
REELLENG COMPACTADO CON MATERI
33 . A AL 18,40 833.3:8
£IE PRESTAMO)
Q COSTOTOTAL . 33.452.606
o] COSTO DIRECTC - 25,546.090
0 JADMINISTRACION 20 - 5,109.218
0 IMPREVISTOS 5 - 1,277,305
[} UTILIDADES & - 1.277.305 o
a IVA'SOBRE UTILIDADES 18 - '241.688
Q TOTAL 33,452.606
1.3 Avance del tiempo
Plazo de ejecucion: 30: DIAS <
Tiempa total transcurrido; 22 DIAS
Avance Porcentual: 73%

1.4 Registro fotografico (puede presentarse come anexe o incluirlo en el infarme

1.5 Prablematicas con fa obra
La Obra se desarrella sin problemas, se inicia con fas demoliclones localizacion del alcantarillado, se presenta un material totalmente contaminado el cual es necesario
reemplatar en su totalidad, se construyen las demiciliarias, con sus reéspectivas cajas de inspeccion y se construyen frescamaras o MH, la.tuberis de acueducto se
encuentra en muy mal estado'y se estudia la posibilidid de reemplazaria



F.GC.20 EMPPOCALDAS S A E 8P
Versidn 2 GESTION DE CONTRATACION
Ociubre 2016 INFORME DE SUPERVISIQON CONTRATOS DE QOBRA CIVIL
1.6 Avance Financiero’
Inversién Contratada: S8:073.894
fnversion ejecyutada en el periodo: 33,452,606
Parcentaje éjecutado en el periodo; £8%
inversion total ejecutadar 33,452.606 |
Poreentaje total ejecutado: 58% u
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No I 42-44-101109468
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXT I 42-40-101027441
VIGENCIA
CUMPLE VALOR AMPARADO
GARANTIA DESDE HASTA
CUMPLIMIENTO S 03/07/2018 02/11/2018 $:17.422.168,20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 54 03/07/2018 02/08/2021 511.614,778,80
ESTABILIDAD ¥ CALIDAD DE LA QBRA 5% 5 ANOS 0 MESES Q DIAS $11.514.778,80
CALIDAD ¥ CORRECTO FUNCIONAMIENTC DE LOS BIENES 5t 2 ANDS 1 MES 0 DIiAS $11.614,778,80
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Sl D3iD7/2018| 02/11/2028 517.422.168,20

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTG DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (verifigue afiliacion o pages aportados y seffate con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR ' ARP EPS BARAFISCALES FiC
JUAN CARLOS GIRLADO LONDORO' X X X
JOSE VICENTE JIMENEZ CAICEDO X X
ALEXANDER GONZALEZ LOPEZ X X X
MANUEL ANTONIO PATIRG EOYOS X X X
VICTOR ANDRES LOPEZ LARA X X X
4. CONTROL PAGO SEGURIDAD $QCIAL DEL CONTRATISTA (Persona Natural)
5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL ¥ DOTACION (para los casos donde verifique ef
incumplimiento de algun item, debe ahexar la cémunicacion enviada al contratista
natificando {a situacion}
z|lzo uw=z
g |loen DO
9 <} [ n a g|g2g82s8
Frena de inspoccion g E g g § g g %gg%%z
[+ @ o 5 2 3 g [=] 5 g E
- )
20/04/2018 A A A A A A A A
Convyenclones: A; Adecuada - D: Beficlente - N/U: No Usan - N/A: No Aplica
6. DOCUMENTOS ANEXCS
DOCUMENTC Sl RiA
Acla de enlomo NIA
Acta de veeduria NA|.
Acta de convenie de precios NIA
Plan de mangjo embiental NiA
£nsayos da laboratonio TX
Acta de suspensidn y reanudacion (Con la respectiva jusiificacion) /A
Bitdcora de la abra X
Aclualizacidn-de la péliza de calidad ¢ estabilidad con la fecha det acla de fiquidacion. NIA
Paz y Salvo oficina de trabajo. NIA
Paz y salyo del contralista donde ¢onste que pago Ja segundad soclal integral y parafiscales de los %
trabajadores a cargoe en la obra-
Relacién de todas las domiciiiarias que se recanstruyan en donde sa indique el sys€riplor, el nime
del contador, la direccidn, la auldrizacién del propieiaric para esla repasicion yfas cantidades de ob NiA
de cada una y el valor,

| Calificacidn entrega de {a obra: Excelente 4 ~ Buena 3£ Regular 2 ~WMalall | | 4

NOMBSBRE DEL SUPERVISOR GERARED A. RAMIREZ GOMEZ



INICIO DE OBRA DEMOLICIONES




MATERIAL DE EXCAVACION




ACTA No 1 PARCIAL
CONTRATO N°: RES 0257 /2018
MODALIDAD DE CONTRATACION: DIRECTA

CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A E.S.P.
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA

REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 10B # 10A 36 EN

OBJETO EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

c.C. 10216897

MUNICIPIO: CHINCHINA CALDAS

COSTO INICIAL: $68.073.894
ADICION $0
COSTO GONTRATO $ 58.073.894
VALOR EJECUTADO $ 33.452.606
SALDO POR EJECUTAR $'24.621.289
RECURSOS: PROPIOS

SUPERVISOR GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

CDP: 00576 2018/05/24

RP 0705 2018/06/27

En la ciudad de Manizales a los 24 dias del mes de Julio, se reunieron los sefiores GERARDO
ANTONIO RAMIREZ GOMEZ, ingeniero de Zona de Empocaldas S.A. E.S.P. y el Ingeniero JESUS
GERMAN VILLEGAS ESTRADA. contratista, con el fin de realizar el acta 1 parcial de la Resolucion
0257/2018.

No siendo de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron

O A. RAMIREZ GOMEZ JESU ERMAN VILLEGAS ESTRADA.
Contratista

GER

Supervisor
EMPOCALDAS S.A E.S.P
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ACTA 01 CONVENIO DE PRECIOS

CONTRATO N°: RES 0257 /2018

OBJETO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 108 # 10A 36 EN EL
A MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

CONTRATISTA: JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA

c.C. 10216897

MUNICIPIO: CHINCHINA CALDAS

COSTO CONTRATO: _ $ 58.073.894

SUPERVISOR: GERARDO A. RAMIREZ GOMEZ

En la ciudad de Manizales a los 16 dias del mes de Julio de 2018, se reuniceron los sefiores CARLOS
ARTURO AGUDELO MONTOYA como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P.A. E.S.P. GERARDO
ANTONIO RAMIREZ GOMEZ como supervisor del contrato y el Ingeniero JESUS GERMAN

. VILLEGAS ESTRADA contratista, con el fin de convenir precios no pactados en el contrato original .-

ITEM DESCRIPCION VALOR UNITARIO UN
NPO1 RELLENG COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO 45789 M3

Los precios incluyen A.l.U e IVA sobre utilidades

No siendo ofro el objeto de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
Contratigta

/
GERARDO A. RAMIREZ V.B. SERGIQ HUMBERT ) LOPERA P
Supervisor Jefe Dperdcion y Mantenimiento
EMPOCALDAS S.A. E.S.P E ALDAS S.A. E.S.P



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

RES 0257 /2018 REPOSICION DE ALCANTARILLADC CALLE 108 # 10A 36 EN EL
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

RELLENO COMPACTADQ CON MATERIAL DE PRESTAMO Actividad  {M3 45,289
CUADRILLA AATIPO 3 (1 OFICIAL + 3 AYUDANTE) (Albafiileria) Cuadrilla HR 0,5 24007 12004
EQUIPQ BASICO { HERRAMIENTA MENOR ) Herframienta [UND ' 0,65 2238 1455
ACARREO INTERNO Insumo UND 0,5 1171 586
MATERIAL DE PRESTAMO CARGADO Y PUESTO.EN OBRA Insumo M3 1,3{ 15800 20540
COSTO DIRECTO 34585

ADMINISTRACION % 20 34585 6917
IMPREVISTOS % 5 34585 1729
UTILIDADES % 5 /34585 1729
1IVA SOBRE UTILIDAD % 19 /1779 329

COST@ INDIRECTO 10.704

A£0STO TOTAL 45.289

C

JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
CONTRATI
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RESOLUCION No.

“POR MEDIO D‘E' LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO
PARCIAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00257 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR

MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

EL GERENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P,, en uso de sus facultades conferidas mediante
Escritura N°, 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y
Escritura N°, 2214 de noviembre de 2.004 de la Notaria Quinta de Manizales, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolucion No.00257 del 27 de junio del 2018, se declaid la
situacion de Emergencia en el Municipio de Chinchina, Caldas.

Que las circunstancias que dieron origen a la declaratoria de Emergencia en el
Municipio de Chinchina, fueron sustentadas mediante “oficio e informe de fecha 27
de junio del 2018 gnviado por el sefior-administrador de la seccional de Chinchina, por
medio del presente, me permito informar acerca de una grave situacién
presentada en la Calle 10 B No. 10 A-36 del municipio de Chinching. Atendiendo
soficitud de la comunidad residente en ese sector, me dispuse en compafiia
de frabajadores de mantenimiento de la Seccional, realizar visita técnica al
sector, encontrando que la red de alcantarilfado se encuentra totalmente
colapsada, abriendo un hueco muy grande en la mitad de la via peatonal,
afectando una poblacion aproximada de 70 personas, para un total de 15
suscriptores, quienes tienen que soportar fuertes olores y fa profiferacién de
moscos y zancudos. Por lo anterior, solicito de usted con todo respefo, declarar
fa emergencia para dar pronta solucién a esta situacién”.

Que la situacion de la "URGENCIA" se presenta de acuerdo al Manual de
Contratacién de EMPOCALDAS S,A. E.S.P., “cuando existan razones que no
permitan prever la ocurrencia de situaciones que puedan afectar la operacion, la
seguridad de las personas o de los bienes o de la prestacion del servicio”. (Articulo
46).

Que el dano en el alcantarillado fue suficiente para declarar la Emergencia, por
cuanto el escenario antes anotado puso en riesgo a la comunidad que cubre al
Municipio de Chinchina, Caldas..

Que, para superar la situacién antes anotada, se hizo necesaria la contratacion del
ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADAY,

i 24 Jy 208

: Gobernacién Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas &~ pESin
e CELDAS.  PBX:(+576) 836 7080 ?-r*‘ A ‘\z @
e — NIT: 890.803.239-9 k F somat w laNet &
ENLARUIA BE LA AROSPERNIAD empo@empocald as.com.co g&'@ Eg
- ‘ - ’

www.empocaldas.com.co o
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RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO
PARCIAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00257 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR

MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

t

Que las cantidades para atender la Emergencia en el Municipie de Chinching,
Caldas, se especificaron en el Formato F-AG-06 de fecha 27 de junio del 2018.

Que dicha contratacién se ejecuta con recursos propios de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P.

Que la obra consistié en la Reposicion de alcantarillado por emergencia en la calle
10B No. 10 A-36-en el municipio de Chinchina Caldas.

Que para asegurar el pago al contratista se llevo a cabo el proceso de registro
presupuestal vigencia 2018 No. 000705 por un valor de $58,073.894.

Que el tiempo estipulado para superar la emergencia es de 30 dias calendario,
seglin se establecio en el formato F-AG-08 de fecha 27 de junio del 2018 que dio
origen a la resolucién 00257 del 27 de junio del 2018.

En visita realizada por la supervision y el contratista para verificar y recibir los
trabajos, se estina que la emergencia se encuentra superada en un 58%.

Que es conveniente realizar el pago del 58% de avance, estimado en TREINTA'Y
TRES MILL.ONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
SEIS PESOS MCTE. ($33.452.606) Incluye AIU € IVA sobre utilidades, al
contratista JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA.

A continuacién, se ilustra las cantidades de obra ejecutadas para atender la situacién de
emergencia.

CONT # RES 0257 /2018 I CONTRATISTA | JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA
QOBIETO REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 108 # 10A 36 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS
CONTRACTUAL ACTA1 EJECUTADO %
ITEM DESCRIPCION EJECUT
' UN CAN VRUNIT | VRTOTAL | CAN| VRTOTAL CAN | VRTOTAL
1 | pRELIMINARES
2 Localizaclén y replanteo ] 100%
{incluye plano record) mi 54,00 | 4.828 260,712 | 54,00( 260.712,00 |54,00 | 260.712
3 Cerramiénto con tela 0%
verde y soportes de mi 120,001 12.600 1.512.000 - _

NIT: 890.803.239-9 i‘ IONEt N

ENLARUTADELA ZROSPERIDAD empo@empacaldas.com.co
www.empocaldas.com.co

o - dispatea

GP 0131 SC 4871-1 SC 48711

-r—.-%
At
Gobernacion Carrera 23 # 75-82; Manizales, Caldas /_.,-.'; A é/
de CALDAS +  PBX:(+576) 886 7080 ',(. \% .
1£0:900¢
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RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO
PARCIAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00257 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

guadua cada 2 metros

Sefial preventiva y

100%
reglamentaria und 2,001143.842 287.684 | 2,00 | 287.684,00 [2,00 |287.684 °

Instalacién de valla _ 100%
institucional 2xé und 1,00|728.158 | 728158 | 1,00 | 728.158,00 [1,00 |728.158

DEMOLICIONES - - -

0%
Corte con disco abrasive ml 168,00 | 7.065 1,186,920 - - - - ’

Demolicién de estructuras
en concreto hidraulico 70%
Incluye andenes, graderia 17,50(1.349.967,50 [ 17,50 | 1.345.968 s
y cafiuelas m? 25,00 77.141 1,928,525

EXCAVACION - - -

Enmaterial comin de D a 49%
2m m? 102,00 | 24.368 2.485.536 149,901 1.215.963,20 | 49,90 | 1.215.963

] OD
Entibado horizontal Tipo | ml 10,00 | 28.823 288.230 - - - - ’

Retiro de material

sobrante-&n vehfculo 169%
automotor m? 40,00 | 30.324 1.212.960 67,40 2.043.837,60 | 67,40 | 2.043.838 '

ESTRUCTURAS
ALCANTARILLADO - - -

Suministro e Instalacién e

tuberia PVC corrugada d o
o BRE 5200]100.268 | 5.414.472 |5%005414.472,00 | 54,00 | 5.414.472 | 109%

Cimara de calda D=1,2,
H<3,04, espesor de pared
e=0,20 con colchdn de
piedra pegada e=40cm vy
boquilla ml 2,00[590.196 | 1.180.392

3,00 | 1.770.588,00 [3,00 |1770.588 | 0%

Suministro-e instalacidn
de tapa con aro pozo de
inspeccidn en HD . 150%
D=0.60cm para 12 3,00 | 2,.160.000,00 | 3,00 |2.160.000

toneladas Un 2,00 720,000 | 1.440.000

Bases y Cafiuelas 150%.

Un 2,00} 500.414 | 10005828 | 3,00 [1.501.242,00}3,00 |1.501.242

i de CALDAS PBX :(+576) 886 7080 a,(.

B,
} \‘:’i
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RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO

PARCIAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00257 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL

MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

www.empocaldas.com.co

‘Suministro e [nstalacion *
18 de tuberfa PVC corrugada - - 50%
de 6" para domiciliarias ml 30,00} 39.312 1,179,360 15,00} 589.680,00 |15,00 |589.680
Cajas de-inspeccidn
0,50x0,50 para o,
¥ domiciliarias, Incluye tapa 15,00 | 5.553.030,00 | 15,00 | 5.553.030 | ~00%
en concreto und 15,00]370.202 | 5.553.030
Suministro e instalacion
20 Instalacién de silletas de - ; 37%
12'x6" und 15,00 | 148.902 | 2.233.530 |13,00|1.935.726,00 13,00 | 1.935.726
21 _ _ 50%
Empalme a cdmara _ und 2,00 83.623 167.246 | 1,00 | 83.623;00 {1,00 |83.623
22
LLENOS - - - -
93 | Arena para base y- _ 138%
atraque m3 8,00(111.720 893.760 |11,00]1.228.920,00 (11,00 | 1.228.920
24 | Uenoscompactados con
" | materlal de la obra m3 86,00 20.492 1.762.312 - - - -
4
25 81%
Sub base para pavimento 36,00 134,118 | 4;828,248 |29,20)3.916.245,60 | 29,20 | 3.916.246
26 .
CONCRETOS ) - - - -
37 | Concreto o de 21 Mpa _ 0%
para graderfas y andenes m3 1,00 | 560.630 560.630 - - - -
28 | Concreto para pavimento: _ 0%.
42 MR hecho en obra m3 25,00} 761,360 | 19.034.000 - - - -
29 !
ACERQ - - - -
Acero de refuerzo para
30 . 0%
graderias kg 35,00 54841 197.424 - - - <
31 Acompaiiamiento 100%
social durante la obra Gl 1,00 1,549,202 | 1.549,202 | 1,00 |1.549.202,00]1,00 |1.549.202 ‘
32 suministro de adhesivo : 87%
acondicionador un 15,00 75.249 | 1.188.735 |13,00]1.030.237,00] 13,00 | 1.030.237 °
ITEMS NO PREVISTOS - - -
RELLENO
33 COMPACTADO CON m3
MATERIAL DE 45,289 18,40 | 833.317,60 [18,40 | 833.318
PRESTAMO ka2 A 1A ')ﬂ‘éﬂ
L% Jut =¥
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RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTO Y SE AUTORIZA EL PAGO
PARCIAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00257 DEL 27 DE JUNIQ DEL 2018 POR
MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA ENEL
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

COSTO TOTAL 58.073.894 33.452,606 33.452.606
COSTO DIRECTO 44,348,144 25.546.090 25.546.090
ADMINISTRACION % _20,0 8.869.629 5,109.218 5.109.218
IMPREVISTOS % 5,0 2.217.407 1.277.305 1.277.305
UTILIDADES i % 5,0 2.217.407 1.277.305 1,277.305
{VA SOBRE UTILIDADES % 19,0 421,307 242688 242,688
| TOTAL 58.073.894 33.452.606 33.452.606
RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO 58.073.894

VALOR ADICION .

VALOR ACTA PARCIAL 1 33.452.606

VALOR ACTAS 33.452.606

SALDO POR EJECUTAR, 24.621.289

SUMAS IGUALES 58.073.894 58.073.894

Que, en consecuencia, de lo anterior, debe efectuarse el correspondiente pago al
ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS ESTRADA, contratista, por un valor de
TREINTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($33.452.606) Incluye AIU e IVA sobre
utilidades.

Que en merito de lo expuesto el Representante Legal de la Empresa de Obras Sanitarias

de Caldas EMPOCALDAS S.A E.S%ﬁ Jm_ LUl

£s
i ngerna(jén Carrera 23 # 75-52{Man‘tzales, Caldas

GeCALDAS | FEX o s o (@} .

—————— D 150 990%
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RESOLUCION No.

“POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UN GASTQ Y SE AUTORIZA EL PAGO
PARCIAL DE LA RESOLUCION NUMERO 00257 DEL 27 DE JUNIO DEL 2018 POR

MEDIO DE LA CUAL SE DECLARO LA SITUACION DE EMERGENCIA EN EL
MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS,

ARTICULO PRIMERO:

ARTICULO SEGUNDO:

ARTICULO TERCERO:

Dada en |la ciudad de Manidale

RESUELVE
Reconocer al ingeniero JESUS GERMAN VILLEGAS

ESTRADA con cédula de ciudadania No, 10.216.897, la
suma de TREINTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($33.452.606)
Incluye AIU e IVA sobre utilidades, - previos los
descuentos de Ley.

Autorizar al jefe de Presupuesto de EMPOCALDAS S.A
E.S.P. para que proceda a realizar los ftrémites
presupuestales que permitan efectuar el pago parcial
descrito en el articulo primero. '

Autorizar al Tesorero Pagador de EMPOCALDAS S.A.
E.S.P., para que cancele al ingeniero JESUS GERMAN
VILLEGAS ESTRADA con cédula de ciudadania No.
10.216.897, la suma de TREINTA Y TRES MILLONES
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
SEISCIENTOS SEIS PESOS MCTE. ($33.452.606)
Incluye AIU e IVA sobre utilidades, Una vez el
supervisor Revise y Autorice por medio del tramite de la Lista

de Chenqueo paraet-pago de actas. Valor al cual se e
re an los descuentos déts

NOTEIQUESE Y cU

’ A
!. RO AGUDELO MONTOYA ‘
G “l RENTE I '

SERGIO HUMBERTO LOPERA

FERNAN ) ECy MEJA ALVAREZ
Secrgt General
# a

r=i

s

L
ANDRES FELIPE TABA-ARROYAV
Jefe Seccion Contratacidn
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Manizales; Julio 24 de 2018

Ingeniero

SERGIO HUMBERTO LOPERA PROANOS
JEFE OPERACION Y MANTENIMIENTO
EMPOCALDAS S.A. E.S.P

ASUNTO:EMERGENCIA 0257/2018

Anexo le envio el acta 1 Parcial de la emergencia relacionada en el asunto y cuyo objeto es:
REPOSICION DE ALCANTARILLADO CALLE 10B # 10 A 36 EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS

Lo anterior para la resolucién de pago del acta Parcial de dicha emergencia

ERARDO A, RAMIREZ GOMEZ
Ingeniero zona



