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. GESTION DE CONTRATACION F-GC-22
& Version 11
smpocais LISTA DE CHEQUEOQ PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA 2022-08-03
1. VALOR INICIAL
/ A $750.142.482
#CONTRATOYANO | 252de2023 f ActaNe 01 Parcial {_Gnchido AU ¢ VA) {
/ 2. VALOR ADICION
CONTRATISTA CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA /] i $750.142482 /]
4. VALOR ACTAS
NIT O CC: 75.082.732 ANTERIORES () 9
CDP (#, rubro y fecha) 20230583 DEL 5 DE JUNIO 2023 /‘{ "“ﬁ‘gffgf““ §112.448.073 /
/ 6. VALOR POR
RP (#, rubro y fecha) 0822 DEL 25 DE JULIO DE 2023 [ eEoumR $ 637.694.409 /
(3-4-5)
"GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE
OBJETO DEL SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA
CONTRATO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION
. TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS. /|
; CENTRO DE
TIPO DE RECURSOS EMP%;S&LDM?Q%‘,’:}E?“DA /' cosTosy
' {| PROCEDIMIENTO y
DOCUMENTO VERIFICABOS v

1- Autcliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesiongles del personal empleado en la obra y del

i RN

contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X
juridicas).

2-_Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. NA

3- Pagosal FIC NA

4- Factura (Régimen Comin) o Factura equivalente (régimen simplificado). X [
5- Informe de actividades o Bitacora. X ]
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. X [
7-_Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X Y
8- Ensayos de densidad. NA

9- Disefio de Mezclas. NA

10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos. NA

11- Trazabilidad de la tuberia (Formato F-GC-79 para tuberfa de Acueducto y F-AL-07 para tuberia de

alcantarillado, segun aplique) NA

12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51 NA

13- Actas de finalizacion de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sélo aplica para el acta final) NA

14- Distribucién por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en X /
Planeacién y Proyectos (firma de recibido) 5 "
15- Acta parcial o final del contrato. X 4
16- Certificade de existencia de factura electrénica como titulo valor X

correcciones, quedara en firme y sera subida al SECOP.

NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

Nota: Si pasados tres (3) dias después del recibo de esta documentacion el Supervisor del contrato no presenta

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregé la documentacién para ser archivada en la

; \’\ \rzts .&t\l “_cdde capeta correspondiente. Aw‘\véa G

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA

Factura original o Documento equivalente X
Acta parcial o final del contrato. X
Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X
Distribucion por centro de costos. Formato F-GF-32 X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X
juridicas)

Copia del registro presupuestal X

Fecha de presentacion 7= / i /.23

o

DATOS DEL SUPERVISOR

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE

1

A
. Acim<co LT
A A—

A\l

NOMBRE CARGO FIRMA

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

86042910025 AHORROS BANCOLOMBIA

CUENTA TIPO DE CUENTA BANCO
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CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

Factura electrénica de ven}é
No. FE 74

Fecha y hora Factura

23/11/2023, 16:19 |/
24/11/2023, 09:56

e — NIT 75.086.732-5
[ CL5325B 10
l Tel: (036) 8850088
£ Manizales - Colombia
carlosmarioarias@hotmail.com
Sefiores Empocaldas S.A. E.S.P. Generacién
890.803.239-9 Teléfono (036) 8867080
N = T ik = e Expedicién
Direccion Cra 23 # 75-82 Ciudad Manizales - Colombia
) T Vencimiento
item Descripcién Cantidad
1 Costo directo 1.00
2 Administracién 29% 1.00

3 Utilidad 5% 1.00

Total items: 3 )
Total Bruto
Valor en Letras:

Ciento doce millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil setenta y tres pesos m/cte Total a Pagar

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 112,448,073.00

Observaciones:
PAGO ACTA PARCIAL 01 DEL CONTRATO 0252 DE 2023 CUYO OBJETO ES: GRUPO XX|, OBRAS DE
OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

23/11/2023

Vr. Total
83,916,472.00
24,335,777.00

4,195,824.00

112,448,073.00

112,448,073.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y
materialmente las mercancias o prestacién de servicios descritos en este titulo - Valor. Nimero Autorizacién 18764050350054 aprobado en 20230613

prefijo FE desde el nimero 54 al 100 Vigencia; 6 Meses
- Actividad Econémica 4290 Construccién de otras obras de ingenierfa civil Tarifa

CUFE: 7cb321dc?0I‘e3d440EfBf24330fe2202c7e2ce58004a3a8fd99b5964DdBEeeOa3Sdaa20f9cd99a6a8335ﬂ'd8bf475943

iigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrénica: ver en el XML

~

Fabricante SoftWare,y Proveedor tecnolégica: S
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

INFORME DE OBRA CONTRATO 252 DE 2023

OBJETO: "GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA
DE SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA '
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION /
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS”.

INTRODUCCON:

La empresa Empocaldas S.A. E.S.P. ha dado viabilidad al contrato nimero 252 de
2023 cuyo objeto es: " "GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION
PLANTA DE SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.”, contrato

celebrado entre la empresa Empocaldas S.A. E.S.P. y el ingeniero contratista Carlos

Mario Arias Mendoza

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 24 de agosto del
2023 y el 04 de Noviembre de 2023 periodo en el cual se vienen desarrollando las

actividades de la obra.

1. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA

Numero del contrato:

252 DE 2023

Objeto:

""GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y
AMPLIACION PLANTA DE SUPIA,
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA
SEDE DE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Y REPARACION

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE SUPIA CALDAS".

Nombre Contratista:

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

Fecha del contrato:

19 DE JULIO DE 2023

Plazo de Ejecucion: 120 DIAS
Fecha de iniciacion: 24 DE AGOSTO DE 2023
Prérroga 01: N/A

Calle 53 No. 25-25 Barmrio La Arboleda Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas

Celular: 3206708561

E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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Plazo total de Ejecucion: | 120 DIAS f/_.
Fecha de terminacion: 21 DE DICIEMBRE DE 2023 4
Valor Inicial: $ 750.142.482 /
Adicion 1: N/A /
Valor total del contrato: $ 750.142.482 /f
Valor Ejecutado periodo: $ 112.448.073
S /
Saldo por ejecutar: $ 637.694.409 s
/
Supervisor: FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ v

2. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO

Plazo de ejecucion 120 dias
Tiempo total transcurrido 78 dias
Tiempo Restante 42 dias
Avance Porcentual 65 %

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Inversion Contratada

$ 750.142.482

Inversion ejecutada en el periodo $ 112.448.073

Porcentaje ejecutado en el periodo 13 %

Inversion total ejecutada

$ 112.448.073

Porcentaje total ejecutado 13%
Porcentaje de tiempo transcurrido 65 %
Porcentaje de tiempo restante 35 %

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas

Celular: 3206708561

E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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4. INFORME DE ACTIVIDAES CON REGISTRO FOTOGRAFICO

Cerramiento en yute Verde y soportes de guadua cada 2 metros

e SR P

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 3206708561  E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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MURO EN LADRILLO FAROL Y POSTES

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 3206708561  E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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Instalacion de flejes para muro

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 3206708561 E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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Vaciado de muro en concreto

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 3206708561 E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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Formaleta para canal

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 3206708561 E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com



gy&éf} J/Z/’é/zm Mm} uo’/é;zcé;m
%yﬁnaéw (gm//

Solado de limpieza

Compartimientos de planta de tratamiento

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 3206708561  E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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Sistema hidraulico entre de muros

Vaciado

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 3206708561 E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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5. ASPECTOS DE DISENO

La obra se esta ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
empresa contratante Empocaldas S.A. E.S.P. Algunos detalles de obra o
actividades han sido definidos con el apoyo del supervisor de la obra Ingeniero
Francisco Javier Gomez Sanchez designado por la empresa para tal fin.

6. CONTROL LEGAL

El contrato ha sido iniciado el 24 de agosto de 2023, se han entregado los
documentos requeridos como son podlizas, planes, protocolos, etc., para su
iniciacion, se ha inscrito acta de iniciacién y se ha cumplido con todos los
requerimientos exigidos por la empresa contratante.

7. ASPECTOS GENERALES TECNICO - ADMINISTRATIVOS DE OBRA

Personal: 1 Residente de obra, 1 Profesional Siso, 1 Maestro de obra, 1 Oficial
de obra y 6 ayudantes de obra.

Avance: Se ha retirado el cerramiento existente, se ha hacho la viga de
cimentacién y el muro en ladrillo farol, en la planta se esta terminando el primer
floculador.

Pago: A la fecha se no han cobrado actas parciales, el acta 1 parcial ya se tiene
elaborada y se encuentra en revision y aprobacién por parte del supervisor de
obra.

Atentamente,

Ol Lo

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
Contratista

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 3206708561 E-mailcarlosmarioarias@hotmail.com
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GESTION DE CONTRATACION

4 9\/

o F-GC-20
empoé3|¢i-.; Versién 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
<mhl—hﬂ-q:- t Junio 2019
01 Fecha del 21-11-2023 Acta X Acta final
Informe | Parcial informe parcial
NUmero

NuUmero del contrato

252 de 2023

Objeto:

"GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION
Y AMPLIACION PLANTA DE

SUPIA, CONSTRUCCION DE
CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y REPARACION

TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.

Contratista:

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

Fecha del contrato:

19 DE JUNIO DEL 2023

Plazo de ejecucion:

120 DIAS CALENDARIO

Valor inicial:

$ 750.142.482

Fecha de iniciacion:

24 DE AGOSTO DE 2023

Fecha de suspension: N/A

Fecha de reiniciacién: N/A

Fecha de terminacién: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Adicién (en valor): N/A

Prorroga 1 (en tiempo): N/A

Supervisor: FRANCISCO JAVIER GOMEZ
SANCHEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO
1.1. Avance fisico

Avance fisico del periodo

13%

Avance fisico Acumulado

13%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecucion de la obra)

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO Y OPTIMIZACION PLANTA

SECCIONAL

SERVICIO METROS

SUPIA

N/A 119.7




GESTION DE CONTRATACION

- F-GC-20
empocaldas Versién 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
‘CONrayends huntos b blevatstar Junio 2019
1.3. Avance en tiempo
Plazo de ejecucion: 120 DIAS /
Tiempo total transcurrido: 78 DIAS
Avance Porcentual: 65%

1.4. Registro fotogréfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

Cerramiento en yute Verdery soportes de guadua cada 2 metros

w'vr*-h:“
s
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F-GC-20
Version 3
Junio 2019

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA

CIVIL

Cerramiento en malla existente

Cerramiento nuevo en muro en ladrillo y postes




N GESTION DE CONTRATACION
é}f F-GC-20
empocaidas JVe_mzconl ; INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
Conaiupenda funiios tu bienaste unio

Vaciado de muro en concreto




F-GC-20
Versién 3
Junio 2019

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Instalacion de flejes para muro




F-GC-20
Version 3
Junio 2019

GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Solado de limpieza




GESTION DE CONTRATACION

¥ F-GC-20
empoca|das Versién 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Ot s st Junio 2019

Formaleta para canal

Armado de hierro para vigas




GESTION DE CONTRATACION
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3 F-GC-20

empocaidas Version 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Corruyerdo urios t benastar Junio 2019

Instalacion tuberia planta de tratamiento

Vaciado de piso planta de tratamiento




empocaldas Versién 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

ConsTripends Ao W et ar Junio 2019

GESTION DE CONTRATACION

F-GC-20

Compartimientos de planta de tratamiento




GESTION DE CONTRATACION
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empocaidas Versién 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

CnestryenGa funos W bienestar Junio 2019

8. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

8.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construccion Local Externa

Subtotal

Indigenas

Negritudes }

. Madres cabeza de
Mano de Obra Calificada familia

Personal con
limitaciones fisicas

Indigenas

Negritudes

Madres cabeza de

Mano de Obra No Calificada familia

Personal con .
limitaciones fisicas

TOTALES

Personal Interventoria Local Externa

Subtotal

Indigenas

Negritudes

Madres cabeza de

Mano de Obra Calificada familia

Personal con
limitaciones fisicas

Indigenas

Negritudes

Madres cabeza de ;

Mano de Obra No Calificada familia

Personal con
limitaciones fisicas

TOTALES

8.2. POBLACION BENEFICIADA: 20 PERSONAS QUE CORRESPONDEN A LAS PERSONAS DEL

SECTOR.

9. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO

SI|N/A

Acta de entorno

Acta de veeduria

Acta de convenio de precios

Plan de manejo ambiental

Ensayos de laboratorio

Acta de suspension y reanudacion (Con la respectiva justificacion)

XX XXX

Bitacora de la obra y/o informe del contratista

Actualizacion de la pdliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidacion.

Paz y Salvo oficina de trabajo.

X)X
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0oV)
L
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empocaidas Versién 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Constraymde furios W Menitar Junio 2019

1.5 Probleméticas con la obra: Dificultad con la consecucion de la mano de obra de la regidn.

1.6. Avance financiero

Inversion Contratada: $750.142.482
Adicién: N/A
Inversién ejecutada en el periodo: $112.448.073
Porcentaje ejecutado en el periodo: 13 %
Porcentaje total ejecutado: 13 %

2. CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliacion de las pélizas de
estabilidad y calidad de la obra)

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliacion o pagos
aportados y sefiale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC
TODOS LOS TRABAJADORES X X X X N/A

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (Para los casos donde verifique el
incumplimiento de algun item, debe anexar la comunicacion enviada al contratista notificando la

situacion)
6.
w
Zl& W
S|0 0S2=
50589,
Fecha de Ll Qg ﬁddp@%
inspeccion | 5 1B |E | | DS |S|cweEDd
Olr|lZ2|l<|Z2 | Jd|l < | <EDSE®
Ol <l | <|2Z2 | a00p0x
< |>|D2|0|< | T |jW|<OW_IxLW
S| o|l0o|lmal|lo|lw|lonDUaan
Octubre 2 de
2023 < < < < | < <
Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No
aplica

7. MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relacion)




GESTION DE CONTRATACION

Jj“/ F-GC-20
empocaldas Versien3 | INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Contvipenda [urios b birnester Junio 2019

DOCUMENTO SI|N/A

Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y
parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra. X

Relacion de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor,
el nimero del contador, la direccién, la autorizacion del propietario para esta reposicion y
las cantidades de obra de cada una y el valor. X

Memoria de calculo de cantidades de obra a pagar X

Calificacion entrega de la obra: Excelente 4 — Buena 3 — Regular 2 — Mala 1 | 47

NciS<o

\ \(
FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR FIRMA DEL SUPERVISOR




GESTION FINANCIERA

DISTRIBUCION CENTROS DE COSTOS

F-GF-32
Version: 09
2023-01-16

Elijo si es orden de compra o contrato y diligencie el nimero del documento

252 - 2023 ] /
01 PARCIAL ]

EDI

Pag.5De. 1

1222002 Supla Acueducio 1301157 |Control de Mantenimiento 112.448.073,00 112.448.073,00 | ACUEDUCTO 112.448.073,00 -
SUBTOTAL FACTURA PAG-5 [ 11244807300 - | 244807300 | | 1124407300 -
[ TOTAL FACTURA [ =1 =i = | ] =1 B
Fecha de Presentacién £in
Pécinas 1

DATOS DEL SUPERVISOR

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEL

INGENIERO DE ZOMNA

MNOMBRE

CARGO
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
ZONA NORTE

e

= Jempocaldas

-

CONTRATO No.:

252 da 2023

ACTA No.:

ACTA 01 PARCIAL

FECHA CORTE:

04 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRATO:

AMPLIACION PLANTA DE SUPIA,

CALDAS

GRUPO XXi, OBRAS DE OPTIMIZACION Y

CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA
SEDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA

FECHA INICIACION:

24 DE AGOSTO DE 2023

FECHA VENCIMIENTO:

21 DE DICIEMBRE DE 2023

PRORROGA:

N/A

VALOR ADICION:

NIA

CONTRATISTA:

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

SUPERVISOR:

FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ

FECHA:

24 DE NOVIEMBRE DE 2023

4.2

Concertina en acero galvanizado. Incluye dos varillas
de 1/4 soldadas y fijas con alambre galvanizado
callbre 18 para fijar concertina. Colocada y fijada en
la parte superior curva del poste y accesos,
siguiendo todo el perimetro incluye puerta

mi

234,00

35.380

$ m.mqm.ow.

0,00

43

Puerta en tuberia galvanizada de 2 pulgadas con
marco en tuberia de 2 pulgadas con malla
eslabonada cal 10 debidamente asegurada en los
contornos con platina, trasversales longitudinal en
centro y diagonales, pintura anticarrosiva y esmalte.
Incluye portacandado. Puerta de 4,0 m X 2,3 m dos
alas en acceso principal.

UND

1.220.230

4

$ a.nmc,m“ﬁ

0,00

OBRAS EN CONCRETO

51

Concreto 1:3:6 para solados

1,56

414.781

$ 647

1,80

$ 746.606

1,80

746.606

52

Acero de refuerzo. Vigas, columnas y zapatas

1056,88

11.000

$ 1 .mmm,mw\

931,20

$ 10.243.200

931,20

10.243.200

53

Concreto para zapatas de 0,5x0,5x0,2 m, No incluye
refuerzo

0,0625

811.016

5 50,68/

54

Concreto para columnas de 0,25x0,30 m, Incluye
formaleta, no incluye refuerzo

0,3750

935.691

$ 350.

$ 103.375.252

$ 53.005.729

63.005.729

OBRA 1

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

29%

IMPREVISTOS

UTILIDAD

5%

IVA Sobre utilidades

19%

| TOTAL OBRA 1

76.602.632
22.214.763

3.830.132
727.725

@» | e e

39.278.050

39.278.050

11.390.635

11.390.635

©® || e

1.963,903

“laa e

1.963.903

52.632.587 |

s

52.632.587 |
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EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Rul y, empocald:

ZONA NORTE oo A L) DA
CONTRATO No.: 252 de 2023 ACTA No.: ACTA 01 PARCIAL FECHA CORTE: 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y
AMPLIACION PLANTA DE SUPIA, FECHA INICIACION: 24 DE AGOSTO DE 2023 FECHA VENCIMIENTO:| 21 DE DICIEMBRE DE 2023
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA
OBJETO CONTRATO: SEDE DE LA PLANTA DE ._.WP._.._PZ_mZ._.O DE
AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA [PRORROGA: N/A VALOR ADICION: N/A
CALDAS
CONTRATISTA: CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBRA 3: OBRAS OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA
CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO PRESENTE ACTA
ITEM DESCRIPCION UND
CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD | VR.UNITARIO | CANTIDAD VR. PARCIAL CANTIDAD VR. TOTAL
Yy
1 Localizacién y replanteo gl 1,00 $ 2.500.000 u.woo.oca\ 1,00 $ 2.500.000 1,00 2.500.000
2 Construccion de canal de agua mezclada
21 Concrelo 3500 PSI con impermeabilziante integral m3 9,00 $ 1.100.000 m.woo.o& $ - 0,00 =
22 Relleno en concreto simple de canal actual m3 5,00 $ 800.000 4.000. $ - 0,00 -
3 Floculadores tipo COX
Suministro e instalacién compuerta manual en PRFV de " 0.00 ”
3.1 o800 un 3,00 $ 650000 1950000 $ :
Consiruccién de orificios de paso de 0,40 y altura
22 variable de 0,22 hasta 0,40 m de altura un 21,00 $ 160,000 |
Concreto para muros 3500 PS|y pasarelas con / 12342 1 12.342.000
33 impermeabilizante integral m3 50,00 $ 1.100.000 mm.oco.ooo\ 1122 |$ 342,000 11,22 342,
34 Suministro e instalacion anclajes n._m diametro 1/2" x 8" . 2300,00 s 33.000 75.000.000 \ 406,00 | § 13.398.000 406,00 13.398.000
con SIKA anclaje
35 Acero de refuerzo 60000 PSI kg 5565,00 $ 10.500 mw.aun.woo\_w 1639,70 | $ 17.216.850 | 1639,70 17.216.850
16 Rellenos para fondo de oﬂmwma:._maao concreto 3000 m3 16,25 $ 980,000 15.925.0 7,30 $ 7.154.000 730 7.154.000
Sistema de recoleccion de lodos de floculacion incluye \
7m diametro 2" PVC RDE 21, un codao de 2 x 90 PVC, 2
3.7 tees de 2 x 2* PVC, una valvula mariposa manual 2" tipo | un 6,00 $ 1.200.000 .._..mcob{ 200 |$ 2.400.000 2,00 2.400.000
waffer, con dos bridas palsticas de diametro 2", tonillos y
empaques Y,
V
38 Taponamiento de entrada a los sedimentadores un 3,00 $ 600.000 ._Awao.oo% $ - 0,00 -
4 Sedimentador
Concreto para canal y muro de 3500 psi con * =
4.1 impermeabilizante integral m3 15,00 $ 1.100.000 16.500 $ 0:00
Y
42 Acero de refuerza 60000 PSI kg 1800,00 $ 10.500 a.Sa.Sw\ p, $ -| o000 -
= = = F - - 7
t =
43 Suministro e instalacion n%mwﬂ_,m de diametro 8" PVC L e 33,00 s 25,000 mmmboﬁ $ ; 000 R
Tabique de ingreso a modulo de sedimentacion en i "
44 concrelo de 3500 PSI $ 500
441 Concreto m3 4,20 $ 1,100,000 A,mmo,& 139 |8 1.531.200 1,39 1.531.200
v
442 Acero de refuerzo kg 504,00 $ 10,500 m.mum.oo-‘ 239,00 | § 2509.500 | 239,00 2.509.500
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS = /empocaldas
20NA NORTE 4 Carnetrprn otos tis Dienaatar
CONTRATO No.: 252 de 2023 ACTA No.: ACTA 01 PARCIAL FECHA CORTE: 04 DE NOVIEMBRE DE 2023
GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y
AMPLIACION PLANTA DE SUPIA, FECHA INICIACION: 24 DE AGOSTO DE 2023 FECHA VENCIMIENTO:| 21 DE DICIEMBRE DE 2023
CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA
OBJETO CONTRATO: SEDE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE Y REPARACION TANQUE DE
ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA PRORROGA: N/A VALOR ADICION: N/A
CALDAS
CONTRATISTA: CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA SUPERVISOR: FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023
> R i . Y
Conviflex SG h = 15 con sistema sikadur 31 adhesivo, R 0.00 .
16 incluye realizar la prueba "PULL OF" m 6,00 $ 451.000.1-% 2708000 s ! ¥
Suministro transaporte e instalacion de perfil lico A K
572 GR-50 calibre 16 1 1/2 x 3" ( 40 mm x 80 mm) & 0,00 %
16 incluye anticorrosivo puntos de soldadura y andamios L 954,00 $ ROOG0N ¥ 1 ‘Iu.nAY A 2 ’
certificados /
17 Pernos de 1/2" x 4" un 160,00 $ 4770 | $ au.uon\ $ - 0,00 $ -
3
18 Platinas de 20 x 20 x 1/4" un 40,00 $ 71420 | § m.mmm.mﬁ $ - 0,00 $ 3
$ 499.418.490 $ 60.239.550 $ 60.239.550
OBRA 3
COSTO DIRECTO $ 370.076.687 $ 44.638.422 $ 44.638.422
ADMINISTRACION| 29% $ 107.322.239 $ 12.945.142 $ 12.945.142
IMPREVISTOS $ - $ = $ -
UTILIDAD| 5% $ 18.503.834 $ 2.231.821 $ 2.231.921
IVA Sobre utilidades|{ 19% $ 3.515.728
| TOTAL OBRA 3 | $ 499.418.490 s 59.815.485 | |'s §9.815.485 |
OBRA 4: Reparacion tanque de almacenamiento en el municipio de Supia
CONTRACTUAL ACUMULADO ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO PRESENTE ACTA
HEN DECCRIPCION UND CANTIDAD VR.UNITARIO VR. TOTAL CANTIDAD | VR.UNITARIO | CANTIDAD VR. PARCIAL CANTIDAD VR. TOTAL
Preparacion de superficie con maquina hidrolavadora de
1 alta presion, descontaminacion de pisos, paredes y M2 468,00 $ 9440 | § 4.417.920 $ - 0,00 $ L
techos del tanque con hipoclorito
Suministro y aplicacion de inhibidor de corrosion sikatop J 0.00 "
2 Armatec 108 para tapa (Acero) m2 40,00 $ 211330 | $ 8.453.200 $ , $
Suministro y aplicacion de pintura epéxica de alta
3 resislencia al ataque quimico tipo Sikaguard 62 CO, m2 198,00 % 124150 | $ 24.581,700 $ - 0,00 $ -
Iimprimada con batrera de vapor tipo sikadur 32 primer
Suministro e instalacion de geotextil Sika PP 2500 no 5 -
4 tejido para potencia de la geomembrana (piso y paredes) m2 270,00 $ 0200 L'S 5:208.300 $ 200 g
Suministro e instalacion de membrana flexible de
polivinilo de cloruro (PVC) reforzada con armadura de
poliester tipo Sikaplan 12 NTR del p dor de sika
certificada con la resolucion No. 2115 del 2015y - 0,00 -
5 normativa din 16938 especial para estar en contacto con m2 270,00 § 212540 | § 57.385.800 $ ! $
agua polable, incluye revistimiento de columnas, sello de
tuberias, (entradas, salidas, rebose), y sello perimetral
de la membrana
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OBRA 1: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO

PREACTAS
item: 1.1 LOCALIZACION Y REPLANTEOQ Unidad: ML
Medidas
Fecha Frente o s Total medidas Acum_ulado Observaciones
medicién Longitud medidas
67,00 67,00 67,00 FRENTE
52,60 52,60 119,60 LATERAL DERECHO
o 61,30 61,30 180,90 LATERAL IZQUIERDO
75,40 75,40 256,30 TRASERA
TOTAL PRE-ACTA 256,30
item: 1.2 Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros Unidad: ML
Fecha Medidas , Acumulado :
AICIoH Frente L v Total medidas inedidas Observaciones
67,00 67,00 67,00 FRENTE
52,60 52,60 119,60 LATERAL DERECHO
TOTAL PRE-ACTA 119,60
ftem: 21 Desmonte de cerramiento existente incluye cimientos existentes Unidad: ML
Fecha . Medidas . Acumulado -
medicién Cantidad - Total medidas R Obhservaciones
o . 67,00 67,00 FRENTE
52,60 52,60 119,60 LATERAL DERECHO
61,30 61,30 180,90 LATERAL IZQUIERDO
75,40 75,40 256,30 TRASERA
TOTAL PRE-ACTA 256,30
‘ Demolicion de estructuras en concreto hidraulico incluye muros en iy
ftem: 22 concreto, mojones, sardineles, etc Unidad: M3
Fecha ) Medidas ' Acumulado
2o Cantidad Total medidas : Observaci
medicién Longitud Ancho Profundidad medidas I
30,00 0,30 0,30 2,70 2,70 Demolicion de estructura sobre el eje a intervenir.
TOTAL PRE-ACTA 2,70
item: 32 Excavacion en conglomerado Unidad: M3
Fecha ) Medidas Acumulado
AP Cantidad Total medidas % Observaciones
medicién Longitud Ancho Profundidad medidas
80,00 0,30 0,30 8,10 8,10 Toda la excavacion es en material en conglomerado
TOTAL PRE-ACTA 8,10
Cerramiento en malla eslabonada 10%10 cal 10, altura H=2 m y postes
H=2,5m en tuberia gaivanizada curva de 2" pulgadas tipo cerramiento
cada 2 metros, muro en ladrille fatof ranurado de H=0,4 m, remate en
item: 4,1 alfagia, columnas de 0,15 x 0,2 m en concreto reforzado de 3000 PSI,]  Unidad: ML
acero de refuerzo No.4 y flejes No.3 cada 0,15, ademds viga de
cimentacion 0,30x0,30, con pintura tupo pintulux o similar y tubos
diagonales en las esquinas y otros sitios para estabilizar
Fecha Medidas . Acumulado .
—— Cantidad Coviaiad Total medidas medidas Observaciones
67,10 67,10 67,10 PRENTE
52,60 : 52,60 119,70 LATERAL DERECHO
TOTAL PRE-ACTA 119,70
ftem: 51 Concreto 1:3:6 para solados Unidad: M3
Fecha Medidas Acumulado
= Cantidad arn e na s tanaine Total medidas i Observaciones
medicién Longitud Ancho i Profundidad medidas
120,00 0,30 0,05 1,80 1,80 Solado de limpieza en longitud de viga de fundacién

R R R R R R R R R RS




OBRA 1: CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO

PREACTAS
| | | TOTAL PRE-ACTA | BT
ftem: 52 Acero de refuerzo. Vigas, columnas y zapatas Unidad: M3
Medidas
Fcha Cantidad i - Total medidas | AcuMulado Observaciones
medicion Longitud Cantidad Peso medidas
120,00 4,00 1,00 480,00 480,00 Acero longitudinal viga de cimentacién 4 varilllas 1/2"
090 800,00 0,56 403,20 883,20 Acero flejes para viga de cimentacion de desarrollo 90cm y diamentro 3/8"
2,40 20,00 1,00 48,00 931,20 Traslapo en hierro de media en viga de cimentacién
TOTAL PRE-ACTA 931,20
CATiman =
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ING. ZONA OCCIDENTE
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OBRA 3: OBRAS OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA

PREACTAS
Eem: 1 Localizacién y replanteo Unidad: GL
Medidas
Fe<.:h.a' Frente > Total medidas Acum'ulado Observaciones
medicion Cantidad medidas
_5 1,00 1,00 1,00 Localizacién del area a intervenir
TOTAL PRE-ACTA 1,00
0 PSI i fliza
lﬁem: 33 ( oncreto para muros 350 ¥ pasarelas con impermeabilizante Unidad: M3
integral
Medidas
Fec_:h‘a' Cantidad Total medidas Acum'ulado Observaciones
medicién Longitud Ancho  Profundidad medidas
4,00 0,20 3,10 2,48 2,48 Pantalla transversal 1 en floculador 1
4,00 0,20 3,10 2,48 4,96 Pantalla transversal 2 en floculador 1
4,00 0,20 3,10 2,48 7.44 Pantalla transversal 3 en floculador 1
6,10 0,20 3,10 3,78 11,22 Pantalla longitudinal en floculador 1
TOTAL PRE-ACTA 11,22
[item: 34 Sur?if\islm e instalacién anclajes de didmetro 1/2" x 8° con SIKA Unidad: Und
nclaje
Fecha Medidas Acumulado
; Canti i i
Faiie antidad Cartidea Total medidas medidas Observaciones
64,00 64,00 64,00 Anclajes en paredes para soportar pantalla 1 en floculador 1
64,00 64,00 128,00 Anclajes en paredes para soportar pantalla 2 en floculador 1
64,00 64,00 192,00 Anclajes en paredes para soportar pantalla 3 en floculador 1
40,00 40,00 232,00 Anclaje de piso para pantalla 1 floculador 1
40,00 40,00 272,00 Anclaje de piso para pantalla 2 floculador 1
40,00 40,00 312,00 Anclaje de piso para pantalla 3 floculador 1
62,00 62,00 374,00 Anciaje de piso para pantalla longitudinal floculador 1
32,00 32,00 408,00 Anclaje para soportar pantalia longitudinal
TOTAL PRE-ACTA 406,00
fitem: 35 ro de refuerzo 60000 PSI Unidad: Kg
Medidas
Fe?h.a' Cantidad - Total medidas Acum!.llado Observaciones
medicién Longitud Peso medidas
192,00 4,30 1,00 825,60 825,60 Acero de refuerzo horizontal en paredes transversales
32,00 6,20 1,00 198,40 1.024,00 Acero de refuerzo horizontal en pared longitudinal
120,00 3,25 1,00 380,00 1.414,00 Acero de refuerzo vertical en paredes transversales
62,00 325 1,00 201,50 1.615,50 Acero de refuerzo vertical en pared longitudinal
22,00 1,10 1,00 24,20 1.639,70 Ganchos para fijar pantallas
TOTAL PRE-ACTA 1.639,70
fitern: 3,6 Rellenos para fondo de compartimiento concreto 3000 PSI Unidad: m3
Medidas
Gecha Cantidad Total medidas | Acumulado Observaciones
medicion Logitud Espesor Ancho medidas
6,10 0,25 4,00 6,10 6,10 Concreto para piso de floculadores
24,00 1,00 0,10 0,50 1,20 7,30
TOTAL PRE-ACTA 7,30
Sistema de recoleccién de lodos de floculacién inciuye 7m
[diametro 2" PVC RDE 21, un codo de 2 x 90 PVC, 2 tees de 2 x 2" ma
item: AT, I:VC, una valvula mariposa manual 2" tipo waffer, con dos bridas Unidad: i
alsticas de diametro 2, tonillos y empagues
Medid
Fe<':h‘a' Cantidad i Total medidas Acum!.llado Observaciones
medicion Cantidad medidas
2,00 2,00 2,00
TOTAL PRE-ACTA 2,00
item: 441 Concreto Unidad: m3
Medidas
Fechs Cantidad Total medidas | Acumulade Obsstvaslones
medicién Longitud Ancho  Profundidad medidas
4,00 i 0,20 H 1,74 1,39 1,39 Concreto tabique de ingreso sedimentador
TOTAL PRE-ACTA 1,39




OBRA 3: OBRAS OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE SUPIA

PREACTAS
Elum: 442 lAcero de refuerzo Unidad: Kg
Medidas
Fef:h_a_ Cantidad Total medidas Acumulado Observaciones
medicion Kilo medidas
36 4,00 1,00 144,00 144,00 Acero transversal para tabique
40 1,70 1,00 68,00 212,00 Acero vertical para tabique
36 0,75 1.00 27,00 239,00 Acero para traslapos
TOTAL PRE-ACTA 238,00
ritem: 443 Anclaje de didmetro 1/2° x 8" con Sika anclaje Unidad: M
Medidas
Fe(.:h‘a' Cantidad Total medidas Acum,.llado Observaciones
medicion medidas
36 36,00 36,00 Anclaje para hierro de tabique
TOTAL PRE-ACTA 36,00
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FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
ING. ZONA NORTE Contratista
SUPERVISION
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_ GESTION DE CONTRATACION Vijr‘:igfﬁ
%éeé.. LISTA DE CHEQUEOQ PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA 2022-08-03
1. VALOR INICIAL
$750.142.482
) incluido AIU e IV;
#CONTRATO Y ANO | 252de2023 | ActaN® 01 Parcial i
i 2. VALOR ADICION
; TOTAL
CONTRATISTA CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA ) $ 750.142.482
4. VALOR ACTAS
NIT O CC: 75.082.732 ANTERIORES () 30
i
COP (#, rubro y fecha) 20230583 DEL 5 DE JUNIO 2023 B VAL‘;STF’AR:?)SEN = $ 112.448.073
6. VALOR POR
RP (#, rubro y fecha) 0822 DEL 25 DE JULIO DE 2023 EJECUTAR $ 637.694.409
(3-4-95)
"GRUPO XXI, OBRAS DE OPTIMIZACION Y AMPLIACION PLANTA DE
OBJETO DEL SUPIA, CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA SEDE DE LA
CONTRATO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y REPARACION
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.
. CENTRO DE
TIPO DE RECURSOS EMP%%SELEOM?&%\SEISENDA COSTOS y
’ PROCEDIMIENTO /
DOCUMENTO VERIFICADOS ~
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X
juridicas).
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. NA
3- Pagos al FIC NA
4- Factura (Régimen Comun) o Factura equivalente (régimen simplificado). X
$- Informe de actividades o Bitacora. X
8-_Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. X
7-_Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X
8- Ensayos de densidad. NA
9- Disefio de Mezclas. NA
10- Ensayo de resistencia de cancreto o ensayo de viguetas en pavimentos. NA
11- Trazabilidad de la tuberia (Formato F-GC-79 para tuberia de Acueducto y F-AL-07 para tuberia de NA
alcantarillado, segun aplique)
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51 NA
13- Actas de finalizacién de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sdlo aplica para el acta final) NA
14- Distribucion por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en X
Planeacién y Proyectos (firma de recibido)
15- Acta parcial o final del contrato. X
16- Certificado de existencia de factura electrénica como fitulo valor X

correcciones, quedara en firme y sera subida al SECOP.

carpeta correspondiente,

Nota: Si pasados tres (3) dias después del recibo de esta documentacién el Supervisor del contrato no presenta

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entrego la documentacién para ser archivada en la

Ab\gllgﬁt '&\\F G“ﬁlgg Q A\klhés G
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

Y

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA ]
Factura original o Documento equivalente X |V
Acta parcial o final del contrato. X |
Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X v
Distribucion por centro de costos. Formato F-GF-32 X i
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del I
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X if
juridicas) ' e
Copia del registro presupuestal X @

Fecha de presentacién 2% , 11 {23

DATOS DEL SUPERVISOR
FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ INGENIERO DE ZONA OCCIDENTE
NOMBRE CARGO

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

86042910025 AHORROS BANCOLOMBIA

CUENTA TIPO DE CUENTA BANCO




