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é“- g GESTION DE CONTRATACION F-GC-22
M{m ) Version 11

——— LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA 2022-08-03

1. VALOR INICIAL
# CONTRATO Y ANO 198-2022 Acta Ne 1y final (incluido AIU & IVA) 16.732.644
2. VALOR ADICION 8.379.241

CONTRATISTA CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA ot VAL(?fz;“’TAL 25.111.885

; 4. VALOR ACTAS
NIT O CC: 75.086.732 ANTERIORES () 0

00860 DEL 18-AGO-2022 00923 5. VALOR PRESENTE
CDP (#, rubro y fecha) DEL20-SEP-2022 ACTA () 25.100.325
001098 DEL 30-AGO-2022 01254( & VALORPOR
RP (#, rubro y fecha) DEL 6-0CT-2022 E:SE_C:JT;R 11.560
OBJETO DEL IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y PARQUEADERO DE LA
CONTRATO: SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE MANIZALES
CENTRO DE
TIPO DE RECURSOS PROPIOS COSTOSy
PROCEDIMIENTO
DOCUMENTO VERIFICADOS # FOLIOS|

1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X
juridicas).
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. NA
3- Pagos al FIC X
4- Factura (Régimen Comun) o Factura equivalente (régimen simplificado). X
5- Informe de actividades o Bitécora. X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. X
7- Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X
8- Ensayos de densidad. NA
9- Disefio de Mezclas. NA
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos. NA
11- Trazabilidad de la tuberia (Formato F-GC-79 para tuberia de Acueducto y F-AL-07 para tuberia de NA
alcantarillado, segln aplique)
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51 NA
13- Actas de finalizacion de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (S6lo aplica para el acta final) NA
14- Distribucién por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en

: - X
Planeacién y Proyectos (firma de recibido)
15- Acta parcial o final del contrato. X
16- Certificado de existencia de factura electrénica como titulo valor X

correcciones, quedaré en firme y sera subida al SECOP.

carpeta correspondiente.

Nota: Si pasados tres (3) dias después del recibo de esta documentacién el Supervisor del contrato no presenta

Secretaria General CBRTIFICA que el Supervisor del Contrato entregé la documentaciérny, para ser archivada en la

NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA

Factura original o Documento equivalente

Acta parcial o final del contrato.

Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20

Distribucién por centro de costos. Formato F-GF-32

b Bl ol o

Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas
juridicas)

>

Copia del registro presupuestal

Fecha de presentacion

ﬁ

77

DATOS DEL SUPERVISOR FA O
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA INGENIERO DE ZONA |7 )

NOMBRE CARGO / FIRME

AR
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS [
86042910025 AHORROS BANCOLOMBIA
CUENTA TIPO DE CUENTA BANCO
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02/12/2022

Pago eCollect 67125896

NOMBRE O RAZON SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuacién, encontrara el detalle de su transaccion:

Numero de Identificacion
Primer Nombre 6 Razon Social

Primer Apellido (si es Persona natural)
Tipo de documento

Digito de Verificacion (Si es persona Juridica)

Departamento
Ciudad Capital
Direccién de Domicilio
Ciudad de Domicilio
Localizacion
Teléfono de Contacto
Correo electronico
Codigo SITF
Regional
Regional Centros SIIF
Numero Licencia de Obra .
Numero Contrato de Obra \c
Nombre Obra
Fecha Inicio Obra
Fecha Terminacion Obra
Ciudad de Ejecucion de la Obra
Tipo FIC
Aiio Periodo a Pagar .
Mes Periodo a Pagar i | i
Costo Total de Obra a Todo Costo b
Costo Total Mano de Obra
Numero de Trabajadores en el Periodo
Valor Intereses Moratorios
Aporte FIC
Aporte SENA
Valor del Pago
Total Pagado

Valor del Pago

IP Origen

Nro. de Factura o Referencia de Pago

Fecha de Creacion

‘Banco

Nimero de Confirmacion/CUS

Estado de la Transaccion

75086732

CARLOS MARIO

ARIAS MENDOZA
EDULA

CALDAS

MANIZALES

calle 533 No. 25 - 25
MANIZALES

Nacional

8946620
carlosmarioarias@hotmail.com
3-1-2-9-7-1

Caldas

36-02-00-017-000000

198-2022

Mantenimiento techos y parqueaderos sede Empocaldas Manizales
30/08/2022

13/10/2022

MANIZALES

_ Costo Total de Obra (Sin Aportes)

2022
SEPTIEMBRE - OCTUBRE

$25,100,325.00

$6.240,000.00

5

$0.00

$67,425.00

$0.00

$67.425.00

$67.425.00
$67.425.00
172.31.28.153
67125896
02/12/2022 10:25:54 am.
BANCOLOMBIA
67125896
APROBADA

Su transaccién fué APROBADA en la Entidad Financiera.

11




Comprobante

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

Nro. de factura: 67125896

Descripcion del pago: Pago Ordinario - FIC

Nro. de referencia: 172.31.28.153

Nro. de referencia 2: 01

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transaccion: Viemnes 2 de Diciembre de 2022 10:25:54 AM

Nro. de comprobante: 000004998
Valor pagado: $ 67,425.00
Cuenta: *******0025

Bancolombia S.A.

Bancolombia



12/12/22, 16:18 Factura - iSiigo

o CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
—_— NIT 75.086.732-5
it g CL5325B 10
’ l n Tel: (036) B850088
= Manizales - Colombia
carlosmarioarias@hotmail.com

Factura electrénica de venta
No. FE-45

Fecha y hora Factura

.E.SP. - N =
Sefiores Empotaitee o) B Generacién 1201212022, 16:12
NIT §90.803.239-9 Teléfono (036) 8867080 et v
Direccion Cra 23#75-82 Ciudad Manizales - Colombia e Reneias 19a
Vencimiento 12M12/2022
ftem Descripcién Cantidad Vr. Total
1 Costo directo 1,00 18,462,909.00
2 Administracion 29% 1.00 5,354,244.00
3 Imprevistos 1% 1.00 184,629.00
4 Utilidad 5% 1.00 923,145.00
5 Iva sobre la Utilidad 19% 1.00 175,398.00
Total items: 5
Total Bruto L9 25,100,325.00
Valor en Letras: \
A el ; . " s i Total a Pagar 25,100,325,
Veinticinco millones cien mil trescientos veinticinco pesos m/cte ' Vv 10n32600

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 25,100,325.00

Observaciones:
PAGO DE ACTA 01 Y FINAL DEL CONTRATO 198 DE 2022 CUYO OBJETO ES:
"IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y PARQUEADERO
DE LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA CIUDAD DE
MANIZALES"

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacién de servicios descrilos en este titulo - Valor. Namero Autorizacion 18764041129221 aprobado en 20221212 prefijo FE desde el numero 45 al 100 Vigencia:
6 Meses
- Actividad Econémica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa
CUFE: 53d5a12d485f91e02c726a219a5eBcfad4d71261286472a648b4a04d1a75391b62214fb38413117f4d4e0286863ad3b?

Elaborado par software Siigo Nube y enviado electronicamente por proveedor tecnologico Siigo. Sigo S.A.SNI: 830.048.145-8

mn
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

\ INFORME DE OBRA CONTRATO 198 DE 2022

OBJETO: " IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y
PARQUEADERO DE LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S A.E.S.P.EN LA
CIUDAD DE MANIZALES”

1. INTRODUCCON:
La empresa Empocaldas S.A. E.S.P. ha dado viabilidad al contrato nimero 198 de
2022 cuyo objeto es: " IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS Y PARQUEADERO DE LA SEDE PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A.
E.S.P. EN LA CIUDAD DE MANIZALES”, contrato celebrado entre la empresa
Empocaldas S.A. E.S.P. y el ingeniero contratista Carlos Mario Arias Mendoza.

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de Septiembre
.al 13 de Octubre de 2022 tiempo en el cual se desarrollaron y terminaron las

. actividades de la oba.

2. RESUMEN DEL CONTRATO DE OBRA

Numero del contrato: 198 DE 2022

Objeto:

" IMPERMEABILIZACION Y MANTENIMIENTO DE
LAS OFICINAS Y PARQUEADERO DE LA SEDE
PRINCIPAL DE EMPOCALDAS S.A. ESPP. EN LA
CIUDAD DE MANIZALES”

Nombre Contratista:

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

Fecha del contrato:

29 DE AGOSTO DE 2022

Plazo de Ejecucién: 30 DIAS

Fecha de iniciacion: 30 DE AGOSTO DE 2022
Prorroga 01: 15 DIAS

Plazo total de Ejecucién: |45 DIAS

Fecha de terminacion: 13 DE OCTUBRE DE 2022
Valor Inicial: $ 16.732.644

Adicion 1: $ 8.379.241

Valor total del contrato: $25.111.885

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas

Celular: 320 6708561

E-mail: carlosmarioarias@hotmail.com
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Valor Final (Ejecutado): $ 25.100.325
Saldo sin ejecutar: $ 11.560
Supervisor: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

3. AVANCE EN TIEMPO DEL CONTRATO
Plazo de ejecucién 45 dias
Tiempo total transcurrido 45dias
Tiempo Restante 0 dias
Avance Porcentual ~ 100%

4. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO
Inversion Contratada $25.111.885
Inversion ejecutada en el periodo $ 25.100.325
Porcentaje ejecutado en el periodo 99.9 %
Inversion total ejecutada $ 25.100.325
Porcentaje total ejecutado 99.9%
Porcentaje de tiempo transcurrido 100 %
Porcentaje de tiempo restante 0 %

5. INFORME DE ACTIVIDAES CON REGISTRO FOTOGRAFICO

DO DEL PARQUEADERO PARA MOTOS

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 320 6708561  E-mail: carlosmarioarias@hotmail.com
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DO PARA TECHO

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 320 6708561  E-mail: carlosmarioarias@hotmail.com



INSTALACION DE MANTO ASFALTICO ACTIVADO

Calle 53 No.25-25 Barrio La Arboleda Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 320 6708561 E-mail: carlosmarioarias@hotmail.com
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CAMBIO DE CIELO RASO EN OFICINA DE ROBINSON

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 320 6708561  E-mail: carlosmarioarias@hotmail.com
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RETIRO E INSTALACION DE SILICONA EN VENTANAS DEL NIVEL -1

6. ASPECTOS DE DISENO

La obra se esta ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas de la
empresa contratante Empocaldas S.A. E.S.P. Algunos detalles de obra o
actividades han sido definidos con el apoyo del supervisor de la obra Ingeniero
Juan Pablo Zuluaga Correa designado por la empresa para tal fin.

7. CONTROL LEGAL

El contrato ha sido iniciado el 30 de Agosto de 2022, se han entregado los
documentos requeridos como son polizas, planes, protocolos, etc, para su
iniciacién, se ha inscrito acta de iniciaciéon y se ha cumplido con todos los

Calle 53 No. 25-25 Barrio La Arboleda  Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 320 6708561  E-mail: carlosmarioarias@hotmail.com
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requerimientos exigidos por la empresa contratante.

8. ASPECTOS GENERALES TECNICO - ADMINISTRATIVOS DE OBRA

Personal: 1 Residente de obra, 1 Profesional Siso, 1 Maestro de obra, 1 Oficial
de obra y 4 ayudantes de obra.

Avance: A la fecha se ha terminado la obra y ha sido recibida a satisfaccion por
la empresa contratante.

Pago: A la fecha se no han cobrado actas parciales, el acta 1 y final ya se tiene
elaborada y se encuentra en revision y aprobacion por parte del supervisor de
obra.

Atentamente,

Ol

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
Contratista

Calle 53 No.25-25 Barrio La Arboleda Telefax: (6) 8813385 Manizales, Caldas
Celular: 320 6708561 E-mail: carlosmarioarias@hotmail.com
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GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

em idas Version 3
N a— Junio 2019
Informe | 01Y Fecha del 12-12-2022 Acta Acta final X
Numero | FINAL informe parcial
Numero del contrato 198 DE 2022

Objeto:

" IMPERMEABILIZACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS
OFICINAS Y PARQUEADERO DE
LA SEDE PRINCIPAL DE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EN LA
CIUDAD DE MANIZALES’

Contratista:

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

Fecha del contrato:

‘:\}' 29 DE AGOSTO DE 2022

Plazo de ejecucion:

. 45 DIAS CALENDARIO

Valor inicial: $25.111.885

Fecha de iniciacién: .\ 30 de AGOSTO DE 2022
Fecha de terminacioén: % 13 de OCTUBRE de 2022
Adicion (en valor): $ 8.379.241

=

Prérroga 1 (en tiempo):

\+ 15 DIAS CALENDARIO

Supervisor:

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

1. AVANCE DEL CONTRATO
1.1. Avance fisico

Avance fisico del periodo u

100%

Avance fisico Acumulado

100%

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecucion de la obra)

INSTALACION DE TUBERIA

SECCIONAL

SERVICIO

METROS

N/A

1.3. Avance en tiempo

Plazo total de ejecucion: 45 DIAS
Tiempo total transcurrido: 45 DIAS
Avance Porcentual: 100%




- GESTION DE CONTRATACION

& F-GC-20
empocaidas Versién 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Camiryende kmles i Aemashar Junio 2018

1.4. Registro fotografico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)

TERMINADO FINAL PARQUEADERO PARA MOTOS




GESTION DE CONTRATACION

F-GC-20
Version 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Consiruyenda furion b bumenter Junio 2019

INSTALACION DE MANTO ASFALTICO ACTIVADO




GESTION DE CONTRATACION

v F-GC-20
empocaldas Versién3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Consreyends forios b enastar Junio 2019

TERMINADO FINAL




GESTION DE CONTRATACION

.:\_,!
4, / F-GC-20
empocaidas Versién3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Conutruyends jumios tu benaatay Junio 2019

RETIRO E INSTALACION DE SILICONA EN VENTANAS DEL NIVEL -1




- GESTION DE CONTRATACION
J‘;,.' F-GC-20
empocaldas Version3 | INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
Comstriyends funtos b bienaztar Junio 2019

1.5 Problemaéticas con la obra: La principal problematica fue el mal clima que no nos dejaba avanzar
con los vaciados de concreto tanto en parqueadero de motos como en el techo.

1.6. Avance financiero

Inversion Contratada: $25.111.885
Adicién: $ 8.379.241
Inversién ejecutada en el periodo: $25.100.325
Porcentaje ejecutado en el periodo: 99.9 %
Porcentaje total ejecutado: 99.9 %

2. CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliacién de las pdlizas de
estabilidad y calidad de la obra)

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique afiliacion o pagos
aportados y sefiale con una X)

NOMBRE DEL TRABAJADOR ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC
TODOS LOS TRABAJADORES X X X X X

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (Para los casos donde verifique el
incumplimiento de algin item, debe anexar la comunicacion enviada al contratista notificando la

situacion)
L
Z D
5|6 0=
6 o 2 5 89 —
iFPena on 2| & — | S 5““*‘8%
inspeccién | o | B |E | |L | Q|3 |cwlEEd
O | O PEZ € BFE | Teiatsl e UFES = ()
O Wl <|F|lEg|l<|Z2|a0050x
< | > D0 < | TPt w10l
O|lOolO0O IO |lOojlw Ol
19 de
Septiembre de
2022 < < | < < | < <
Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No
aplica

6. MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relacion)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA
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empocaldas Versiéns INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
ComiTiEno mios b tienetar unio

7.1.EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construccion

Local Externa | Subtotal

Indigenas

Negritudes

Madres cabeza de
Mano de Obra Calificada familia

Personal con
limitaciones fisicas

Indigenas

Negritudes

Madres cabeza de

Mano de Obra No Calificada familia

Personal con
limitaciones fisicas

TOTALES

Personal Interventoria

Local Externa Subtotal

Indigenas

Negritudes

Madres cabeza de

Mano de Obra Calificada familia

Personal con
limitaciones fisicas

Indigenas

Negritudes

Madres cabeza de

Mano de Obra No Calificada famiilia

Personal con
limitaciones fisicas

TOTALES

7.2. POBLACION BENEFICIADA: 20 PERSONAS QUE CORRESPONDEN A LAS PERSONAS DEL

SECTOR.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO Sl | N/A

Acta de entorno X
Acta de veeduria X
Acta de convenio de precios X
Plan de manejo ambiental X
Ensayos de laboratorio X
Acta de suspension y reanudacion (Con la respectiva justificacion) X
Bitacora de la obra y/o informe del contratista X

Actualizacion de la péliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidacion. X




N GESTION DE CONTRATACION
i F-GC-20
empocalidas Versién 3 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
Ceonrmdatas i Junio 2019
DOCUMENTO S| N/A
Paz y Salvo oficina de trabajo. X

Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y
parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.

Relacién de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor,
el nimero del contador, la direccién, la autorizacion del propietario para esta reposicion y X
las cantidades de obra de cada una y el valor.

Memoria de célculo de cantidades de obra a pagar X

Calificacién entrega de la obra: Excelente 4 — Buena 3 — Regular 2 — Mala 1 4

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
NOMBRE DEL SUPERVISOR
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57 GESTION FINANCIERA S

amploi DISTRIBUCION CENTROS DE COSTOS 2300

Margue X y diligencie los campos que apliquen para orden de compra (O.C) o Contrato:

oo conraro [ x ]

#0C # CONTRATQ, 198 DE 2022

ActaNe [\, O1YFINAL | Pég. 1De.1
— VALOR
CENTRO DE COSTOS PROCEDIMIENTO UNITARIO UNIDADDE | ,cuepucTo | ALCANTARILLADO TOTAL
CODIGO | NOMBRE CODIGO / NOMBRE INCLUIDO IVA SERVICIO
1301035 Mto. de Estructuras y
11501 MANIZALES PLANEACION Obras Civiles $ 25.100.325 DISTRIBUIR $ 16.282.581 $8.817.744 $ 25.100.325
S0 - S0
SUBTOTAL FACTURA PAG-1 [ 25.100.325 | | 16282581 | 8.817.744 | 25.100.325
TOTAL FACTURA PAG-1 [ 25100325 | B | 16282581 | 8817.744 | 25.100.325 |
) FIN
Paginas [ s
Fecha de pr i6n Diciembre 12 de 2022
DATOS DEL SUPERVISOR . i,
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA | INGENIERO SUPERVISOR % /é
NOMBRE CARGO FIRMA /
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Iimm: Retoque de pintura en oficina Unidad: M2
Fecha Medidas Acumulado
tal medidas Observaciones
medicién Fiente Largo Ancho notaim medidas
3,00 4,00 12,00 12,00 Oficina Rébinson
0,00 12,00
TOTAL PRE-ACTA [ 1200
Ihem: Retiro de escombros y basuras Unidad; M3
Fecha Medidas Acumulado
medicién Frente e Ry i Total medidas iedidas Observaciones
3,64 3,64 3,64 lgual a la excavacion
1,00 1,00 1,00 1 4,64 Tela asféltica retirada y cielo-raso retirado
TOTAL PRE-ACTA - 4,64
li , Retiro y impieza de silicona existente en ventanas, instalacién de Unidad: Ml
> nueva silicona antihongos para sellamiento de ventanas e
Fecha Medidas Acumulado
ficién Frente Coni P Total medidas i Observaciones
9,00 9,00 81,00 81,00 9 ventanas cada una de 3mts *3mts en el nivel -1
0,00 81,00
TOTAL PRE-ACTA  B1,00
Rics Suministro en instalacién de tuberla galvanizada reflena en concreto :
> para delimitacién (inciuye pintura y cadena de 11 metros) Unidad: i
Fecha Medidas d
: Frente Total medid: Acumulado
medicién Longitud Cantidad o medidas Observaciones
1,45 4,00 5,80 5,80 Parqueadero motos entrada sede
0,00 5,80
TOTAL PRE-ACTA B T e
ftem: 18 Limpieza y aseo general Unidad: Gi
Fecha Medidas
Frente eacls Acumulado
medicién Cantidad Total medidas Observaciones
1,00 1,00 1,00 Obra en general
0,00 1,00
TOTAL PRE-ACTA " 1,00

R o T,

GA CORREA

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA
CONTRATISTA




IMPERMEABILIZACIO EMPOC E
N Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS Y PARQUEADERO DE LA SEDE PRINCIPAL DE EM ALDAS S.A. E.S.P.EN LA CIUDAD DE
MANIZALES
"““:“ha Excavaci6n de 0 a 2m en mat. Comdin Unidad: )
Medidas
Frente Acumulado
medicién e e s Total medidas i Observationes
1,30 11,20 0,25 3,64 3,64 Parqueadero motos entrada sede
0 3,64
TOTAL PRE-ACTA 384
i_lhrn: Afirmado compactado para andenes y rampas Unidad: M3
Fecha Medidas
Cantidad - Acumulado
medicién Largo Aocho Y Tota nedidas Observaciones
1,30 11,20 0,10 1,46 1,46 Parqueadero motos entrada sede
0,00 1,46
0,00 1,46
TOTAL PRE-ACTA 1468
{item: Concreto para andenes y rampas 3000 psi hecha en obra Unidad: | M3
Fecha Medidas A
. Frente il cumulado
medicién Largo FrT Fre Total s dida Cbservaciones
1,30 11,20 0,15 2,18 2,18 Parqueadero motos entrada sede
2,18
A-'.,,&is s
[item: Retiro de tela Asféitica existente Unidad: M3
Fecha Medidas R Acumulado
medicién oo e Total Fnedidag Observaciones
11,00 1,00 11,00 11,00 Canal Oficina Robinson
11,00 1,00 11,00 22,00 Canal Oficina Sergio
6,00 11,00 686,00 88,00 Oficina Comercial
0,00 88,00
lihm: Suministro, transporte € instalacién de concreto impermeabilizado Unidad: M3
Fecha Medidas . Acumulade
medicidn Cantidad o e, e Total e Observaciones
11,00 1,00 0,06 0,66 0,66 Canal Oficina Rébinson
11,00 1,00 0,06 0,66 1,32 Canal Oficina Sergio
6,00 11,00 0,06 3,86 5,28 Oficina Comercial
0,00 5,28
TOTAL PRE-ACTA BT e
e Suministro, transparte es ::tpaléacn:; pintura impermeabilizante Unidad: M2
Fecha Medidas . Acumulado
Hnedicion Frente s Y Total medidas Observaciones
11,00 1,00 11,00 11,00 Canal Oficina Rébinson
11,00 1,00 11,00 22,00 Canal Oficina Sergio
6,00 11,00 66,00 88,00 Oficina Comercial
0,00 88,00
TOTAL PRE-ACTA - 8800
ftem: !Surrm‘rstru, transporte e intalacion de tefa asfaltica activada con soplete]  Unidad: M2
Fecha Medidas i Acumulado ot
medicién R Largo Ancho Yot medidas Tvaciones
11,00 1,00 11,00 11,00 Canal Oficina Rébinson
11,00 1,00 11,00 22,00 Canal Oficina Sergio
6,00 11,00 66,00 88,00 Oficina Comercial
0,00 88,00
TOTAL PRE-ACTA 88,00
: Suministro, transporte e instalacion de cielo - raso en gyplac (inciuye :
[fem: retiro del exietente. cinta, masila, §jado y pintura final) Unidad: ®
Fecha Medidas Acumulado
Total medidas Observaciones
medicién Frarts Largo Ancho medidas
9,00 1,00 9,00 <] Cielo - raso oficina Rébinson
9
TOTAL PRE-ACTA - 8,00
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Impreso el 15 de 12 de 2022 a las 10:59:49 AM

Pégina: 1
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRONICA COMO TITULO VALOR
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRONICA
COMO TITULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
Fecha de generacion de la factura electronica de venta:
Factura electronica de venta: (fecha de la firma electronica):
No. FE45 2022-12-12 12:00:00.000 UTC-5
Estado vigente: CUFE:
TITULO VALOR 53d5a12d485f91e02c726a219a5e8cfad4df7f26128647a648b4a
04d1a75391b62214fb384131f7f4d4e0286963ad3b7
RAZON SOCIAL DEL EMISOR: RAZON SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA Empocaldas S.A. E.S.P.
NIT: NIT:
75086732 890803239
VALOR DE LA FACTURA ELECTRONICA: FORMA DE PAGO:
25100325 CONTADO
DIVISA: VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRONICA.
COoP 2022-12-12 UTC-5
VALIDACION DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
CUDE: Unidad Especial DirecciA®n de Impuestos y Aduanas Nacionales
7894d8b8d348224715fdd3a96da 3279042dba1fdf6779820ea3
a5516513e9930764a90030252891886322114139d4 . ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
FECHA DE VALIDACION: ADUANAS NACIONALES.
2022-12-12 04:12:12.000 UTC-5
RECEPTOR DEL EVENTO:
CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

NOTIFICACION DE VALIDACION POR LA DIAN:

@ Documento validado por Ia DIAN

La validez de este documento podra verificarse en la pagina
www.dian.gov.co




Impreso el 15 de 12 de 2022 alas 10:59:49 AM

Pagina: 2
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRONICA COMO TITULO VALOR
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRONICA
COMO TITULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
G Fecha de generacion de la factura electronica de venta:

Factura electronica de venta: (fecha de la firma electronica):

No. FE45 2022-12-12 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente: CUFE:

TITULO VALOR 53d5a12d485f91e02c726a219a5e8cfad4df7f26128647a648bda
04d1a75391b622140384131f7f4d4e0286963ad3b7

EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrénica de Venta

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:

CUDE: EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

cd8e0002de166b76/6d2b98b11fda1a0df654b77db1b41e506b3 ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:

7609c3e534ch 4c6 b
50dag4e7c09c3e534cbefdf066034c6beSbadsbT e UNIDAD ADMINISTRATVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y

FECHA DE VALIDACION: ADUANAS NAGIONALES.

2022-12-13 01:27:59.000 UTC-5 RECEPTOR DEL EVENTO:
CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

NOTIFICACION DE VALIDACION POR LA DIAN:
& Documento validado por la DIAN

EVENTO 032: Recibo del bien o prestacion del servicio

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
CUDE: EMPOCALDAS S.A.ES.P.

d4fae8c6a02d1c6618b01 bf2c9853d0c690bacdd25¢3d16cIced ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:

768acTTde559717ad1924303fd39b0?a12938193c40 UNDAD ADMINSTRATNVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

FECHA DE VALIDACION:

2022-12-15 03:57:51.000 UTC-5 RECEPTOR DEL EVENTO:

CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

NOTIFICACION DE VALIDACION POR LA DIAN:
@ Documento validado por la DIAN

4 [} penprerdimient
e, 21N I —

£ ELECTROMICA
La validez de este documento podré verificarse en la pagina
www.dian.gov.co




Impreso el 15 de 12 de 2022 a las 10:59:49 AM

Péagina: 3
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTEN(}IA DE FACTURA
ELECTRONICA COMO TITULO VALOR
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRONICA
COMO TITULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"
Fecha de generacion de la factura electronica de venta:
Factura electrénica de venta: (fecha de la firma electrénica):
No. FE45 2022-12-12 12:00:00.000 UTC-5
Estado vigente: CUFE:
TITULO VALOR 53d5a12d485f91e02c726a219a5e8cfad4df726128647a648bda
04d1a75391b62214b384131{7f4d4e0286963ad3b7
EVENTO 033: Aceptacion expresa de la Factura Electronica de Venta
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
CUDE: EMPOCALDAS SA.E.S.P.

e7a03e00c9e1aadf67 1df204e721b65752e0ac2a01 c92ad959ac ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:

0
e0cdb59a6efe0a9f1e27¢c216a673efe39b81 ebf95e3f UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
FECHA DE VALIDAGION: ADUANAS NACIONALES,

2022-12-15 03:58:24.000 UTC-5 RECEPTOR DEL EVENTO:
CARLOS MARIO ARIAS MENDOZA

NOTIFICACION DE VALIDACION POR LA DIAN:
© Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA COMO
TITULO VALOR: NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

Elinteresado debe comunicar a la Direccién de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 12/15/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTA

., FACTURA D I AN N $ ¥ emprerliiento S uinkacionds

© ELECTRONICA

La validez de este documento podra verificarse en la pagina
www.dian.gov.co

—



