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TIPIFICACION DEL 

RIESGO

DESCRIPCION CONTRATISTA

EMPOCALDAS 

S.A. E.S.P

NIVEL DE 

PROBABILIDAD DE 

OCURRENCIA

No firma del contrato 

por parte del oferente 

y/o contratista

X 2

Demora en la inciación 

del contrato por falta 

de interventoría

X 1

Demora en la 

iniciación del contrato 

por retardo en la 

legalización

X 2

ANEXO 1. MATRIZ DE RIESGOS CARACTERIZACION

Se procede a la aplicación de la 

póliza de seriedad de la oferta

Realizar la designación del 

interventor desde el momento en 

que se publica la invitación pública 

y realizar la notificación efectiva 

desde el momento en que se 

suscribe el contrato por las partes

Establecer en el cuerpo del contrato 

el termino máximo para proceder 

con la legalización y a su vez se 

establecen las multas que deberán 

ASIGNACION DEL RIESGO

ELIMININACION O MITIGACION

ESTIMACION DEL RIESGO

ADMINISTRATIVO

S


[image: image2.emf]Incumplimiento del 

contrato por parte del 

contratista

X 2

Demora en la 

radicación oportuna 

por parte del 

contratista de las actas 

(correctamente 

diligenciadas y 

firmadas)

X 2

Suspensiones del 

contrato por fuerza 

mayor

X 2

Cambios normativos 

y/o tributarios

X 2

Errores que hayan 

quedado en el los 

pliegos de condiciones, 

precios, unidades, 

cantidades , 

especificaciones 

técnicas, descripción 

de la necesidad, 

estudios previos, 

anexos técnicos, 

publicados por la 

entidad

X 2

Prorrogas del contrato X 2

Riesgo que asume el contratista, 

deberá estar debidamente 

justificada para ambas partes

Riesgo no previsible. Ocurre en el 

evento en que el contratista deba 

tributar nuevos impuestos que 

varíen las condiciones inicialmente 

establecidas en el contrato. Riesgo 

que asume el contratista

Hace referencia a cualquier error 

que se pueda presentar en los 

archivos publicados en la web. Es 

un riesgo que asume la entidad. 

Anterior a la publicación se debe 

hacer un estudio minucioso de lo 

solicitado, así como también 

durante la publicación del proyecto 

de pliego de condiciones se reciben 

las observaciones correspondientes 

a las dudas, aclaraciones o 

correcciones por parte de los 

posibles proponentes y que debera 

la entidad responder de manera 

oportuna y de ser necesario corregir 

antes de publicar los pliegos de 

condiciones definitivos. 

Es un riesgo que asume la entidad 

cuando la causa es fuerza mayor y 

se toman las medidas pertinentes 

dependiendo la causa.

Establecer de manera clara y 

expresa las obligaciones para las 

partes en el cuerpo del contrato, así 

mismo establecer  las multas en 

caso de incumplimiento y solicitar 

al contratista la constitucón de la 

garantías correspondientes ante 

compañía de seguros para precaver 

los perjuicios derivados del 

incumplimiento imputables al 

contratista de las obligaciones 

emanadas del contrato   

JURIDICOS Y/O 

LEGALES Y/O 

DOCUMENTALES 

Y/O 

REGULATORIOS

Control y seguimiento oportuno  por 

parte del interventor designado 

para el contrato con el fin de 

verificar que la documentación se 

encuentre al día y completa y 

realización de los requerimientos a 

los contratistas para que se puedan 

radicar las actas y cuentas en 

oportunidad


