~ GESTION DE CONTRATACION o i
emegcdns LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA 2022-08-03
7 1. VALOR INICIAL
# CONTRATO Y ANO 228 DE 2023 / Acta N° 02 FINAL / (incluido AlU e IVA) $ A05,610.307,00 /
/ 2. VALOR ADICION 0 /
CONTRATISTA CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA b 268.610.307 ]
NIT O CC: ~ 1.053.769.363 | Fa st 119.349.774 i
CDP (#, rubro y fecha) 2024252 DEL 19 DE ENERO DE 2024 ,/ 5 W‘Lﬁgf ff)SE“TE 149.259.948 {/
/6. VALOR POR
RP (#, rubro y fecha) 2024267 DEL 19 DE ENERO DE 2024 B EJECUTAR 585
(3-4-5)
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
OBJETO DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y
CONTRATO: 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON
CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS /
/
CONVENIO 210/2023 CENTRO DE
TIPO DE RECURSOS COSTOS
MUNICIPIO DE SALAMINA /] PROCEDIMFE{JTO
DOCUMENTO VERIFICADOS #FOLIOS|
1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02| /
(Personas juridicas).
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. N/A /
3- Pagos al FIC v /
4- Factura (Régimen Comun) o Factura equivalente (régimen simplificado). N /
5- Informe de actividades o Bitacora. Vi
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. L/ /
7-_Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 v /
8- Ensayos de densidad. 4 /
9- Disefio de Mezclas. L/
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos. v
11- Trazabilidad de la tuberia (Formato F-GC-79 para tuberia de Acueducto y F-AL-07 para tuberia de
alcantarillado, segln aplique) N/A
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51 N/A ;
13- Actas de finalizacién de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Solo aplica para el acta final) N/A /
14- Distribucion por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar enl/ /
Planeacion y Proyectos (firma de recibido) /
15- Acta parcial o final del contrato. \/ /
16- Certificado de existencia de factura electrénica como titulo valor Vi

Nota: Si pasados tres (3) dias después del recibo de esta documentacion el Supervisor del contrato no presenta
correcciones, quedara en firme y sera subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregé la documentacién para ser archivada en la

. carpeta correspondiente.

L X / L =
Auc\f@ﬁ 'Fcclt}zt Giraldo R. Avdvds &

NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA
Factura original o Documento equivalente
Acta parcial o final del contrato.
Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20
Distribucién por centro de costos. Formato F-GF-32

Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del ES\- PAT\”Q‘\
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 ’
(Personas juridicas) \q-03 ey
Copia del registro presupuestal gy T\,;_.
Fecha de presentacion l8 /0’{‘1 llLl \ \ (\
W v
DATOS DEL SUPERVISOR VAV YT T
JUAN CARLOS GOMEZ INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE WINE" X
NOMBRE CARGO RMA \
1

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS

CUENTA TIPO DE CUENTA BANCO
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Q gportes Planilla Resumen

enlinea ﬂ
t

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono | Exonerado SENA e

ICBF
CC 1053769363 CARLOS ANDRES MASS0 VALENCIA B - MENOS DE 200 COTIZANTES Frincipal CRA 21 #75A 15 MANIZALES-CALDAS 8770270 Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensién Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mara Valor

024-02 2024-03 515061947 9464348809 £ 2024/03/14 2024/03/15 | BANCO DAVIVIENDA 1 5403,200

RESUMEN DE PAGO

CODIGO AFILIADOS VALOR LIQUIDADO  INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR
INCAPACIDADES
AFP (ADMINISTRADORAS: 2) 2 $208,000 $200 S0 5$208,200
PORVENIR 230301 800,224,808 8 1 $104,000 $100 S0 5104,100
PROTECCION 230201 800,229,739 0 1 $104,000 5100 50 5104,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 2 §90,600 $100 50 $90,700
ARL SURA 14-11 890,903,790 5 2 $90,600 5100 50 §90,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 2 $52,000 $100 50 $52,100
CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 & 2 $52,000 $100 S0 $52,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 2) 2 §52,000 $200 S0 $52,200
NUEVA EPS MOVILIDAD EPS041 900,156,264 2 1 §26,000 §100 50 $26,100
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 1 526,000 $100 50 §26,100

$402,600

Pagina 2 de 2 2024/03/15 10:25 AM
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NIT

8999590341

BANCO
DAVIVIENDA

Namero de identificacién
1053769363

Primer Apellido (si es Persona natural)
MASSO VALENCIA

Digito de Verificacion (Si es persona

Departamento

CALDAS

Direccion de Domicilic

CRA 21 No. 62-10

Localizacién

Nacional

Correo electrénico
recursoshconstrurentar@gmail.com
Regionai

Caldas

NiUmero Licencia de Obra

Nombre Obra
OBRASCR6CI3Y4, CL12CRS

Fecha Terminacidn Cbra
15/02/2024

Tipo FIC /
Mensual

M7Periodo a Pagar
2

Costo Total Mano de Obra
1222200.00

Valor intereses Moratorios
0.00

Aporte SENA
0.00

Zecollect

N TAF WESY NG SR e AT e Ry L B
SaCCion No. Autorizecidn/CUS Fechay Hora

462240533 04/03/2024

Primer Nembre ¢ Bazén Social
CARLOS ANDRES

Tipo de documento
03

Naturaleza juridica
03

Ciudad Capitai
MANIZALES (CALDAS)
Ciudad de Domicilio
MANIZALES

Teléfono de Contacto

Cédigo SHIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIiF
36-02-00-017-000000

Namero Contrato de Obra

228 de 2023

Fecha inicio Obra

09/11/2023

Ciudad de Ejecucion de la Obra
salamina

Afio Periodo a Pagar

2024

Costo Total de Obra a Todo Costo
2686€09721.00

Ns;/'oﬁem de Trabajadores en el Periodo
2

Aporte FiC
65000.00

Valor del Pago

65000.00



COMPROBANTE

NIT Miedic de Pago Ne. Transaccin No. Autorizacion/CUS  Fecha y Hora

8999950341 BANCO 105730392 492240533 04/03/2024
DAVIVIENDA

Razon Social: SENA

Usuario Pagador: 1053769363

Descripcion del Pago: Pago Crdinario - FIC

Direccion iP: 186.83.217.66

Su transaccion fue Total Pagado $ 65,000.00

<strong>APROBADA</strong> por ia

Descripcidn Cantidad Valor Pagado

Pago Ordinario - FIC 1 $ 65,000.00

Jecollect

Valor Servicio

COPS$ 65,000.00



NIT

89995990341

Ada Daan
e

vi2Ci0 C =iale

BANCO
DAVIVIENDA

Numero de Identificacion
1053769363

Primer Apellido (si es Persona natural)
MASSO VALENCIA

Digito de Verificacion (Si es persona

Departamento
CALDAS

Direccidn de Domicilio
CRA 21 No. 62-10
Localizacién

Nacional

Correo electrénico

recursoshconstrurentar@gmail.com

Regional
Caldas

Namero Licencia de Gbra

Nombre Obra
OBRASCR6CL3Y4, CL12CR6

Fecha Terminacién Cbra
15/02/2024

Tipo FIC
Mensual /
Meg Periodo a Pagar

7

Costo Total Mano de Obra
3304467.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA
0.00

“ecollect

N

3CCIoN No. Auterizacion/CUS Fechay Hora

105727999

492188915 04/03/2024

Primer Nombre 6 Razén Sociai
CARLOS ANDRES ;

Tipo de documento

03

Naturaleza juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)
Ciudad de Domicilio
MANIZALES

Teiéfono de Contacto
+57,8858533

Cadigo SliF
3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Centros SIIF
36-02-00-017-000000
Numero Conirato de Obra
228 de 2023/'/

Fecha inicic Obra
09/11/2023

Ciudad de Ejecucion de la Obra
SALAMINA

Afig Pefiodo a Pagar
2024

Costo Total de Obra a Todo Costo
268609721.00

Nurfhere de Trahajadores en el Pericdo
3

Aporte FIC
97500.00
Valor del Pago
§7500.00



COMPROBANTE

NIT Medic de Pago Na. Transaccidn No. Autorizacién/CUS  Fecha v Hora

8999590341 BANCO 105727998 492188815 04/03/2024
DAVIVIENDA

Razon Sociak: SENA
Usuario Pagador: 1053769363

Descripcién del Pago: Pago Ordinario - FIC

Direccién IP: 186.83.217.66

Su transaccion fue Total Pagadc $ 97.500.00
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripcién Cantidad Valer Pagado Valor Servicio

Pago Ordinario - FIC 1 $ 97.500.00 COP$ 97,500.00

~ecoliect



NIT i
85995950341

; =
adn Pagn
g:Q Qe HF2g0

MASTERCARD

(1]
L

Nimero de identificacién

1053769363

Primer Apeliido (si es Persona natural)
MASSO VALENCIA

Digito de Verificacién (Si es persona

Departamento

CALDAS

Direccién de Domicilic

CRA 21 No. 62-10

Localizacién

Nacional

Correo electrénico
recursoshconstrurentar@gmail.com
Regionai

Caldas

Nimero Licencia de Obra
228-2023

Nombre Cbra

OBRAS COMPL ACUED. Y ALC SALAM

Fecha Terminacién Obra
15/02/2024

Tipo FiC /

Mensual

ivies Periodo a Pagar

ol

Costo Total Mano de Obra
5130560.00

Valor Intereses Moratorios

15000.00

Aporte SENA
0.00

tecoliect

No. Transaccion

105346286 122035

No. Autorizacién/CUS Fecha y Hora

27/02/2024

Primer Nombre 6ﬁnzén Social
CARLOS ANDRES

Tipo de documente

03

Naturaleza juridica
03

Ciudad Capital
MANIZALES (CALDAS)
Ciudad de Domicilio
MANIZALES

Teléfono de Contacto
+57,8858533

Cadigo SilF
3-2-07-1-02-1-04-43
Regiconal Centros SIIF
36-02-00-017-000000

Ndamero C;Atrato de Obra
228-2023

Fecha inicio Obra

08/11/2023

Ciudad de Eiecucion de la Obra
SALAMINA

Afio Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo
268610307.00

Nighero de Trabajadores en el Periodo
5

Aporte FIC
145000.00
Valor del Pago
145000.00



@

COMPROBANTE

NIT Medio de Pago No. Transaccion No. Autorizacien/CUS Fechay Hora
8999990341 MASTERCARD 105346286 122035 27/02/2024
Razon Social: SENA

Usuario Pagador: 1053769363

Descripcion del Pago: Pago Ordinaric - FiC

Direccion IP: 45.229.193.14

Su transaccién fue Tota!l Pagado $ 160,000.00
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripcion Cantidad Valor Pagado Valor Servicio

Pago Ordinario - FiC 1 $ 160,000.00 COP$ 160,000.00

recoliect



4/3/24, 15:48 Factura - iSiigo

Carlos Andrés Masso
Valencia
NIT 1.053.769.363-3
CL51E 2044
Tel: (606) 8959055
Manizales - Colombia
andresmasso@hotmail.com

Sefiores EMPOCALDAS SA EPS _
Generacién
NIT 890.803.239-9 Teléfono (606) 8867080 - Ext. 000
= 2 4 2 : Expedicién
Direccién CRA237582 Ciudad Manizales - Colombia
Vencimiento
item Descripcién Cantidad
1 COSTO DIRECTO 1.00
2 ADMINISTRACION 1.00
3 UTILIDAD 1.00
Total items: 3 kiR
Valor en Letras: VA 19%
Ciento cuarenta y nueve millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta
y siete pesos m/cte con ochenta y seis cent. Total s Pagar

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 149,259,947.86

Observaciones:
ACTA 2 Y FINALAL CONTRATO DE OBRA 228-2023 CON OBJETO "
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LACRA 6
ENTRE CALLES 3 Y 4, LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION
EN LACALLE 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA - CALDAS"

Factura electrA®nica gé venta

No. FE 33

Fecha y hora Factura i
04/03/2024, 15:47 /

04/03/2024, 15:47
04/03/2024

Vr. Total
110,603,889.00
32,075,128.00

6,580,930.86

148,209,211.00
1,050,736.86
149,259,947 .86

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materiaimente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Numero Autorizaci6n 18764058677241 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el nimero 26 al 50 Meses

- Actividad Econdmica 4290 Construccion de otras obras de ingenieria civil Tarifa

CUFE: f4b49c7 163efdabc8at bd6d9992f60a30a4b524a0cf18bd45c849915396 19195066 Tbe09214dc1493913572100b9d832

ante Software y Proveedor tecnologico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma alectronica: ver en ef XML

Fa

.

7



4/3/24, 15:51 Nota crédito - SIIGO Nube
Carlos Andrés Masso
Valencia
NIT 1.053.769.363-3
CL51E2044
Tel: (606) 8959055
Manizales - Colombia
Fecha Nota Crédito
Factura de Venta
Sefiores EMPOCALDAS SAEPS
NIT 890.803.239-9 Teléfono (606) 8867080 - Ext. 000 Generacion
Direccién CRA 237582 Ciudad Manizales - Colombia
Expedicion
Vencimiento
item Descripcién Cantidad Vr. Total
1 COSTO DIRECTO 1.00
. 2  ADMINISTRACION 1.00
3  UTILIDAD 1.00
Total items: 3
Valor en Letras:
Ciento cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y
siete pesos m/cte con ochenta y seis cent.
Condiciones de Pago: Total Bruto
Transferencia $ 149,286,947.86
IVA 19%
Observaciones: Total

ACTA 2 Y FINALLAL CONTRATO DE OBRA 228-2023 CON OBJETO "
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CRA 6
ENTRE CALLES 3Y 4, LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION
EN LACALLE 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA - CALDAS"

CUDE: 36d9c1b404c72aa8921bdcb40ecd9d58362ccd05248e234410394bee43207b1230aBa00938b7794c6b7e93e7d232d230
CUFE factura: 00ed230c83d4d426e67777bfd4185aa6/839594439194031a4274ccbfa2f07d36bc9272aabb689badB489a23¢2a58dd7

Nota Crédito
No.1 2

2024-03-04

FE-32

04/03/2024, 15:50

04/03/2024, 15:50

04/03/2024

110,630,888.00
32,075,128.00

6,580,930.86

148,236,211.00
1,050,736.86
149,286,947.86

Skgo Nube. Firma clectronica: ver en ¢ XML

Software

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: Sigo SAS - Nit 830,048.145-8. Nombre

n



4/3/24, 13:48 Factura - iSiigo

Carlos Andrés Masso
Valencia
NIT 1.053.769.363-3
CL51E 2044
Tel: (606) 8959055
Manizales - Colombia
andresmasso@hotmail.com

Sefiores EMPOCALDAS SAEPS Generacién
NIT 890.803.239-9 Teléfono (606) 8867080 - Ext. 000
2 = 2 5 = Expedicion
Direccién CRA237582 Ciudad Manizales - Colombia
Vencimiento
item Descripcion Cantidad
1 COSTO DIRECTO 1.00
2 ADMINISTRACION 1.00
3 UTILIDAD 1.00
Total items: 3 Total Bruto
Valor en Letras: -
Ciento cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y
siete pesos m/cte con ochenta y seis cent. Yotal a Pagar
Condiciones de Pago:
Transferencia $ 149,286,947.86
Observaciones:

ACTA 2Y FINALAL CONTRATO DE OBRA 228-2023 CON OBJETO "
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LACRA6
ENTRE CALLES 3Y 4, LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION
EN LA CALLE 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA - CALDAS"

Factura electrA®nica de venta

No.FE 32 .

Fecha y hora Factura
04/03/2024, 13:48
04/03/2024, 13:48

04/03/2024

Vr. Total
110,630,889.00
32,075,128.00

6,580,930.86

148,236,211.00
1,050,736.86

149,286,947.86

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las
mercancias o prestacion de servicios descritos en este titulo - Valor. Nimero Autorizacién 18764058677241 aprobado en 20231024 prefijo FE desde el namero 26 al 50 Meses

- Actividad Econdmica 4290 Construccién de otras obras de ingenieria civil Tarifa

CUFE: 00ed230c83d4d4a6e67777bfd4185aa61839504439194031a4274cchbfa2f07d36bc927 2aabb689ba48489a23c2a58dd7

Nit 830.048.145-8. Nombwre Software: Sigo Nube. Firma dectrdnica: ver en el XML

Fabncante Software y Proveedor tecnolégica: Sigo SAS

7



INFORME DE OBRA N° 2
empocaidas

Construyendo juntos tu bionestar

EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -

CONTRATO No.: 228 de INFORME DE FECHA CORTE: 15 DE
2023 AVANCE DE OBRA FEBRERO DE 2024
CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO
MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN
EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

MUNICIPIO: SALAMINA, VALOR CONTRATO: $

CALDAS. $ 268.610.307

REPRESENTANTE LEGAL:

CARLOS ANDRES MASSO

VALENCIA

CONTRATISTA: CARLOS SUPERVISION:  JUAN FECHA: 16 DE
ANDRES MASSO VALENCIA CARLOS GOMEZ FEBRERO DE 2024
INFORME DE OBRA N° 2

A continuacion, se detalla el plazo contractual y la fecha de termino de la obra:
Fecha inicio de obra: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

Plazo contractual: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

Total de dias paralizados: N/A

Total de dias ampliados: 45 DIAS

Fecha de terminacion de la obra: 14 DE FEBRERO DE 2024 (INCLUIDO PRORROGA)

Total de dias para ejecucion de obras: 97 dias (INCLUIDO PRORROGA DE 45 DIAS)

AVANCE DE OBRA

Avance acumulado ejecutado al 15 de febrero del 2024: 100%




INFORME DE OBRA N° 2

REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 2. Evacuacion de escombros (CI12Cré6y
7).

FOTO 3. Retiro de escombros en volqueta (Cl 12 | FOTO 4. Excavaciones (C112Cr6y 7).
Cr6y7).




INFORME DE OBRA N° 2

FOTO 7. Dispersion de subbase (C112Cr6 y 7). FOTO 8. Compactacion de subbase (CI112Cr6 y
7).




INFORME DE OBRA N° 2

FOTO 9. Instalacion de formaleta (CI 12 Cr 6
y7)

il

FOTO 11. Canastilla para dovelas (Cl 12 Cr 6
y7).

FOTO 12. Vaciado de concreto (CI12Cr6 y
7)




INFORME DE OBRA N° 2

FOTO 15. Vaciado de concreto (CI112Cr6y 7).

FOTO 16. Vaciado de concreto (CI112Cr6y 7).




INFORME DE OBRA N° 2

FOTO 18. Andenes (CI 12 Cr 6 y 7).

FOTO 19. Andenes y cajas de medidores FOTO 20. Andenes (CI12Cr6y 7).
(Cl12Cr6y7).




INFORME DE OBRA N° 2

NOVEDADES

e Se trabaja en este periodo en el tramo de la Calle 12 entre carreras 6 Y 7.

e Se recibio el sitio con el pavimento muy agrietado con hundimientos en algunas partes por
el mal estado del pavimento.

e Se encuentra los andenes con grietas y quebrados en algunas partes.

e En algunas partes de la via no hay anden.

e Sedainicio a los trabajos el dia 18 de diciembre

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Del 18 al 24 de diciembre de 2023.

- Seinicia a delimitar el area de la obra con sefializacion y cinta con bombones.
- Se inicia con las actividades de demolicion del pavimento existente.

- Seinicia con el retiro de escombros de la demolicion.

- Demolicion del pavimento existente.

Del 25 al 31 de diciembre de 2023.

- Demolicion del pavimento existente.

- Retiro de escombros de la demolicion.

- Serealiza excavaciones para la instalacion de subbase granular.

- Se inicial labores de excavacion para la nivelacién del terreno.

- Serealiza la evacuacidn de tierra sobrante de la excavacién, por medio de volqueta.
- Se inicia con la instalacion de sub - base granular.

Del 01 al 07 de enero 2024.

- Excavacidn para la nivelacion del terreno.

- Serealiza la evacuacion de tierra sobrante de la excavacion, por medio de volqueta.
- Instalacién de sub - base granular.

- Serealiza la compactacion para cada capa de sub - base granular.

Del 08 al 14 de enero 2024.

- Instalacion de sub - base granular.

- Se realiza la compactacion para cada capa de sub - base granular.
- Se realiza el ensayo de densidad de cono y arena.

- Seinicia con la instalacion de formaleta y rastrera para el vaciado.




INFORME DE OBRA N° 2

Del 15 al 21 de enero 2024.

- Seinicia con el vaciado pavimento MR-42
- Serealiza el retiro de formatela del vaciado.

Del 22 al 28 de enero 2024.

- Serealiza instalacion de acero de refuerzo para los platos de la cdmara.

- Serealiza la instalacion de sub — base y se compacta, en las franjas irregulares.
- Se realiza vaciado de pavimento MR-42.

- Serealiza corte de pavimento vaciado.

- Demolicién de andenes en mal estado

Del 29 de enero al 04 de febrero de 2024.

- Se realiza corte de pavimento vaciado.
- instalacién y compactacion de sub base para andenes
- instalacion de formaletas, cajas de medidores y vaciado de concreto Andenes.

Del 29 de enero al 04 de febrero de 2024.

- Demolicion de andenes en mal estado
- instalacién y compactacion de sub base para andenes
- instalacion de formaletas, cajas de medidores y vaciado de concreto Andenes.

Del 05 al 11 de febrero de 2024.

- instalacion y compactacion de sub base para andenes
- instalacion de formaletas, cajas de medidores y vaciado de concreto Andenes.




INFORME DE OBRA N° 2

e Avance de obra

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACKON DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRACTUAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADD PRESENTE ACTA % OBRA
ITEM DESCRIPCION UND
CANT VR.UNITARIO VIRTOTAL CANT VRPARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR. TOTAL EECUTADO
= NS
2 Corte con disco abrasivo par. el induy 31! mi 16500 S1043.,0 $1.805.555,08 125,704 1375539 0,004 soo 125,70 $1375.535,0476,18%
3 Dc_mo:{dénﬂeeswwasenw‘omutm induye andenes, graderia y m 500 $119.5080) $5.377.850,0 5958 7.120.287] 009 sa0 59,58 $7.120.287,00132,40%
cauelas
4 |excavacion
5 |Enmaterial comin de Oa 2m m 132,00 $37.745,0 54,982 868, ] 1.223.069 0,00 s0d 32,40 $1223.068,0024,55%
6 £n m* 12,00 54177404 $501.283,0) 4841 2.022. 01} 0,004 500 48,41 $2.022.070,00403,38%
7  |Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m 185,00 5.46.575,0} $8737.350.0) 124,19 5.833.590} 0,004 S000 124,19 $ 5.833.590,0466,77%
8 |uEnos 9
9 |Subbase para pavimento m 48,00 $207.730,0 ssomaswnd  saa 1343677 0,00 sao 64,61 $13.423.627,00134 59%
10 |CONCRETOS
11 |Congeto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel induye formaleta m* 26,60 5841710, $22.389.486,04 23,40| 19 696.014} 0,004 500 23,40 5 19.696.014,0087,97%
12 |Concreto para pavimento 42MR hecho en obra induye formaleta y sardineles m* 35,00 $1.143.080,0 $ 40.007.800,04 39,78 45471722 0,008 50,0 39,78 $45.471.722,00113,66%
13 |ACERO
" Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y translapos en /2" de Xilo 121000 $121850 $14747.450,0) 03,08 10031 748) 000 sao 823,08 $10031.745,0}63,02%
| Imts cada metro
NP
NP1 |suministro trasporte e ion de caja hf de UND $198.070,0 32,004 6338 2404 .00 $0,0 32,00 $6.338.240,04 100,00%
SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION , PERFORACIONES Y ANCLAIE PARA
5 7 ]
NP2 |5 ARRAS DE 3/8INCLUYE EPOXICO b $18120 376,00 6E13572) 000 soQ 376,00 $6.813.672,0{100,00%
cosToTOTAL $108.523.167,0 19387730 50,0 $119.389.773,0
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS
CONTRACTUAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO PRESENTE ACTA % OBRA
mem uND
cant VRUNITARIO VIRTOTAL caNT |  vePARGAL canT VR PARGIAL caNT VR TOTAL BECUTADO
|oemouciones
2 |Corte con disco abrasivo para incluye sefi i m 181,58 $109530 $1.987.0300) 0,00 o 1520 s17e21260 159,20 s1742.1260 87.67%
iion de estructuras en concreto hidriulicn Indiye sndenes
3 B cShrats biodklics ncirs yadaay | e 7S s1135080 s7ommed oo d =4 s11e2180 93,46 s111602180 120,01%
s |excavacion
5 En material comin de Oa 2m m* 117,00 $37.749,0f $4.416633.0) o o 50,0 0,00 500 0,00%
s [ m 12,00 $41774,0/ 5563 700,00 a,00) o 87,56 s3657.6%00 8756 $3.657.690,0 729,66%
7 |Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m 19,75 $45975,0 $5.101.406,0) 0,004 o 181,02 SB503.4150( 181,02 S8503.4150 9343%
8 LLENOS
9 Sub base para pavimento m* 85,70 $207.730,08 518014 526,08 0,00 o 87,564 $18193.217,04 87,56 $18193.217,04 100,99%
10 |CONCRETOS
11 _|Concreto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel indluye formaleta = 21,00 ssa17100) s17essw0d  om d 3134 swezressd 3116 s26227684,0 14838%
12 |Concreto para 42MR hecho bra induye y sardi m 62,20 $1.143.080,04 S71.099.576,04 0,004 o 62,30 S$71213.884,08 62,30 $71.213.884,08 100,16%
13 |acEro
(Acero de ref dovelas en 7/5" L VT de )
gy [T dersin v Kilo 240000 s121880 smmiog  om d ase) ssamaszd 42562 ssasrasrd 17,7%
NP_|TEMES NO
NP1 |suministro trasporte e instalacion de caja hf para medidor de acueducto uND S198.00,0 0,008 o 10,008 $1.980 700,0f 10,00 $ 1.980,700,00 100,00%
|SUMINISTRO, TRANSPORTE £ INSTALAGION ARD-TAPA HD DE D.6OM. PARA
NP3 |CAMARA OIRCULAR DE INSPECCION-ANT RUIDO PARA TRAFICO PESADO UND $1384557,0f 0,00 o 1,00 $1384557,0 1,00, $1.384.557,0100,00%
illNCLU'ESlSﬁMA{ES[E.RIDAD)
COSTO TOTAL $ 160.087.140,00| 0,0f $ 149.259.948,0) $ 149.259.948,0/
[cosTo ToTaL ] [ 5268.610.307,0] [s118380.773,0] | s149.250.548,0 | [ s 268.609.721,0 |
|cosTo DiReCTO ] [s199003180] [ sss.430.9850 | | $110.603.8890 | [ s199.043.884,0 |
ADMINISTRACION % 29% $57.722.852,0 $ 25.647.599,0 $32.075.1280 § 57.722.726,0
IMPREVISTOS % 0% $00 $00 50,0 $00
UTILIDADES % 5% $9.952.216,0 $4.422.000,0 $5.530.194,0 $9.952.194,0
SUMA ANTES IVA $ 266.719.386,0 $118.509.594,0 $148.209.211,0 $ 266.718.804,0
ILV.A % 19% $1.890.921,0 $840.180,0 $1.050.737,0 $1.890.917,0
[ varor ToTAL OBRA ] [ s 2586103070 [s 1193007740 | 5149.250.988,0 [ s2s8.609.721,0
|TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA | $149.259.948,0




INFORME DE OBRA N° 2

s Personal:

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CALLE 1
CARRERAS 4 Y 5 BARRIO 20 DE JULIO Y A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

PERIODO
DESCRIPCION EQUIPO
PERSONAL CONTRATADO {Ci 1 181920[212223 26|27|28(29|30
INGENIERO RESIDENTE - 1j1j1j1|1)1 1111|111
MAESTRO - 1j1j1j1(|1}1 111|111
OFICIAL - o(ojoj0o|0O}|0O ojojofo}jo0O
AYUDANTE - 5(5|{5|5|5|5 5|5|5|5|5
PERIODO
DESCRIPCION EQUIPO
PERSONAL CONTRATADO |CANT) 2|3|4|5|6 9 |10{11j12|13 15|/16|17|18|19 23|24125|26|27 29{30|31
INGENIERO RESIDENTE 1j11j1)11}1 1j1j1|1(1 1({1j1(1(1 1j1(1|1)1 111(1
MAESTRO 1j1j11j1)1 1j1}j1j1}|1 1j1j1]1}|1 111|111 1111
OFICIAL ojojojojoO ojojojo|O ojojojo|o0 ojojofojo0 ojofo
AYUDANTE 313|333 3(13(3/3)3 2)12(2(2(2 2|12(2|12]2 2122
PERIODO FEBRERO
DESCRIPCION EQUIPO
PERSONAL CONTRATADO [cANT/DIA 1 | 2 | 3 5/6|/7|8|9|10 1213|1415 20{21|22|23|24 26|27|28|29|30|31
INGENIERORESIDENTE |1]1(1 1{1)]1|1j1}|1 1(1|1}1 -l-1-1-1- i il i | =il [
MAESTRO 1{1]1 1j1|1j1f1}|1 1j1(1(1 -1-1-1-1- S| T e S
OFICIAL ojo|o ojojojOofO}jO ojojofo -l-1-1-1- “f<st=)=1-1-
AYUDANTE 21212 2|12|12|2(2|2 212)2|2 -f-1-1-1- st ahs | & sl
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EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTION DE CONTRATACION

Junio 2019

INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- Fecha

h?u?r:erz 02 del 16/02/2024 Acta Acta final | X
informe

Numero del contrato 228 DE 2023

Objeto:

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR
DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3Y 4 LO MISMO
QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN
LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL
MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

Nombre Contratista:

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

Representante Legal.

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

Fecha del contrato:

28 DE JUNIO DE 2023

Plazo de ejecucion:

52 DIAS CALENDARIO

Valor inicial: $ 268.610.307

Fecha de iniciacion: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
Fecha de suspension: N/A

Fecha de reiniciacion: N/A

Fecha de terminacion inicial: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Nueva fecha de terminacion: 15 DE FEBRERO DE 2024
Adicion (en valor): $0

Valor Final: $ 268.610.307

Prérroga (en tiempo): 45 DIAS

fecha de terminacion final:

14 DE FEBRERO DE 2024

Supervisor:

JUAN CARLOS GOMEZ

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance fisico

1.2.

55.57%
100%

Avance fisico del periodo
Avance fisico Acumulado

Informe de actividades:
Del 18 al 24 de diciembre de 2023.
- Seinicia a delimitar el area de la obra con sefializacion y cinta con
bombones.
- Se inicia con las actividades de demolicién del pavimento existente.
- Se inicia con el retiro de escombros de la demolicion.
- Demolicion del pavimento existente.

Del 25 al 31 de diciembre de 2023.
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- Demolicion del pavimento existente.

- Retiro de escombros de la demolicion.

- Se realiza excavaciones para la instalacion de subbase granular.

- Se inicial labores de excavacion para la nivelacién del terreno.

- Se realiza la evacuacion de tierra sobrante de la excavacién, por medio de
volqueta.

- Se inicia con la instalacion de sub - base granular.

Del 01 al 07 de enero 2024.

- Excavacion para la nivelaciéon del terreno.

- Se realiza la evacuacion de tierra sobrante de la excavacién, por medio de
volqueta.

- Instalacién de sub - base granular.

- Serealiza la compactacion para cada capa de sub - base granular.

Del 08 al 14 de enero 2024.

- Instalacién de sub - base granular.

- Se realiza la compactacién para cada capa de sub - base granular.
- Serealiza el ensayo de densidad de cono y arena.

- Seinicia con la instalacion de formaleta y rastrera para el vaciado.

Del 15 al 21 de enero 2024.
- Seinicia con el vaciado pavimento MR-42
- Se realiza el retiro de férmatela del vaciado.

Del 22 al 28 de enero 2024.

- Se realiza instalacién de acero de refuerzo para los platos de la camara.
- Serealiza la instalacion de sub — base y se compacta, en las franjas
irregulares.

- Se realiza vaciado de pavimento MR-42.

- Se realiza corte de pavimento vaciado.

- Demolicién de andenes en mal estado

Del 29 de enero al 04 de febrero de 2024.
- Se realiza corte de pavimento vaciado.
- instalacién y compactacion de sub base para andenes

- instalacion de formaletas, cajas de medidores y vaciado de concreto
Andenes.

Del 29 de enero al 04 de febrero de 2024.
- Demoliciéon de andenes en mal estado
- instalacién y compactacién de sub base para andenes




¥
J

é;c/'émpoca!das F-GC-20

* Version 3

EMPOCALDAS S.A. ES.P.

GESTION DE CONTRATACION

Junio 2019 INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

- instalacién de formaletas, cajas de medidores y vaciado de concreto

Andenes.

Del 05 al 11 de febrero de 2024.
- instalacién y compactacion de sub base para andenes

- instalacién de formaletas, cajas de medidores y vaciado de concreto

Andenes.
INSTALACION DE TUBERIA
SECCIONAL SERVICIO KILOMETROS
N/A N/A N/A

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecucion: 97
Tiempo total transcurrido: 97
Avance Porcentual: 100%

Corte realizado con fecha del 15 de febrero de 2024.

1.4. Registro fotografico.

1.5. Problematicas con la obra:

En la época de fin de afio donde los festivos bajan el rendimiento en la ejecucion de la obra, trae
como consecuencia reduccion de tiempo de ejecucién y sumarle el mayor recurso financiero para
ejecutar la obra. La época invernal por la que atravesamos durante los meses de octubre y
noviembre del presente afio, afecto el rendimiento en un 50% en la ejecucién de obra. La dificultad
de conseguir personal calificado en la zona, por las diferentes actividades econémicas que se

presentan en la zona, por ello fue un factor que marco el poder iniciar varios frentes de trabajo.

DESCRIPCION Y GENERALIDADES DEL CONTRATO.

-El Objeto principal del contrato es el CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA
REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION

EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
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1.6. Avance financiero
Inversion Contratada: $ 268.610.307
Inversién ejecutada en el periodo: $ 149.259.948
Porcentaje ejecutado en el periodo: | 55.57% /
Inversion total ejecutada: $ 268.609.721
Porcentaje total ejecutado: 100%
2. CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES
GARANTIAS ASEGURADORA No. POLIZA FECHA FECHA VR.
INICIAL FINAL ASEGURADO
Salarios, SEGUROS DEL
prestaciones ESTADO S.A. 42-45-101056797 | 09/11/2023 | 14/05/2027 | $53.722.061
sociales legales
eelaildad y Oalidad | SEQUROSDEL | 4545 101088757 5ANOS | $53.722.061
Cumplimiento del SEGUROS DEL
Contrato ESTADO S.A | 4245101056797 | 46/44/2023 | 12/08/2024 | $80.583.002
Responsabilidad SEGUROS DEL
Civil ESTADO S A 42-40-101043585 | 09/11/2023 | 12/08/2024 | $80.583.092
3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Verifique afiliacion o pagos aportados y sefiale con una X)
ACTIVIDAD DEL TRABAJADOR | ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC /
Ingeniero Residente X X X X X
Maestro de Obra X X X X X
Inspectora SST X X X X X
Oficial X X X X X
Ayudantes X X X X X

El contratista a la fecha se encuentra al dia con el pago de Ia seguridad social y
con el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores que se encuentran

vinculados al proyecto.

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)
SE ANEXAN CERTIFICACION POR PARTE DEL REP. LEGAL Y EL CONTADOR
DE LA EMPRESA DEL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
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5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION.

El contratista cuenta con SGSST, el cual fue entregado al area encargada por parte
de EMPOCALDAS S.A. E.S.P, se han realizado las inducciones y capacitaciones
correspondientes, de acuerdo al SGSST.

o) z
O | Quwao O =
<
Fecha de N 0 - 8 § ':%8 = 8%
inspeccion | S |8 |2 |2 |Y |4 21200 aE =o
O W< El'e Tl |a?’?D50. 0O
< | > 2|10 | < I | W | <Z 1 aWul
0|0 O |lm| O O | 03z oOmiLchLo_
NOVIEMBRE /
01
DE 2023 < <
< | Z < | < | 2 << | <€ | <

6. MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Se Anexa
Memorias de Calculo en Preactas)

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construccion Local Externa Subtotal
Indigenas 0 0 0
Negritudes 0 0 0
Mano de Obra
Calificada Madres cabeza de familia 0 0 0

Personal con limitaciones

fisicas 0 0 0

i e o Indigenas 0 0 0
ano de Obra :

Mo Calificads Negritudes 0 0 0

Madres cabeza de familia 0 0 0
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F"e_rsonal con limitaciones 0 0 0
fisicas
TOTALES 0 0 0
Personal Interventoria Local Externa Subtotal
Indigenas 0 0 0
Mano do Obia Negritudes 0 0 0
Calificada _
Madres cabeza de familia 0 0 0

7 v 5

POBLACION BENEFICIADA.

La poblacién Beneficiada por cada Municipio se distribuye asi:

POBLACION BENEFICIADA

MUNICIPIO
No

FRENTE| 55 )ETO CONTRACTUAL

SALAMINA 1

DIRECTAMENTE: Poblacién

OBRAS COMPLEMENTARIAS :
zona urbana de Salamina
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8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO SI{N/A

Acta de entorno X
Acta de veeduria %
Acta de convenio de precios X
Plan de manejo ambiental X
Ensayos de laboratorio X
Acta de suspension y reanudacion (Con la respectiva justificacion) X
Bitacora de la obra X
Actualizacién de la péliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de
liquidacion. X
Paz y Salvo oficina de trabajo. X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y
parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra. X
Relacion de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el
suscriptor, el nimero del contador, la direccién, la autorizacion del propietario para
esta reposicion y las cantidades de obra de cada una y el valor. X
Memoria de célculo de cantidades de obra a pagar X

Calificacién entrega de la obra: Excelente 4 — Buena 3 — Regular2- |4

Mala 1

JUAN CARLOS GOMEZ
NOMBRE DEL SUPERVISOR FIRMA SUPERVI§OR
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ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 2. Evacuacién de escombros (Cl12Cré6y
7).

FOTO 3. Retiro de escombros en volqueta (Cl 12 | FOTO 4. Excavaciones (C112Cr6y 7).
Cr6yT7).
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FOTO 7. Dispersion de subbase (CI 12Cr6 y 7).

FOTO 8. Compactacion de subbase (Cl 12 Cr 6 y
7).
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FOTO 9. Instalacion de formaleta (Cl 12 Cr 6
y 7).

-

FOTO 11. Canastilla para dovelas (Cl 12 Cr 6 | FOTO 12. Vaciado de concreto (CI12Cr6 y
y7). 7).
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FOTO 15. Vaciado de concreto (CI 12Cr 6 y 7).

FOTO 16. Vaciado de concreto (Cl 12 Cr 6 y7)
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FOTO 19. Andenes y cajas de medidores
(Cl12Cré6y 7).

FOTO 20. Andenes (CI12Cr 6y 7).
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‘M@ DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO
4 Consuas PORTLAND

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y
OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA
CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE
DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA, CALDAS.
INTERESADO: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
LOCALIZACION: SALAMINA (CALDAS)
PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI /
FECHA: JULIO 2023

MEZCLA PARA: 3000PSI

CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO
Peso/m® | Masa unitariade | Materiales por metro

Materiales Kg los agregados cubico de concreto
Agua 159.0 159.0 Litros
Ton/m®
Cemento ** 298.9 298.9 Kg
Mixto 1914.6 1.701 1.1255 m?

Consumo de cemento Portland en bultos de 42,5Kg /m® de concreto 7.03

PROPORCIONES EN PESO DE MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Material Pm;";::m Peso de materiales
Agua 0.53 (19-22) Litros
Cemento 1.00 425  Kg (1 bulto)
Mixto 6.41 272  Kg |

CUBICACION DE MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO
Volumen - | Proporciones

Material dm?® al Volumen | NO-Cajones | Medidas (libres) del cajon de madera
Agua - 0.53 (19-22) Litros

Cemento 32.7 1.00 1 Bulto de 42,5Kg
Mixto 160.0 4.89 4 40cm x 40cm x 25.0 cmde alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUNETES DE Sgalones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)
Volumen - | Proporciones

Material No.Cuiietes Unidades de medida de materiales

dm? al Volumen
Agua — 0.53 (19-22) Litros
Cemento 327 1.00 1 Bulto de 42,5Kg
Mixto 160.0 4.89 8 Cunhietes

Volumen medido del cufiete de pintura : 20.6Lt
CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)
Volumen - | Proporciones

Material dm® al Volumen | NO-Baldados|  Unidades de medida de materiales
Agua — 0.53 (19-22) Litros

Cemento 327 1.00 1 Bulto de 42,5Kg
Mixto 160.0 4.89 19 Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en la construccion; volumen= 8,5 Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : ARGOS U.E. 42,5Kg

** La cantidad de agua se toma siempre con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad libre
de los agregados petreos. El agua de la mezcla esta calculada para un Slump normalde 2 a 3 pulg sin aditivo,

Para mejorar la manejabilidad y fluidez de ]a mez¢la, se recomienda aditivos tipo sika segun el caso

Ensay6 y calculé: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnélogo 19516-00093 Universidad del Cauca

Y
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ENSAYOS DE LABORATORIO PARA ‘ Consuas

AGREGADOS PETREOS

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3Y 4 LO
MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7
EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

INTERESADO: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

LOCALIZACION: SALAMINA (CALDAS)

PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI

FECHA: OCTUBRE 2023

MEZCLA PARA: 3000psi

FRACCION RETENIDA TAMIZ 4 FRACCION PASANTE TAMIZ 4
Determinacion 1 2 3 Determinacion 1 2 3
Peso sat.sup.seco (gr) 1402.30 | 1324.80 | 1381.90| [Matraz (No.) 1 2 3
Peso en inmersion (gr) 876.50| 827.70| 863.40| [P sss. (gm) 36340 362.90| 367.10
Pesoseco  (gr) 1380.10 | 1303.30 | 1359.20 | |P fws. (gm) 854.50 | 876.00| 859.40
Grav. Esp. Bulk aparente 2.740 2.740 2.741 | |Temperatura (C) 20.3 20.2 20.1
Gravedad Esp. Bulk 2.625 2622 2.621 P fw. (gm) 631.62 653.60 634.25
Gravedad Esp. Bulk s.s.s. 2.667 2.665 2.665 | |P seco (gm) 350.61| 349.90| 354.20
ABSORCION (%) 1.6 1.6 1.7 | |Grav. Esp. Bulk aparente 2.745 2.744 2.745
Gravedad Esp. Bulk 2.495 2.490 2.495
D60 9.50 Cu 31.7 Gravedad Esp. Bulk s.s.s. 2.586 2.583 2.586
D30 1.60 Cc 0.9 ABSORCION (%) 3.6 3.7 3.6
D10 0.30
FRACCION PASA TAMIZ 4 : 45.0% MASA UNITARIA SUELTA
FRACCION RETENIDA TAMIZ 4 : 55.0% Determinacion 1 2
** La muestra se lavé por el tamiz 200 Vol. recip. (cm3) 14957.0 | 14957.0
ANALISIS GRANULOMETRICO Peso suelto (gm) 25465.0 | 25424.0
Peso secoinicial (g): 5516.0 M.U.S. (gm/cm3) 1.703 1.700
Peso final fracciones (g): 5266.1 MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)
Tamiz Peso ret. |% retenido|% ret. acum{ % pasa | [Determinacion 1 2
2 Peso compacto(gm) 27958.0 | 27932.0
11/2" M.U.C. (gm/cm3) 1.869 1.867
i s 0.0 0.0 0.0 100.0 RESUMEN DE ENSAYOS DEL MIXTO
3/4" 842.8 15.3 15.3 84.7 | |Grav. Esp. Bulk aparente gr/fcm® 2.742
1/2" 936.7 17.0 32.3 67.7 | |Gravedad especifica bulk gr/cm?® 2.565
3/8" 446.8 8.1 40.4 59.6 | |Gravedad Esp. Bulk s.s.s. gricm® 2.629
No. 4 805.8 14.6 55.0 45.0 ABSORCION (%) 26
No. 8 517.6 9.4 64.4 356| |MUS. (gm/cm3) 1.701
No. 16 469.5 8.5 72.9 27.1| [M.UC. (gm/cm3) 1.868
No. 30 468.3 8.5 81.4 18.6 | |CLASIFICACION S.U.CS. GP
No. 50 435.1 7.9 89.2 10.8
No. 100 241.4 4.4 93.6 6.4
No. 200 102.1 1.9 955 4.5
Pasa T- 200 2499 4.5 100.0 0.0

|
OBSERVACIONES: Mixto de rio triturado y clasificado, forma subangulosa de las partic ‘

Ensayo y calculé : AGUSTIN TORRES JIMENEZ- Geotecnélogo 19516-00093 Universidad del Cauca




DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND 3000PSI

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE
CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE
12 CON CARRERA 8 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.
INTERESADO: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
LOCALIZACION: SALAMINA (CALDAS)

PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI

FECHA: OCTUBRE 2023

DATOS MATERIALES DE LA MEZCLA

Resistencia esperada en P.S.I. 3000PSI
Relacion agua/cemento. 0.53
Contenido de cemento kg/m® de concreto 299
Agua para agregados SSS Lt/m? de concreto 159
Volumen absoluto de los agregados Lt/m* de concreto 746.6
Peso seco de los agregados Kg/m? de concreto 19146
Peso especifico bulk del agregado mixto g/cm? 2.565
Humedad de absorcion del agregado mixto % 26
Peso unitario del agregado mixto compacto Ton/m? 1.868
Peso unitario del agregado mixto suelto Ton/m? 1.701
Peso especifico del cemento Ton/m? 3.100
TAMICES AGREGADO | GRANULOMETRIA
Abertura Abertura
Pulg. mm Ing. Sosten. IDEAL
? % PASA.
4 Consuas 22 62.500
2 50.000
1172 37.500
1 25.000 100.0 100.0
3/4 19.000 84.7 87.9
1/2 12.500 67.7 73.2
3/8 9.500 596 64.3
4 4.750 45.0 471
8 2.375 35.6 34.5
16 1.190 271 25.2
30 0.595 18.6 18.5
50 0.300 10.8 13.5
100 0.150 6.4 9.9
200 0.075 4.5
Médulo 5.12 4.99

** Los resultados y la presente dosificacién de concreto corresponden a las muestras ensayadas

PROPORCIONES DE LA MEZCLA - 3000PSI

. Volumen/m? Peso/m? Proporciones Proporciones
Materiales Dm? Kg en \;;Iumen enpoP(;so
Agua 159.0 159.0 0.53 0.53
Cemento 96.4 298.9 1.00 1.00

Mixto 746.6 1914.6 4.89 6.41

Ensayé y calculé: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnologo 19516-00093 Universidad del Cauca




gﬂ% DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO

4 Consuas PORTLAND

3

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3Y 4 LO
MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7
EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

INTERESADO: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

LOCALIZACION: SALAMINA (CALDAS)

PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI

FECHA: JULIO 2023

MEZCLA PARA: MR-42
CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

Material Peso/m® | Masa unitaria de | Materiales por metro
ienaies Kg los agregados cubico de concreto
A : i
gua 160.0 - 160.0 Litros
Cemento ** 363.6 363.6 Kg
Mixto 1858.5 1.701 1.0925 m?

Consumo de cemento Portland en bultos de 42,5Kg /m® de concreto 8.56

PROPORCIONES EN PESO DE MATERIALES PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO

Proporciones
al Peso

Agua 0.44 (17-19) Litros ( “? .
Cemento 1.00 425 Kg (1 bulto) GUSTIFl TORRES JIMENEZ

- GEOTECNOLOGO - LABORATORISTA
Mixto 511 217 Kg MP 1951600093CAU

Material Peso de materiales

CUBICACION DE MATERIALES EN CAJON DE MADERA PARA UN BULTO (42,5Kg) DE CEMENTO
Volumen - | Proporciones

Material No.Cajones | Medidas (libres) del cajon de madera

dm?® al Volumen
Agua — 0.44 (17-19) Litros
Cemento 327 1.00 1 Bulto de 42,5Kg
Mixto 127.7 3.90 4 40cmx 40cm x 20.0 cmde alto

CUBICACION DE MATERIALES PARA CUNETES DE 5galones DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)
Volumen - | Proporciones

Material No.Cuiietes Unidades de medida de materiales

dm? al Volumen
Agua - 0.44 (17-19) Litros
Cemento 32.7 1.00 1 Bulto de 42,5Kg
Mixto 127.7 3.90 6 Cunetes

Volumen medido del cufiete de pintura : 20.6Lt
CUBICACION DE MATERIALES PARA BALDES NEGROS DE AGREGADOS (PARA 1 BULTO DE CEMENTO)
Volumen - | Proporciones

Material dm? al Volumen | NO-Baldados| Unidades de medida de materiales
Agua — 0.44 (17-19) Litros

Cemento 327 1.00 1 Bulto de 42 5Kg
Mixto 127.7 3.90 15 Baldados

Baldes negros y/o grises utilizados en Ia construccién; volumen=8,5Lt

* Cemento utilizado para los cilindros de prueba : CEMEX U.E. 42,5Kg

** La cantidad de agua se toma siempre con base en el peso del cemento y se debe tener en cuenta la humedad librede los
agregados petreos. El agua de la mezcla esta calculada para un Slump normal de 2 a 3 pulg sin aditivo,

Para un Slump mayor de 3 pulgadas o mejorar la manejabilidad de la mezcla se recomienda utilizar aditivos

plastificantes y/o fluidificantes seqiin el caso

Ensayé y calculé: AGUSTIN TORRES JIMENEZ-Geotecnologo 19516-00093 Universidad del Cauca




ENSAYOS DE LABORATORIO PARA d Consuas

AGREGADOS PETREOS

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3Y 4 LO
MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7
EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

INTERESADO: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

LOCALIZACION: SALAMINA (CALDAS)

PROCEDENCIA: MIXTO TRITURADO DEL RIO CHAMBERI

FECHA: JULIO 2023

FRACCION RETENIDA TAMIZ 4 FRACCION PASANTE TAMIZ 4
Determinacion 1 2 3 Determinacion 1 2 3
Peso sat.sup.seco (gr) 1402.30 | 1324.80| 1381.90 | |Matraz (No.) 1 2 3
Peso en inmersion (gr) 876.50 | 827.70| 863.40| |P sss. (gm) 363.40| 362.90| 367.10
Peso seco  (gr) 1380.10 | 1303.30| 1359.20 | |P fws. (gm) 854.50 876.00 859.40
Grav. Esp. Bulk aparente 2.740 2.740 2.741 | |Temperatura (C) 20.3 20.2 20.1
Gravedad Esp. Bulk 2.625 2.622 2.621 P fw. (gm) 631.62 653.60 634.25
Gravedad Esp. Bulk s.s.s. 2.667 2.665 2665 | |P seco (gm) 350.61| 349.90| 354.20
ABSORCION (%) 1.6 1.6 1.7 | |Grav. Esp. Bulk aparente 2.745 2.744 2.745
Gravedad Esp. Bulk 2.495 2.490 2.495
D60 9.50 Cu 31.7 Gravedad Esp. Bulk ss.s. 2.586 2.583 2.586
D30 1.60 Cc 0.9 ABSORCION (%) 3.6 3.7 3.6
D10 0.30
FRACCION PASA TAMIZ 4 : 45.0% MASA UNITARIA SUELTA
FRACCION RETENIDA TAMIZ 4 : 55.0% Determinacion 1 2
** La muestra se lavé por el tamiz 200 Vol. recip. (cm3) 14957.0 | 14957.0
ANALISIS GRANULOMETRICO Peso suelto (gm) 25465.0 | 25424.0
Peso secoinicial (g): 5516.0 M.US. (gm/cm3) 1.703 1.700
Peso final fracciones (g): 5266.1 MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)
Tamiz Peso ret. | % retenido|% ret. acum| % pasa | |Determinacion 1 2
2" Peso compacto(gm) 27958.0 | 27932.0
11/2" M.U.C. (gm/cm3) 1.869 1.867
1 0.0 0.0 0.0 100.0 RESUMEN DE ENSAYOS DEL MIXTO
3/4" 842.8 15.3 15.3 84.7 | |Grav. Esp. Bulk aparente gr/cm? 2.742
172" 936.7 17.0 323 67.7 | |Gravedad especifica bulk gr/cm? 2.565
3/8" 446.8 8.1 40.4 59.6 | |Gravedad Esp. Bulk s.s.s. gricm? 2.629
No. 4 805.8 14.6 55.0 45.0 ABSORCION (%) 2.6
No. 8 517.6 9.4 64.4 356| [MUS. (gm/cm3) 1.701
No. 16 469.5 8.5 72.9 271 M.U.C. (gm/cm3) 1.868
No. 30 468.3 8.5 81.4 18.6 | |CLASIFICACION S.U.CS. GP
No. 50 435.1 7.9 89.2 10.8
No. 100 241.4 4.4 93.6 6.4
No. 200 102.1 1.9 95.5 4.5 . 4
PasaT- 200 2499 4.5 100.0 0.0 AGSTl TORRES JIMENEZ
OBSERVACIONES: Mixto de rio triturado y clasificado, forma subangulosa de las particulas GEOT‘%N? g!'gf gOOLéggcR:HJS el

Ensay6 y calculd : AGUSTIN TORRES JIMENEZ- Geotecndlogo 19516-00093 Universidad del Cauca
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o GESTION FINANCIERA £.GF.32
i Version: 09
empocaicas DISTRIBUCION CENTROS DE COSTOS 2023:01-16
Elija sl es orden de compra o contrato y diligencie el nimero del documento
228-2023 |
02 Y FINAL 1] Pag. 1 De. 1

CENTROS DE COSTOS PROCEDIMIENTO VALOR ANTES

cODIGO NOMBRE cODIGO NOMBRE DE IVA

UNIDAD DE

SERVICIO

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

219004 Salamina Compartido 1301107 |Reposicion de Redes 148,209,211 | 1,050,737.00 | 149.259.948.00 DISTRIBUIR 99,198.161.44 50,061.786.56
[ SUBTOTAL FACTURA PAG-1 [148.209.211.00] 1.050.737.00 | 149.259.948.00 | [ evasmisias | 5006178658
[t TOTAL FACTURA [ 148.209.211.00] 1.050.737.00 [ 12¢.259.948.00 | [ soa98i6144 | 5006178656
Fecha de Presentacion Fin
Paginas 1
Q DATOS DEL SUPERVISOR
JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA INGENIERO DE ZONA CENTRO - NORTE

NOMBRE CARGO




B Empocaldas empocaldas_oficial
B empo@empocaldas.com.co

=
4"/ empocaidas

w Gobielt:\ﬁde
CALDAS & www.empocaldas.com.co

ACTA DE CONVENIO DE PRECIOS No. 02

CONTRATO N°: 228 de 2023 -
CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA -
CONTRATISTA:
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA
REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y
OBJETO: ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE

. CALLES 3 Y 4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE
; DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL
MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

VALOR: $268.610.307
ADICION: N/A
RECURSOS: CONVENIO 210/2023 MUNICIPIO DE SALAMINA

En la ciudad de Manizales a los veinte (20) dias del mes de ENERO de 2024 se reunieron los sefiores
CRISTIAN MATEO LOAIZA ALFONSO como Gerente de EMPOCALDAS SA ESP. y CARLOS
ANDRES MASSO VALENCIA como contratista, con el fin de convenir los precios no pactados en el
contrato No 228 de 2023.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD VR. UNITARIO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E
INSTALACION ARO-TAPA HD DE
0.60 M. PARA CAMARA CIRCULAR
NP 3 DE INSPECCION-ANTI RUIDO Und.
PARA  TRAFICO  PESADO
(INCLUYE SISTEMA DE
SEGURIDAD)

$1.384.557,00

v

Los precios incluyen AU de 34%

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
& PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 890.803.239-9




é‘.‘/ empocaldes @ exias BTG

K3 Empocaldas empocaldas_oficial
empo@empocaldas.com.co

& www.empocaldas.com.co

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron.

ALY

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
CONTRATISTA

L

JUAN CARLOS GW MOSQUE\A
Supervisor

EMPOCALDAS S AE.S.P

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe de planeacion/y proyectos
EMPOCALDAS 6. AE.S.P

o Carrera 23 No: 75 - 82 Manizales -Caldas
\'PBX - (+57) (6) 8867080 NIT: 820.803.239-9




APU DE ITEM NO PREVISTOS A COSTO DIRECTO

NP 3 - SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION
ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CAMARA CIRCULAR

DE INSPECCION-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO | O MEDIDA- [RETDIMIENTO | PRECIO ® fas0ip00
(INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD) '
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) Herramienta und 0.01 $ 3,501.00| $ 35.00
FORMALETA METALICA PARA CAMARA CIRCULAR Equipo und 1.01 $ 1,568.00( $ 1,584.00 |,
MATERIALES VARIOS PARA
RANSPORTE/INSTALACION/FIJACION DE CAMARAS Ins ml 1.03 $ 9,749.00| $ 10,041.00 |/
CIRCULARES .
CUADRILLA BB TIPO 6 (1 QFICIAL + 6 AYUDANTE) Koo il Bl i 0.65 $ 74.496.00| $ 48.422.00
(Instalaciones) ;
ARO-TAPA HD DE 0,60 M SELLO ELASTICO- LLAVE- X
ANTIRUIDO Insumo und 1 $ 938,375.00| $ 938,375.00
ACARREQ INTERNO Mano de Obra und 2.1 $ 1,584.00| $ 3,326.00
EQUIPO DE TRANSPORTE Equipo dia 0.154340743 | $§ 156,761.00| $ 24,195.00 )
incluye AlU e IVA AlU 34% $ 1,384,557.00

b

CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

C.C 1.053.769.363 DE MANIZALES




EMPOCALDAS S.A.E.SP.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -

d:h;]émpocald-sé:

CONTRATO No: 228-2023 ACTANo.: 02 Y FINAL FECHA CORTE: 15 DE FEBRERO DE 2024
'OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE
JACUECUCTO Y ALCANTARILLADG EN EL SECTOR DE LA CARRERA S ENTRE CALLES 3 Y 4 LO MISMO OUE FECHA INICIACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 FECHA VENCIMIENTO: 15 DE FEBRERO DE 2024
/A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE
SALAMINA, CALDAS
VALOR CONTRATO: § 268.610.307 SUSPENSION: N/A.
BAICIEICETALANIA, CALDAS. PRORROGA: 45 DIAS REINICIO: N/A.
CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2024
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICIGN ¥ OPTIMIZACION DE ACUEDUCTD ¥ ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS
CONTRACTUAL ACUMURLADO ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO PRESENTE ACTA % OARA
ITEM DESCRIPCION uND
CANT VRUNITARIO VIR TOTAL EANT VR.PARCIAL CANT VR PARCIAL CANT VR. TOTAL EIECUTADO
1_|oemouciones FA
Corte con disco abrasivo jones inciuye sello mi 165,00/ $10.9430 $1805595g] / 125.70) 1375535 0,00 soo| 12570 $1.375.5350(76,18%
3 D’_’"’:‘:"" de estrurtiras an contrie hidrililio ncleye devianey qrisierda y m 45,09 $ 119.508,) $samrssog]  sass 7120287} 0,00 soo| 5958 $7.120.287,0{132,40%
Jeahe
4 |excavacion / /
5 |En material comin de 02 2m = 132001 / $37.743,0) sasmesagly,/ =2 1223063 000 soo] 3240 $1.223.068,0024,55%
6 |En conglomerado m zmf/  sarag ssoizsaff asa1 2.022.070 0,00 soo| asa1 5 2.022.070,0[403,38%
7 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m 185,004 $ 46.975,0) 5 8.737.350, 124,19 5.833 590 0,00 500 12419 $ 5.833.530,0]66,77%
8 |uswos e, i 0
5 [sub base para pavimento w oo / s207.7800) 599734908/ 4 13423627 0,00] soo]  e461 $13.423.627,0[13459%
10 [concreTos 7 7
11 |JConcreto de 21Mpa para graderias, andenes y sardinel induye formaleta m 25,8{ S/ $841.710,0] $22389.486 D) 23,40 19.696.014| 0,00 $0,0] 23,40 $19.696.014,0|87,97%
12 |Concreto para il 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles m 35,0041 /’ % 1.143.080 0| $ 40,007 39,78 45.471.722| 0,00 50,0} 39,78 $45.471.722,0|113 66%
13 |acero
14 :::"":'m para dovelas en 7/8" con canasta y transiapozen Y7 de tows | (L 1210, $12.1880 $ 14.747.m¢ 523,08 10.031.748] 000 soo| 82308 $10031.7480]68,02%
| o /
NP JITEMES NO PRESISTOS J 0of
NP1 [suministro trasporte & instalacion de caja hf para medidor de acueducto uND $ mmu? / 12,00 6.338.240 0,00] soo] 3200 $6.338.240,0]100,00%
[SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION , PERFORACIONES Y ANCLAJE PARA
NP2 DE 3/8 INCLUYE EPOXICO UND $13122.08 376,00 6.B13.872 0,00 $0.0 376,00/ $ 6.813.872,0] 100,00%
COSTO TOTAL 5 108.523.167,0 119.349.773,0 50,0 * $ 119.345.773,0
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERAS & Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS
CONTRACTUAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR PRESENTE ACTA ACUMULADO PRESENTE ACTA % 08RA
ITEM DESCRIPCION UND
CANT VRUNITARIO VLR TOTAL CANT VR.PARCIAL CANT VR. PARCIAL CANT VR. TOTAL EIECUTADO
1 DEMOLICIONES
2 Jcorte con disco abrasive iones incluye sello e ico m wmssf/ 51094 s19057.009] / o000 of 15920 s17421260] 159,20 s17a2.1260] E767%
= = - -
y o e st raduisy m 66,75/ $119.508,0) sromsagl /o of 9348 s1aea280] 9346 $11169.2180| 140,01%
4 |excavacion 7
5 |En material comin de 0.3 2m o 117,004 $37.7490 ssassndl/, o 0 500 0,00 s00] ooo%
6 |En conglomerado m 12,00/ 5 417740) sssmog)/ o000 0 8756 $3es7.6000] 8756 $3.657.690,0] 729,66%
7 Retiro de material sobrante en vehiculo o 198,754 / 546.975,0 $9.101.406, / 0,00 0 181,02 $8.503.415,0| 181,02 4 8.503.415,0| 93,43%
B LLENOS
9 Sub base para pavimento m Bﬁ_?d / $207.780,0] $ 180145 / 0,00 o} 87,56 $18.1393.217,0 87,56 $1B.193.217,0] 100,99%
10 |CONCRETOS ,’
11 |concreto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel incluye formaleta m nodf $ 841.710,0) s 12575.910,4"7 0,00 of 31,18 §26.227.624.0 31,16 $26.227.6840| 14838%
12  |Concreto para i 42ZMR hecha en obra incluye formaleta y sardineles. m 62, $1.143.080,0| $ 71.095.576 / 0,00 of 62,30 $71.213.884,0| 62,30 $71213.88400 100,16%
13_|acero /
v B i dioveiar ea 28 v Urdeims | i 240000 $121880 sozsioof] o0 of ase ssasras70| 42562 $sa87.a570) 17,73%
ia metro /
NP |TEMES NO PRESSTOS /
NP1 trasporte e ion de caja hf para medidor de acueducto UND s ]MW,? / 0,00 o 10,00/ $ 1.980.700 0| 10,00 $ 1.980.700,0| 100,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA 1
NP3 |CAMARA CIRCULAR DE INSPECCION-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO uno $1.384.557,0) 0,00, o 1,00 $1.384.557,0} 1,00 $ 1.384.557,0} 100,00%
(INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD] f . foror ox
c0STO TOTAL 5 160.087.140,00) [ $149.259.928,0 $149.259.948,0
[costoToraL ] | s 268.610.307,0 | | s$119349.773,0 ] | 5149.259.948,0 | | s268.600.721,0 |
|cosTo pirecTo | $159.08a3180] | s88439.9950 | | s 1106038890 | | s1s9.0438850 |
ADMINISTRACION % 29% $57.722.852,0 $ 25.647.599,0 $32075.1280 $57.722.726,0
{imprevistos % 0% 50,0 50,0 $0,0 $0,0
UTILIDADES % 5% $9.952.216,0 $4.422.000,0 $5.530.194,0 $9.952.194,0
SUMA ANTES IVA $ 266.719.386,0 $118.509.594,0 $148.209.211,0 $ 266.718.804,0
LV.A. % 19% $1890.921,0 $840.180,0 $1.050.737,0 $1.890.917,0

| vaLor ToTAL OBRA

uTOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA OBRA

| s 2686103070

[sus397740]

| $149.259.5a3,0 ]

[

$268.609.721,0 |

SON: Q1 NTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECI Y Tﬂ PESQS ($149.259.948,00 ) MCTE.

CARLOS ANDRES MASSONALERIA /
Contratista.

Nombre: JUAN CARLOSEOM MOSQUERA

INGENIERO ZONA CENTRO
EMPOCALDAS SA ESP.

IORTE




EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

SECCIONAL SALAMINA.- CALDAS -

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

INFORME PARA PAGO

4‘-" /empocaid:

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES3Y
4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRATO No: 228-2023
CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA
SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

_|PRE-ACTA: 2Y FINAL

FECHA INICIACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023 _
FECHA VENCIMIENTO: 15 DE FEBRERO DE 2024

SALAMINA, CALDAS

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE

DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD
. mEMS UNIDAD sy crum|cANTIDAD AcUMULADA
2 Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye selio elastomerico ml 125.7 0.00 125.70
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Cantidad LONGITUD ML ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
CANTIDAD DE PAGO 0.00
CANTIDAD CANTIDAD
DESCRIPCION IDAD
MEMS UN ANTE ACTUAL CANTIDAD ACUMULADA
3 Demolicién de estructuras en concreto hidréulico Incluye andenes, graderia y cafiuelas mt 59.58 0.00 59.58
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL (OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alta VOLUMEN M3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
CANTIDAD DE PAGO 0.00
CANTIDAD CANTIDAD
ITEMS DESCRIPCION
UNIDAD = [CANTIDAD ACUMULADA
5 En material comin de 0a 2m m 324 0.00 32.40
. FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES.
Dia Mes Inicial Final Largo Ancha Alto VOLUMEN ™3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
CANTIDAD DEPAGO | 0.00
CANTIDAD CANTIDAD
TEMS ui
NIDAD ‘ CANTIDAD ACUMULADA
6 En conglomerado m' 48.41 0.00 48.41
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO {ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
CANTIDAD DE PAGO | 0.00




EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

SECCIONAL SALAMINA.- CALDAS -

CONTROL CANTIDADES DE OBRA

INFORME PARA PAGO

 Jempocaics:

OBIETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES 3 Y
4 L0 MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRATO No: 228-2023

_ SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

PRE-ACTA: 2YFINAL
FECHA INICIACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA VENCIMIENTO: 15 DE FEBRERO DE 2024

CANTIDAD CANTIDAD
DESCRIPCION
ITEMS UNIDAD ANTERIOR ACTUAL CANTIDAD ACUMULADA
7 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m* 12419 0.00 124.19
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
CANTIDAD DEPAGO | 0.00
TEMS DESCRIPCION NIDAD CANTIDAD CANTIDAD B
ANTERIOR ACTUAL
9 Sub base para pavimento m* 64.61 0.00 64.61
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
CANTIDAD DE PAGO | 0.00
TEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD
ANTERIOR ACTUAL CANPIAD ACHSIADK
11 Concreto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel incluye formaleta m* 234 0.00 23.40
— — ——— —————
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDAD UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
CANTIDAD DE PAGO | 0.00
TEMS DESCRIPOION UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD
Al ICANTIDAD ACUMULADA
12 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles m 39.78 0.00 39.78
FECHA ABSCISA CANTIDAD MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancha Alto VOLUMEN M3 09 o WALANE, oA}
CANTIDAD DE PAGO 0.00




EMPOCALDAS S.A.E.S.P. CONTROL CANTIDADES DE OBRA r
€6 ¥ f
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS INFORME PARA PAGO 4“" eﬂ"lpocald

SECCIONAL SALAMINA.- CALDAS -

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACIGN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES3 Y
4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRATO No: 228-2023 PRE-ACTA: 2Y FINAL
. CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA FECHA INICIACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA FECHA VENCIMIENTO: 15 DE FEBRERO DE 2024
CANTIDAD CANTIDAD
DESCRIPCION UNI
TEmS IDAD NATERioR actuaL | CANTIDAD ACUMULADA
14 Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y translapos en 1/2" de 1mts cada metro Kilo 823.08 0.00 823.08
FECHA ABSCISA CANTIDAD MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
Dia Mes Inicial Final Largo CANT KG/M PESO XILO
CANTIDAD DE PAGO | 0.00
DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD
MEMS UNIDAD i ICANTIDAD ACUMULADA
NP1 |suministro trasporte e instalacion de caja hf para medidor de acueducto UND 32 0.00 32.00
FECHA ABSCISA CANTIDAD MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo CANT CANTIDAD UNIDADES ACUMULADO {ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)

instalacion de cajas nuevas para medidores sobre anden derecho

instalacion de cajas nuevas para medidores sobre anden izquierdo

CANTIDAD CANTIDAD
TEMS DESCRIPCION UNIDAD
[CANTIDAD ACUMULADA
SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACION , PERFORACIONES Y ANCLAJE PARA BARRAS DE 3/8 INCLUYE
NP2 UND 376 0.00 376.00
EPOXICO
FECHA ABSCISA CANTIDAD MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo CANT CANTIDAD UNIDADES ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)

CANTIDAD DE PAGO | 0.00




EMPOCALDAS S.A ES.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

CONTROL CANTIDADES DE OBRA
INFORME PARA PAGO

SECCIONAL SALAMINA.- CALDAS -

d.: 'em_ poca'_oldzrjs;,

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO

Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES3 Y

4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

CONTRATO No: 228-2023
CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA

SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA

PRE-ACTA : 2'Y FINAL .
FECHA IN!CIACJﬁN 09DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA VENCIMIENTO: 15 DE FEBRERO DE 2024

OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERAS 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

]

TEMS DESCRIPGIGN UNIDAD SOAD c:mq:;‘-m CANTIDAD ACUMULADA
2 Corte con disco abrasivo para dilataciones incluye sello elastomerico mi o 159.20 159.20
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto LONGITUD ML ACUMULADO [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
60.00) 60.00| 60.00 corte central
99.20| 99.20| 15920 coftes trasversales
0.00] 0.00] 159.20
0.00] 0.00| 159.20
0.00 0.00 15920
CANTIDAD DE PAGO 159.20
mems DESCRIPCION UNIDAD m m |eanTiDAD AcUMULADA
3 Demolicién de estructuras en concreto hidriulico Induye andenes, graderia y cafiuelas m* [} 93.46 93.46
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL (OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA}
59.90] 5.20 0.20] 62.30| 62.30] 6230
24.00| 0.20] 0.20 0.96 0.96 6326 sardinel hasta casa 6 71
24.50) 020 0.40 1.96 1.96 6522 sardinel casa 6 73 a esquina
22.20| 0.20 0.30 133 133 66.55 sardinel cassa 6 72
13.50| 0.20 0.50 1.35) 135 67.50 sardinel casa 6 72 3 6 60
24.50| 9.00 0.10 22.05] 2205 89.95 anden inicio lasdo der
3 0.50 0.50 017, 0.13] 0.13] s0.08 3 pasos casa 6 79
4 0.50 050 0.17| 0.17] 0.17] 90.25 4 pasos casa 6 99
22.20] 0.90) 0.10 2.00/ 2.00 9224 lote y casa 6 72
13.50} 0.90 0.10 1.22 122 93.45 casas 660y 6 72
0,00 0.00 93.45
93.46
CANTIDAD DE PAGO | 93.46
TEMms DESCRIPCION UNIDAD ity m‘” CANTIDAD ACUMULADA
5 En material com(n de 0 a 2m m o 0.00 0.00
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
0.00 0.00] 0.00
0.00 0.00| 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00| 0.00
0.00 0.00] 0.00
CANTIDAD DE PAGO | 0.00




EMPOCALDAS S.A.ES.P. CONTROL CANTIDADES DE OBRA
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS INFORME PARA PAGO
SECCIONAL SALAMINA.- CALDAS -
OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES3 Y
4 LO MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS
CONTRATO No: 228-2023 PRE-ACTA: 2 Y FINAL
~ CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA B FECHA INICIACION: 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
SR SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA B FECHA VENCIMIENTO: 15 DE FEBRERO DE 2024 _
mEMS UNIDAD m m CANTIDAD ACUMULADA
6 En conglomerado m o 87.56 87.56
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL DBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
$9.90 5.20| 020! 62.30 62.30 62.30 jescabacion para estructura de pavimento
24.50) 9.00 0.10 22.05 2205 B435 estructura anden inicio lasdo der
2220 0.90 0.10 2.00| 200 8634 estrauctura anden lote y casa 6 72
13.50| 0.90 0.10] 1.22 122 87.56 estructura anden casas 6 60y 6 72
0.00 0.00 87.56
CANTIDAD DE PAGO | 87.56
ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIOAD: mﬂ CANTIDAD ACUMULADA
7 Retiro de material sobrante en vehiculo automotor m* o 181.02 181.02
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO [ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
0.00 0.00 0.00
1.00, 1.00, 87.56 87.56 87.56 87.56 excavacion para estructuras
1.00 1.00 93.46 93.46 93.46, 181.02 damoliciones
0.00 0.00| 181.02
0.00 0.00] 181.02
0.00| 0.00| 181.02
0.00) 0.00 181.02
0.00 0.00 181.02
0.00 0.00 181.02
0.00 0.00 181.02
CANTIDAD DE PAGO | 18102
e, DESCRIPCIGN UNIDAD CANTIOAD “:m (CANTIDAD ACUMULADA
9 Sub base para pavimento m 0 87.56 87.56
— ——— — —
r FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDA | UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Fnal Largo Ancho Alto VOLUMEN ™3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA]
59.90 5.20 020 62.30| 62.30] 62.30 lescabacion para estructura de pavimento
24.50] 9.00| 0.10 22.05 22.05 8435 estructura anden inidio lasdo der
2220 0.90| 0.10| 2.00| 2.00] 86.34 estrauctura anden lote y casa 6 72
13.50] 0.90] 0.10| 122 122 8756 estructura anden casas 6 60y 6 72
0.00 0.00 B7.56
0.00 0.00 87.56
0.00 0.00 87.56
0.00 0.00 87.56
0.00 0.00| 87.56
CANTIDAD DE PAGO | 87.56




EMPOCALDAS S.A.E.S.P. CONTROL CANTIDADES DE OBRA
ThY)
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS INFORME PARA PAGO >~ empocaldas

SECCIONAL SALAMINA.- CALDAS -

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA REPOSICION Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 6 ENTRE CALLES3 Y
4 L0 MISMO QUE A LA REPOSICION RED DE DISTRIBUCION EN LA CALLE 12 CON CARRERA 6 Y 7 EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

st CONTRATO No: 228-2023  |erE-ACTA- 2YFINAL
CONTRATISTA: CARLOS ANDRES MASSO VALENCIA FECHA INICIACION: 09 DE NOVIEMERE DE 2023
SUPERVISION: JUAN CARLOS GOMEZ MOSQUERA FECHA VENCIMIENTO: 15 DE FEBRERO DE 2024
DESCRIPGION UNIDAD CANTRAD )" SANTEAD . L
e ANTERIOR ACTUAL ACUNINADA
11 Concreto de 21Mpa para graderias,andenes y sardinel incluye formaleta m o 3116 31.16
FECHA ABSCISA DIMENSIONES MEDIDAD UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dis Mes Inicial Final Largo Ancha Alto VOLUMEN ~3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
24.00/ 020 020 0.96 0.96) 036
24.50 0.20 0.40 1.96 1.96/ 292
22.20 020 030 133 133 425
1350 0.20] 0.50] 1.35 1.35) 5.60
24.50] 9.00 0.10] 22.05 22051 27.65
0.50 0.50 017 0.13 013 27.78
4 0.50] 0.50| 017 017 017 27.95
22.20 0.50 0.10 2.00| 2.00 29.95
1350/ 0.50 0.10 122 122 3116
0.00 0.00, 3116
CANTIDAD DE PAGO ] 3116
DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD
TEMS UNIDAD ACTuAL | CANTIDAD ACUMULADA
12 Concreto para pavimento 42MR hecho en obra incluye formaleta y sardineles m* ] 62.30 62.30
FECHA ABSCISA CANTIDAD MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo Ancho Alto VOLUMEN M3 ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA}
59.90 5.20 0.20| 62.30 62.30} 62.30 TODO EL TRAMO DE PAVIMENTO
0.00/ 0.00, 62.30
0.00 0.00] 62.30
0.00 0.00f 6230
0.00| 0.00 62.30
CANTIDADDEPAGO | 62.30
TEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | CANTIDAD {11150 ACUMULADA
ANTERIOR ACTUAL
14 Acero de refuerzo para dovelas en 7/8" con canasta y translapos en 1/2" de 1mis cada metro Kilo 1] 425.62 42562
FECHA ABSCISA CANTIDAD MEDIDA UNIDAD TOTAL ‘OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final largo CANT KG/M PESO Ko ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
5.20, 18.00] 0.56| 52.42, 52.42 52.42 canastillas para dovelas
0.40] 291.00| 3.00 349.20 349.20| 40162 dovelas para concreta
1.20| 20.00| 1.00| 24,00 24.00] 42562 pasadores de concreto
0.00| 0.00} 425.62
0.00| 0.00} 42562
CANTIDAD DE PAGO | a2s.62
CANTIDAD CANTIDAD
DESCRIPCION
MEMS UNIDAD [CANTIDAD ACUMULADA
NP1 Jsuministro trasporte e instalacion de caja hf para medidor de acueducto UND 1] 10.00 10.00
FECHA ABSCISA| CANTIDAD MEDIDA UNIDAD TOTAL 'OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo CANT CANTIDAD UNIDADES ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
18 12 5.00 5.00 5.00 5.00 i ion de caj para medi bre anden derecho
18 12 5.00 5.00 5.00 10.00 instalacion de cajas nuevas para medidores sobre anden izquierdo
0.00 0.00 10.00
CANTIDAD DE PAGO 10.00
TEMS DESCRIPOON UNIDAD CANTIDNG CANTIDAD 1, \ \TIDAD ACUMULADA
ANTERIOR ACTUAL =
npa  |SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARO-TAPA HD DE 0.60 M. PARA CAMARA CIRCULAR DE e i i e
INSPECCION-ANTI RUIDO PARA TRAFICO PESADO  (INCLUYE SISTEMA DE SEGURIDAD) 2
~
FECHA ABSCISA CANTIDAD MEDIDA UNIDAD TOTAL OBSERVACIONES
Dia Mes Inicial Final Largo CANT CANTIDAD UNIDADES ACUMULADO (ACTIVIDAD A LA QUE CORRESPONDA)
100 100 100 100
~ 0.00 0.00 0.00
CANTIDAD DE PAGO | 100
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