GESTION DE CONTRATACION F-GC-22
i, Version 11
oo == i LISTA DE CHEQUEQ PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA 2022-08-03
059 CON FECHA 1. VALOR INICIAL :
06 DE —— (incluido AIU e IVA) 110.706.751 4
o
# CONTRATO Y ANO DICIEMBRE DE Acta N I ’
2022 / 2. VALOR ADICION 0
CONTRATISTA JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO / B 110.706.751
4.VALOR ACTAS
NIT O CC: 1.057.304.693 ANTERIORES (-)
/ 5. VALOR PRESENTE
DP (#, rubro y fech 110.706.747
AP NS ok # 237 DEL 24 DE ENERO DE 2023 /. ACTA () /
/ 6. VALOR POR
RP (#, rubro y fech EJECUTAR 4
inbmyiesm # 220 DEL 24 DE ENERO DE 2023 3-4-5)
OBJETO DEL REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO Y SECTOR LA YALITA CENTRO
CONTRATO: POBLADO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
CENTRO DE
TIPO DE RECURSOS RECURSOS PROPIOS COSTOS y
PROCEDIMIENTO ‘/
DOCUMENTO VERIFICADOS *[#Fouios
1- Autcliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X
juridicas).
2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. N/A
3- Pagos al FIC X
4- Factura (Régimen Comun) o Factura equivalente (régimen simplificado). X
5- Informe de actividades o Bitacora. X
6- Copia de las planillas de pago_con firma de los trabajadores. X
7-_Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X
8- Ensayos de densidad. X
9- Diseno de Mezclas. X
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos. X
11- Trazabilidad de la tuberia (Formato F-GC-79 para tuberia de Acueducto y F-AL-07 para tuberia de X
alcantarillado, segtin aplique)
12- Actas de visita de acometidas. Formato F-AC-51 N/A
13- Actas de finalizacion de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sdlo aplica para el acta final) N/A
14- Distribucién por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeacién X
Proyectos (firma de recibido)
15- Acta parcial o final del contrato. X
16- Certificado de existencia de factura electranica como titulo valor X

correcciones, quedard en firme y serd subida al SECOP.

carpeta correspondiente.
t (
NOMBRE DE QUIEN RECIBE FIRMA

Nota: Si pasados tres (3) dias después del recibo de esta documentacion el Supervisor del contrato no presenta

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregé la documentacién para ser archivada en la

/
DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERIA V
Factura original o Documento equivalente X
Acta parcial o final del contrato. X
Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X
Distribucion por centro de costos. Formato F-GF-32 X
Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del
contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X
juridicas)
Copia del registro presupuestal X
Fecha de presentacion 2 I /0 ti ,28 - -
// -/'
DATOS DEL SUPERVISOR AN T
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA INGENIERO DE ZONA (zﬂ(ﬂ?- ;
NOMBRE CARGO ~_FIRMA
e '/
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS - p/d
N° 086000714856 AHORROS / DAVIVIENDA
CUENTA TIPO DE CUENTA BANCO

PN TN



PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
LEGALES

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO; identificado  con  cédula de  ciudadania
1.057.304.693 de Filadelfia, en nombre propio, bajo la gravedad de juramento, certifico /
elpago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las
Cajas de Compensacion Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al
Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional para la
Industria de Construccion (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo Decreto 1047 de 1983),
pagados por la compaiiia durante los altimos seis (6) meses contados a partir de la fecha
de cierre del presente procedimiento de seleccion. Lo anterior, en cumplimiento de lo
dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ identificada con cédula de ciudadania 52.881.426 y
tageta profesional N° 267031- T, de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi
condicion de Contadora de JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO identificado con C.C
1.057.304.693, certifico el pago de los aportes de salud, nesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, alServicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formacién Profesional
para la Industria de Construccién (articulo 65 Ley 1819 de 2016 y articulo 3 Decreto 1047 de
1983), pagados por la compafifa durante 10s gitimos seis (6) meses contados a partir de la
fecha de cierre del presente procedimiento de seleccién. Lo anterior, en cumplimiento
de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002

En constancia, se firma en Manizales, a los 17 dias del mes de abril de 2023.

[nda W

LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ
CONTADORA PUBLICA
TP 267031-T
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Esta tarjeta es el unico documento que o acredita como Contador Publico de
acuerdo con jo establecido en la Ley 43 de 1980. Es personal e intransferibie

Agradecemos a quien encuentre esta taneta comunicarse al PBX. (57)(1) 644 4450
0 devoiverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No, 97- 48
0O1.301 en Bogota D.C.




e JUNTA CENTRAL G 3
. DE CONTADORES

Certificado No:

2 0PI PPHEOADEC

=1
{11

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador publico LINDA ROCIO HUERTAS MARTINEZ identificado con CEDULA DE
CIUDADANIA No 52881426 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 267031-T
Sl tiene vigente su inscripcién en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripcion.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * # # # ¢+ 4 s s s st s s a ka2 2 x4 5 5

***t*i**i*****tt*tQ*****itti*****t*it!***tt***ﬁi***t*i!*ﬁ*****!’i’*

i*i******iit*i‘********il*******ii**ﬁ****!'*l’******t*******i*!******i

Dado en BOGOTA a los 02 dias del mes de Marzo de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a
partir de la fecha de su expedicién.

rred

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la pagina web
www.jcc.gov.co digitando el nimero del certificado
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g aportes Planilla Resumen

",
enlinea
DATOS GENERALES DEL APORTANTE
Identificacion dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono mxa:n..w-m-unmmmz_» e
CC 1057304693 RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN B - MENOS DE 200 COTIZANTES JOHAN SEBASTIAN RIOS | carrera 24 # 30-28 apto 102 | MANIZALES-CALDAS 8580841 El
PALACIO
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION
Perlodo Clave Tipo Fecha Pago
Pensién Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor
2023-01 2023-02 1896483568 = 9446457675 E 2023/02/21 2023/G2/02 | BANCO DAVIVIENDA 0 $3,175,000

RESUMEN DE PAGO

CODIGO NIT AFILIADOS VALOR LIQUIDADO  INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR

INCAPACIDADES

AFP (ADMINISTRADORAS: 4) 17 $1,628,200 S0 S0 $1,628,200
COLFONDOS 231001 800,227,940 6 1 $24,800 50 $0 $24,800
COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 4 $272,100 50 $0 $272,100
PORVENIR 230301 800,224,808 8 10 1,141,400 50 S0 $1,141,400
PROTECCION 230201 800,229,739 0 2 $189,900 $0 50 $189,900

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 18 $719,800 $0 50 $719,800
ARL SURA 14-11 890,903,790 & 18 $719,800 50 $0 719,800

CCF (ADMINISTRADORAS: 1) 18 $413,500 $0 50 $413,500
CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 18 $413,500 50 $0 413,500

EPS (ADMINISTRADORAS: 4) 18 $413,500 $0 0 $413,500
ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 4 $69,800 50 $0 $69,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 800,088,702 2 1 $15,500 $0 50 $15,500
NUEVA E.P.5. EPS037 900,156,264 2 10 $297,300 $0 50 $297,300
SALUD TOTAL EPS002 800,130,907 4 3 $30,900 50 50 $30,900

$3,175,000 S0 50 $3,175,000

Pagina 2 de 2 2023/04/19 09:20 PM




COMPROBANTE

NIT Medio de Pago No. Transaccion No. Autorizacién/CUS i;-echa y Hora

8999990341 BANCO 87949322 2020984280 12/04/2023
DAVIVIENDA

Razén Social: SENA

Usuario Pagador: 1057304693

Descripcién del Pago: Pago Ordinario - FIC

Direccion IP: 181.51.149.106

Su transaccion fue Total Pagado $ 276,767.00
<strong>APROBADA</strong> por la

Descripcion Cantidad Valor Pagado Valor Servicio

Pago Ordinario - FIC 1 $276,767.00 COP$ 276,767.00




NIT Medio de Pago No. Transaccion
8999990341 BANCO 87949322

No. Autorizacion/CUS Fecha y Hora
2020984280 12/04/2023

DAVIVIENDA

Namero de Identificacion
1057304693

Primer Apellido (si es Persona natural)
RIOS PALACIO

Digito de Verificacidn (Si es persona
Cédula de Ciudadania

Departamento

CALDAS

Direccién de Domicilio
Calle 11A 8b-03

Localizacién

Nacional

Correo electrénico
riossebastian1990@gmail.com
Regional

Caldas

NGmero Licencia de Obra

Nombre Obra
ALCANTARILLADO RENAN Y YALITA *

Fecha Terminacion Obra
06/03/2023 /

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Mes Periodo a Pagar

3 /

Costo Total Mano de Obra

0.00

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre 6 Razén Social
JOHAN SEBASTIAN /

Tipo de documento

03

Naturaleza Juridica

03

Ciudad Capital

MANIZALES (CALDAS)

Ciudad de Domicilio

Manizales

Teléfono de Contacto
+57,312 7209638

Cédigo SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43
Regional Centros SIIF
36-02-00-017-000000
Nuamero Contrato de Obra
059 06/12/20227

Fecha Inicio Obra

06/12/2022/

Ciudad de Ejecucion de la Obra
AGUADAS

Afio Periodo a Pagar

2023 7

Costo Total de Obra a Todo Costo
110706751.00

Numero de Trabajadores en el Periodo
8/

Aporte FIC

276767.00

Valor del Pago
276767.00




Johan Sebastian Rios Palacio -

NIT: 1057304693-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas —IVA
Persona Natural

CLL 11 A 8B 03, Villamaria, Caldas, Colombia

Tel. 0000000

Email. riossebastian1990@gmail.com

Autorizacién factura electrénica de venta No. 18764041369144 vdlida desde 2022-12-15 hasta 2023-06-15 rango
desde FE12 hasta FE25.

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

Cliente: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. / (
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO 2
EMPLEAR LA EXPRESION ABREVIADA EMPOCALDAS FACTURA ELECTRONICA DE FE25
S.AAESP. VENTA:
NIT: 890803233 MONEDA: COP Colombia, Pesos
Direccién: CR 23 75 82, Manizales, Caldas, Colombia HORA EMISION: 10:27:06
Teléfono: 8867080 FECHA FIRMADO: 20/04/2023 10:27:08 -
Email: facturacionelectronica@empocaldas.com.co ;
FECHA DE EMISION FECHA DE VENCIMIENTO
Tipo de negociacién: Contado — — — — —— =
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria DIA MES ANO DIA MES ANO
Fecha de Pago: 20/05/2023 20 - 04 7 2023 7 20 05 2023
Total de Lineas: 3
- s - v
# coDIGO DESCRIPCION U. MEDIDA | CANTIDAD PRECIO U. IVA DCTO. TOTAL
11 REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO C39 1,00 $82.035.382,00 0,00 $82.035.382,00 /7
RENAN BARCO Y SECTOR LA YALITA CENTRO
POBLADO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS
CALDAS
COSTO DIRECTO
2|2 ADMINISTRACION 29% C38 1,00 $23.790.261,00 0,00 $23.790.261,00 /
3 o7 UTILIDAD 5% C39 1,00 $4.101.768,00 19,00 0,00 $4.101.768,00 7
L J
r —_—
Notas: Subtotal: $109.927.411,00
Cargos: $0.00
Descuento: $0.00
SON: (ciento diez millones setecientos seis mil setecientos cuarenta y siele pesos ) IVA: $779.336,00
L CUFE: bf0e6d4114cdd47bfacBab6e1 7fc0eead26083716641 54291d8f43b38a3635b91a287797f41c63a0e127f57a35a123 Total: $110.706.747.00 )
s —
IMPUESTO BASE TARIFA IMPORTE
IMPUESTOS
01 IVA | $4.101.768,00| 19,00% | $779.336,00

Firma Digital: UALYrhWmE GEYI[Xs51KnJRgxDUNwITLUWIKIScoyZ
0bLX32k+SupMdw hBx8J3BbQviAzvbs YPGONJUESbwIEnVelBBULL isphizz,
nzHXZK+7Q3Liz85400/a1xTWWabls 17b4E4mimmVivirF +cjzndki jhp TVISD3kELCY Syf+bCNKAF 2B3eKNJ1LBIXEYSch hi

4Q==

Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C.

satisfaccién.
Representacion Grafica de la Factura de Venta Electrénica.

jarantl

skgQ1foH2J58JEHGOasip20 taopLymmsESdtpBIMJCELCLmXN/GE4KWDIRS]BayoDom + 3pnw
Qxjb+sdvuQxJSEr2PYIOVBAT ngRweq 9GaDsBTWF IBg4WDF

27qdUUSF JOylyEupm8

Y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a
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INFORME DE OBRA N° 1Y FINAL

CONTRATANTE

EMPOCALDAS S.AES.P

Construyendo juntos tu bienestar

CONTRATISTA /

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

SUPERVISOR _
&
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

MANIZALES, CALDAS /’

FEBRERO DE 2023

%
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

C.C: 1.057.304.693
RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM
MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04
3127209638

e

Pagina 1




ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

e e T o e T T B R T P e

1 OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrollé el Contratista de Obra JOHAN SEBASTIAN
RIOS PALACIO en el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2022- 06 de marzo de 2023, en el marco

de la ejecucion del contrato de obra cuyo objeto es “REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN
BARCO Y SECTOR LA YALITA CENTRO POBLADO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS”

1.1 FICHA TECNICA

CONTRATO: ACTO NUMERO 0059 CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2022 /
MODALIDAD DE
CONTRATACION SOLICITUD DE UNICA OFERTA
EMPOCALDAS S.AES.P

BTN CONTRATANTE R.L ANDRES FELIPE TABA ARROYABE g
OBJETO : REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO Y SECTOR LA P

) YALITA CENTRO POBLADO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO ~

CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS

VALCR DELCONIRATO: CINCUENTAY UN PESOS MCTE ($110.706.751.00) INCLUIDO IVA Y AlU

CIENTO DIEZ MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTAY UN PESOS MCTE ($110.706.751.00) INCLUIDO IVA YA‘(J

FECHA DE INICIACION: DICIEMBRE 6 DE 2022 ./
FECHA FINALIZACION: MARZO 06 DE 2023 /

VALOR PRESENTE ACTA:

1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO Y SECTOR LA YALITA CENTRO POBLADO
DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

1.3LOCALIZACION DE LA OBRA
Barrio Renan Barco y sector la Yalita en el centro poblado de Arma, municipio de Aguadas Caldas.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS CON INFORME FOTOGRAFICO INCLUIDO: En este tiempo de ejecucion del

contrato lo primero que se hizo fue el reconocimiento del sitio que se intervendra en el presente contrato de
obra.

A continuacién, un resumen del estado en el que se encontraba el sitio y las obras que se realizaron con un
registro fotografico detallado.

w
JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

C.C: 1.057.304.693

RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM

MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04

312 720 9638 Pagina 2




ING. JOHAN %F u‘\ql [AN }‘IUS PALACIO

BARRIO RENAN BARCO-ARMA

1. INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA.
Lo primero que se hizo fue instalar la valla informativa.

2 gu-d- — Catctias
Srtimos:
S65 Mlllon ==
r - mmkmn Sepastian Mos Palacio

inganiers ofe Zona Empocaldas S8 ES5 5
Plazo: 45 dias calendaric

2. EXCAVACION

Se comienza con la excavacion de la brecha para el cambio de la red de alcantanllado tanto la red principal
como las domiciliarias.

. "!!!!!m,m.-f,-

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

C.C: 1.057.304.693
RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM
MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04

3127209638 Pagina 3




ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
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3. CERRAMIENTO EN YUTE
Se encierra el sitio de trabajo con yute para evitar el transito de los peatones y un posible accidente.

4. SENALES PREVENTIVAS

Se instalaron sefiales preventivas a ambos lados de la calle para evitar el paso tanto de peatones como de vehiculos para
|a realizacion de las obras.

5. INSTALACION DE ARENA
Con la brecha hecha y nivelada se aplica la arena donde va a reposar la tuberia del alcantarillado..

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C: 1.057.304.693
RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM

MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04
312 7209638 Pagina 4




ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

6. INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE 12"
Se instala la tuberia principal de 12” a lo largo de la brecha.

7. LLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION

Despues de instalar la tuberia se procede a hacer el lleno con el material proveniente de la excavacion para compactarlo.

8. CAJAS DE INSPECCION

Se contruyeron camaras de inspeccion en cada una de las domiciliarias

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C: 1.057.304.693

RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM
MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04

3127209638 Pégina 5




ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
9. INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARIAS

Se reemplaza la tuberia en cada una de las domiciliarias por tuberia PVC corrugada comodice la normay se vuelve a llenar
para despues dejar la calle pavimentada.

10. INSTALACION DE TAPAS.

Se reemplazaron las tapas en mal estado de las recamaras.

11. REPOSICION PAVIMENTO

Terminados los trabajos de reposicion de la tuberia de alcantarillado se procede a reponer el pavimento demolido.

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C: 1.057.304.693

RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM
MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04

312 7209638 P4gina 6




ING.JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
SECTOR LA YALITA-ARMA

1. INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA.
Lo primero que se hizo fue instalar la valla informativa.

2. EXCAVACION

Se comienza con la excavacién de la brecha para el cambio de la red de alcantarillado tanto la red principal
como las domiciliarias.

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C: 1.057.304.693
RIOSSEBASTIAN1990 @GMAIL.COM

MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04

3127209638 Pagina 7




ING. JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

3. INSTALACION DE ENTIBADO
Se instala el entibado para la proteccidn de los trabajadores en el momento de la excavacion e instalacion de la tuberia.

4. [INSTALACION DE ARENA
Con la brecha hecha y nivelada se aplica la arena donde va a reposar la tuberia del alcantarillado..

5. INSTALACION DE TUBERIA PRINCIPAL DE 18"
Se instala la tuberia principal de 18” a lo largo de la brecha.

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C: 1.057.304.693

RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM
MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04

312 720 9638 P4gina 8




ING.JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO

6. LLENO CON MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION Y AFIRMADO COMPACTADO

Despues de instalar la tuberia se procede a hacer el lleno con el material proveniente de la excavacion vy afirmado
compactado.

7. RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

Se retira el material que no sirve para lleno.

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C:1.057.304.693
RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM

MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04

3127209638 Pagina 9
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ING. JOHAN SEBASTIAN RIO
8. INSTALACION DE TUBERIA PARA DOMICILIARIAS

s PALACIO

4

Se reemplaza la tuberia en cada una de las domiciliarias por tuberia PVC corrugada comodice la normay se vuelve a llenar

para despues dejar la calle pavimentada.

9. INSTALACION DE TAPAS.

Se reemplazaron las tapas en mal estado de las recamaras.

En el anterior registro fotografico se evidencia cada una de las actividades que se realizaron para la primera acta y final en
el contrato de obra cuyo objeto es la “REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO Y

SECTOR LA YALITA CENTRO POBLADO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.”. Estas actividades
fueron seguidas de cerca por el supervisor Juan Pablo Zuluaga Correa el cual aprobd cada una de estas.

M

JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
C.C:1.057.304.693

RIOSSEBASTIAN1990@GMAIL.COM
MIRADOR DE LAS LOMAS MZ 28 CASA 04

312720 9638 Pagina 10
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& GESTION DE CONTRATACION
5 F-GC-20
empoca_iﬁ' ;-_ ' Versi-n'n 3
& o2 | INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

Informe | 1Y Fecha 18/04/2023 Acta parcial Acta final X L
Numero | FINAL.~ | del g e
inform

Numero del contrato
059 CON FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 2022/

Objeto: REPQOSICION DE ALCANTARILLADO
BARRIO RENAN BARCO Y SECTOR LA
YALITA CENTRO POBLADO DE ARM&
MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

Nombre Contratista: JOHAN SEBASTIAN RIOS Pl//\LACIO

Fecha del contrato: 06/12/2022 ¢

Plazo de ejecucién: 45DIAS 7

Valor inicial: $110.706.751 /

Fecha de iniciacion: 06/12/20227

Fecha de terminacion: 03/02/2023 7

Adicion (en valor): -

Prérroga (en tiempo): 15 DIAS 7

Supervisor: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA W

1. AVANCE DEL CONTRATO
1.1. Avance fisico

Avance fisico del periodo 100.00 %

Avance fisico Acumulado 100.00 %

1.2. Informe de actividades (Se anexa resumen de ejecucion de la obra)

INSTALACION DE TUBERIA

SECCIONAL SERVICIO KILOMETROS

ARMA ALCANTARILLADO 0.106

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecucion: 45 DIAS
Tiempo total transcurrido: 60 DIAS
Avance Porcentual: 100 %
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GESTION DE CONTRATACION

INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.4. Registro fotogréfico (puede presentarse como anexo, o incluirlo en el informe)
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
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INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problematicas con la obra

No hubieron problematicas con la obra.




GESTION DE CONTRATACION

F-GC-20
Version 3
Junio 2019

empocaldas

INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.6. Avance financiero

Inversién Contratada: $ 110.706.751
Inversion ejecutada en el periodo: $ 110.706.747
Porcentaje ejecutado en el periodo: 100.0%
Inversion total ejecutada: $110.706.747
Porcentaje total ejecutado: 100.0%

CONTROL SOBRE POLIZAS VIGENTES (para el acta final relacione la ampliacion de las
polizas de estabilidad y calidad de la obra)

GARANTIAS ASEGURADOR No. FECHA FECHA VR.
A POLIZA INICIAL FINAL ASEGURADO
CUMPLIMIENTO | SEGUROS CMZz- 06/03/2023 | 04/05/2023 | 33.212.025.30
MUNDIAL 100001342
SALARIOS Y SEGUROS CMZ- 06/12/2023 | 04/02/2026 | 22.141.350,20
PRESTACIONES | MUNDIAL 100001342
SOCIALES
ESTABILIDAD | SEGUROS CMz- 06/03/2023 | 06/03/2028 | 22.141.350,20
DE LA OBRA MUNDIAL 100001342
RESPONSABILI | SEGUROS CMzZ- 06/12/2022 | 06/06/2023 | 33.212.025,30
DAD CIVIL MUNDIAL 100000452
EXTRACONTRA
CTUAL
CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Verifique
afiliacion o pagos aportados y sefiale con una X)
NOMBRE DEL TRABAJADOR ARP | EPS | AFP | PARAFISCALES | FIC
DANIEL FERNANDO ALVAREZ X X X X
JORGE ALEXANDER ALVAREZ X X X X
JUAN PABLO ATEHORTUA CARDONA X X X X
HUMBERTO ANTONIO BLANDON X X X X
WILSON ALEXANDER CEBALLOS X X X X
GABRIEL MARLIGSON MEJIA X X X X
FRANCISCO JAVIER RESTREPO X X X X




GESTION DE CONTRATACION

o F-GC-20 .
empoc/a;ch versin3 | INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL
- Junio 2019

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA (Persona natural)

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACION (Para los casos donde verifique
el incumplimiento de algin item, debe anexar la comunicacion enviada al contratista
notificando la situacion)

z|lz o9
5|8 Qg2
=15 5
Fecha de % ol 2 <ﬁ5.90&'
inspeccion =4 W= FlOo|NIE HBzOZ
pecc o|l0OleE|ln|lu|lo|dlcowELwoO
Olx|lZ2|l | Z|al<| <O SEWV
plu|<|lsleg|<|Z2|aa00wlrx
L1224+ 0 | €| T uw|< 00K il
olojloOo|m|lo|lO|lw]jowDwLa
02/05/2022 < |l << |< || < || <| <
Convenciones: A.adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No
aplica

6. MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA A PAGAR (Anexar Relacion)

SE ADJUNTA COMO ANEXO AL PRESENTE INFORME.

7. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

7.1. EMPLEOS GENERADOS

Personal Contratista de Construccion Local Externa Subtotal
Indigenas 0 0 0
Negritudes 0 0 0
i Madres cabeza de
Mano de Obra Calificada Famia 0 0 &
Personal con
limitaciones fisicas 0 0 0
Indigenas 0 0 0
Negritudes 0 0 0
i Madres cabeza de
Mano de QObra No Calificada familia 0 0 0

Personal con
limitaciones fisicas 0 0 0
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versin3 | INFORME DE SUPERVISION CONTRATOS DE OBRA CIVIL

em?oca G Junio 2019
TOTALES
Personal Interventoria Local Externa Subtotal
Indigenas 0 0 0
Negritudes 0 0 0
. Madres cabeza de -
Mano de Obra Calificada samilia 0 0 0
Personal con
limitaciones fisicas 0 0 0
Indigenas 0 0 0
Negritudes 0 0 0
. Madres cabeza de
Mano de Obra No Calificada fariiia 0 0 0
Personal con
limitaciones fisicas 0 0 0
TOTALES

7.2. POBLACION BENEFICIADA

Poblacién del municipio de Aguadas Caldas que usan el servicio de agua potable proveniente

de la bocatoma y la cual pasa por el tramo de acueducto que se repuso.

8. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO S| [ N/A
Acta de entomo X
Acta de veeduria X
Acta de convenio de precios X
Plan de manejo ambiental X
Ensayos de laboratorio X
Acta de suspension y reanudacion (Con la respectiva justificacion) X
Bitacora de la obra X
Actualizacion de la péliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidacién. X
Paz y Salvo oficina de trabajo. X
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y
parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra. X
Relacion de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor,
el numero del contador, la direccién, la autorizacion del propietario para esta reposicion y| X
las cantidades de obra de cada una y el valor.
Memoria de célculo de cantidades de obra a pagar

X

Calificacién entrega de la obra:; Excelente 4 — Buena 3 — Regular 2 — Mala 1 | 4 |
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IDEZ INGENIERIA S.A.S.

LABORATORID DE INGENIERIA CIvIL ——

PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO.METODO DEL CONO DE ARENA
NORMA I.N.V. E - 161

PROYECTO REPOSICION ALCANTARILLADO INFORME No. 52201
SOLICITANTE ING : JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIOS
LOCALIZACION BARRIOS RENAN BRACO Y LA YALITA ARMA CALDAS Fecha Muestreo ENERO 18/2023
DESCRIPCION AGREGADOS DE PLANRA SANLORENZO Fecha Ensayo ENERO 23/2023
CONSTRUCTOR: ING : JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIOS Orden No.

AUTORIZO: ING : JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIOS

#1 #2
ARSCINA - UNIDADES
Py (Frasco + arena inicial)| Gramos 6.621,0 6.602,0
P, (Frasco + arena restante)| Gramos 3.104,0 3.012,0
Ps (Arena total usada)| Gramos 3.517,0 3.590,0
Constante de cono| Gramos 1.602,0 1.602,0
Peso de arena en el hueco| Gramos 1.915,0 1.988,0
Densidad de la arena| Gr./ cm? 1,419 1,419
Volimen del hueco cm? 1.349,5 1.401,0
Peso material extraido Himedo| Gramos 3.324 3.467
% de humedad % 6.,9% 7,1%
Peso material extraido Seco| Gramos 3.109,4 3.237,2
Densidad del material| Gr./ cm® 2,304 2,311
Densidad max. laboratario] Gr / cm? 2,342 2,342
% de humedad optima laboratorio %
% compactacion terreno % 98,4% 98,7%
% de compactacion Especificado %
Profundidad del apique cms
Distancia del borde mts
Espesor de base granular cms

Humeda

RESUMEN DE DENSIDADES (Kg/m?) d dptima

OBSERVACIONES: calculadas con la humedad del humedometro

NOTA:Los resultados de este ensayo solo afectan a los objetos sometidos al ensayo
Este informe no se debera reproducir parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio que o emite

‘pcf? .
/

JESUS ANTONIO HERNANDEZ E
MATRICULA 17502-001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 Telefax: (606) 879 0610 Manizales - Cel. 310 837 3892
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HNANDEZ INGENIERIA S.A.S.

LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL

DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND - MR 42
OBRA : REPOSICION ALCANTARILLADO BR RENAN BARCO Y BR LA YALITA ARMA CALDAS
INTERESADO : ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIOS
PROCEDENCIA DE AGREGADOS : PLANTA SANLORENZO, CTO ARGOS DE 50 KG
[FECHA : ENERO DE 2023

DATOS MATERIALES DE LAMEZCLA

Resistencia esperada en P.S.. MR 42
Relacién agua/cemento. 0,43
Contenido de cemento kg/m3 de concreto 411,6
llAgua para agregades SSS Lts/m3 de concreto 177
Volumen absoluto de los agregados Lts/m3 de concreto 6963"
Peso seco de los agregados Kg/m3 de concreto 1760,8|
llPeso especifico aparente de 3 arena g/cm3 2,52_9|
Peso especifico aparente de la grava g/cm3 2,623
Humedad de absorcion de la grava % 1,3
l[Humedad de absorcion de la arena % 1,9
IPeso unitario del agregado grueso compacte Ton/m3 1,878”
Peso unitario del agregado grueso suelto Ton/m3 1,664/
Peso unitario del agregado fino compacto Ton/m3 0,000
Peso unitario del agregado fino suelto Ton/m3 0,000
Eotoscpecieodeicameitio T 119
TAMICES AGREGADO?’# AJUSTE GRANULOMETRICO
Abertura || Abertura | GRAVILLA H ARENA || PROPORCION|[ PROPORCION MEZCLA DE GRANULOMETRI
Pulg. mm ARENA GRAVA AGREGADOS IDEAL
PORCENTAJE QUE PASA. % % (112 ")
0,00 1,00
3§ 76,2004
21/2 GS,SOUI 100,0 100,0{ 0,0} 100,0 100,0 100,0
2f 50800  100,0 1000 0,0 100,0 100,0) 100,0
1172 3st00f  100,0 100,0| 0,0 100,0 100,0 100,0]
1]l 25400 92,8 100,0f 0,0 92,8 92,8 83,3
a4 19,050 84,9 100,0][ 0,0 84,9 84,9 73,2
1720 12.700] 74,4 100,0|| 0,0 74,4 74,4 61,0
/8] 952 65,5 100,0][ 0,00 65,5 65,5 53,6
4l 4783] 51,7 100,0]| 0.0]f 51,7 51,7 39,2
8l 2381 36,3 100,0ff 0,0 36,3 36,3 28,7
16] 1481l 20,3 100,0f 0,0 20,3 20,3 21,0
30] o585 12,0 100,0] 0,0 12,0 12,0 15,4
50] 0,208 4.9 100,0 0,0 4,9 49 11,3
100§ o,14] 1,9 100,0 0,0 1,9 1,9 8,3
200 o074 1,3 100,0 0,0] 1,31 13
Msdulo 52 0,0 Il 5,2 50
PROPORCIONAMIENTO DE LA MEZCLA - MR 42
Materiales Proporcion ¢ || Volumen/m3 Peso/m3 Proporciones Proporciones
ot syagados Dm3 Kg en Volumen en Peso
Agua 177,0 177,0|| 0,43 0,43
Cemento 131,7 411,6 1,0 1,00
triturado todo uno 1,00 696, 3 1760,8 3,5 4,28

‘ ";57 ’
7

JESUS ANTONIO HERNANDEZ E
MATRICULA 17502-001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 Telefax: (606) 879 0610 Manizales - Cel. 310 837 3892
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HERNANDE

 INGENIERIA S.A.S.

— LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL ——

DISENO DE MEZCLAS DE CONCRETO PORTLAND

OBRA : REPOSICION ALCANTARILLADO BR RENAN BARCO Y BR LA YALITA ARMA CALDAS

INTERESADO : ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIOS

PROCEDENCIA DE AGREGADOS : PLANTA SANLORENZO, CTO ARGOS DE 50 KG

FECHA : ENERO DE 2023

CONSUMO DE MATERIALES POR METRO CUBICO DE CONCRETO

MEZCLA MR 42

: Peso/m3 MASA UNITARIA METRO CUBICO DE
Matoriales Kg DE LOS AGREGADOS CONCRETO
Agua 177,0 Ton/m3 177,0 Litros
Cemento ** 411,6 411,6 Kg.
triturado todo uno 1760,8f 1,664 1,0579 m3
** Consumo de cemento Portland "TARGOS"en bultos de 50 Kg = 8,23

@Vﬁé
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JESUS ANTONIO HERNANDEZ E
MATRICULA 17502-001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 Telefax: (606) 879 0610 Manizales - Cel. 310 837 3892
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HERNANDEZ

INGENIERIA S.A.S.

LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL —

ARENA
ANALISIS GRANULOMETRICO MASA UNITARIA SUELTA
Peso seco inicial (g): 0,0 |[DETERMINACION 1,0 2
Peso final fracciones (g): 0,0 |[Vol. recip. (cm3) 0,0 0,0
Tamiz_|| Pesoret. || % retenido || % ret.acum. | % pasa] |[Peso recip. (gm) 0,0 0,0
11/2" 0,0 0,0 0,0 100,0 | [P suelo+recip (gm) 0.0 0,0
1" 0,0 0,0 0,0 100,0 F’eso suelto (gm) 0,0 0,0
3/4" 0,0 0,0 0,0 1000 {M.US. (gm/cm3) 0,000 0,000
1/2" 0,0 0,0 0.0] 1000 MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)
38" 0.0 0.0 0.0] 100,0 | [Determinacion 1 2
No. 4 0,0 0,0 0.0 100,0 || [P suelo+recip (gm) 0,0 0,0
No. 8 0,0 0,0 00§ 1000} (Peso compacto(gm) 0.0 0,0
No. 16 0,0 0,0 0,0} 100,0 | |M.U.C. (gm/cm3) 0,000 0,000
No. 30 0,0 0,0 0,0 100,0
No. 50 0,0 0,0 0,0 1000 |D60 0,000
No. 100 0,0 0,0 0,0 100,0 l’pso 0,000
No. 200 0,0 0,0 0,0 100,0] D10 0,000
Paca T- 200 0,0 0,0 0.0 0,0 [cu 0,0
Cc 0.0
PESO ESPECIFICO y ABSORCION
DETERMINACION 1 2
Matraz  (No.) 1 2 RESUMEN DE ENSAYOS DE LA ARENA
P sss. {gm) 250,00 250,00 ((MODULO DE FINURA 0,00
P fws. (gm) 843,00 814,00 [[TAMANO MAXIMO 0
Temperatura (C) 25,0 25,0 ([Densidad nominal __(gm/cma) 2,983
P fw. (gm) 679,693 650,890 ([Densidad aparente_(gm/cm3) 2,829
ﬂP seco (gm) 245,30 24570 D aparente saturada (gm/cm3) 2,880
D nominal (gm/cm3) 2,992 2,975 I:A;BSORCION (%) 1.8
D aparente(gm/cma) 2,830 2,828 (M.U.S. {gm/cm3) 0,000
D ap. sat. (gm/cm3) 2,884 2,877 M.U.C. (gm/cm3) 0,000
ABSORCION (%) 1,9 1,8 ]CLASIFICACION s.u.cs. 0,0

OBSERVACIONES: Arena semilimpia y alga fina

e
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JESUS ANTONIO HERNANDEZ E
MATRICULA 17502001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 Telefax: (606} 879 0610 Manizales - Cel. 310 837 3892




HERNANDEZ
- LABORATORIO

INGENIERIA S.A.S.

DE INGENIERIA CIVIL —

{{0BRA : REPOSICION ALCANTARILLADO BR RENAN BARCO Y BR LA YALITA ARMA CALDAS

[INTERESADO : ING JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIOS

{IPROCEDENCIA DE AGREGADOS : PLANTA SANLORENZO, CTO ARGOS DE 50 KG

|IFECHA : ENEROD

E 2023

ENSAYOS DE LABORATORIO A AGREGADOS PETREOS

MIXTO TODO UNO ( RIO RISARALDA)

PESO ESPECIFICO y ABSORCION MASA UNITARIA SUELTA
Determinacién 1 2 {[Determinacion 1 2
Pseco  (gm) 1697,0 1810,0 Vol recip. (cm3) 3057,0 3057,0
Psss.  (gm) 17246 1840,1 {Peso recip. _(gm) 7445,0 7445,0
P H20 (gm) 1005,1 1065,3 [P suelo+recip (gm) 12815.0 128190
D nominal(gm/cm3) 2,453 2,431 [Peso suelto (gm) 5370,0 5374,0

D as. (gm/cm3) 2,397 2,375 LlM.U.S. (gm/cm3) 1.757 1,758
Dap. (gm/icm3) 2,359 2,336 MASA UNITARIA COMPACTA (varillado)
[ABSORCION _ (%) 1.6 1.7 [Determinacion 1 2
I suelo*recip (am) 132140 13221,0
ANALISIS GRANULOMETRICO |Peso compacto(gm) 5769,0 5776,0
Peso seco inicial (g): 34750 IMUC. (gm/cm3) 1,887 1,889
Peso final fracciones (g): 34300
Tamiz Pesoret. | % retenido || % ret.acum. || % pasal (D60 7.2
(D30 1,8
3" D10 0.5
212" 0,0 0,0 0,0 1000} [Cu 25
2" 0,0 0,0 0,0 1000} [Cc 0,9
11/2" 0,0 0,0 0,0 1000
18 251,0 7.2 721 928

3/4" 274,0 7,9 151 84,9

1/2" 364,0 10,5 256 744

3/8" 311,0 8,9 345 655| RESUMEN DEENSAYOS DE LA GRAVA

No. 4 478.0 13,8 483] 51,7] ([TAMANO MAXIMO 1152 "

No. 8 535,0 15,4 63,7 36,3 Densidad nominal __ (gm/cm3) 2,442
No. 16 555,0 16,0 79,7 20,3 Densidad aparente  (gm/cm3) 2,347
No. 30| 291,0 3,4 88,0 12,0] |D aparente saturada (gm/cm3) 2,386
No. 50 246,0 7.1 95,1 49| [ABSORCION (%) 1,6

No. 100 104.0 3,0 98 1 1.9 “M.U.S. {gmicm3) 1,757
No. 200 21,0 0,6 98,7 1,31 (M.U.C. (gm/cm3) 1,888
Pasa T- 200 45,0 13 100,0 0,0 | [[CLASIFICACION S.U.C.S.

OBSERVACIONES: mixto de rio, forma subredondeada de las particulas.

fe
/

JESUS ANTONIO HERNANDEZ E
MATRICULA 17502.001547 CALDAS

Calle 68 No. 34 - 29 Telefax: {606) 879 0610 Manizales - Cel. 310 837 3892
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ey GESTION FINANCIERA F.GFa2
g‘—/: Versién: 09
empocaidos DISTRIBUCION CENTROS DE COSTOS 2023-01-18

Elijasi es orden de compra o contreto y diligencie el nimero del documento

Acto 059 del 06 de diciembre de 2022 |

1y Final ] Pag. | De. 1

CENIROS DE COSTOS PROCEDIMIENTO

cobiG LOLORANTES ENIACDE ACUEDUCTO  ALCANTARILLADO

CODIGO NOMERE NOMBRE DE IVA SERVICIO

o)
779.336,99/ 1 10.?06.7/7_/00

Mejoramiento de Redes de
Alcantarillado *

Arma Compertido

109.927.411.09

| SUBTOTAL FACTURA PAG-1 [ 109.927.41100] 77933600 [ 110706747.00] | = i} :
[ TOTAL FACTURA | 109927411 00] 77933600 | 11070674700 ] [ -] .
Fecha de Presentacion ZE/OL‘ /23 ) Fin
~pgins 1
e
DATOS DEL SUPERVISOR / AT
JUAN PABLO TULUAGA CORREA SUPERVISOR DE ZONA (,{.(A"f'?- ¢

NOMBRE CARGO S FRMAS
7




EMPOCALDAS 5.A.E.S.P.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

SECCIONAL ARMA CALDAS
— = — &
CONTRATO No.: ACTQ 059 CON FECHA 6 DE DICIEMBRE DEL 2022 ACTA No.: 1Y FINAL FECHA CORTE: FEBRERO 03 DE 2023  /

REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO Y SECTOR LA
YALITA CENTRO POBLADO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

FECHA INICIACION: DICIEMBRE 6 DE 2022

FECHA VENCIMIENTO:

MUNICIPIO: AGUADAS, CALDAS.

VALOR CONTRATO: 5 110.706.751

VALOR ADICION:

REPRESENTANTE LEGAL:

CONTRATISTA: JOHAN SEBASTIAN RIOS PA‘L'ACID

SUPERVISION: JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

FECHA: ABRIL17 DE 2023
LS

CONTRACTUAL ACTAL EECUTADO % OBRA
ITEM DESCRIPCION
UND | cANTIDAD | VRUNITARIO | WRTOTAL CANTIDAD | WR.TOTAL CANTIDAD | VR.TOTAL EIECUTADO
OBIETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO RENAN BARCO EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS
1 |PRELIMINARES
5 ;gg’g:;?c'm WAERLANTEQ) (INCLUYE PLAND ML 42 $ 7247700 s 314034 | 64,00 |3 478.528 64,00 478,528 152,38%
CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORTE DE
. 108, o, 195211 104 195.210 ,26%
s | eaneammeme M| w0 |5 assatoofs 2 15( 1000 |3 o o0 9,26%
4 SERAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA UN 2 $ 222.848,00/ $ 445.69%/] 2 S 445.698 2,00 445.688 100,00%
5 |INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2X4 UN 1 $1.128.112,09 § 1.128.11% 1 S 1128112 1,00 1.128.112 100,00%
6 |DEMOLICIONES
7__ | CORTE CON DISCO ABRASIVO ML 168 | $ 10944805 183592 | 228,10 | §  2.496.326 228,10 2.496.326
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
HIDRAULICO INCLUYE ANDENES, GRADERIA Y M3 11 S 119.50;5{90 $ 1.31473; 11,68 |$ 1395865 11,68 1.365.865 106,18%
8 |CANUELAS
9 |EXCAVACION /
10 |EN MATERIAL COMUN DE 0 A 2 METROS M3 105 $ 3775000 ($ 3963750 6048 [S 2283120 60,48 2.283.120
11 |ENTIBADO HORIZONTAL TIPO 1 ML 10 $ 4465200 | $ 446,520 4 5 178.608 4,00 178.608 40,00%)
RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHICULO
B i M3 36 5 46 976.96 $ 1691 13;“ 2530 |S 1183493 25,30, 1.188.493 70,28%|
13__|ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC
ii  |eorrusha oe 12+ ML 42 $ 18697300 | 7853824 [ 64,00 | S 11.966.208 64,00 11.966.208
CAMARA DE CAIDA D=1,2, H<=3,04, ESPESOR DE
PARED E=0,20 CON COLCHON DE PIEDRA PEGADA ML 2 $ 914370,00 | $ 1.82§/740 0 s 0,00 0 0,00%
15 E=40CM Y BOQUILLA
16 |POZ0 DE INSPECCION DEN HF D=0,60 CM PARA UN 2 $ 1.001.}4100 $ 2002500 |, 100 |$ 1001250 1,00 1.001.250 50,000%
17 | BASES Y CARUELAS UN 2 $ 77527460 s 1.550. 0 5 - 0,00 o] 0,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
18 |CORRUGADA DE 6" PARA DOLICILIARIAS ML 30 |5 703sse0 (s 2umoey| 400 |5 ama 0 281420 133
CAJAS DE INSPECCION 0,50%0,50 PARA
19 |DOMICILIARIAS, INCLUYE TAPA EN CONCRETO UN 6 $ 57354000 | $ 3.441.240 3,00 $ 1720620 3,00 1.720.620 50,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS DE 12"X6"
20 |INCLuvE ApHESVO UN 2 $ 316.06500 | § 632080 300 |s 948.195 3,00 948,195 150,00%
21 |EMPALME DE CAMARA UN 4 $ 12955400 | $ 5182041 2,00 B 259.102 2,00 259.102 50,00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE IMBORNAL INCLUYE ;
2 |TUBERIAY REJA GL 1 $3.225.13400 | § 322544 100 |5 3225134 1,00 3.225.134 100,00%
23 LLENOS
24 |ARENA PARA BASE Y ATRAQUE M3 7 $ 173.08700 | § 1ausef] 614 [ 1062717 6,14 1.062.717 87,71%)
25 |LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA OBRA M3 80 S 31.74500,] s 2539.604| 42,09 [$ 133931 42,19 1.339.322 52,74%]
26 |SUBBASE PARA PAVIMENTO M3 14 5 207.781,00 | § 2908984 | 1429 [ 2969190 14,28 2.969.190 102,07%
27 __|CONCRETOS :
28 |CONCRETO 21MPA PARA GRADERIAS Y ANDENES M3 05 5 868.56500] ¢ 434288 05 $ 434.283 0,50 434,283 100,00%
CONCRETO PARA PAVIMENTO 42MR HECHO EN / ,
2 |oBRa M3 12 $ 1.179.55);1:00 3 14.154;60 11,09 $  13.081.210 11,09 13.081.210] 92,42%
30 |ACERO
31 |ACERO DE REFUERZO PARA GRADERIAS KILO 30 $ 12189005 365670 | 148,86 1.814.455 148,86 1.814.455 496,20%
ACOMPANAMIENTO SOCIAL DURANTE TODA LA
n  |oBRA AMBOS THAMOS GL 1 $2.400.13300 | § sz'a/s 1,00 S 2400133 1,00 2.400.133 100,00%
33 |TRABAJADOR SISO AMBOS TRAMOS GL 1 5411909900 [$ 110083 100 |5 4119093 1,00 4.119.093) 100,00%
COSTOTOTAL {INCLUYE ALU.) L TR sss,q{ $ 5641229200 56.412.291)
COSTO DIRECTO $  47.829.981,00 S 41.802.36500
ADMINISTRACION | 2% | S 13.870.684,00 S 12122.68600
[unupapes N S 2.391.499,00 5 2.090.118,00
SUMA ANTES VA | 5 64.092.174,00 $ 56.015.169,00
|lvea | 1% ] S 45438500 $ 39712200
| vaLor ToraL osra | [5_ssatzaor00]

I $  64.546.559,00 l




CONTRACTUAL ACTAL EECUTADO % 0BRA
ITEM DESCRIPCION
unp [ canmpan] veunmaro | vRioTAL CANTIDAD | VR.TOTAL CANTIDAD | VR.TOTAL EJECUTADO
OBJETO: REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR LA YALITA EN EL CORREGIMIENTO DE ARMA, MUNICIPIO DE AGUADAS - CALDAS
PRELIMINARES
LOS;:;’:C'ON Y REPLANTEQ (INCLUYE PLANO ML 30 |s esar0dfs 199.46 | 43,00 2858210 43,00 285.821 143,33%
1 |RE
CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORTE DE s 72 |s wasaef|s 1240k 0 00 0,00 o 0.00%
2 |GUADUA CADA 2 METROS
3 [SERAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA UN 2 $ 19808800 [ $ 396.176 | 1,00 198.0880 1,00 138,088 50,00%
4 |INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2X4 UN 1 $1.002.767,00 [ § 1002767 | 1,00 1.002.767,0 100 1.002.767 100.00%
DEMOLICIONES $ -/ 00 0,00 of mpivsor
5 |CORTE CON DISCO ABRASIVO ML 10 |$s 972800 5 97.280 0 00 0.00 0 0,00%
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO
HIDRAULICO INCLUYE ANDENES, GRADERIA Y M3 1 $ 105.231,% $ 106431 0,00 00 0,00 0 0,00%
6 ICARUELAS
EXCAVACION /
7 |EN MATERIAL COMUN DE 0 A 2 METROS M3 92 |$ 3355600 |5 308712 17200 5.771632,0 172,00 5771632 185,96%
8 |EN MATERIAL COMUN DE 2,1 A 4 METRCS M3 40 |5 3912200|% 1564880 4032 1.577.399,0 4032 1.577.399 100,80%
9  |ENTIBADO VERTICAL TIPO II M2 198 |$ 4750009 [$ 9405000 000 00 0,00 0 000%
RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHICULO
: 35, ; 3.098.205, 7422 099,20 3711
10 |auomor M3 0 | 4L7s700 s 1| 7422 099.205,0 4, 3.099.205 0%
ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC p
M 30 423,443 12703.290 ,00 18.208.049 43,00 18.208.049 143,33%,
11 |CORRUGDA DE 18" L # e k 7 48 .
CAMARA DE CAIDA D=1,2, H<=3,04, ESPESOR DE
x 12077 ! 5
12__|PARED E=0,20 CON COLCHON DE PIEDRA PEGADA s 1 S 877480 | ¢ A 2/ 4 ° e bl a S00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CON ARO
POZO DE INSPECCION DEN HF D=0,60 CM PARA UN 2 $ 80.00009'( 3 1780000 | 3,00 2.670.000,0 300 2.670.000 150,00%
13 |TRAFICO PESADO CON LOGO Y ARARA DE REFUERZO
14 |BASESYCARUELAS UN 2 | eso13300 (s  13rads| 100 689.133.0 100 680,133 50.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC
15 |CORRUGADA DE 6" PARA DOLICILIARIAS ML 24 S 7214200 | 1731408 | 12,00 865.704,0 12,00 865.704) 50,00%
CAJAS DE INSPECCION 0,50X0,50 PARA
16 |DOMICILARIAS, INCLUYE TAPA EN CONCRETO UN 4 S 57354000 | $ 229430 1,00 573.540,0 100 573.540 25,00%
NSTALACION DE SILLETAS DE 18"X6" INCLUYE
i || ADHESNO ¥ TRANSPOUTE Pt NEIRR UN 4 $ 105.000,90 | § 400001 1,00 105.000,0 1,00 105,000 25,00%
18 |EMPALME DE CAMARA UN 2 $ 11515708 | $ 230414 2 230.3140 2,00 230.314 100,00%
LLENOS
15 |ARENA PARA BASE ¥ ATRAQUE M3 6 $ 15385060 | § sx/d00| 581 893.869,0 581 893.859 96,83%
20 |LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA CBRA M3 109 |$ 28218007|¢  zo7s72| 23210 6.549.398,0) 232,10 £.549.398) 212,94%
21 |AFIRMADO COMPACTADO M3 6 S 184.695,00/] $ 1108170 | 55,13 10.182.2350 5513 10.182.235 918,83%
CONCRETOS
22 [CONCRETO 21MPA PARA GRADERIAS Y ANDENES M3 05 | 77205800 (s 386,089 0 00 0,00 [ 0,00%
ONCRET! 524
. CONCRETO PARA PAVIMENTO 24MR HECHO EN "™ " 5108848900 | 3 todeme| oo — 086 . R
QBRA
ACERO
24  |ACERO DE REFUERZO PARA GRADERIAS KILO 30 |S 1083500(s 325080 | 61,73 668.845,0 61,73 £68.845 205,77%
COSTO TOTAL (INCLUYE ALU.) $  46.160.192,00 $ 54.294.456 54.294.456
COSTO DIRECTO S 34205.403,00 S 40233017 52.035.382)
ADMINISTRACION [ 2w | S 9.919.567,00 5 11667575
[unupanes N S 1.710270,00 5 2.011.651
|5UMA ANTES IVA I 5 45.835.240,00 S 53.912.242
|va | $ 324,951,080 5 382.214
[ vaLoR TOTAL OBRA | Is 4616019100 ] Is  ss2s4as6]
Ve

I\ ;

JOHAN SEBASTIA /
CONTRATISTA

JUAN I?All.DIUl. CORREA
INGENIERO ZONACENTRO NORTE

ERIPOCALDAS S A, E.SP.
7 e
/”




CONTROL DE CANTIDADES

PRELIMINARES
Total
Fecha TTEM: 2 Lacalizacionyraplames Acumulado ohservaciones
Ubicacion Longitud Ancho Alto Cantidad Total ML Total ML
BARRIO RENAN BARCO 64,00 64,00 64,00 RED PRINCIPAL
Total 64,00
CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORTE DE Total
Fecha HER: 3 |GUADUA CADA 2 METROS Acumulado observaciones
Ubicacién Longitud Ancho Alto Cantidad Total ML Total ML
BARRIO RENAN BARCO 10,00 10,00 10,00 CERRAMIENTO DE LA OBRA
Total 10,00
ITEM: 4  |SERALPREVENTIVAY REGLAMENTARIA Total
Fecha > Acumulado observaciones
Ubicacion Unidad Ancho Alto Cantidad Total UN Total UN
BARRIQ RENAN BARCO 2,00 2,00 2,00 SENAL PREVENTIVA AMBQOS LADOS
Total 2,00
ITEM: 5 INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2X4 Total z
Fecha N Acumulado observaciones
Ubicacion Unidad Ancho Alto Cantidad Total UN Total UN
BARRIO RENAN BARCO 1,00 1,00 1,00 VALLA INFORMATIVA DE LA OBRA
Total 1,00
DEMOLICIONES
ITEM: 7 CORTE CON DISCO ABRASIVO Total
Fecha ) Acumulado observaciones
Ubicacién Longitud Ancho Alto Cantidad Total UN Total UN
BARRIO RENAN BARCO 228,10 22810 228,10 ;(;::E CON DISCO TANTO EN AL PRINCIPIO COMO AL FINAL DE LA
Total 22810
TEM: 8 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO Total
Fecha : HIDRAULICO INCLUYE ANDENES, GRADERIA Y Acumulado observaciones
Ubicacio Largo Ancho Alto Cantidad Total M3 Total M3
BARRIO RENAN BARCO 54,00 0,80 0,15 7,68 7,68 TUBERIA PRINCIPAL
BARRIO RENAN BARCO 3,50 3,50 0,15 1,84 1.84 PLATO CAMBIO DE PENDIENTE
BARRIQ RENAN BARCO 8,00 1,80 0,15 2,16 2,16 PLATO FINALIZANDO TRAMO
Total 11,68
EXCAVACION
Total
s EN MATERIAL COMUN DE 0 A 2 METR
Fecha ITEM 1 COMU o8 Acumulado observaciones
Ubicacién Longitud Ancho Espesor Cantidad Total M3 Total M3
BARRIQ RENAN BARCO 63,00 0,80 1,20 60,48 60,48 TUBERIA PRINCIPAL
Total 60,48
ITEM: 11 |ENTIBADO HORIZONTAL TIPO 1 Total
Fecha Acumulado observaciones
Ubicacién Longitud Ancho Esp Cantidad Total ML Total ML
BARRIO RENAN BARCO 4,00 4,00 4,00 ENTIBADO PARA EVITAR DESMORONE DE TERRENO
Total 4,00
ITEM: 12 RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHICULO Total
Fecha y AUTOMOTOR Acumulado observaciones
Ubicacién Longitud Ancho Alto TUBO Total ML Total ML
BARRIO RENAN BARCO 64,00 0.80 0,18 7,68 7,68 RETIRO DEMOLICION TUBERIA PRINCIPAL
BARRIO RENAN BARCO 3,50 3,50 0,15 1,84 1,84 RETIRO DEMOLICION PLATO CAMBIO DE PENDIENTE
BARRIO RENAN BARCO 8,00 1,80 0,15 2,16 2,16 RETIRO DEMOLICION PLATO FINALIZANDO TRAMO
BARRIO RENAN BARCO 63,00 0,80 0,36 18,30 18,30 RETIRO SOBRANTE DE EXCAVACION
BARRIO RENAN BARCO -4,67 -4,67 MENOS EL TUBO PRINCIPAL
Total 25,30




ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO

ITEM: 14 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Total
Fecha CORRUGDA DE 12" Acumulado observaciones
Ubicacion Longitud | _Ancho Alto Total ML Total ML__|
BARRIC RENAN BARCO 64,00 64,00 64,00
Total 64,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CON ARO
TEM: 18 POZO0 DE INSPECCION DEN HF D=0,60 CM PARA Total
Fecha * TRAFICO PESADO CON LOGO Y ARANA DE Acumulado observaciones
REFUERZO
Ubicacion Unidad Ancho Alto Cantidad Total Un Total Un
BARRIO RENAN BARCO 1 1,00 1,00 TAPA EN LA CAMARA SUPERIOR
Total 1,00
ITEM: 18 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Total
Fecha = CORRUGADA DE 6" PARA DOLICILIARIAS Acumulado observaciones
Ubicacion Longitud Ancho Alto Cantidad Total ML Total ML
BARRIC RENAN BARCO 1 1,00 1,00 DOMICILIARIA 1
BARRIO RENAN BARCO 1 1,00 1,00 DOMICILIARIA 2
BARRIO RENAN BARCO 2 2,00 2,00 DOMICILIARIA 3
Total 4,00
e i3 CAJAS DE INSPECCION 0,50X0,50 PARA Total
Fecha " DOMICILIARIAS, INCLUYE TAPA EN CONCRETO Acumulado observaciones
Ubicacion Unidad Ancho Alto Cantidad Total ML Total ML
BARRIO RENAN BARCO 1 1,00 1,00 DOMICILIARIA 1
BARRIO RENAN BARCO 1 1,00 1,00 DOMICILIARIA 2
BARRIO RENAN BARCO 1 1,00 1,00 DOMICILIARIA 3
Total 3,00
ITEM: 20 SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLETAS DE 12"X&" Total
Fecha : INCLUYE ADHESIVO Acumulado observaciones
Ubicacion Unidad Ancho Alto Cantidad Total ML Total ML
BARRIO RENAN BARCO 1,00 1,00 1,00 DOMICILIARIA 1
BARRIO RENAN BARCO 1,00 1,00 1,00 DOMICILIARIA 2
BARRIO RENAN BARCO 1,00 1,00 1,00 DOMICILIARIA 3
Total 3,00
Total
Fecha ITEM: 20 EMPALME DE CAMARA Aeimmiado Shsariacione
Ubicacion Unidad Ancho Alto Cantidad Total UN Total UN
BARRIO RENAN BARCO 1 1,00 1,00 1,00 CAMARA SUPERIOR
BARRIO RENAN BARCO 1 1,00 1,00 1,00 CAMARA INFERIOR
Total 2,00
" 22 SUMINISTRO E INSTALACION DE IMBORNAL INCLUYE Total
Fecha ITEM: TUBERIA Y REJA Acumulado observaciones
Ubicacion GL Ancho Alto Cantidad Total GL Total GL
BARRIO RENAN BARCO 1 1,00 1,00 1,00 INBORNALES
Total 1,00 |
LLENOS
ITEM: 24  |ARENA PARA BASE Y ATRAQUE Totat
Fecha . Acumulado | observaciones
Ubicacién Longitud ancho Espesor Total M3 Total M3
BARRIO RENAN BARCO 64 0,80 0,12 6,14 6,14 ARENA PARA BASE Y ATRAQUE
Total 6,14
" Total
Fecha ITEM: 26 LLENC COMPACTADO CON MATERIAL DE LA OBRA A nidada rR—
Ubicacion Longitud Ancho Alto Cantidad Total M3 Total M3
BARRIO RENAN BARCO 64,00 0,80 0,80 40,86 40,96 TUBERIA PRINCIPAL
BARRIO RENAN BARCO 3,50 3,50 0,10 1,23 1,23 PLATO SUPERIOR
Total 4219
ITEM: 26 |SUBBASE PARA PAVIMENTO Joral
Fecha N Acumulado observaciones
Ubicacion Longitud | Ancho Aito Cantidad Total M3 Total M3
BARRIO RENAN BARCO 56,00 0,80 0,20 8,96 8,96 TUBERIA PRINCIPAL
BARRIO RENAN BARCO 3,50 3.50 0,20 245 245 PLATO SUPERIOR
BARRIO RENAN BARCO 8,00 1,80 0,20 2,88 2,88
Total 14,29




RETIRO MATERIAL SOBRANTE EN VEHICULO Total .
Fecha TEM: 10 |auTomoTor Acumulado observaciones
Ubicacion Longitud Ancho Alto Cantidad Total UN Total UN
SECTOR LA YALITA 21 173 1,00 36,25 36,25
SECTOR LA YALITA 22 1,73 1,00 37,97 37,97
Total 74,22
ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO
. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC Total
Fecha L 1 CORRUGDA DE 18" Acumulado observaciones
Ubicacion Longitud Total ML Total ML
SECTOR LA YALITA 43 43,00 43,00
Total 43,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA CON ARO
M POZO DE INSPECCION DEN HF D=0,69 CM PARA Total
Fecha ITEM: 13 |TRAFICO PESADO CON LOGO Y ARARA DE Acumulado observaciones
REFUERZO
Ubicacion Unidad Total UN Total UN
SECTOR LA YALITA 3 3,00 3,00
Total 3,00
i Total
Fecha ITEM: 14 BASES Y CANUELAS Ariaditio SRR
Ubicacién Unidad Total UN Total UN
SECTOR LA YAUTA 1 1,00 1,00 CAMARA SUPERIOR
Total 1,00
ITEM: 15 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC Total
Fecha : CORRUGADA DE 6" PARA DOLICILIARIAS Acumulado observaciones
Ubicacion Longitud Cantidad Total ML Total ML
SECTOR LA YAUTA 12 12,00 12,00 TUBERIA PARA DOMICILARIA
Total 12,00
ITEM: 16 CAJAS DE INSPECCION 0,50X0,50 PARA Total
Fecha . DOMICILIARIAS, INCLUYE TAPA EN CONCRETO Acumulado observaciones
Ubicacion Unidad Total UN Total UN
SECTOR LA YAUITA 1 1,00 1,00
Total 1,00
ITEM: 17 !NSTALACION DE SILLETAS DE 18"X6" INCLUYE Total
Fecha 2 ADHESIVO Y TRANSPORTE DESDE NEIRA Acumulado observaciones
Ubicacion Unidad Total UN Total UN
SECTOR LA YAUTA 1 1,00 1,00
Total 1,00
Total
H EM DE CAMARA
Fecha 1B 18 FALME TR ORMA Acumulado observaciones
Ubicacion Unidad Total UN Total UN
SECTOR LA YALITA 1 1,00 1,00 EMPALME CAMARA SUPERIOR
SECTOR LA YALITA 1 1,00 1,00 EMPALME CAMARA INFERIOR
Total 2,00
LLENOS
Total
3 ARENA P BASE Y ATRAQU!
Fecha HER 12 A s Acumulado observaciones
Ubicacion Longitud Ancho Alto Total M3 Total M3
SECTOR LA YAUTA 43 0,90 0,15 581 581
Total 5,81
Total
2 C
Fecha ITEM: 20 LLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA OBRA ASiiiliags ChEeIvaEione
Ubicacién Longitud | Ancho Alto Total M3 Total M3
SECTOR LA YALITA 43,00 2 2,00 172,00 172,00 LLENODEOA2M
SECTOR LA YAUTA 21 2,00 1,60 67,20 67,20 LLENODE2 A4 M
SECTOR LA YALITA 43 041 0,41 -7,10 -7,10 RESTANDOLE LA TUBERIA
Total 232,10




CONCRETOS

Total
ITEM: 2 CONCRETO 21MPA PARA GRADERIAS Y AND
Fecha 8 ERIAS ENES Acumulade observaciones
Ubicacion Longitud Ancho Alito Cantidad Total M3 Total M3
BARRIO RENAN BARCO 2,00 0.70 0,12 0,17 0,17 ANDEN CASA 1
BARRIO RENAN BARCO 2,00 0,70 0,12 0,17 0,17 ANDEN CASA 2
BARRIO RENAN BARCO 2,00 0.70 0,12 0,17 0,17 ANDEN CASA 3
Total 0,50
TEM: 29 CONCRETO PARA PAVIMENTO 42MR HECHO EN Total
Fecha : OBRA Acumulado ohservaciones
Ubicacion Longitud Ancho Alto Cantidad Total M3 Total M3
BARRIO RENAN BARCO 56,00 0,80 0,15 6,72 6,72 Tuberia principal
BARRIO RENAN BARCO 3,50 3,50 0,18 2,21 2,21 Tuberia principal
BARRIO RENAN BARCO 8,00 1,80 0,15 2,16 2,16
Total 11,08
ACERO
ITEM: 31 |ACERO DE REFUERZD PARA GRADERIAS Totel
Fecha Acumulado observaciones
Ubicacién Unidad | Longitud | peso/metro Total Kg Total Kg
BARRIO RENAN BARCO 12 3,50 0,984 41,75 41,75 PLATO SUPERIOR LONGITUDINALES
BARRIO RENAN BARCO 32 2,70 0,934 32,21 32,21 PLATO SUPERIOR TRANSVERSALES
BARRIO RENAN BARCO H 1,75 0,984 8,70 8,70 REFUERZO PARA CAMARA EXISTENTE
BARRIO RENAN BARCO 4 3,50 0,994 13,92 13,92 REFUERZO PARA TUBERIA PRINCIPAL
BARRIO RENAN BARCO 23 0,80 0,984 18,25 18,28 REFUERZO TUBWERIA PRINCIPAL
BARRIO RENAN BARCO 22 1,56 0,984 34,00 34,00 REFUERZO PARA TAPA ARO SUPERIOR
Total 148,86
TEM: a2 ACOMPANAMIENTO SOCIAL DURANTE TODA LA Total
Fecha 3 OBRA AMBOS TRAMOS Acumulado observaciones
Ubicacion GL Total GL Total GL
BARRIO RENAN BARCO 1,00 1,00 1,00 ACOMPANAMIENTO SOCIAL EN LA OBRA
Total 1,00
ITEM: 33 |TRABAJADOR SISO AMBOS TRAMOS Total
Fecha : Acumulado observaciones
Ubicacio GL Total GL Total GL
BARRIO RENAN BARCO 1,00 1,00 TRABAJADOR SISO DURANTE LA OBRA
Total 1,00

LOCALIZACION ¥ REPLANTEO (INCLUYE PLANO

Total

Fecha TTEM: ! RECORD) Acumulado observaciones
Ty Longitud Total ML Total ML
SECTOR LA YALITA 43,00 43,00 LOCALIZACION Y REPLANTEO DEL TRAMO
Total 43,00
ITEM: 3 |SENAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA Jota!
Fecha : Acumulade ohservaciones
Ubicacién Unidad Ancho Alto HM Total M2 Total M2
SECTOR LA YALITA 1 1,00 1,00 SERAL PREVENTIVA A AMBOS LADOS
Total 1,00
ITEM: 4 INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2X4 Total "
Fecha 5 Acumulado observaciones
Ubicacién Unidad Ancho Alto Cantidad Total Un Total Un
SECTOR LA YALITA 1 1,00 1,00 INSTALACION DE VALLA INFORMATIVA
Total 1,00
EXCAVACION
TEM: 7 |EN MATERIAL COMUN DE 0 A 2 METROS Total
Fecha ) Acumulado ohservaciones
Ubicacion Longitud Ancho Alto Total ML Total ML
SECTOR LA YALITA 43,00 2 2,00 172,00 172,00 EXCAVACION TUBERIA PRINCIPAL
Total 172,00
ITEM: 8  |EN MATERIAL COMUN DE 2,1 A 4 METROS Total .
Fecha 1 > Acumulado observaciones
Ubicacion Longitud Ancho Alto Total M3 Total M3
SECTOR LA YALITA 21 1,20 1,60 40,32 40,32
Total 40,32




Total
Factia ITEM: 21 AFIRMADO COMPACTADO Acumulado ohssrvaciones
Ubicacidn Longitud Ancho Alto Total M3 Total M3
SECTOR LA YALITA 43 2,63 0,49 55,13 55,13
Total 55,13
CONCRETOS
TEM: NP8 CONCRETO PARA PAVIMENTO 24MR HECHO EN Total
Fecha ' OBRA Acumulado observaciones
Ubi Longitud Ancho Alto Area tapa Total M3 Total M3
SECTOR LA YALITA A 1,60 0,20 0,28 0,23 0,23
SECTOR LA YALITA A 1,60 0,20 0,28 0,23 0,23
SECTOR LA YALITA ’ 1,60 0,20 0,28 0,23 0,23
Total 0,69
ITEM: NP8 ACERO DE REFUERZO PARA GRADERIAS Total
Fecha : Acumulada observaciones
Ubicacidn Unidad Longitud | peso/metro Total KG Total KG
SECTOR LA YALITA 23 0,90 0,994 20,58 20,58
SECTOR LA YALITA 23 0,90 0,954 20,58 20,58
SECTOR LA YALITA 23 0,90 0,994 20,58 20,58
Total 61,73

AN/RIOS PALACIO
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7 GESTION DE CONTRATACION F-GC-22
8 Version 11
e LISTA DE CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATO DE OBRA 2022-08-03
059 CON FECHA 1. VALOR INICIAL

06 DE : 1Y FINAL (incluido AlU e IVA) 110.706.751
# CONTRATO Y ANO DiCEMBRE DE | ATl

2022 2. VALOR ADICION
CONTRATISTA JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO sl 110.706.751

4. VALOR ACTAS
NIT O CC: 1.057.304.693 ANTERIORES 19
5. VALOR PRESENTE
CDP (#, rubi 110.706.747
P (e gy # 237 DEL 24 DE ENERO DE 2023 ACTA ()
6. VALOR POR
RP (#, rubro y fecha) EJECUTAR
# 220 DEL 24 DE ENERO DE 2023 (3-4-5)
OBJETO DEL REPOSICION DE ALCANTARILLADO BARRIO RENAN BARCO Y SECTOR LA YALITA CENTRO
CONTRATO: POBLADO DE ARMA MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
CENTRO DE
TIPO DE RECURSOS RECURSOS PROPIOS COSTOSy
PROCEDIMIENTOQ ‘/
h |

DOCUMENTO VERIFICADOS

# FOLIOS

1- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado en la obra y del

contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Articulo 50 de la Ley 789/02 (Personas| X
juridicas).

2- Pagos SENA e ICBF, cuando aplique. N/A
3- Pagos al FIC X
4- Factura (Régimen Comun) o Factura equivalente (régimen simplificado). X
5- Informe de actividades o Bitdcora. X
6- Copia de las planillas de pago con firma de los trabajadores. X
7- Informe de Interventoria y certificado. Formato F-GC-20 X
8- Ensayos de densidad. X
9- Disefo de Mezclas. X
10- Ensayo de resistencia de concreto o ensayo de viguetas en pavimentos. X
11- Trazabilidad de la tuberia (Formato F-GC-79 para tuberia de Acueducto y F-AL-07 para tuberia de X
alcantarillado, segun aplique)

12- Actas de visita de acometidas, Formato F-AC-51 N/A
13- Actas de finalizacién de obras de acometidas. Formato F-AC-52 (Sélo aplica para el acta final) N/A
14- Distribucién por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeacién X
y Proyectos (firma de recibido)

15- Acta parcial o final del contrato. X
16- Certificado de existencia de factura electrénica como tilulo valor X

Nota: Si pasados tres (3) dias después del recibo de esta documentacién el Supervisor del contrato no presenta

correcciones, quedara en firme y serd subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregé la documentacion para ser archivada en la

carpeta correspondiente.

Avdrin feline BurakliB Audre, ©.
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NOMBRE CARGO .~ FIRMA
v 7
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS s L
N° 086000714856 AHORROS s DAVIVIENDA
CUENTA TIPO DE CUENTA BANCO




