

### ACTA DE INICIACION


CONTRATO	307 de 2021
CONTRATISTA	PROCIVIL INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. - PROCIVILIC
NIT No	901.512.754-0
OBJETO	"MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SOBRE LA VÍA QUE CONDUCE HACIA SAN JOSÉ ZONA URBANA CARRERA 3 A BARRIO SAN JOAQUÍN FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA CALDAS".
VALOR	\$ 212.424.586 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS	CONVENIO 261 DE 2021 – M/PIO RISARALDA
PLAZO	SESENTA DIAS (60) CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN	11 DE MARZO DE 2022

En el municipio de Manizales, Caldas a los once (11) días del mes de enero de 2022 se reunieron **JOHANN MANUEL SABOGAL RAMIREZ**, ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en representación de la empresa contratante, y **JUAN SEBASTIAN VARGAS MARÍN** como representante legal de PROCIVILIC S.A.S., como contratista, con el fin de dar inicio al contrato 307 de 2021.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**JOHANN MANUEL SABOGAL RAMÍREZ**  
Ingeniero zona  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



**JUAN SEBASTIAN VARGAS MARÍN**  
Representante Legal  
Contratista PROCIVILIC S.A.S.