



empocaldas
Construyendo juntos tu bienestar



Gobierno de
CALDAS

**PRIMERO
LA GENTE**

f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO DE EMERGENCIA: 002 DEL 10 DE ENERO DE 2023

CONTRATISTA: HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA
C.C: 4.413.512

OBJETO: REPARACIÓN POR EMERGENCIA
CONDUCCION SAN JUAN SECTOR MORAVIA EN
EL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS

FECHA DE INICIO: 10 DE ENERO DE 2023
PLAZO INICIAL: QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 25 DE ENERO DE 2023

VALOR DEL CONTRATO: \$ 17.588.062


RECURSOS: PROPIOS
CDP: 002 DEL 01 DE ENERO DE 2023
RP: 144 DEL 10 DE ENERO DE 2023

En la ciudad de Manizales, Caldas a los DIECIOCHO (18) días del mes de Enero de 2023, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **HERNANDO ANTONIO VALLEJO HERRERA**, contratista, con el fin de suspender el Contrato de Emergencia 002 del 10 de enero de 2023, teniendo en cuenta la fuerte temporada invernal en la zona generando que impide en el momento la ejecución de actividades en el sitio.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA CENTRO NORTE
EMPOCALDAS S.A E.S.P



HERNANDO A. VALLEJO HERRERA
Contratista