

OTROSÍ MODIFICATORIO N° 01 AL CONTRATO N° 284 DE 2021 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ACUEDUCTO BARRIO LA MILAGROSA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

Entre los suscritos a saber **ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**, identificado con cédula de ciudadanía N° **16.072.158** expedida en Manizales, Caldas quien obra en nombre y representación de EMPOCALDAS S.A E.S.P. NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000382 de la Junta Directiva de abril 08 de 2021, tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y de otra parte **HERNAN ROPERO ALZATE**, identificado con la cédula de ciudadanía No **10.284.417** de Manizales, en nombre propio, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y para efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido realizar el *otrosí N° 01 al contrato 284 de 2021*, suscrito entre las partes el día 31 de diciembre de 2021, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que, las partes suscribieron el contrato 284 de 2021 el día 24 de noviembre de 2021. **2)** Que, el contrato en mención actualmente se encuentra por iniciar. **3)** Que, el 29 de diciembre de 2021, el Ingeniero de Zona de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., en su calidad de supervisor del presente contrato, solicita la modificación de la Cláusula Tercera del mismo negocio jurídico; argumentando, que no se ha podido dar inicio a la obra por la fuerte temporada invernal en Chinchiná y la escasez de mano de obra no calificada por el fin de año. **4)** Que, el presente otrosí modificatorio se ajusta al tenor de lo establecido en el literal C del artículo 27 del Manual de Contratación de EMPOCALDAS S.A.E.S.P. **5)** Que, el Gerente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P., encuentra ajustada y motivada la presente modificación al contrato N° 284 de 2021. **6)** En consecuencia, las partes acuerdan suscribir el presente *Otro sí al Contrato de Obra N° 284 de 2021*, el cual se registrá por las siguientes clausulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Modifíquese la cláusula tercera del contrato 284 de 2021, en el sentido de prorrogar el plazo establecido desde un inicio; cláusula que anteriormente establecía: "**CLÁUSULA TERCERA. PLAZO:** El plazo para la realización de estos trabajos será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la suscripción del acta de inicio, plazo que no podrá exceder del 31 de diciembre de 2021". Por lo que quedará de la siguiente manera: **CLÁUSULA TERCERA:** "El plazo para la realización de estos trabajos será desde la fecha de terminación del





contrato (31 de Diciembre) acordando el plazo en sesenta (60) días a partir del acta de inicio del mismo." **CLÁUSULA SEGUNDA:** Para todos los efectos legales y fiscales, las demás cláusulas y contenido no modificadas del Contrato de Prestación de Obra N° 284 de 2021 continúan vigentes, sin cambio alguno y con el mismo alcance y contenido.

Para constancia, se firma en Manizales a los **31-12-2021**

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante

HERNÁN ROBERTO ALZATE
Contratista

V.Bo. **BERTHA LUCÍA GUZMÁN DÍAZ**
Secretaría General

V.bo: **SERGIO HUMBERTO LOPERA PROAÑOS**
Jefe Dpto. Operación y Mantenimiento

Andrés G
ELABORÓ. Andrés Felipe Giraldo Ríos.

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO



CONTRATO 284 DE 2021

OBJETO CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE ACUEDUCTO BARRIO LA MILAGROSA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS. (GRUPO 3) DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS

LUGAR DE EJECUCIÓN CHINCHINA, CALDAS

VALOR \$39.991.367

CONTRATISTA HERNAN ROPERO ALZATE

CC 10.284.417

PLAZO 60 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 500-47-994000022822

PÓLIZA DE RCE No. 500-74-994000004209

COMPAÑIA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	30-nov-21	15-jul-22	\$ 11.997.410,10
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	30-nov-21	15-abr-25	\$ 7.998.273,40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 7.998.273,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	15-may-22	15-jul-22	\$ 11.997.410,00

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RÉCIBO FINAL DE LA OBRA


REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 284 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

28/01/2022

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente


BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General


Elaboró: Andres Felipe Giraldo Rios

CONTRATO: _____

OBJETO: _____

FECHA DE EJECUCION: _____

VALOR: _____

CONTRATISTA: _____

CC: _____

PLAZO: _____

FECHA DE COMPLETACION: _____

FECHA DE RECEPCION: _____

COMPANIA DE SEGUROS: _____

ASEGURADORA POLICARIA DE LA EMPRESA: _____

VALOR ABRASADO	VIGENCIA		CUMPLI	CARACTERISTICA
	DESDE	HASTA		
2.115.000,00	15-05-2014	15-05-2014	SI	CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS
2.115.000,00	15-05-2014	15-05-2014	SI	CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS
2.115.000,00	15-05-2014	15-05-2014	SI	CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS
2.115.000,00	15-05-2014	15-05-2014	SI	CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS

NOTA: LA NOTICIA DEL IMPARO DE DEBERES Y CUMPLIMIENTO DE LA OBRAS Y SERVICIOS DE LA EMPRESA SE ENVIARA AL AREA DE SEGUROS DE LA EMPRESA.

REQUISITOS LEJISLACION: _____

ESTADO DE PROYECTO: _____

ESTADO DE PROYECTO: _____

ESTADO DE PROYECTO: _____

ESTADO DE PROYECTO: _____

ESTADO DE PROYECTO: _____


CONTRATO DE SEGUROS DE LA EMPRESA Y SERVICIOS DE LA EMPRESA

LA EMPRESA SE ASEGURA Y SERVICIOS DE LA EMPRESA

[Handwritten Signature]
 SERENA LUISA PARRON
 Gerente General


ANDRES FELIX TABA ARROYAVE
 Gerente

[Handwritten Signature]



Martha Lucia Arias y Cia Ltda
asesores de seguros

CAPITALIZACION E INVERSION



Carrera 24 Nro. 20-58 Edificio Torreladera Local 2
Tel. of. 8821882 - 8843070 - Manizales

Recibo de Caja No

P-100819

Ciudad y Fecha	Manizales, Caldas - 28 de Enero de 2022	Valor	\$ 21,005.00
Recibo De	HERNAN ROPERO ALZATE	Nit o Documento	10284417
Direccion	CL 54 NO.19B22		

La suma de	VEINTIUN MIL CINCO PESOS		
Anexo	2	Estado	Cancelado

Concepto	Ramo	Poliza Nro	Compañia	Valor
PAGO POLIZA	CUMPLIMIENTO ESTATAL	99400000	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 860524654-6	\$13,847.00
PAGO POLIZA	R. CIVIL	994000004209	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 860524654-6	\$7,158.00

Forma de Pago	Referencia	Fecha	Valor	Banco	Cuenta
Efectivo	N/A	2022-01-28	\$21,005.00	Ninguno	N/A

Firma:

Este recibo no tendra validez si el pago se efectuó con cheque o tarjeta de credito que rechace el banco

El valor del recibo es contable y tributariamente imputable a la aseguradora respectiva

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5002472438**

PÓLIZA No: 500 - 47 - 994000022822 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: **FUNDADORES** COD. AGENCIA: 500 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
28	01	2022	28	01	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN			FECHA DE IMPRESIÓN		

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: **HERNAN ROPERO ALZATE** IDENTIFICACIÓN: CC **10.284.417**

DIRECCIÓN: CL 3 OESTE 18 50 NORTE C PI CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8854857

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

BENEFICIARIO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	30/11/2021	15/07/2022	11,997,410.10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/11/2021	15/04/2025	7,998,273.40
		VER NOTA ACLARATORIA	7,998,273.40

BENEFICIARIOS
NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA NO.284 DE 2021 RELACIONADO CON CONSTRUCCION RED MATRIZ DE ACUEDUCTO BARRIO LA MILAGRISA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA CALDAS.

SEGUN OTROSI MODIFICATORIO NO.01 AL CONTRATO NO.287 DE 2021 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****27,993,956.90	VALOR PRIMA: \$ *****11,636	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****2,211	TOTAL A PAGAR: \$ *****13,847
--	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------------------

NOMBRE INTERMEDIARIO MARTHA LUCIA ARIAS Y CIA. LTDA. ASES	CLAVE 3264	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART	VALOR ASEGURADO
--	---------------	-----------------	----------------------------------	-------	-----------------

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS - TU RESFALDO - SEGUROS PATRIMONIALES. Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS - CONSULTA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR



FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5002472461

PÓLIZA No: 500 -74 - 994000004209 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: **FUNDADORES** COD. AGE: 500 RAMO: 74 PAP:

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	
28	01	2022	15	05	2022	23:59	15	07	2022	23:59	61	28	01	2022
FECHA DE EXPEDICIÓN			VIGENCIA DE LA PÓLIZA			VIGENCIA DESDE A LAS			VIGENCIA HASTA A LAS			FECHA DE IMPRESIÓN		

MODALIDAD FACTURACIÓN: **ANUAL** TIPO DE IMPRESIÓN: **IMPRESION**

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS
15	05	2022	23:59	15	07	2022	23:59	61
VIGENCIA DEL ANEXO			VIGENCIA DESDE A LAS			VIGENCIA HASTA A LAS		

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **HERNAN ROPERO ALZATE** IDENTIFICACIÓN: CC **10.284.417**

DIRECCIÓN: **CL 3 OESTE 18 50 NORTE C PI** CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: **8854857**

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

DIRECCIÓN: **CR 23 75 82** CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: **(6)8867080**

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-8**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** NIT : **890803239**

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **CALDAS** CIUDAD: **MANIZALES**

DIRECCION: **CARRERA 23 NO.76-82**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **COMERCIAL** MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 11,997,410.00		
		11,997,410.00		

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

BENEFICIARIOS
NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del contrato 284 DE 2021 referente a LA CONSTRUCCION DE RED MATRIZ DE ACUEDUCTO BARRIO LA MILAGROSA EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA-CALDAS

SEGUN ACTA DE INICIO DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021 DEL CONTRATO NO.284 DE 2021 SE AJUSTA LA VIGENCIA FINALE DE LA GARANTIA.
SEGUN OTROSI MODIFICATORIO NO.01 AL CONTRATO NO.284 DE 2021 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****11,997,410.00	VALOR PRIMA: \$ *****6,015	GASTOS EXPEDICION: \$ *****0.00	IVA: \$ *****1,143	TOTAL A PAGAR: \$ *****7,158
INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE MARTHA LUCIA ARIAS Y CIA. LTDA. ASES	CLAVE 3264	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR



(415)7701861000019(8020)0000000007000500247246

FIRMA TOMADOR

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES-2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LISTADO DE ASEGURADOS POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA PÓLIZA

Nº. POLIZA: **994000004209**

ANEXO: **2**

TIPO DE MOVIMIENTO: **PRORROGA**

PAGINA: **2**

TOMADOR: **HERNAN ROPERO ALZATE**

IDENTIFICACION: **10.284.417**

ASEGURADOS							
ITEM	ASEGURADO	C.C. ó NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	890803239-9	CARRERA 23 NO.76-82	MANIZALES	11,997,410.00	6,015	7,158
						PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA
						6,015	7,158