

## ACTA DE SUSPENSION

**CONTRATO:** No. 035 – 2022

**CONTRATISTA:** CONSORCIO SALAMINA BARRIO GALÁN 2021  
**NIT:** 901.552.995-1

**OBJETO:** REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR BARRIO GALÁN, DETRÁS DE LA CASETA (LOS GARCÍAS FASE I-II) MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS

**PLAZO INICIAL:** SESENTA (60) DIAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

**FECHA TERMINACIÓN INICIAL:** MARZO 24 DE 2022

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 154.539.350

**RECURSOS:** PROPIOS

**CDP:** 00163 DE ENERO 07 DE 2022  
00162 DE ENERO 07 DE 2022


**RP:** 000165 DE ENERO 18 DE 2022

En la ciudad de Manizales, Caldas a los catorce (14) días del mes de marzo de 2022, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO** representante legal del Consorcio Salamina Barrio Galán 2021, en condición de contratista, con el fin de suspender el Contrato No. 035 de 2022, con el fin que se definan los aspectos técnicos que permitan finiquitar las actividades de reposición de redes y realizar la entrega conforme necesidades del municipio.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**  
INGENIERO DE ZONA  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO**  
RL. CONSORCIO SALAMINA BARRIO  
GALAN 2021

