

ACTA DE SUSPENSION No. 01

CONTRATO DE OBRA No. 271 DE 2022

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	Q & Q INGENIERIA S.A.S.
OBJETO	REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO EN: LA CALLE 22 CARRERAS 10A,11,11A,11B,12; LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 2 A 4; CALLE 52 ENTRE CARRERAS 1B A 2 BARRIO LOS ANDES, LA CARRERA 8 CALLES 11 A 13, CARRERA14B # 13-13, OBRAS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BOCATOMA EL LLANO EN LA DORADA CALDAS.
VALOR	SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS (\$ 744.714.700.00) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
ADICION 01	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS (\$ 183.078.102) M/CTE IVA INCLUIDO E IVA SOBRE LA UTILIDADES
RECURSOS	CREDITO BANCO AGRARIO POR \$ 11.000 MILLONES
PLAZO	120 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	24 DE ENERO DE 2023
PRORROGA 01	60 días (23 de mayo de 2023)
PRORROGA 02	60 días (13 de julio de 2023)
PRORROGA 03	60 días (20 de septiembre de 2023)
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de noviembre de 2023

En el municipio de La Dorada, Caldas, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023, se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el señor JESÚS DAVID QUINTERO GARCÍA, representante legal de la empresa Q & Q INGENIERIA S.A.S., en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de realizar la suspensión 01 del contrato de obra 271 de 2022 bajo los siguientes motivos: • Actualmente los frentes de la cabecera urbana del municipio de la Dorada se encuentran terminados, sin embargo, continúan las labores en el frente OBRAS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO BOCATOMA EL LLANO. • La fuerte temporada de lluvias ha ocasionado constantes crecientes del cauce Río Guarínó, trayendo como consecuencia desbordamientos y colapso de los jarillones que permiten realizar los trabajos de recuperación y mantenimiento en la bocatoma. • A la fecha se ha ejecutado el 80% de las obras contempladas, sin embargo, en la última semana no se ha podido avanzar debido a las fuertes precipitaciones y crecientes en el cauce del río.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de 2023



JESÚS DAVID QUINTERO GARCÍA
REP LEGAL Q & Q INGENIERIA S.A.S.
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

Manizales Caldas, 31 de octubre de 2023

Doctor:

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Referencia: CONTRATO DE OBRA CIVIL NO. 271 DE 2022; OBJETO: REPOSICIÓN RED ACUEDUCTO EN: LA CALLE 22 CARRERAS 10A, 11, 11A, 11B, 12; LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 2 A 4; CALLE 52 ENTRE CARRERAS 1B A 2 BARRIO LOS ANDES, LA CARRERA 8 CALLES 11 A 13, CARRERA 14B #13-13, OBRAS DE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO BOCATOMA EL LLANO EN LA DORADA CALDAS

Asunto: Solicitud de suspensión 01.

Con base en la supervisión del contrato No. 271 de 2022, se han evidenciado situaciones que han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales, por lo cual se solicita sea suspendido el contrato de obra antes referenciado con base a los siguientes motivos:


- Actualmente los frentes de la cabecera urbana del municipio de la Dorada se encuentran terminados, sin embargo, continúan las labores en el frente OBRAS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO BOCATOMA EL LLANO.
- La fuerte temporada de lluvias ha ocasionado constantes crecientes del cauce Rio Guarinó, trayendo como consecuencia desbordamientos y colapso de los jarillones que permiten realizar los trabajos de recuperación y mantenimiento en la bocatoma.
- A la fecha se ha ejecutado el 80% de las obras contempladas, sin embargo, en la última semana no se ha podido avanzar debido a las fuertes precipitaciones y crecientes en el cauce del rio.

Con base en lo anterior se solicita generar la suspensión hasta cuando se den las condiciones climatológicas para terminar los trabajos contratados.

Agradezco de antemano la atención prestada y gestión en el asunto. Cordialmente,



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



VoBo JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Depto. Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Anexos: -Solicitud de prórroga contratista

- Estudio de necesidad con VoBo Jefe Depto. Planeación y Proyectos



Manizales 31 de octubre de 2023

SEÑORES

EMPOCALDAS S.A E.S. P

ATT Ing. OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO

REFERENCIA: CONTRATO 271 DE 2022 "REPOSICION RED ACUEDUCTO EN: LA CALLE 22 CARRERA 10A, 11, 11A, 11B, 12; LA CALLE 17 ENTRE CARRERA 2 A 4, CALLE 52 ENTRE CARRERAS 1B A 2 BARRIO LOS ANDES, LA CARRERA 8 CALLES 11 A 13, CARRERAS 14B # 13-13, OBRAS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO BOCATOMA EL LLANO EN LA DORADA CALDAS"

ASUNTO: Solicitud suspensión contrato 271 de 2022.

Cordial saludo.

Por medio del presente JESÚS DAVID QUINTERO GARCÍA, en calidad de representante legal de Q&Q INGENIERIA S.A.S firma contratista del contrato del asunto que tiene por objeto "REPOSICION RED ACUEDUCTO EN: LA CALLE 22 CARRERA 10A, 11, 11A, 11B, 12; LA CALLE 17 ENTRE CARRERA 2 A 4, CALLE 52 ENTRE CARRERAS 1B A 2 BARRIO LOS ANDES, LA CARRERA 8 CALLES 11 A 13, CARRERAS 14B # 13-13, OBRAS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO BOCATOMA EL LLANO EN LA DORADA CALDAS." me permito solicitar sea suspendido el contrato 271 de 2022 en base a las siguientes consideraciones son:

- Actualmente los frentes de la cabecera urbana del municipio de la Dorada se encuentran terminados, sin embargo, continúan las labores en el frente OBRAS DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO BOCATOMA EL LLANO.
- La fuerte temporada de lluvias ha ocasionado crecientes del cauce Rio Guarino, trayendo como consecuencia desbordamientos y colapso de los jarillones que permiten realizar los trabajos de recuperación y mantenimiento en la bocatoma.
- A la fecha hemos ejecutado el 80% de las obras contempladas, sin embargo, en la última semana no hemos podido avanzar debido a las crecientes.

Por las razones anteriores solicitamos cordialmente se estudie la posibilidad de suspender el contrato 271 de 2022 hasta cuando se den las condiciones climatológicas para terminar los trabajos contratados.

Atentamente,

JESÚS DAVID QUINTERO GARCÍA.
Rep. Legal Q&Q INGENIERIA S.A.S