



## ACTA DE INICIO

### CONTRATO DE OBRA No. 076 DE 2022

**CONTRATANTE** EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

**CONTRATISTA** CONSORCIO SECOIN

**OBJETO** CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS

**VALOR** DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$216.194.689,00)

**RECURSOS** RECURSOS PROPIOS - OBRAS POIR


**PLAZO** SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO


**FECHA DE INICIO** 14 DE FEBRERO DE 2022

**FECHA DE TERMINACIÓN** 14 DE ABRIL DE 2022

En la ciudad de Manizales, Caldas, a los catorce (14) días del mes de Febrero de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO, Representante Legal del CONSORCIO SECOIN, en calidad de Contratista y el ingeniero EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de iniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia

Para constancia se firma en Manizales, Caldas, a los catorce (14) días del mes de Febrero de 2022

  
\_\_\_\_\_  
JOHAN SEBASTIÁN RÍOS PALACIO  
R.L. CONSORCIO SECOIN  
CONTRATISTA

  
\_\_\_\_\_  
EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ  
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
SUPERVISOR