


ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 076 DE 2022


CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ
OBJETO	CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS
VALOR	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$216.194.689,00)
RECURSOS	RECURSOS PROPIOS - OBRAS POIR
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	14 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE ABRIL DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN	14 DE FEBRERO DE 2022
ACTA DE REINICIO	7 DE MARZO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE MAYO DE 2022

En la ciudad de Manizales, Caldas, a los siete (7) días del mes de Marzo de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", JOHAN SEBASTIAN RÍOS PALACIO, Representante Legal del CONSORCIO SECOIN, en calidad de Contratista y el ingeniero EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de reiniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia, toda vez que las dificultades que obligaron a la suspensión del contrato ya fueron superadas.

Para constancia se firma en Manizales, Caldas, a lo siete (7) días del mes de Marzo del año 2022



JOHAN SEBASTIAN RÍOS PALACIO
R.L. CONSORCIO SECOIN
CONTRATISTA



EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR