


ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 076 DE 2022


CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	- CONSORCIO SECOIN
OBJETO	CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS
VALOR	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$216.194.689,00)
RECURSOS	RECURSOS PROPIOS - OBRAS POIR
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	14 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE ABRIL DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN	14 DE FEBRERO DE 2022

En la ciudad de Manizales, Caldas, a los catorce (14) días del mes de Febrero de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", JOHAN SEBASTIAN RÍOS PALACIO, Representante Legal del CONSORCIO SECOIN, en calidad de Contratista y el ingeniero EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de suspender el Contrato No. 076 de 2022, toda vez que a la fecha de la firma del acta de inicio, el contratista no puede iniciar con la ejecución de las obras ya que la tubería necesaria para el cambio de acueducto aún no ha sido allegada al sitio, y dicho suministro no depende de este contrato sino de un tercero, haciendo necesario suspender el contrato hasta tanto sea suministrada la tubería al sitio de ejecución del presente contrato.

Para constancia se firma en Manizales, Caldas, a los catorce (14) día del mes de Febrero del año 2022



JOHAN SEBASTIAN RÍOS PALACIO
R.L. CONSORCIO SECOIN
CONTRATISTA



EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR

Manizales, 14 de Febrero de 2022

Asunto: solicitud de suspensión de contrato.

Ing. Eduardo Andrés Brand Ruiz.
Supervisor de zona oriente

Buenos días,

Muy amablemente solicito la suspensión del contrato 076 de 2022 firmado entre EMPOCALDAS S.A.S y el CONSORCIO SECOIN dado que a la fecha del acta de inicio no se empezó con la ejecución del contrato ya que la tubería necesaria para el cambio de acueducto aún no ha sido allegada al sitio. Cabe anotar que dicho suministro no depende de este contrato sino de un tercero.

Por lo tanto se debe suspender el contrato hasta tanto sea allegada la tubería al sitio de ejecución del presente contrato.

Quedo atento.

Muchas gracias.



CONSORCIO SECOIN
R.L JOHAN SEBASTIAN RIOS PALACIO
Contratista


ACTA DE REINICIO No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 076 DE 2022


CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ
OBJETO	CAMBIO RED DE CONDUCCIÓN TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA, CALDAS
VALOR	DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$216.194.689,00)
RECURSOS	RECURSOS PROPIOS - OBRAS POIR
PLAZO INICIAL	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	14 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	14 DE ABRIL DE 2022
ACTA DE SUSPENSIÓN	14 DE FEBRERO DE 2022
ACTA DE REINICIO	7 DE MARZO DE 2022
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	5 DE MAYO DE 2022

En la ciudad de Manizales, Caldas, a los siete (7) días del mes de Marzo de 2022 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", JOHAN SEBASTIAN RÍOS PALACIO, Representante Legal del CONSORCIO SECOIN, en calidad de Contratista y el ingeniero EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de reiniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia, toda vez que las dificultades que obligaron a la suspensión del contrato ya fueron superadas.

Para constancia se firma en Manizales, Caldas, a lo siete (7) días del mes de Marzo del año 2022



JOHAN SEBASTIAN RÍOS PALACIO
R.L. CONSORCIO SECOIN
CONTRATISTA



EDUARDO ANDRÉS BRAND RUIZ
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR



ACTO

76

2022

OBJETO

GAMBIO DE RED DE CONDUCCION TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO), TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO), TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

MUNICIPIO
VALOR

MARQUETALIA, CALDAS
\$ 216.194.689

CONTRATISTA
CC

CONSORCIO SECOIN
901407766-1

PLAZO

60 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

4245101050808

COMPAÑIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL
ESTADO

GARANTIA	CUMPLE			VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	14-feb-22	5-ago-22	\$ 64.858.406,00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	14-feb-22	5-may-25	\$ 43.238.937,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 43.238.937,00
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SI	14-feb-22	5-ago-22	\$ 64.858.406,00

REQUISITOS LEGALIZACION
ESTAMPILLA PRODESARROLLO
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CLAUSULAS EXORBITANTES

CUMPLE
NA
NA
NA
NA
NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 076 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
GERENTE

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
SECRETARIA GENERAL



SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101050808		ANEXO 3		
FECHA EXPEDICIÓN		VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO			
12	04	2022	14	02	2022	00:00	14	02	2027	23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO SECOIN								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.407.766-1			
DIRECCIÓN: CR 24 NRO. 30 - 28 102						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3127209638		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8867080		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.076 DE FECHA 25/01/2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR CAMBIO RED DE CONDUCCION TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO) TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO) TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.											
AMPAROS											
				VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR	
CUMPLIMIENTO				14/02/2022		05/08/2022		\$64,858,406.70		\$64,858,406.70	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				14/02/2022		05/05/2025		\$43,238,937.80		\$43,238,937.80	
ESTABILIDAD DE LA OBRA								\$43,238,937.80		\$43,238,937.80	
SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *											

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA:

1. ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022
2. ACTA DE REINICIO DE FECHA 07 DE MARZO DE 2022

PROCEDIENDO A AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO.

VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ *****19,194.00		\$ *****8,000.00		\$ *****5,167.00		\$ *****32,361.00		\$ *****151,336,282.30		CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE			CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA			% PART. VALOR ASEGURADO	
PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES			72984		100.00						

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

42-45-101050808

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101050808		ANEXO 3	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 04 2022			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 02 2022			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 14 02 2027		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SECOIN								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.407.766-1			
DIRECCIÓN: CR 24 NRO. 30 - 28 102						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 3127209638		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.								IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9			
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82						CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
COINTPRO INGENIERIA S.A.S.
RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900467974-8	30.00
1057304693	70.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

42-45-101050808

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. #60.009.578-5

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO**

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES				COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-40-101038790	ANEXO 3
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 12 04 2022	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 14 02 2022		A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 08 2022		A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA		

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SECOIN	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.407.766-1
DIRECCIÓN: CR 24 NRO. 30 - 28 102	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 3127209638

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.	IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82	CIUDAD: MANIZALES, CALDAS TELÉFONO: 8867080
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NRO.076 DE FECHA 25/01/2022 CUYO OBJETO ES REALIZAR CAMBIO RED DE CONDUCCION TRAMO 1 (SECTOR EL HUECO) TRAMO 4 SECTOR (PRIMER DAÑO) TRAMO 5 SECTOR (SEGUNDO DAÑO) EN EL MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

ASEGURADO ADICIONAL CONSORCIO SECOIN
BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 2.00 SMLLV	14/02/2022	05/08/2022	\$64,858,406.70	\$64,858,406.70

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE LEGALIZA:

1. ACTA DE SUSPENSION DE FECHA 14 DE FEBRERO DE 2022.
2. ACTA DE REINICIO DE FECHA 7 DE MARZO DE 2022.

PROCEDIENDO A AJUSTAR LA POLIZA EN TIEMPO.


VALOR PRIMA NETA \$ *****10,000.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****3,000.00	IVA \$ *****2,470.00	TOTAL A PAGAR \$ *****15,470.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****64,858,406.70	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMASEGURO		
NOMBRE PELAEZ OCCIDENTE LIMITADA ASESORES	CLAVE 72984	% DE PART. 100.00	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO






42-40-101038790

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.008.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS**

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101038790		ANEXO 3			
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA		A LAS HORAS			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO			DÍA	MES	AÑO	TIPO MOVIMIENTO		
12	04	2022	14	02	2022	00:00		05	08	2022	23:59		ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO SECOIN		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.407.766-1	
DIRECCIÓN: CR 24 NRO. 30 - 28 102		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 3127209638	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.		IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9	
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82		CIUDAD: MANIZALES, CALDAS	
		TELÉFONO: 8867080	
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.			

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
 NOMBRE
 COINTPRO INGENIERIA S.A.S.
 RIOS PALACIO JOHAN SEBASTIAN

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
900467974-8	30.00
1057304693	70.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Firma Autorizada]

42-40-101038790

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA