



Manizales, Octubre 03 de 2023

SEÑORES:
EMPOCALDAS S.A.E.S.P.

Manizales – Caldas


Asunto: Solicitud Reinicio Ejecución contrato No.090-2023

Por medio del presente, quiero solicitar el reinicio de las actividades del contrato No.090, cuyo objeto es: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS AMOLADOR, CABUYAL, PULGARÍN, MOCHILÓN, SIPIRRA, LA AMALIA-LA QUINTA, TABORDA, LA TORRE MURILLO, ARCON BRASIL, SANTA ANA-SAN MARCOS-GUAMAL Y LAS VEGAS BAJA 1 EL MUNICIPIO DE SUPIÁ (GRUPO 6); de acuerdo a los siguientes aspectos:

1. Los insumos necesarios para la continuación de las obras objeto del contrato, ya fueron recibidos, y por lo tanto a la fecha ya se puede continuar con la ejecución del contrato de obra.

Por las razones anteriormente expuestas, la empresa contratista LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S., solicita el reinicio a partir del día 03 de Octubre de 2023.

Cordial saludo,



LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S.
R.L.MAURICIO MAFLA-GARCÍA
INGENIERO CIVIL

LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S. – CARRERA 15 No.63B-69 BARRIO LA TOSCANA
TEL: 3128431238
MANIZALES - CALDAS

ACTA DE REINICIO DE OBRA N°2

CONTRATO: 090 DE 2023

CONTRATISTA: LICITACIONES & PROYECTOS S.A.S

OBJETO: "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS AMOLADOR, CABUYAL, PULGARÍN, MOCHILÓN, SIPIRRA, LA AMALIA-LA QUINTA, TABORDA, LA TORRE MURILLO, ARCON BRASIL, SANTA ANA – SAN MARCOS- GUAMAL Y LAS VEGAS BAJA 1 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA".

FECHA DE REINICIO 03 de octubre de 2023
FECHA DE FINALIZACIÓN 31 de octubre de 2023

En el Municipio de Supia - Caldas el tres (03) de octubre de 2023 se reunieron, por una parte, el Ingeniero **FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ**, Ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A E.S.P. Y **MAURICIO MAFLA GARCÍA**, Representante legal de LICITACIONES & PROYECTOS S.A.S. como contratista, con el fin de convenir el reinicio 02 del contrato de obra 090 DE 2023 que tiene por objeto: "REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS AMOLADOR, CABUYAL, PULGARÍN, MOCHILÓN, SIPIRRA, LA AMALIA-LA QUINTA, TABORDA, LA TORRE MURILLO, ARCON BRASIL, SANTA ANA – SAN MARCOS- GUAMAL Y LAS VEGAS BAJA 1 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA". Teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

- Que el día 30 de agosto de 2023 se firmó acta de suspensión Nro. 02 del contrato 090 DE 2023
- A la fecha, Los insumos necesarios para la continuación de las obras objeto del contrato, ya fueron recibidos, y por lo tanto, ya se puede continuar con la ejecución del contrato de obra.


Por las razones anteriormente expuestas, la empresa contratista LICITACIONES Y PROYECTOS S.A.S., solicita el reinicio a partir del día 03 de octubre de 2023, teniendo como nueva fecha de finalización el día 31 de octubre de 2023.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas existentes

No siendo otro el motivo de la presente diligencia se firma por los que en ella intervinieron.



FRANCISCO JAVIER GOMEZ SANCHEZ
Ingeniero Zona Occidente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P



MAURICIO MAFLA GARCÍA
Representante legal
LICITACIONES & PROYECTOS S.A.S

FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO

REINICIO No. 2



CONTRATO

090 DE 2023

OBJETO

REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS AMOLADOR, CABUYAL, PULGARÍN, MOCHILÓN, SIPIRRA, LA AMALIA-LA QUINTA, TABORDA, LA TORRE MURILLO, ARCON BRASIL, SANTA ANA – SAN MARCOS- GUAMAL Y LAS VEGAS BAJA 1 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA

LUGAR DE EJECUCIÓN

SUPIA, CALDAS

VALOR

\$371.291.154

CONTRATISTA

LICITACIONES & PROYECTOS S.A.S

NIT

810.002.768-5

PLAZO

EL ESTIPULADO EN LA PRORROGA No. 2

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

42-45-101055251

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No.

42-40-101042475

COMPAÑIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	16-feb-23	01-feb-24	\$ 111.387.346,20
SALARIOS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	SI	16-feb-23	01-nov-26	\$ 74.258.230,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	05 AÑOS 0 MESES 0 DIAS		\$ 74.258.230,80
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	SI	16-feb-23	01-feb-24	\$ 111.387.346,20

REQUISITOS LEGALIZACION

CUMPLE

ESTAMPILLA PRODESARROLLO
 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD
 ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA
 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
 CLAUSULAS EXORBITANTES

NA
 NA
 NA
 NA
 NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 090 DE 2023 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS

05/10/2023

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
 Gerente

LUCY ANDREA RODRIGUEZ JIMENEZ
 Secretaria General

Andrés G.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42	NO.PÓLIZA 42-45-101055251	ANEXO 9
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 04 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 16 02 2023			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 01 11 2028	
						A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: LICITACIONES Y PROYECTOS SAS

DIRECCIÓN: CALLE 48 # 18 -20 PISO 1

CIUDAD: MANIZALES, CALDAS

IDENTIFICACIÓN NIT: 810.002.768-5

TELÉFONO: 8878271

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82

CIUDAD: MANIZALES, CALDAS

IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9

TELÉFONO: 8867080

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EN EL CONTRATO No 090 PARA REALIZAR LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS AMOLADOR, CABUYAL, PULGARIN, MOCHILON, SIPIRRA, LA AMALIA- LA QUINTA, TABORDA, LA TORRE MURILLO, ARCON BRASIL, SANTA ANA - SAN MARCOS - GUAMAL Y LAS VEGAS BAJA 1 EL MUNICIPIO DE SUPÍA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	16/02/2023	01/02/2024	\$111,387,346.20	\$111,387,346.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16/02/2023	01/11/2026	\$74,258,230.80	\$74,258,230.80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		\$74,258,230.80	\$74,258,230.80

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LAS ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO No 2 APLICADAS AL CONTRATO, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****0.00	\$ *****259,903,807.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JESUS ERNEY FERREIRA VERGARA	999403	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

LA VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 LA VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 LA VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
 LA VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

42-45-101055251



[Handwritten signature]

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101055251		ANEXO 9		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO
04 10 2023			16 02 2023			00:00		01 11 2028		23:59		ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LICITACIONES Y PROYECTOS SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 810.002.768-5				
DIRECCIÓN: CALLE 48 # 19 -20 PISO 1							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8878271	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

42-45-101055251

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-45-101055251

Número de anexo:

9

Fecha de expedición:

miércoles, 4 de octubre de 2023

Ramo:

CUMPLIMIENTO PARTICULAR

Asegurado:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

Tomador:

LICITACIONES Y PROYECTOS SAS

Inicio de vigencia:

jueves, 16 de febrero de 2023

Fin vigencia:

miércoles, 1 de noviembre de 2028

Valor total asegurado:

\$ 259.903.808

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

· Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.

· Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com

· Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com

· Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com

· Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com

· Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com

- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)

Copyright © 2023. Todos los derechos reservados por **Seguros del Estado**



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (MANIZALES), SUCURSAL (MANIZALES), COD.SUC (42), NO.PÓLIZA (42-40-101042475), ANEXO (8), FECHA EXPEDICIÓN (04/10/2023), VIGENCIA DESDE (16/02/2023), A LAS HORAS (00:00), VIGENCIA HASTA (01/02/2024), A LAS HORAS (23:59), TIPO MOVIMIENTO (ANEXO DE PRORROGA)

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO: NOMBRE O RAZON SOCIAL (LICITACIONES Y PROYECTOS SAS), DIRECCIÓN (CALLE 48 # 18 -20 PISO 1), CIUDAD (MANIZALES, CALDAS), TELÉFONO (8878271), IDENTIFICACIÓN NIT (810.002.768-5)

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO: ASEGURADO (EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.), DIRECCIÓN (CR 23 NRO. 75 - 82), CIUDAD (MANIZALES, CALDAS), TELÉFONO (8867080), IDENTIFICACIÓN NIT (890.803.239-9), BENEFICIARIO (890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.)

OBJETO DEL SEGURO: CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y GARANTIZA: GARANTIZAR LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE PUEBA INCURRIR EL TOMADOR DE LA PRESENTE POLIZA EN DESARROLLO DEL CONTRATO No 090 PARA REALIZAR LA REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS AMOLADOR, CABUYAL, PULGARIN, MOCHILON, SIPIRRA, LA AMALIA - LA QUINTA, TABORDA, LA TORRE MURILLO, ARCON BRASIL, SANTA ANA - SAN MARCOS - GUAMAL Y LAS VEGAS BAJA 1 EL MUNICIPIO DE SUPIA. BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS.

AMPAROS: RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES. Table with columns: AMPAROS, DEDUCIBLE, VIGENCIA DESDE, VIGENCIA HASTA, SUMA ASEG ACTUAL, SUMA ASEG ANTERIOR. Includes data for 'PREDIOS LABORES Y OPERACIONES'.

ACLARACIONES: POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y DE ACUERDO A LAS ACTAS DE SUSPENSION Y REINICIO No 2 APLICADAS AL CONTRATO, SE ACLARA LA VIGENCIA DE LAS GARANTIAS OTORGADAS.

Table with columns: VALOR PRIMA NETA, GASTOS EXPEDICIÓN, IVA, TOTAL A PAGAR, VALOR ASEGURADO TOTAL, PLAN DE PAGO. Includes a table for INTERMEDIARIO with columns: NOMBRE, CLAVE, % DE PART., DISTRIBUCION COASEGURO, NOMBRE COMPAÑIA, % PART., VALOR ASEGURADO.

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO. NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Signature of Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



Signature of the policyholder

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO



POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-40-101042475		ANEXO 8		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	
04 10 2023			16 02 2023			00:00		01 02 2024			23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL LICITACIONES Y PROYECTOS SAS							IDENTIFICACIÓN NIT: 810.002.768-5				
DIRECCIÓN: CALLE 48 # 18 -20 PISO 1							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8878271	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: CR 23 NRO. 75 - 82							CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8867080	
BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.											

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

Logo of Seguros del Estado S.A. with NIT. 860.009.578-6

42-40-101042475

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

42-40-101042475

Número de anexo:

8

Fecha de expedición:

miércoles, 4 de octubre de 2023

Ramo:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P.

Tomador:

LICITACIONES Y PROYECTOS SAS

Inicio de vigencia:

jueves, 16 de febrero de 2023

Fin vigencia:

jueves, 1 de febrero de 2024

Valor total asegurado:

\$ 111.387.346

 Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Pólizas Todo Riesgo ramo **Automóviles**: (601) 218 6977 ext 311 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com * Por medio de este canal no serán atendidas solicitudes de otros productos.
- Pólizas ramo **Generales**: (601) 218 6977 ext 522 - Email: verificacion.polizas.todoriesgoconstruccion@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: 310 327 9980 / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (601) 644 9660 ext 157-159-163 - Email: verificacion.polizas.automoviles@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **Vida**: (601) 218 6977 - Email: verificacion.polizas.vida@segurosdelestado.com
- Pólizas ramo **SOAT**: (601) 650 0856 a nivel nacional - Email: operacionsoat@segurosdelestado.com
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de [nuestras oficinas](#) a nivel nacional.

[← Regresar](#)

