

Manizales, 24 de marzo de 2022

Señores: EMPOCALDAS S.A E.S.P

**ASUNTO:** Solicitud de Prorroga a la Solicitud de Ofertas públicas **No: 046 DE 2022.**

Reciban un cordial saludo, por medio del presente documento nos permitimos hacer una solicitud de prorroga en las fechas de entrega de los elementos pedidos en la solicitud de ofertas públicas No. 046 DE 2022, cuyo objeto es: **"ADQUIRIR MATERIAL PROMOCIONAL YIO POP, PARA LOS DIFERENTES**

**EVENTOS INSTITUCIONALES Y COMUNIDAD EN GENERAL, CON EL FIN DE**

**GENERAR RECORDACIÓN EN EL PÚBLICO OBJETIVO Y FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE EMPOCALDAS S.A E.S.P."** Y que en la descripción del mismo reza: **"PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA LEGALIZACIÓN DE LA ÓRDEN DE COMPRA HASTA EL 25 DE MARZO DEL 2022.**

**SE REALIZARÁ EN 2 ENTREGAS. LA PRIMERA CON UN PLAZO MÁXIMO EL 18 DE MARZO DE 2022 Y LA SEGUNDA ENTREGA EL 25 DE MARZO DE 2022."**

Dicho esto y teniendo en cuenta que:

- Las fechas de producción, fabricación, diagramación, rotulado y demás procesos que deben tener los elementos POP son superiores a 15 días hábiles contados a partir de la aprobación de los artes.
- Esta solicitud de oferta se aprobó a través de la OCC No.OC9555 del día 14 de marzo de 2022, apenas 4 días antes de la primera entrega.
- Que los artes los cuales son responsabilidad de EMPOCALDAS se enviaron tarde y en entregas parciales en días diferentes, lo que ocasionó el retraso de la producción.



- Que aún después de aprobados los artes se hicieron cambios sobre los mismos, lo que generó que se detuvieran procesos, haciendo que fuera imposible cumplir no solo sobre la primera fecha sino también en la segunda.

En la búsqueda del cumplimiento de la **Solicitud de Ofertas Públicas No. 046 DE 2022**, se hicieron algunas entregas parciales las cuales eran necesarias para la ejecución de la asamblea de accionistas, a continuación se relaciona la lista de los elementos entregados en su totalidad y los que tienen entregas parciales.

| Elemento                  | Cantidad | Estado de entrega        |
|---------------------------|----------|--------------------------|
| Pendones institucionales  | 4        | Entregado                |
| Libretas institucionales  | 25       | Entregado                |
| Informes institucionales  | 25       | Entregado                |
| Lapiceros institucionales | 1000     | Entrega parcial (50 Und) |
| Urna Institucional        | 1        | Entregado                |
| Ponchos institucionales   | 25       | Entregado                |
| Bolsas Institucionales    | 500      | Entrega Parcial (50 Und) |

Como se observa en la tabla ya se han hecho entregas de diferentes elementos a satisfacción, y de los elementos **Lapiceros institucionales** y **Bolsas institucionales** se han realizado entregas parciales de 50 unidades cada una.

Por lo que solicitamos se prorroguen las fechas de entrega de los elementos que hacen falta y que se encuentran enunciados en la siguiente tabla:

| Elemento                        | Cantidad | Estado de entrega        |
|---------------------------------|----------|--------------------------|
| Lapiceros institucionales       | 950      | Entrega parcial (50 Und) |
| Pocillos institucionales        | 300      | Pendiente de entrega     |
| Termos institucionales          | 300      | Pendiente de entrega     |
| Cuadernos institucionales       | 200      | Pendiente de entrega     |
| Alcancías institucionales       | 500      | Pendiente de entrega     |
| Gotas de agua anti estrés       | 300      | Pendiente de entrega     |
| Base para celular institucional | 100      | Pendiente de entrega     |
| Sombrillas institucionales      | 5        | Pendiente de entrega     |
| Bolsas Institucionales          | 450      | Entrega Parcial (50 Und) |





Las fechas de entrega propuestas serían las siguientes para los elementos consecuentes:

- **Primera Entrega:** Viernes 22 de abril de 2022

| Elemento                  | Cantidad |
|---------------------------|----------|
| Lapiceros institucionales | 950      |
| Pocillos institucionales  | 300      |
| Cuadernos institucionales | 200      |
| Alcancías institucionales | 500      |
| Gotas de agua anti estrés | 300      |
| Bolsas Institucionales    | 450      |

- **Segunda Entrega:** Viernes 06 de mayo de 2022

| Elemento                        | Cantidad |
|---------------------------------|----------|
| Termos institucionales          | 300      |
| Base para celular institucional | 100      |
| Sombrillas institucionales      | 5        |

No siendo más y sin otro particular esperamos que nuestra solicitud de prorrogada sea gestionada con éxito para el correcto y satisfactorio desarrollo del objeto de la Solicitud de Ofertas Públicas, y con ello el buen nombre de nuestra agencia, y la satisfacción de una empresa tan importante para el departamento como lo es EMPOCALDAS S.A E.S.P.



**Julian Devia Narváez**

Director

