



f Empecaldas @empecaldas_oficial

✉ empo@empecaldas.com.co

🌐 www.empecaldas.com.co

ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: No. 067 DE ENERO 21 DE 2022
CONTRATISTA: CARLOS ALBERTO VALENCIA MÁRQUEZ.
N.I.T. Y/O C.C. No. 16.078.315

OBJETO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE ADUCCION DEL UVITO Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.

PLAZO: SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA TERMINACIÓN: ABRIL 22 DE 2022


VALOR TOTAL: \$ 120.278.864,00 INCLUIDO A.I.U E I.V.A. SOBRE UTILIDADES.

RECURSOS PROPIOS.

C.D.P. 00160 DE ENERO 07 DE 2022
R.P 000320 DE ENERO 25 DE 2022

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Veintitrés (23) días del mes de Febrero de 2022, se reunieron el ingeniero JUAN PABLO ZULUAGA CORREA, Ingeniero de zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y CARLOS ALBERTO VALENCIA MÁRQUEZ, en Condición de contratista, con el fin de dar inicio al Contrato No. 067 DE ENERO 21 DE 2022.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Ingeniero de Zona.
EMPOCALDAS S.A E.S.P


CARLOS ALBERTO VALENCIA MÁRQUEZ.
Ingeniero Contratista