

ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: No. 0075 DE FEBRERO 19 DE 2020
CONTRATISTA: CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA.
N.I.T. No. 900.037.096-1

OBJETO: REPOSICIÓN, OPTIMIZACIÓN DE
ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO
EN LA CALLE 5 ENTRE CARRERAS 3 A 4,
MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-

PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS,
CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL
ACTA DE INICIO.

FECHA TERMINACIÓN: ABRIL 08 DE 2020.

VALOR TOTAL: \$ 130.250.482,00 INCLUIDO A.I.U. E I.V.A. SOBRE
UTILIDADES.


RECURSOS PROPIOS
CDP 00273 DE FEBRERO 10 DE 2020
R.P. 000251 DE FEBRERO 19 DE 2020.

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Veinticuatro (24) días del mes de Febrero de 2020, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Norte, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y ALVARO CASTAÑO PINEDA Representante Legal de CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA. en Condición de contratista, con el fin de dar inicio Al Contrato No. 0075 DE FEBRERO 19 DE 2020.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de Zona Norte.
EMPOCALDAS S.A E.S.P



CONSTRUTOP INGENIERÍA LTDA
R.L. Álvaro Castaño Pineda.
Contratista.