


Responder a todos   Eliminar   No deseado   Bloquear

## NOTIFICACIÓN PRÓRROGA 1 C101 DE 2019

Sebastian Diaz

lun 20/05/2019 15:40

Arlex Quintero; Sebastian Diaz



prorroga.pdf


389 KB

A través de la presente, se realiza la notificación de la prórroga 01 del contrato 101 de 2019 del cual usted es supervisor.

Se anexarán los documentos pertinentes como:

- Prórroga
- Solicitud de prórroga
- Legalización
- Pólizas
- Remisión legalización prórroga

Sebastián Díaz Valencia.  
Judicante Contratación.  
sebastian.diaz@empocaldas.com.co  
Empocaldas S.A. E.S.P.  
Cra. 23 # 75-82.  
Cod. Postal 170003.  
8867080 Ext. 118.  
[www.empocaldas.com.co](http://www.empocaldas.com.co)



*Quitar el Agua es Nuestra Naturaleza*



Manizales, 17 de mayo de 2.019.

**INGENIERO  
ARLEX QUINTERO  
SUPERVISOR CONTRATO 0101 DE 2019  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

Referencia: Remisión legalización prórroga 1 del contrato número 0101 de 2.019

A través del presente remito a usted copia de la prórroga 1 del contrato 0101 de 2019, cuyo objeto es: **OBRA 1: CAMBIO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA FINCA LA SERNA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. OBRA 2: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 CON CALLE 14 A LA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LEVANTAMIENTOS, ALINEACIÓN Y COLOCACIÓN DE TENSORES CONDUCTORES EN 6" VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA. OBRA 3: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 VÍA LA PLANTA Y LA CALLE 9, AMBOS TRAMOS DE VÍA DESTAPADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ.** Del cual usted fue designado como supervisor.


Contratista: TITAN LTDA.  
Representante legal: **JOSÉ FERNANDO IDÁRRAGA GÓMEZ**  
Cédula de ciudadanía: 16.113.252  
Dirección: Calle 6 No 8-33 Plaza Principal Edificio Banco Agrario Local 2-01  
Teléfono: 3207694661

Así mismo, usted será responsable del contrato y la presente prórroga, una vez haya verificado el cumplimiento de los requisitos necesarios para su legalización y ejecución, los cuales se indican a continuación:

- Copia del contrato
- Los demás requisitos de ley.

Adicionalmente me permito recordarle que tal y como se indica en el procedimiento de contratación de la entidad los supervisores durante el desarrollo de su gestión, serán responsables de allegar toda la documentación relacionada con la supervisión de los contratos a la Secretaría General- Sección Contratación, en donde reposa la documentación original de los mismos. Así mismo, será responsable de la tramitación y ejecución en debida forma de las adiciones y/o ampliaciones a suscribirse en razón del contrato de la referencia.

Cordialmente,

  
**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA.**  
Gerente.



Carrera 23 # 76-82, Manizales, Caldas  
PBX :(+576) 886 7080  
NIT: 890.803.239-9  
empo@empocaldas.com.co  
www.empocaldas.com.co



GP 013-1



SC 4871-1




SC 4871-1

**PRÓRROGA NO. 01 AL CONTRATO 0101 DEL 2.019 CUYO OBJETO ES: OBRA 1: CAMBIO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA FINCA LA SERNA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. OBRA 2: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 CON CALLE 14 A LA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LEVANTAMIENTOS, ALINEACIÓN Y COLOCACIÓN DE TENSORES CONDUCTORES EN 6" VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA. OBRA 3: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 VÍA LA PLANTA Y LA CALLE 9, AMBOS TRAMOS DE VÍA DESTAPADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ.**

Entre los suscritos a saber **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **4.384.840** de Belalcazar Caldas, quien obra en nombre y representación de **EMPOCALDAS S.A E.S.P.** NIT 890.803.239-9 en su calidad de Gerente debidamente facultado mediante Escritura N° 1483 de Diciembre 16 de 1997 de la Notaria Tercera de Manizales y escritura N° 2214 del 18 de Noviembre de 2004 de la Notaria Quinta de Manizales y nombrado mediante Acta No. 0000312 de la Junta Directiva de enero 13 de 2.016. inscrita el 5 de febrero de 2.016, bajo el número 00072155 del Libro IX, y tal como consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales y Amparado en la Ley 142 de 1994, reformada por la Ley 689 del 2001 quien en el curso de este documento se denominará **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** y de otra parte **TITÁN LIMITADA** identificado con **NIT No. 900.057.878-1**, representado legalmente por **SANTIAGO RUEDA ARISA** identificado con cédula de ciudadanía **16.725.457** de Cali, Valle del Cauca mayor de edad, quien afirma hallarse legalmente capacitado, sin inhabilidades e incompatibilidades y que para efectos de la presente prórroga se denominará **EL CONTRATISTA**; hemos convenido realizar la prórroga N° 01 al contrato de obra No.0101 de 2.019 suscrito entre las partes el día 13 de febrero de 2.019, previas las siguientes consideraciones: 1) Que actualmente se encuentra en ejecución el contrato No. 0101 de 2019, el cual tiene como plazo setenta y cinco (75) días a partir de la suscripción del acta de inicio. 2) Que el acta de inicio fue suscrita por las partes el 06 de marzo de 2019. 3) Que según el estudio de necesidad de contratación presentado el 13 de mayo de 2019 se especifica que *Se requiere la necesidad de la prórroga al contrato debido a que las obras que se están llevando en ejecución no se alcanzan a terminar en su debido tiempo, esto dado a que las condiciones climatológicas en la zona oriente no nos han dejado trabajar y han llevado al retraso de las obras. Otro de los inconvenientes son la profundidad de las tuberías y la dificultad que esto conlleva, esto también nos ha generado retrasos para realizar las excavaciones y acopiar el material fuera de la obra. Además es conveniente porque con este nuevo tiempo otorgado con la prórroga se terminan las obras en su totalidad y estaríamos dando por cumplido el contrato de obra, teniendo en cuenta lo mencionado en este estudio. Ahora bien, se requiere prorrogar el contrato para poder terminarlo, y dar por cumplido con su objeto, el cual es la reposición de alcantarillado, cambio de red de acueducto, y con la alineación y colocación de sensores.* 4) Que la presente prórroga cumple con los presupuestos señalados en lo literales a y b del artículo 29 del Manual de Contratación, el cual dispone: *"las condiciones del contrato podrán*

modificarse durante el plazo de ejecución, previo acuerdo entre las partes, cuando se presenten circunstancias que lo justifiquen". 5) Que el Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P encuentra ajustada y motivada la prórroga de este contrato. 6) En consecuencia la presente prórroga se registrá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:** Prorrogar el plazo del Contrato N° 0101 de 2019 por quince (15) días calendario contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo inicial. **CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTIAS:** El contratista se obliga a ampliar en tiempo las garantías exigidas en el contrato inicialmente suscrito. **CLÁUSULA TERCERA:** Para efectos legales y fiscales continúan vigentes las demás cláusulas del presente contrato con igual alcance y contenido.


Para constancia se firma en Manizales a los **16 MAY 2019**



CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



SANTIAGO RUEDA ARISA  
Representante Legal  
TITAL LIMITADA



V.Bo. ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE



V. Bo: ARLEY QUINTERO VASQUEZ

Elaboró: Sebastián Díaz Valencia.



FORMATO LEGALIZACIÓN CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS  
PRORROGA N° 1



CONTRATO 0101 DE 2019  
 OBRA 1: CAMBIO RED DE ACUEDUCTO SECTOR LA FINCA LA SERNA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. OBRA 2: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 CON CALLE 14 A LA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LEVANTAMIENTOS, ALINEACIÓN Y COLOCACIÓN DE TENSORES CONDUCTORES EN 6" VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA. OBRA 3: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 VÍA LA PLANTA Y LA CALLE 9, AMBOS TRAMOS DE VÍA DESTAPADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ.

OBJETO

MUNICIPIO VICTORIA, MARQUETALIA, SAMANÁ  
 VALOR \$216.603.338

CONTRATISTA TITAL LTDA  
 NIT 900.057.878-1  
 REPRESENTANTE LEGAL JOSE FERNANDO IDÁRRAGA GOMEZ  
 CÉDULA DE CIUDADANÍA 16.113.252

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 25-45-101030855  
 POLIZA DE RESP. CIVIL 25-40-101034316  
 EXTRA CONTRACTUAL No.

COMPAÑIA DE SEGUROS SEGUROS DEL ESTADO S.A

| GARANTIA  | CUMPLE | VIGENCIA                |          | VALOR AMPARADO   |
|---|--------|-------------------------|----------|------------------|
|   |        | DESDE                   | HASTA    |                  |
| CUMPLIMIENTO  | SI     | 6-mar-19                | 3-sep-19 | \$ 64.981.001,40 |
| SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | SI     | 6-mar-19                | 4-jul-22 | \$ 43.320.667,60 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA                            | SI     | 5 AÑOS, 0 MESES, 0 DIAS |          | \$ 43.320.667,60 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL                     | SI     | 6-mar-19                | 3-sep-19 | \$ 64.981.001,40 |

| REQUISITOS LEGALIZACION          | CUMPLE |
|----------------------------------|--------|
| ESTAMPILLA PRODESARROLLO         | NA     |
| ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD        | NA     |
| ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA | NA     |
| ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR      | NA     |

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN LA PRORROGA N 1 AL CONTRATO 0101 DE 2019 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS **17 MAY 2019**

  
 CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
 Gerente

  
 ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE  
 Jefe Sección Contratación



**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO**

NIT. 860.009.576-4

**RCE CONTRATOS**

|   |  |  |   |  |  |                      |  |   |  |                      |  |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>IBAGUE                |  |  | SUCURSAL<br>IBAGUE                          |  |  | COD.SUC<br>26        |  | NO. PÓLIZA<br>26-40-101034316               |  | ANEXO<br>4           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>17 05 2019 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>06 03 2019 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>03 05 2019 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA          |  |  |   |  |  |                      |  |   |  |                      |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                      |  |  |  |  |  |                                   |  |  |                   |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>TITAN LTDA  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.067.878-1 |  |  |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1 |  |  |  |  |  | CIUDAD: SAMANA, CALDAS            |  |  | TELÉFONO: 8658190 |  |  |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |                  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|------------------|--|--|
| ASEGURADO:<br>EMPOCALDAS S.A E.S.P   |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 |  |  |                  |  |  |
| DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82  |  |  |  |  |  | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS         |  |  | TELÉFONO 8867080 |  |  |
| BENEFICIARIO: 890803239 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. |  |  |  |  |  |                                   |  |  |                  |  |  |

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXIAN Y RCE-001A REDIS 04-09 / Y RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA NISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTÍA:

SE AMPARAN LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LA POSIBLE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DEL TOMADOR FRENTE A TERCEROS A CONSECUENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 0191 CUYO OBJETO: OBRA 1) CAMBIO RED ACUEDUCTO SECTOR CINCA LA TIERRA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. OBRA 2) REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 5 CON CALLE 14 A LA 18 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. Y LEVANTAMIENTOS Y ALIBERACIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE CONDUCCIÓN EN 5 VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA. OBRA 3) REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO CARRERA 11 VIA A LA PLANTA Y LA CALLE 9, AMBOS TRAMOS VIA DESTACADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ.

**AMPAROS**

RIZEGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                       | DEDUCIBLE   | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG. ACTUAL | SUMA ASEG. ANTERIOR |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|-------------------|---------------------|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Máximo 3.00 SMMLV | 06/03/2019     | 03/09/2019     | \$64,981,001.40   | \$64,981,001.40     |

**ACLARACIONES**

SE ACUERDA A LA PRORROGA DEL CONTRATO C101 DEL 2019 DE FECHA 16/05/2019, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCION 15 DIAS CALENDARIO, EL AMPARO CONTRATADO EN LA PRESENTE POLIZA LAS CONDICIONES SIGUEN IGUAL Y EN VIGOR.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA             | TOTAL A PAGAR    | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| \$*****10,000.00 | \$*****0.00       | \$*****1,900.00 | \$*****11,900.00 | \$*****64,981,001.40  | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                     |       |              | DISTRIBUCIÓN DE SEGURO |       |                 |
|-----------------------------------|-------|--------------|------------------------|-------|-----------------|
| NOMBRE                            | CLAVE | CÓDIGO PART. | NOMBRE COMPAÑIA        | PART. | VALOR ASEGURADO |
| PREVER SIMONS Y CIA LTDA PROFESIO | 18506 | 100.00       |                        |       |                 |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

*Mmsm?*

*Susp*

25-40-101034316  
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Finanzas  
FIRMA TOMADOR

**POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS**

|                                      |  |  |                               |  |  |               |  |                               |  |             |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICION<br>IBAGUE       |  |  | SUCURSAL<br>IBAGUE            |  |  | COD.SUC<br>25 |  | NO.POLIZA<br>25-40-101034316  |  | ANEXO<br>4  |  |
| FECHA EXPEDICION<br>DÍA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS |  |
| 17 05 2019                           |  |  | 06 03 2019                    |  |  | 00:00         |  | 03 09 2019                    |  | 23:59       |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA |  |  |                               |  |  |               |  |                               |  |             |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                      |  |                                   |  |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| NOMBRE D'RAZON SOCIAL<br>TITAN LTDA  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 800.057.878-1 |  |
| DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1 |  | CIUDAD: SAMANA, CALDAS            |  |
|                                      |  | TELÉFONO: 8658199                 |  |

**DATOS DEL ASEGURADO - BENEFICIARIO**

|   |  |                                   |  |
|---|--|-----------------------------------|--|
| ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P   |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.238-9 |  |
| DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82   |  | CIUDAD: MANZALES, CALDAS          |  |
|   |  | TELÉFONO: 8967080                 |  |
| BENEFICIARIO: 890803239- EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A.E.S.P. |  |                                   |  |

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO:

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

*Mmsm?*

25-40-101034316

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samiento - Vicepresidente de Finanzas

*Sede*

FIRMA TOMADOR

DLFOIS01A

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

|   |  |  |   |  |  |                      |  |   |  |                      |  |
|---|--|--|---|--|--|----------------------|--|---|--|----------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br>IBAGUE                |  |  | SUCURSAL<br>IBAGUE                          |  |  | COD.SUC<br>25        |  | NO.PÓLIZA<br>25-45-101030855                |  | ANEXO<br>3           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br>17 05 2019 |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br>06 03 2019 |  |  | A LAS HORAS<br>00:00 |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br>20 05 2024 |  | A LAS HORAS<br>23:59 |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA          |  |  |   |  |  |                      |  |   |  |                      |  |

**DATOS DEL TOMADOR/GARANTIZADO**

|                                      |  |  |  |  |  |                                   |  |  |                   |  |  |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>TITAN LTDA  |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.057.878-1 |  |  |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1 |  |  |  |  |  | CIUDAD: SAMANA, CALDAS            |  |  | TELÉFONO: 8658100 |  |  |

**DATOS DEL ASEGURADO/BENEFICIARIO**

|  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| ASEGURADO/BENEFICIARIO<br>EMPOCALDAS S.A.E.S.P |  |  |  |  |  | IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9 |  |  |                   |  |  |
| DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82                  |  |  |  |  |  | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS         |  |  | TELÉFONO: 8867080 |  |  |

ADICIONAL:

**OBJETO DEL SEGURO**

CON SUSECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXIA E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLAMAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.0101, DE FECHA 12/02/2019, CUYO OBJETO: OBRA 1: CAMBIO RED ASESORADO SECTOR FINCA LA SERENA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. OBRA 2: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CAPRERA 6 CON CALLE 14 A LA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LEVANTAMIENTOS, ALINEACION Y COLOCACION DE TUBERÍA CONDUCCIÓN EN C/ VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA. OBRA 3: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DEL ALCANTARILLADO CARRERA 11 VIA A LA PLANTA Y LA CALLE 9, AMBOS TRAMOS VIA DESTAPADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTREGA SATISFACCIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE. VIGENCIA DESDE 29/04/2019 AL 29/04/2024.

**AMPAROS**

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS                          | VIGENCIA DESDE                     | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|
| CUMPLIMIENTO                     | 06/03/2019                         | 03/09/2019     | \$64,981,001.40  | \$64,981,001.40    |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 06/03/2019                         | 04/06/2022     | \$43,320,667.60  | \$43,320,667.60    |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA           | SI AMPARO 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS |                | \$43,320,667.60  | \$43,320,667.60    |

**ACLARACIONES**

\* ESTE AMPARO TRINCA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCIÓN DEL MISMO DE ACUERDO A LA PRORROGA N 01 AL CONTRATO 0101 DEL 2019 DE FECHA 16/05/2019, SE AMPLIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN 15 DÍAS CALENDARIO. LOS AMPAROS CONTRATADOS EN LA PRESENTE POLIZA LAS CONDICIONES SIGUEN IGUAL Y EN RIGOR.

|                  |                   |                 |                  |                       |              |
|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA             | TOTAL A PAGAR    | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
| \$*****16,000.00 | \$*****7,000.00   | \$*****4,370.00 | \$*****27,370.00 | \$*****151,622,336.60 | CONTADO      |

| INTERMEDIARIO                      |       | DISTRIBUCIÓN COASEGURO |                 |         |                 |
|------------------------------------|-------|------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| NOMBRE                             | CLASE | % DE PART.             | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| PREVER SIMMONS Y CIA LTDA PROFESIO | 18506 | 100.00                 |                 |         |                 |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 08 - TELÉFONO: 2701040 - IBAGUE

*Mmsm?*

*SUP*

25-45-101030855

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Samaniego - Vicepresidente de Finanzas

FIRMA TOMADOR

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR  
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS**

|                                      |  |  |                               |  |  |               |  |                               |  |             |  |
|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|---------------|--|-------------------------------|--|-------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICION<br>IBAGUE       |  |  | SUCURSAL<br>IBAGUE            |  |  | COD.SUC<br>25 |  | NO.POLIZA<br>25-45-101030855  |  | ANEXO<br>3  |  |
| FECHA EXPEDICION<br>DIA MES AÑO      |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DIA MES AÑO |  |  | A LAS HORAS   |  | VIGENCIA HASTA<br>DIA MES AÑO |  | A LAS HORAS |  |
| 17 05 2019                           |  |  | 06 03 2019                    |  |  | 00:00         |  | 20 05 2024                    |  | 23:59       |  |
| TIPO MOVIMIENTO<br>ANEXO DE PRORROGA |  |  |                               |  |  |               |  |                               |  |             |  |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>TITAN LTDA  | IDENTIFICACION NIT: 900.067.878-1 |
| DIRECCION: SANTA ANA BLOQUE 1 CASA 1 | CIUDAD: SAMANA, CALDAS            |
|                                      | TELÉFONO: 8656199                 |

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br>EMPOCALDAS S.A. E.S.P | IDENTIFICACION NIT: 890.803.239-9 |
| DIRECCION: KR 23 NRO. 75 - 82                      | CIUDAD: MANIZALES, CALDAS         |
|  | TELÉFONO: 8667080                 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 4C NO. 33 - 06 - TELEFONO: 2701040 - IBAGUE

*Mmsm?*

25-45-101030855

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Planzas

*Seef*

FIRMA TOMADOR

LUIS ALLANOS



Manizales mayo de 2019

Señores

**EMPOCALDAS S.A.E.S.P**

Yo ARLEX QUINTERO VASQUEZ identificado con CC. 1053764850 De Manizales, como ingeniero de zona oriente de EMPOCALDAS S.A.E.S.P veo viable la solicitud de prórroga del contrato 0101/2019 que tiene como objeto: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 CON CALLE14 A LA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS, REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN LA CARRERA 11 VIA A LA PLANTA Y CALLE 9 MUNICIPIO DE SAMANÁ CALDAS; ALINEACIÓN Y COLOCACIÓN DE TENSORES CONDUCCIÓN EN 6" VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.

Yo como ingeniero de ZONA ORIENTE acepto solicitud de prórroga solicitada por el contratista la cual tendría una duración más de quince días calendario, esta iría desde el día 20 de mayo hasta el día 3 de junio de 2019.

Atentamente:

ARLEX QUINTERO VASQUEZ

*Ingeniero de Zona Oriente*

**SEÑORES:**

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P  
EMPOCALDAS S.A. E.S.P  
Att: Ingeniero ARLEX QUINTERO  
Supervisor de Zona  
Manizales- Caldas  
9 de mayo de 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P



Radicado número:

**2019-EI-00001970**

09/05/2019 10:25:43 AM Folios 2

Referencia. Solicitud Prorroga Contrato 0101-2019 **REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 CON CALLE 14 A LA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS; CAMBIO DE ACUEDUCTO SECTOR FINCA LA SERNA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA CALDAS; REPOSICIÓN Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO LOCALIZADO EN LA CARRERA 11 VIA LA PLANTA Y CALLE 9 MUNICIPIO DE SAMANA CALDAS; ALINEACION Y COLOCACION DE TENSORES CONDUCCION EN 6" VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA CALDAS.**

De acuerdo con asunto en referencia me permito solicitar prórroga de quince (15) días calendario en el plazo de ejecución del mencionado contrato, basado en las siguientes circunstancias técnicas y de fuerza mayor:

1. Las condiciones climatológicas imperantes en la zona del oriente de Caldas durante los últimos 60 días han retrasado considerablemente las labores del tramo de REPOSICION DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 CON CALLE 14 A LA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. Las lluvias constantes han generado traumatismos en la realización de las labores y únicamente durante los últimos 10 días se ha presentado disminución en las lluvias.
2. Las cámaras y la tubería que se debe remplazar en el tramo mencionado en el numeral 1 se encuentran a 4 m de profundidad, lo que ha generado condiciones de seguridad complejas y que han requerido especial atención.
3. Al realizar las labores de excavación y movimiento de tierras con maquinaria (retroexcavadora) se presentó daño en separador de la vía en intervención. Dicho daño generó desprendimiento de tierra en la zanja y ha sido necesario realizar labores de contención adicionales, así como retiro de más material del inicialmente previsto.

Entendiendo que es nuestra responsabilidad como contratista de la obra buscar las soluciones para dichas situaciones contingentes, considero prudente realizar la presente solicitud con el fin de dar término de manera adecuada y satisfactoria a las labores.

Samaná Caldas  
Calle 6 No 8 - 33Plaza principal Edificio Banco Agrario Local 2 -01  
Cel. 320 769 4661 310 4705505.  
E-mail [gerencia@titanltda.com.co](mailto:gerencia@titanltda.com.co)

NIT 900 057878-1



Proyectos, Servicios y Asesorías.

Es de anotar que los demás tramos en intervención se han realizado sin mayores contratiempos.

Cordialmente,

SANTIAGO RUEDA ARISA  
CC. 16'725.457 de Cali

FIRMA  \_\_\_\_\_

TITAN Ltda.  
Un Mundo de Servicios

Samaná Caldas  
Calle 6 No 8 - 33 Plaza principal Edificio Banco Agrario Local 2 -01  
Cel. 320 769 4661 310 4705505.  
E-mail [gerencia@titanltda.com.co](mailto:gerencia@titanltda.com.co)

NIT 900 057878-1

|   |                                      |   |
|---|--------------------------------------|---|
|  | F-GC-01<br>Versión: 11<br>Marzo 2019 | Empresa de Obras Sanitarias de Caldas<br>EMPOCALDAS S.A. E.S.P. |
|   | ESTUDIO DE NECESIDAD DE CONTRATACIÓN |   |

Fecha del estudio: lunes, 13 de mayo de 2019

Objeto de la contratación: Prorroga 1 Contrato 101 de 2019: OBRA 1: CAMBIO RED ACUEDUCTO SECTOR LA FINCA LA SERNA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA. OBRA 2: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO CARRERA 6 CON CALLE 14 A LA 15 EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA Y LEVANTAMIENTOS, ALINEACIÓN Y COLOCACIÓN DE TENSORES CONDUCCIÓN EN 6ª VEREDA SAN JUAN MUNICIPIO DE MARQUETALIA. OBRA 3: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CARRERA 11 VIA A LA PLANTA Y LA CALLE 9, AMBOS TRAMOS DE VIA DESTAPADA EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ

**VERIFICACIONES PREVIAS**

Requerimiento previo: N/A

**DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD**

**Necesidad:** Se requiere la necesidad de la prórroga al contrato debido a que las obras que se están llevando en ejecución no se alcanzan a terminar en su debido tiempo, esto es dado a que las condiciones climatológicas en la zona oriente no nos han dejado trabajar y han llevado al retraso de las obras. Otro de los inconvenientes son la profundidad de las tuberías y la dificultad que esto conlleva, esto también nos a generado retrasos para realizar las excavaciones y acopiar el material fuera de la obra.

**Conveniencia:** Es conveniente por que con este nuevo tiempo de prórroga se terminan las obras en su totalidad y estaríamos dando por cumplido el contrato de obra, teniendo en cuenta lo mencionado en la necesidad de la misma.

**Oportunidad:** Se requiere la prórroga para así poder terminar el contrato en su totalidad y dar por cumplido con su objetivo, de reposición de alcantarillado, cambio de red de acueducto, y con la alineación y colocación de tensores.

**REQUISITOS TÉCNICOS Y LEGALES DEL BIEN O SERVICIO**

Aspectos Técnicos del Bien y/o Servicio: Excavaciones, instalación de tubería de alcantarillado, llenos, pavimentos

Siguen en vigencia las cantidades contratadas según contrato 0101/2019

**SOPORTE DE PRECIOS DEL MERCADO**

| Persona Natural y jurídica | Contacto | Email | Teléfono | Valor cotización |
|----------------------------|----------|-------|----------|------------------|
|                            |          |       |          |                  |
|                            |          |       |          |                  |
| Total precio de mercado    |          |       |          |                  |

- Adjuntar soportes de precio de mercado.
- Todos los precios deben incluir IVA.
- Adjuntar matriz de precios de mercado.
- En caso de no adjuntar los soportes de precio de mercado, deberá adjuntar constancia de las condiciones de calidad, condiciones de especificidad o idoneidad del oferente, con su respectiva cotización.

**PRESUPUESTO**

| Vigencia actual | Vigencia futura | Total           |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2019            | 2020            | Total vigencias |
| 216.603.338     | -               | 216.603.338     |

| Cod. Rubro   | Nombre Rubro de apropiación                               | Valor de la apropiación |
|--------------|---|-------------------------|
| 230101030501 | Rehabilitación Infraestructura Plantas, Redes y Bocatomas | 216.603.338             |
|              |   |                         |
|              |   |                         |
|              | Total CDP   | 216.603.338             |

| Centro de costos |
|------------------|
|                  |

**OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA**

| Obligación   | Aplica    |
|--|-----------|
| Cumplir con todas las especificaciones y requerimientos del Estudio de Necesidad de la contratación y aspectos contemplados en la solicitud de oferta.   | Sí aplica |
| El contratista deberá concertar con el supervisor un cronograma de actividades o plan de entregas de acuerdo al objeto del contrato y las necesidades de la Empocaldas S.A. E.S.P..  | Sí aplica |
| Asumir por su cuenta y riesgo todos los gastos en el desarrollo del contrato.  | Sí aplica |
| Presentar el pago de aportes a la seguridad social cada mes al supervisor del contrato con el fin de autorizar el pago correspondiente.  | Sí aplica |
| En caso de tener trabajadores a cargo deberá suministrar los elementos de protección requeridos para el desarrollo de su función y asegurarse de que los usen.   | Sí aplica |
| Cumplir con el protocolo de seguridad que se establezca para el ingreso a Empocaldas S.A. E.S.P. y los frentes de trabajo de la misma, y la seguridad de los datos que se procesen, verificando que no existan fugas ni indebido uso de la información.  | Sí aplica |
| Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa, atender instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la Empocaldas S.A. E.S.P. (Supervisor). Como presentar los informes que se exija.  | Sí aplica |
| Contar con un formato de pedido sistematizado por área que permita atender solicitudes valoradas para cada uno de los centros de costo. (Centro de costos en unidades y en pesos, consumo en unidades y valor, facturación total y detallada por cada centro de costos, trazabilidad de tubería, por medio físico y magnético) | Sí aplica |
| El proveedor debe estar dispuesto a atender los requerimientos de los centros de costos en fechas previamente establecidas con el supervisor.  | Sí aplica |

| <p>En el evento que algún o algunos de los elementos sea rechazado por el supervisor del contrato, dichos productos deberán ser retirados por cuenta y riesgos del contratista a la mayor brevedad posible. (o en el tiempo indicado en la invitación) El contratista deberá corregir cualquier problema que se presente, respondiendo por partes dañadas, por su cuenta y riesgo durante la garantía.</p>   | <p>No aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
|--|--|---|---|--------------------------|--------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| <p>Responder por los daños que ocasione en desarrollo del contrato a Empocaldas S.A. E.S.P. y a terceros afectados.</p>  | <p>Sí aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p>Presentar al supervisor del contrato de Empocaldas S.A. E.S.P., un plan de manejo ambiental, en caso de generarse algún residuo sólido, líquido o gaseoso con ocasión de la ejecución del contrato, donde describa los residuos que generará y el aprovechamiento o la disposición final de los mismos.</p>   | <p>No aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p>Garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad de la norma ISO 9001 determinados por el Empocaldas S.A. E.S.P.. (Para los eventos de ejecutar trabajos en las plantas que pueda afectar la calidad del agua o del proceso de tratamiento, deberá contar con autorización por parte del Administrador de la seccional).</p>   | <p>No aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p>Informar oportunamente al supervisor del contrato, los inconvenientes en la entrega de los bienes objeto de suministro y proponer soluciones para garantizar la prestación del servicio.</p>  | <p>Sí aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p>Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del contrato y de las exigencias legales.</p>   | <p>Sí aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p>Cada tubo suministrado debe ser marcado con los siguientes datos: 1) Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad, 2) Número de certificado, 3) Organismo de certificación del producto, 4) Número del Lote, 5) Fabricante de la tubería, 6) NIT-DV</p>   | <p>Sí aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p> Junto con la tubería se deberá entregar la siguiente tabla con los datos solicitados:</p> <table border="1" data-bbox="256 1060 1042 1228"> <thead> <tr> <th>Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad</th> <th>Número de certificado</th> <th>Organismo de certificación del producto</th> <th>Número del Lote</th> <th>Fabricante de la tubería</th> <th>NIT-DV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>- En la columna <b>"Número de certificado"</b>, se debe indicar el número de certificación de la tubería.</li> <li>- En la columna <b>"Organismo de certificación del producto"</b>, se debe escribir el Nombre o Razón social del organismo que realiza servicios de evaluación y certificación de la conformidad de la tubería.</li> <li>- En la columna <b>"Número del lote"</b>, Indicar el número del lote del fabricante al cual pertenece la tubería.</li> <li>- En la columna <b>"Fabricante de la tubería"</b>, se debe indicar el Nombre o Razón social de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería.</li> <li>- En la columna <b>"NIT-DV"</b>, se debe escribir el Número de identificación tributaria y dígito de verificación de la empresa fabricante o empresa importadora de la tubería.</li> </ul> | Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad | Número de certificado                   | Organismo de certificación del producto | Número del Lote          | Fabricante de la tubería | NIT-DV |  |  |  |  |  |  | <p>Sí aplica</p> |
| Número de Identificación del tubo o Código de trazabilidad   | Número de certificado                                      | Organismo de certificación del producto | Número del Lote                         | Fabricante de la tubería | NIT-DV                   |        |  |  |  |  |  |  |                  |
|  |  |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p>Las mercancías deben estar identificadas con el código de inventario de la Empresa.</p>   | <p>Sí aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p>Para el caso de mercancías que se requieren que sean entregadas en las seccionales o en las plantas, se debe coordinar con el Administrador de la seccional, garantizando la debida anticipación para el adecuado descargue de las mercancías y una correcta inspección de los elementos entregados.</p>  | <p>Sí aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |
| <p>El descargue de las mercancías se debe realizar por cuenta y riesgo del contratista.</p>  | <p>Sí aplica</p>   |   |   |                          |                          |        |  |  |  |  |  |  |                  |

|  |            |
|--|------------|
| Para los bienes cuya entrega deba realizarse la sede administrativa en la ciudad de Manizales, ésta debe hacerse en la sección de suministros para verificar, de manera conjunta con el Supervisor del contrato, la entrada y el estado de las mercancías recibidas              | Sí aplica. |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en la sede central (Sede Administrativa de Manizales) cuando el documento de entrega cuente con la firma del Jefe de la Sección de Suministros y del Supervisor o los supervisores del contrato.   | Sí aplica. |
| Se considerará como recibida la mercancía, por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P en las seccionales, cuando el documento de entrega cuente con la firma del Administrador en la respectiva remisión, y en el caso de contratos, adicionalmente se requiere la firma del Supervisor. | Sí aplica  |

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA**

|  |           |
|--|-----------|
| Las obligaciones específicas a cargo del contratista serán las siguientes:   | Aplica    |
| Tramitar ante Planeación Municipal, Tránsito Municipal, Secretaría de Gobierno de cada Municipio donde se efectúen las Obras los Correspondientes Permisos o Licencias, por ocupación e intervención de Vías y espacios Públicos etc.  | Sí aplica |
| Socializar a los habitantes del sector o sectores con relación a los trabajos a ejecutar y la intervención de Domiciliarias existentes, de los alcances de las Obras y los inconvenientes que se puedan presentar durante la ejecución. Los registros y detalles se han consignado en formatos establecidos por EMPOCALDAS S.A. E.S.P. para estos casos. | Sí aplica |
| Señalar las Áreas a intervenir mediante elementos adecuados para tal fin y consignados en los términos del contrato, con el fin de evitar contratiempos tanto a peatones como afectación a la movilidad del sector.  | Sí aplica |

**OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE EMPOCALDAS**

|   |           |
|---|-----------|
| Las obligaciones específicas a cargo de Empocaldas S.A. E.S.P. serán las siguientes:  | Aplica    |
| Pago oportuno de las obligaciones contraídas con el contratista, después del visto bueno del supervisor del contrato 30 días después. | Sí aplica |
| Entrega de certificaciones y demás documentos solicitados por el contratista para el óptimo desarrollo del Contrato.                  | Sí aplica |

**LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Lugar de ejecución | Samaná, Victoria, Marquetalia Caldas    |
| Plazo de ejecución | Quince (15) días calendario de prorroga |

**FORMA DE PAGO**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Forma de Pago         | N/A   |
| Condiciones para Pago | El contratista entiende que en virtud de la ordenanza 816 del 22 de Diciembre de 2017 de la Asamblea Departamental de Caldas, el recaudo sobre las estampillas se efectuará mediante retención sobre los anticipos, pagos parciales, pagos o abonos en cuenta; por lo tanto el contratista autoriza con la firma del presente contrato y/o carta de presentación de la oferta para que la Empocaldas S.A. E.S.P. efectúe los descuentos correspondientes por el monto equivalente al valor de las estampillas |

1. Presentación de la factura
2. Certificación del almacén de la entrada del insumo y visto bueno del supervisor.
3. Certificado de cumplimiento expedido por el supervisor.
4. Certificado o planilla del pago de aportes de seguridad social y/o aportes parafiscales según corresponda.
5. Las demás que requiera el supervisor del contrato y la lista de chequeo de Empocaldas S.A. E.S.P.

| Estampilla a descontar           | Aplica    |
|----------------------------------|-----------|
| Estampilla Pro Universidad (1%)  | Sí aplica |
| Estampilla Pro Desarrollo (2%)   | Sí aplica |
| Estampilla Pro Hospital (1%)     | Sí aplica |
| Estampilla Pro Adulto mayor (3%) | Sí aplica |
| Contribución Especial (5%)       | Sí aplica |

### ASIGNACION Y DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO

| Riesgo   |
|--|
| Está a cargo de contratista, el incremento de precios de los elementos relativos a la materia prima para producir el bien a adquirir a nivel nacional e internacional.   |
| Está a cargo del contratista el riesgo comercial, entendido como los eventos desfavorables relacionados con el valor y pago del contrato, causados por variaciones en las condiciones del mercado, aumento en los factores de producción, en el valor de los insumos o de los fletes   |
| Está a cargo del contratista el riesgo país, entendido como el cambio de las políticas en el país de origen.   |
| Está a cargo del contratista el riesgo operativo, entendido como los eventos relacionados con los procesos de producción, transporte y entrega del producto, tales como: Falta de disponibilidad de Materia Prima, insuficiente capacidad de producción, retrasos en el tiempo de entrega, incumplimiento en los protocolos de la Empocaldas S.A. E.S.P. para la entrega de producto, entrega de producto no conforme, pérdida, destrucción o deterioro antes de efectuar la recepción en la Empocaldas S.A. E.S.P.. |
| Esta a cargo del contratista el incumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas, como calidad del elemento suministrado. Fuga de información confidencial y privilegiada de la entidad. Pérdida de los elementos a suministrar.  |
| La forma de mitigarlos será con la constitución de las garantías respectivas, calidad, cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual.  |

### SUPERVISIÓN

| Nombre del Supervisor  | Cargo del supervisor      |
|------------------------|---------------------------|
| Arlax Quintero Vasquez | Ingeniero de Zona Oriente |

### GARANTÍAS

| Tipo de garantías   | Aplica    |
|---|-----------|
| Póliza de garantía de seriedad de la oferta.                | No aplica |
| Anticipo  | No aplica |
| Cumplimiento  | Sí aplica |
| Salarios, prestaciones sociales e indemnización de personal | Sí aplica |
| Estabilidad y calidad de la obra                            | Sí aplica |


|   |           |
|---|-----------|
| Responsabilidad civil extracontractual                              | Sí aplica |
| Calidad y correcto funcionamiento de bienes y equipos suministrados | Sí aplica |
| Calidad   | No aplica |
| Otras: Especificar  | No aplica |
| Otras: Especificar  | No aplica |
| Otras: Especificar  | No aplica |


**TIPO DE CONTRATO**

| Tipo de contrato              | Aplica    |
|-------------------------------|-----------|
| Suministros                   | No aplica |
| Arrendamiento                 | No aplica |
| Obra                          | Sí aplica |
| Prestación de Servicio        | No aplica |
| Interventoría                 | No aplica |
| Compra Venta                  | No aplica |
| Orden de compra               | No aplica |
| Convenio Inter-Administrativo | No aplica |
| Contrato Inter-Administrativo | No aplica |
| Otro                          | No aplica |

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de la Empresa y la Ley 142 de 1994, se hace necesario realizar el citado contrato, cumpliendo con los parámetros legales señalados en las normas anteriormente citadas y las demás complementarias. SE CONSIDERA OPORTUNA Y LEGAL LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO

| Solicitado por: |   |
|-----------------|---|
| Firma           |  |
| Nombre          | Arlex Quintero Vasquez  |
| Cargo           | Ingeniero de Zona Oriente   |

| Aprobado por: |   |
|---------------|---|
| Firma         |  |
| Nombre        | Sergio Humberto Lopera Proaños  |
| Cargo         | Jefe Departamento Operación y Mantenimiento   |

| Revisión Jurídica: |   |
|--------------------|---|
| Firma              |  |
| Nombre             | Andres Felipe Taba A  |
| Cargo              | JEFE CONTRATACIÓN   |