


ACTA DE REINICIO 01

CONTRATO DE SUMINISTRO No 095 DE 2023

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA
OBJETO	REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS LA PLANTA-BALCONES, RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFIA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE MARIA EN EL MUNICIPIO DE SAMANA
VALOR	DOCIENTOS SETENTA Y TRES MELLONES SEISIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTI UN PESOS MCTE (\$273.615.521)
ADICIÓN 1	NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS (\$ 99.337.112)
VALOR TOTAL	TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEICIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (372.952.633)
RECURSOS	CDP 204 DEL 24 DE ENERO DE 2023, CONVENIO 1210/2022 SECRETARIA DE VIVIENDA Y TERRITORIO.
PLAZO INICIAL	60 DIAS CALENDARIO
PRORROGA 1	45 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	11 DE ABRIL DEL 2023
ACTA DE REINICIO	26 DE OCTUBRE DE 2023
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE DICIEMBRE DE 2023

En manizales, Caldas , a los ventiseis (26) días del mes de octubre de 2023 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P." el señor EDGARDO JOSE DE LEON BRUNO , en calidad de Contratista y representante legal del consorcio acueductos samana y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de reiniciar las obras y/o actividades correspondientes al contrato de la referencia, toda vez que las dificultades que obligaron a la suspensión del contrato ya fueron superadas.

Para constancia se firma en La Dorada, Caldas, a los ventiseis (26) días del mes de octubre del año 2023



EDGARDO JOSE DE LEON BRUNO
R/L CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANA
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR