

Manizales 10-04-2023

Señores:

EMPOCALDAS

Atn. OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO

Manizales - Caldas

E. S. D

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO 095 DE 2023

Respetados señores:

Por medio de la presente, solicito de manera formal y respetuosa la suspensión temporal del **CONTRATO 095 de 2023** que tiene como objeto **“REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA- BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFÍA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ”** suscrito con CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ identificado con el NIT: 901.680.361-9 por las razones que a continuación detallo:

- Con base a las visitas realizadas se han identificado que las necesidades de las comunidades han cambiado, se evidencia que es necesario verificar el alcance de las actividades del presente contrato conforme a cada uno de los puntos a intervenir. Con el fin de garantizar la calidad de los resultados del proyecto.
- Posteriormente, se debe realizar un balance que tenga en cuenta las necesidades de cada comunidad y se definan las acciones específicas que se requieren para satisfacerlas. Este proceso requiere de un tiempo adicional al previsto, debido a la complejidad y heterogeneidad de las comunidades involucradas.

Por lo anterior, solicito que se suspenda temporalmente el contrato mencionado, por un periodo de 1 mes o 30 días calendario, Este tiempo adicional permitirá cumplir con las actividades mencionadas de manera efectiva y eficiente.

Agradezco su atención y pronta respuesta a esta solicitud.

Atentamente,


EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO
R.L. CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ

Calle 22 # 22-26 Edificio del comercio
Oficina 610
Manizales, Caldas
3136020487 - 3136179596

Manizales Caldas, 11 de abril de 2023 ✓

Doctor:

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Referencia: REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA-BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFÍA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMANÁ

Asunto: Solicitud de suspensión 01 al contrato de obra No. 095 de 2023. ✓

Con base en la supervisión del contrato de obra No. 095 de 2023, se han evidenciado situaciones que han dificultado el normal desarrollo de las actividades contractuales, por lo cual solicita sea suspendido el contrato de obra, bajo los siguientes motivos:

- Con base a las visitas realizadas por parte del contratista y la supervisión, se logró identificar que las necesidades iniciales de las comunidades a la fecha han cambiado, por lo cual, es necesario verificar el alcance de las actividades iniciales con las actuales de acuerdo a la intervención que se hará en cada comunidad.
- El contratista debe realizar un balance que tenga en cuenta las necesidades actuales de cada comunidad, teniendo en cuenta las acciones específicas que se requieren para satisfacerlas. Por lo cual, se requiere realizar la suspensión del contrato con el fin de ser revisado y aprobado por la supervisión.


Agradezco de antemano la atención prestada y gestión en el asunto.

Cordialmente,



OSCAR LEONARDO GARCIA CARDOZO
Supervisor
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Anexos: -Solicitud de suspensión 01 contratista
- Acta de suspensión 01



VoBo JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
Jefe Depto Planeación y Proyectos (E)
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01

CONTRATO DE OBRA No. 095 DE 2023

CONTRATANTE	EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
CONTRATISTA	CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ
OBJETO	REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS DE LA PLANTA-BALCONES-RANCHO LARGO, CONGAL, MONTEBELLO, EL ROBLE, LA SOFÍA, MERCEDES, ENCIMADAS, EL ARREBOL, TARRO PINTAO, LA ESMERALDA, CAMPAMENTO, BUENOS AIRES, LA LIBERTAD, LA FLORIDA, EL BOSQUE Y DULCE NOMBRE EN EL MUNICIPIO DE SEMANA
VALOR	DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIÚN PESOS MCTE (\$273.615.521) INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS	CDP 204 DEL 24 DE ENERO DE 2023, CONVENIO 1210/2022 SECRETARÍA DE VIVIENDA Y TERRITORIO
PLAZO INICIAL	60 DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	01 DE MARZO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	30 DE ABRIL DE 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	11 DE ABRIL DE 2023

En el municipio de Samaná, Caldas, a los once (11) días del mes de abril de 2023 se reunieron en las oficinas de la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", el señor EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO, representante legal de CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ, en calidad de Contratista y el ingeniero OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO, Ingeniero de Zona Oriente de la Entidad Contratante, como Supervisor del presente Contrato, con el fin de realizar la suspensión 01 del Contrato de obra 095 de 2023, toda vez que a la fecha, es necesario realizar las visitas a las veredas en donde se van a llevar a cabo las intervenciones, con el fin de verificar el alcance de las actividades del presente contrato, además se debe realizar un balance que tenga en cuenta las necesidades de cada comunidad y se definan las acciones específicas que se requieren para satisfacerlas. Estas tareas implican un tiempo que no estaba contemplado en el cronograma inicial y que es indispensable para garantizar la calidad de los resultados del proyecto.

Para constancia se firma en Samaná, Caldas, a los once (11) días del mes de abril de 2023



EDGARDO JOSÉ DE LEÓN BRUNO
CONSORCIO ACUEDUCTOS SAMANÁ
CONTRATISTA



OSCAR LEONARDO GARCÍA CARDOZO
ING. ZONA EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SUPERVISOR