

## ACTA DE INICIACIÓN

**CONTRATO:** No. 00101 DE FEBRERO 25 DE 2021  
**CONTRATISTA:** RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS.  
**C.C.No.** 78.038.056  
**OBJETO:** REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 3 SECTOR MONSERRATE, Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4, CALLE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-

**PLAZO:** SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

**FECHA TERMINACIÓN:** MAYO 13 DE 2021.


**VALOR TOTAL:** \$ 203.939.610,00 INCLUIDO A.I.U E I.V.A. SOBRE UTILIDADES.

**RECURSOS** CONVENIO GOBERNACIÓN.


**C.D.P.** 00299 DE ENERO 21 DE 2021  
**R.P** 000428 DE MARZO 03 DE 2021

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Quince (15) día del mes de Marzo de 2021, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Norte-Centro, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, en Condición de contratista, con el fin de dar inicio al Contrato No. 00101 de Febrero 25 de 2021.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero de Zona Norte Centro  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS.**  
Contratista