

Manizales Mayo 3 de 2021

Doctor

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE

Gerente

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

REFERENCIA: SUSPENSION No. 1, CONTRATO No.00101 DE 2021.

Atentamente, me permito Solicitar **SUSPENSIÓN**, del Contrato de la Referencia, a partir de la fecha de la presente solicitud.

La suspensión, se debe a las consecuencias que ha generado el Paro Nacional, donde el suministro y transporte de tubería de Acueducto ha sido imposible y los ministro de materiales de rio el transporte es escaso debido a los bloqueos en las vías.

Cordialmente,



ABEL ROJAS RUBIANO

Ingeniero de zona.



Manizales 03-05-2020

Señores:

EMPOCALDAS

Atn. ABEL ROJAS RUBIANO

Manizales - Caldas

E. S. D

Cordial Saludo,

Por medio de la presente solicitamos muy respetuosamente la suspensión del **CONTRATO DE OBRA N° 0101 de 2021** que tiene por objeto: **REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLASO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 3 SECTOR MONSERRATE, Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4 CALLE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS**, debido a los inconvenientes presentados en el país producto del paro nacional, el suministro y transporte de la tubería de acueducto para el sector de los faroles ha sido imposible, dando lugar a retrasos para su terminación.

CONTRATATISTA: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

De ante mano muchas gracias,

RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS

CONTRATISTA

Ing.ejdlb@gmail.com

Cel. 3136020487

ACTA DE SUSPENSIÓN 01

CONTRATO
CONTRATISTA
OBJETO

No.0101 DE FEBRERO 25 DE 2021
RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS.
REPOSICION Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE
CALLES 2 Y 3 SECTOR MONSERRATE, Y
OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO
DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 ENTRE
CARRERA 3 Y 4 CALLE LOS FAROLES EN EL
MUNICIPIO DE AGUADAS, CALDAS.-

VALOR TOTAL
RECURSOS
SUPERVISIÓN
C.D.P.
R.P.

\$ 203.939.610,00
CONVENIO GOBERNACION
INGENIEROS ZONA NORTE.
00299 DE ENERO 21 DE 2021
000299 DE MARZO 03 DE 2021

En la ciudad de Manizales a los Tres (03) Días del mes de Mayo de 2021 de 2021 se reunieron los señores: ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO, Supervisor Zona Norte, por EMPOCALDAS S.A E.S.P y RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS, Contratista con el fin de suspender el contrato en mención debido a:

-Que debido al Paro Nacional El suministro y transporte de la tubería de Acueducto para el sector de los faroles ha sido imposible, dando lugar al retraso para su terminación.

En razón a lo precitado, se solicita la suspensión del Contrato No. 00101 de 2021, hasta que se solucione la problemática y se recibo el correspondiente suministro. Vencimiento del contrato es el 13 de mayo de 2021.

El contratista se compromete a Actualizar las respectivas pólizas, existentes.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.



ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Norte Centro



RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS
Contratista

Vo. Bo.
Sergio Humberto Lopera P.
Jefe Operación y Mantenimiento

**FORMATO LEGALIZACIÓN PÓLIZAS CONTRATOS, ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIO
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA CON ACTA DE INICIO Y SUSPENSIÓN**



CONTRATO 0101 DE 2021

OBJETO REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 3 SECTOR MONSERRATE, Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4, CALLE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS.

LUGAR DE EJECUCIÓN AGUADAS, CALDAS

VALOR \$203.939.610

CONTRATISTA RAFAEL EDUARDO MONTES NAVA

CC 78.038.056

PLAZO 60 DÍAS CALENDARIO CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 540-47-994000014664

PÓLIZA DE RCE No. 540-74-994000003239

COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	15-mar-21	13-ago-21	\$ 61.181.883,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	15-mar-21	13-may-24	\$ 40.787.922,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SI	5 AÑOS, 0 MESES Y 0		\$ 40.787.922,00
	SI	15-mar-21	13-ago-21	\$ 61.181.883,00

NOTA: LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA SE ACTUALIZARÁ CON LA FIRMA DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE LA OBRA

REQUISITOS LEGALIZACION	CUMPLE
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	NA
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD	NA
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA	NA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	NA
CLAUSULAS EXORBITANTES	NO

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 101 DE 2021 EN LO REFERENTE A GARANTIAS

LA PRESENTE SE ARRUEBA Y FIRMA A LOS

30-07-2021

ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE
Gerente

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
Secretaria General

Elaboró: Juan Camilo Aristizabal Valencia.

**NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
5401254650**

PÓLIZA No: 540 - 47 - 994000014664 ANEXO: 2

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA	COD. AGENCIA: 540	RAMO: 47												
TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA	TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION	<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>07</td> <td>2021</td> <td>30</td> <td>07</td> <td>2021</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	30	07	2021	30	07	2021
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO									
30	07	2021	30	07	2021									

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS	IDENTIFICACIÓN: CC	78.038.056
DIRECCIÓN: KR 9 29 15 PI 2	CIUDAD: MONTERIA, CORDOBA	TÉLEFONO: 7898317

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT	890.803.239-9
BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.	IDENTIFICACIÓN: NIT	890.803.239-9

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

DESCRIPCION AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA
CONTRATO CUMPLIMIENTO	15/03/2021	13/08/2021	61,181,883.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND	15/03/2021	13/05/2024	40,787,922.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	VER NOTA ACLARATORIA		40,787,922.00

BENEFICIARIOS
NIT 890803239 - EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. 101 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REPOSICION Y OPTIMIZACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 3 SECTOR MONSERRATE, Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4, CALLE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS
*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE ESTABILIDAD OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE (5) CINCO AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.
TEXTO ACLARATORIO

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIACION DE FECHA 15/03/2021.
ASEGURADORA SOLIDARIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 03/05/2021. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***142,757,727.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
NOMBRE INTERMEDIARIO LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	CLAVE 7403	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO	%PART VALOR ASEGURADO

Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a consultar la autenticidad de su póliza ingresando a la página www.solidaria.com.co servicios en línea, opción consulte su póliza de cumplimiento.



(415)7701861000019(8020)00000000007000540125465

FIRMA ASEGURADOR

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

CLIENTE



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 8601 - ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5401254668

PÓLIZA No: 540 -74 - 994000003239 ANEXO:2

AGENCIA EXPEDIDORA: MONTERÍA				COD. AGE: 540				RAMO: 74				PAP:							
DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS				
30	07	2021	23:59	26	07	2021	23:59	13	08	2021	23:59	18	30	07	2021				
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DE LA PÓLIZA				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS DIAS				FECHA DE IMPRESIÓN			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL												TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION							

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA MES AÑO HORAS				DIA MES AÑO HORAS DIAS			
				26 07 2021 23:59				13 08 2021 23:59				18 30 07 2021			
				VIGENCIA DESDE A LAS				VIGENCIA HASTA A LAS				A LAS			

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **RAFAEL EDUARDO MONTES NAVAS** IDENTIFICACIÓN: CC **78.038.056**

DIRECCIÓN: KR 9 29 15 PI 2 CIUDAD: **MONTERIA, CORDOBA** TELÉFONO: 7898317

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.803.239-9**

DIRECCIÓN: CR 23 75 82 CIUDAD: **MANIZALES, CALDAS** TELÉFONO: (6)8867080

BENEFICIARIO: **TERCEROS AFECTADOS** IDENTIFICACIÓN: NIT **001-**

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: **EMPOCALDAS S.A. E.S.P.** NIT : 890803239

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: **CALDAS** CIUDAD: **AGUADAS**

DIRECCION: **CONTRATO NO. 101**

ACTIVIDAD: **CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA**

TIPO EDIFICIO: **NO APLICA PARA ESTE RAMO** TIPO DE RIESGO: **SERVICIOS** MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	\$ 61,181,883.00	61,181,883.00	

DEDUCIBLES: **10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES**

BENEFICIARIOS
NIT 001 - **TERCEROS AFECTADOS**

Mediante la presente póliza se amparan los perjuicios patrimoniales que cause directamente el asegurado con motivo de una determinada responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley colombiana en virtud de la ejecución del E CONTRATO NO. 101 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON REPOSICION Y OPTIMIZACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 3 SECTOR MONSERRATE, Y OPTIMIZACION DE ALCANTARILLADO Y CAMBIO DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 3 Y 4, CALLE LOS FAROLES EN EL MUNICIPIO DE AGUADAS CALDAS

****TEXTO ACLARATORIO****

SE REALIZA AJUSTE A LAS VIGENCIAS ARRIBA CITADAS SEGUN ACTA DE INICIACION DE FECHA 15/03/2021. VIGENCIA DESDE 15/03/2021 HASTA 13/08/2021.

ASEGURADORA SOLIDARIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE SUSPENSION NO. 1 DE FECHA 03/05/2021. LOS DEMAS TERMINOS CONTINUAN VIGENTES

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ****61,181,883.00	VALOR PRIMA: \$ *****0	GASTOS EXPEDICION: \$*****0.00	IVA: \$ *****0	TOTAL A PAGAR: \$ *****0
--	---------------------------	-----------------------------------	-------------------	-----------------------------

INTERMEDIARIO		COASEGURO CEDIDO	
NOMBRE LUZ ESTELA ESCUDERO KERGUELEN	CLAVE 7403	%PART 100.00	NOMBRE COMPAÑIA VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR (415)770186100019(8020)0000000007000540125466

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 8 y 12 Bogotá

ISIERRA 0

CBD20790D06FB7D57

CLIENTE

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2508 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO