

ACTA DE SUSPENSION 01


CONTRATO	No.0122 / 2018
CONTRATISTA	HERNÁN ROPERO ÁLZATE.
OBJETO	GRUPO I.- CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVIONES TRIPLE TORSIÓN PARA ESTABILIZAR EL TALUD Y PROTEGER TUBERÍAS DEL ACUEDUCTO DEL SECTOR, LOCALIZADO EN LA CARRERA 1 CALLES 3 A 5, BARRIO SAN LUIS. MUNICIPIO DE MANZANARES, CALDAS.- GRUPO II: OBRA 1:REPOSICIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4BIS ENTRE CALLES 3 Y 4 BARRIO MIRADOR. OBRA 2:ARREGLO DAÑO ALCANTARILLADO BARRIO LA FRONTERA EN EL MUNICIPIO CHINCHINA, CALDAS.-
MUNICIPIO	VARIAS SECCIONALES-
VALOR TOTAL GRUPO I:	\$ 25.838.198,00 ✓
VALOR TOTAL GRUPO II (OBRAS 1,2):	\$ 30.600.836,00 ✓
VALOR TOTAL GRUPO I Y II:	\$ 56.439.034,00 ✓
RECURSOS	PROPIOS ✓
SUPERVISIÓN	INGENIEROS ZONA ORIENTE Y NORTE.
C.D.P.	0400 DE MARZO 02 DE 2018
R.P.	000598 DE MAYO 17 DE 2018 ✓


En la ciudad de Manizales a los Veintiuno (21) días del mes de Junio de 2018 se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P., ABEL ROJAS RUBIANO, GERARDO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ, Supervisores Zonas Oriente y Norte, por EMPOCALDAS S.A E.S.P y HERNÁN ROPERO ÁLZATE como Contratista con el fin de suspender el contrato en mención debido a:

-En la Actualidad se gestiona la Adición y Prorroga del contrato, proceso que se encuentra en traslados presupuestales y gestión jurídico administrativo.

Por las razones Expuesta el Contratista y Supervisión, Acuerdan la Reanudación del Contrato No. 0122 de mayo 10 de 2018, cuando sean solucionado el impase expuesto.

El contratista se compromete a realizar las respectivas ampliaciones de las pólizas. No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente


HERNÁN ROPERO ÁLZATE
Contratista

GERARDO ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ
Ingeniero Zona Norte.


Vo.Bo. Jefe Operación y Mantenimiento.