

ACTA DE REINICIO 3

CONTRATO:
CONTRATISTA:

No. 0257 DE 2016
CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA
Rep. Legal John Jairo Giraldo Salazar

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO 'REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2 Y EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO

VALOR DEL CONTRATO:


\$ 163.350.458,00 INCLUIDO IVA


RECURSOS:


CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0166 DEL 2016 LA DORADA, CORPOCALDAS

En la ciudad de Manizales a los CINCO (05) días del mes de Junio de 2017, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de 'EMPOCALDAS S.A. E.S.P.', y la firma CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA, como Contratista de Interventoría, cuyo Representante Legal es el Ingeniero, John Jairo Giraldo Salazar, con el fin de dar reinicio al Contrato No.0257 del 2016, debido a que el Contrato de Obra No.0260 del 2016, puesto que la temporada invernal en el país ha disminuido considerablemente, de esta manera el nivel freático permite realizar excavaciones para la construcción del interceptor.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


VoBo
ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe Depto de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
Supervisor