



CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

Manizales, 31 de Diciembre de 2016

Señores
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
ATT. DR CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
La Ciudad

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0257 DE 2016

OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO" REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2 Y AL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA.

Cordial Saludo;

Debido a que el contrato de obra se SUSPENDERA debido al alto nivel freático de la zona y a las profundas excavaciones que hay que hacer en el proyecto se hace imposible ejecutar la obra; solicito la Suspensión del contrato de Interventoría No 0257 de 2016 el cual tiene por objeto es la INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO" REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2 Y AL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO; hasta que las condiciones del nivel freático sean las adecuadas para iniciar la obra y por ende la Interventoría.

Les agradezco su atención y positiva respuesta.

Presto a cualquier inquietud.

Cordialmente;

JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
C.C. 16.078.625 de Manizales
REP. LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO NO. 0257/2016

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA No.0189 DEL 2016

CONTRATISTA **CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA**
Rep. Legal. John Jairo Giraldo Salazar

OBJETO **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DEL MARCO DEL PROYECTO - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACIÓN ELEVADORA LAVAPATAS)" FASE II Y EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.**


VALOR TOTAL \$163.350.458,00 INCLUIDO IVA

RECURSOS CONVENIO No.0166 DEL 2016 LA DORADA, CORPOCALDAS.

En la ciudad de Manizales a los treinta y un (31) días del mes de diciembre del 2016, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", como Interventor y la firma CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA, Contratista, cuyo Representante Legal es el Ingeniero, John Jairo Giraldo Salazar, con el fin de suspender el Contrato No.0257 del 2016, debido a que el Contrato de Obra No.0260 del 2016 se suspenderá, por el alto nivel freático de la zona y a las profundas excavaciones que hay que hacer en el proyecto, se hace imposible ejecutar la obra.


Por lo anterior, se requiere la suspensión del Contrato de Interventoría, hasta que las condiciones del nivel freático sean adecuadas para iniciar la obra y por ende la Interventoría del mismo.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA
Contratista
Rep. Legal: John Jairo Giraldo S.


Vo. Bo.
ROBINSON RAMIREZ HERNADEZ
Jefe Depto de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
Supervisor