

**ACTA DE REINICIO 2**

**CONTRATO:** No. 0257 DE 2016  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA  
Rep. Legal John Jairo Giraldo Salazar

**OBJETO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2 Y EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO


**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 163.350.458,00 INCLUIDO IVA

**RECURSOS:** CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0166 DEL 2016 LA DORADA, CORPOCALDAS


En la ciudad de Manizales a los veinticuatro (24) días del mes de Abril de 2017, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de 'EMPOCALDAS S.A. E.S.P.', y la firma CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA, como Contratista de Interventoría, cuyo Representante Legal es el Ingeniero, John Jairo Giraldo Salazar, con el fin de dar reinicio al Contrato No.0257 del 2016, debido a que el Contrato de Obra No.0260 del 2016 se reinició, puesto que la temporada invernal en el país ha disminuido considerablemente, de esta manera el nivel freático permite realizar excavaciones para la construcción del interceptor.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.

  
JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR  
CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA

  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
GERENTE EMPOCALDAS S.A E.S.P.

  
VoBo  
ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ  
Jefe Depto de Planeación y Proyectos  
EMPOCALDAS S.A E.S.P

  
ABEL ROJAS RUBIANO  
Ingeniero Zona Oriente  
Supervisor