



ACTA DE REINICIO

CONTRATO	NO. 0257/2016
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA No.0189 DEL 2016
CONTRATISTA	CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA Rep. Legal. John Jairo Giraldo Salazar
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DEL MARCO DEL PROYECTO - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACIÓN ELEVADORA LAVAPATAS) FASE II Y EL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.
VALOR TOTAL	\$163.350.458,00 INCLUIDO IVA
RECURSOS	CONVENIO No.0166 DEL 2016 LA DORADA, CORPOCALDAS.


En la ciudad de Manizales a los catorce (14) días del mes de febrero del 2017, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", y la firma CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA, como Contratista de Interventoría, cuyo Representante Legal es el Ingeniero, John Jairo Giraldo Salazar, con el fin de dar reinicio al Contrato No.0257 del 2016, debido a que el Contrato de Obra No.0260 del 2016 se reinició, por haberse superado la temporada invernal, el alto nivel freático de la zona ha disminuido de manera que se pueden realizar las profundas excavaciones que hay que hacer en el proyecto, para la construcción del interceptor.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA
Contratista
Rep. Legal: John Jairo Giraldo S.


Vo. Bd.
ROBINSON RAMIREZ HERNADEZ
Jefe Depto de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Supervisor


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero Zona Oriente
Supervisor