

ACTA DE SUSPENSIÓN No.4

CONTRATO No.0257 del 2016

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA No.089 del 2016.

CONTRATISTA CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA


OBJETO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACIÓN ELEVADORA LAVAPATAS) FASE II.

VALOR TOTAL \$163.350.458, 00

RECURSOS CONVENIO No.0166 - LA DORADA, CORPOCALDAS.

En la ciudad de Manizales a los cuatro (4) días del mes de diciembre del 2017, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de "EMPOCALDAS S.A. E.S.P." y la firma CONSORCIO INTERVENTORÍA DORADA, cuyo Representante legal es JHON JAIRO GIRALDO SALAZAR, con el fin de suspender el Contrato en mención, debido al fuerte invierno que se presenta en gran parte del territorio nacional, lo cual genera un incremento en el caudal del Río Magdalena, afectando de manera considerable la instalación de la tubería relacionada en el proyecto. El nivel freático del terreno está muy alto, debido a los niveles del Río Magdalena. La solicitud por parte de la comunidad para que las vías estén completamente terminadas y pavimentadas para que no se vean afectadas en la temporada navideña, tanto el comercio como la comunidad en general y así poder disfrutar la época navideña con un buen estado de las vías.

No siendo otro el motivo de la presente acta, se firma por los que en ella intervinieron.

  
**CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**  
Gerente EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

  
**JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR**  
Consortio Interventoría Dorada

Vo. Bo.   
**ROBINSON RAMÍREZ HERNÁNDEZ**  
Jefe Departamento de Planeación y Proyectos.

  
**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Supervisor del Contrato



**CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA**

---

Manizales, 05 de Diciembre de 2017

Señores

**EMPOCALDAS S.A. E.S.P.**

**ABEL ROJAS RUBIANO**

**Supervisor**

La Ciudad

**REF:** CONTRATO DE INTERVENTORIA No 0257 DE 2016

**OBJETO:** INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO" REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACION ELEVADORA LAVAPATAS) FASE 2 Y AL SUMINISTRO DE LA TUBERIA Y ACCESORIOS SANITARIOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO.

**ASUNTO:** Suspensión contrato de interventoría No 0257 de 2016

Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito solicitar la suspensión parcial de las actividades que se están desarrollando en el proyecto mencionado en el objeto, debido a:

- La fuerte ola invernal que se está presentando en gran parte del país, lo cual incremento de manera potencial los niveles del río Magdalena afectando la instalación del colector.
- El nivel freático está muy alto debido a los altos niveles del río Magdalena
- La solicitud por parte de la comunidad para que las vías estén completamente terminadas y pavimentadas para que no se vean afectadas en la temporada navideña tanto el comercio, como la comunidad en general y así disfrutar la época navideña con el buen estado de las vías

Presto a cualquier inquietud.

Cordialmente;

JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR

C.C. 16'798.625 de Manizales

REP. LEGAL CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA