


ACTA DE SUSPENSIÓN 2

CONTRATO	NO. 0260/2016
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN PÚBLICA No.0191 DEL 2016
CONTRATISTA	JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO – REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACIÓN ELEVADORA LAVPATAS) FASE II.
VALOR TOTAL	2.040.207.328,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES
RECURSOS	CONVENIO LA DORADA, CORPOCALDAS No.166

En la ciudad de Manizales a los cinco (05) días del mes de abril del 2017, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA, contratista y la firma CONSORCIO INTTERVENTORIA DORADA, cuyo Representante Legal es JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR con el fin de suspender el Contrato en mención, debido a que en el sitio de obra se presentan niveles freáticos muy altos producto de la ola invernal que afecta actualmente a todo el país, dicho factor que imposibilita la ejecución del proyecto puesto que no se sostienen las brechas para la instalación de la tubería (provoca reprocesos y sobrecostos a la obra) y es imposible evacuar el agua de las zanjas, con base en lo mencionado anteriormente solicito se suspenda la ejecución del contrato por un período de tiempo indeterminado, hasta que el nivel freático disminuya y se den unas condiciones más adecuadas para continuar realizando las excavaciones profundas que se requieren para la ejecución de la obra.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Interventor.


JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
Contratista

Vo. Bo. 
ROBINSON RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Jefe Depto de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Consortio Interventoria Dorada


20/04/17

