

ACTA DE SUSPENSIÓN

CONTRATO NO. 0260/2016

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA No.0191 DEL 2016

CONTRATISTA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA


OBJETO **CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO – REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACIÓN ELEVADORA LAVPATAS) FASE II.**

VALOR TOTAL 2.040.207.328,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES

RECURSOS CONVENIO LA DORADA, CORPOCALDAS No.166

En la ciudad de Manizales a los treinta (30) días del mes de diciembre del 2016, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", como Interventor, JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA, Contratista y la firma CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA, cuyo Representante Legal es JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR, con el fin de suspender el Contrato en mención, debido a apiques realizados en la zona de ejecución del proyecto en el municipio de la Dorada Caldas, en el cual se evidencia que el nivel freático está muy superficial por el fuerte invierno que se presenta en gran parte del país, lo que incrementó el nivel del Río Magdalena y el nivel freático en la zona, con base en lo encontrado al realizar los apiques solicito se suspenda la ejecución del contrato por un período de tiempo determinado, hasta que el nivel de lluvias disminuya y logremos un terreno más adecuado para realizar las excavaciones profundas que se requiera para la ejecución de la obra.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente, EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Interventor.


JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA
Contratista

Vo. Bo. 
ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ
Jefe Depto de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Consortio Interventoría Dorada