

ACTA DE SUSPENSIÓN 3

CONTRATO NO. 0260/2016

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN INVITACIÓN PÚBLICA No.0191 DEL 2016

CONTRATISTA JAVIER DE JESUS GARCIA PAREJA


OBJETO **CONSTRUCCIÓN DE INTERCEPTOR EN LA CARRERA 2 DEL BARRIO OBRERO DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO – REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS (ESTACIÓN ELEVADORA LAVAPATAS) FASE II.**

VALOR TOTAL 2.040.207.328,00 INCLUIDO AIU E IVA SOBRE UTILIDADES


RECURSOS CONVENIO LA DORADA, CORPOCALDAS No.166

En la ciudad de Manizales a los ocho (08) días del mes de mayo del 2017, se reunieron los señores: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA, Gerente de "EMPOCALDAS S.A. E.S.P.", JAVIER DE JESÚS GARCÍA PAREJA, contratista y la firma CONSORCIO INTERVENTORIA DORADA, cuyo Representante Legal es JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR con el fin de suspender el Contrato en mención, debido a que el fuerte invierno que aqueja el país incrementó de manera superlativa el nivel del Río Magdalena, inundando parte del frente de obra y generando niveles freáticos muy altos, lo cual ocasiona que no se sostengan las brechas para la instalación de la tubería (provoca reprocesos y sobrecostos a la obra, empeorado por el tipo de suelo de condición arenosa), así mismo, es imposible evacuar el agua de las zanjas; por lo mencionado previamente, solicito se suspenda la ejecución del contrato por un período de tiempo indeterminado, hasta que el nivel del Río Magdalena y por ende el nivel freático disminuya y se den unas condiciones más adecuadas para continuar realizando las excavaciones profundas que se requieren para la ejecución de la obra.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Interventor.


JAVIER DE JESUS GARCÍA PAREJA
Contratista

Vo. Bo. 
ROBINSON RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Jefe Depto de Planeación y Proyectos
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.


JOHN JAIRO GIRALDO SALAZAR
Consortio Interventoria Dorada


Edo
17-05-17

