

## ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: No. 00115 DE MARZO 8 DE 2021  
CONTRATISTA: DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S..  
NIT. No. 801.003.968-6  
OBJETO: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, SECTOR PARQUE INFANTIL, SALIDA A PACORA Y PARCHEO EN CONCRETO DE DOS SITIOS POR DAÑOS DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO PALENQUE, DEL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-

PLAZO: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA TERMINACIÓN: MAYO 4 DE 2021.

VALOR TOTAL: \$ 72.433.100,00 INCLUIDO A.I.U E I.V.A. SOBRE UTILIDADES.

RECURSOS PROPIOS.


C.D.P. 00278 DE ENERO 19 DE 2021  
R.P. 000440 DE MARZO 10 DE 2021

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los Cinco (5) día del mes de Abril de 2021, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Norte-Centro, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. en Condición de contratista, con el fin de dar inicio al Contrato No. 00115 de Marzo 08 de 2021.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.



**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero de Zona Norte Centro  
EMPOCALDAS S.A E.S.P



**DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S.**  
Contratista