

**ACTA DE AJUSTE DE PRECIOS N° 1**

**CONTRATO N°:** 00118 DE MARZO 10 DE 2021  
**CONTRATISTA:** ALIS MAYDU GARCÍA OSORIO.  
**OBJETO:** CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA CONECTAR EL DESCOLE DEL BARRIO PROGRESAR III DEL MUNICIPIO DE CHINCHINA AL INTERCEPTOR MÁS CERCANO-  
**VALOR CONTRATO:** \$ 183.762.228,00  
**RECURSOS:** PROPIO CONVENIO 272 DE 2021  
**PLAZO:** CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS  
**SUPERVISOR:** INGENIERO ZONA  
**CDP.** 00364 DE FEBRERO 18 DE 2021  
**RP.** 000447 DE MARZO 10 DE 2021.


En la ciudad de Manizales a los Veintiocho (28) Días del mes de Julio de 2021, se reunieron los señores ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE como Gerente de EMPOCALDAS S.A E.S.P, ABEL ROJAS RUBIANO como Supervisor del Contrato, y ALIS MAYDU GARCÍA OSORIO, Como Contratista, con el fin de Ajustar el precio del Ítems 5.8 " Suministro, transporte e instalación de Acero de refuerzo de ¼" a 1 ¼" de 420 Mpa (4200 Kg/cm2)" con Precio \$ 4.464,00 , El Reajuste solicitado se debe al Aumento del acero presentado en ferreterías, de forma imprevisto, dando lugar a solicitar el ajuste siguiente:

ITEMS	DESCRIPCION	UNID	VR. UNITARIO
9.1	Suministro, transporte, e instalación de Acero de refuerzo de ¼" a 1 ¼" de 420 Mpa ( 4200 kg/cm2)	kg	6.612


**Los precios son costos directo**

Se Anexa: Solicitud Contratista, Factura, A.P.U.

No siendo otro el motivo de la presente se firma por los que en ella intervinieron



**ANDRÉS FELIPE TABA ARROYAVE**  
Gerente  
EMPOCALDAS S.A E.S.P




**ABEL ROJAS RUBIANO**  
Ingeniero de zona  
EMPOCALDAS S.A E.S.P




**ALIS MAYDU GARCÍA OSORIO**  
Contratista

Vo.Bo.



**ROBINSON RAMIREZ HERNANDEZ.**  
Jefe Dpto. Planeación de Proyectos

 <b>FERRETERIA CONSTRUCALDAS</b> <small>ALQUILER DE MAQUINAS VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION</small>				Fabricación de flejes en todos los tamaños. Alquiler de Materiales para Construcción- Electricos-Herramientas-Prefabricados- Cemento.	
Carrera 5 N° 12-24- Telefono 850 8800 Chinchina- Caldas.					
DIA	MES	AÑO	VENDEDOR	REMISIÓN	
19	5	2021		COTIZACION	
NOMBRE DEL CLIENTE			TIPO DE FACTURA		
FERNADO BOTERO					
DIRECCION			TELEFONO		
CANT	DESCRIPCION		VR. UNIT.	VL TOTAL	
80	VARILLA DE 12.5		31800	2,544,000	
Esta remisión se asimila para sus efectos legales a un Titulo Valor, según ley 1231 de Julio de			<b>TOTAL\$</b>	2,544,000	

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS					
Acero de refuerzo				No. Item	Unidad
					kl
Clave	Mano de Obra	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
CUAD EXC.	Cuadrilla de instalación de varillas	hr	0,03615	\$ 34.560	\$ 1.249
CUAD 10F+1AYU					\$ -
<b>Importe de Mano de Obra</b>		33,21%		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1.249</b>
Clave	Herramienta	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
HERRAMIEN TA MENOR	Herramienta menor	(%)mo	0,05000	\$ 1.249	\$ 62
<b>Importe de Herramienta</b>		1,66%		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 62</b>
Clave	Equipo	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
Acero	Acero de refuerzo	kl	1,00000	\$ 5.300	\$ 5.300
					\$ -
					\$ -
					\$ -
<b>Importe de Equipo</b>		5,46%		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 5.300</b>
Clave	Auxiliares	Unidad	Cantidad	V/Unitario	V/Total
<b>Importe de Auxiliares</b>		22,32%		<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ -</b>
<b>Costo Directo</b>				<b>CD TOTAL</b>	<b>\$ 6.612</b>

Nota [Handwritten Signature]