



F-AG-06  
Versión 6  
Febrero 2019

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

### MODIFICATORIO No. 1

Fecha 28 de mayo del 2019

Adjunto ACTO Número 0012 con fecha 11 de abril del 2019 por el cual se declara emergencia en la seccional de **Supia**

La emergencia será atendida por el Contratista INGENIERIA SIGLO XXI S.A.S Nit. 810003314-1

Supervisor designado: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ INGENIERO DE ZONA

Descripción de las obras a realizar: REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN LA CALLE 37 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS

Valor Presupuestado (incluido IVA: \$72.272.022

Plazo Inicial 30 DIAS CALENDARIO

Prorroga 60 DIAS CALENDARIO

(No puede superar seis (6) meses): 30 DIAS CALENDARIO

Forma de pago: ACTA 1 Y FINAL

Se modifica la forma de pago debido a que el contrato ha presentado modificaciones a las circunstancias inicialmente contempladas. Por lo tanto, se modifica la forma de pago así:

Forma de pago: ACTAS PARCIALES Y FINAL




F-AG-06  
Versión 6  
Febrero 2019


EMPOCALDAS S.A. E.S.P.  
ALTA GERENCIA

CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Cantidades de obra: (Anexe aquí el cuadro de cantidades de obra)

Se modifica el ítem 7.2 suministro transporte e instalación de afirmado compactado inicialmente pactado con el valor de \$ 13.495 pesos incluido el AIU e IVA sobre utilidades, valor que por error involuntario al momento de sus digitación le hizo falta un cero ya que el precio del mercado en el sitio de ejecución de actividades es de \$134.950 incluido el AIU e IVA sobre utilidades; valor que esta por fuera del mercado lo que para el contratista representa un desequilibrio contractual y económico; por lo que una vez realizado el correspondiente análisis unitario se concluye que el valor de dicho ítem corresponde a \$ 134.950

  
CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA  
Gerente

  
INGENIERIA SIGLO XXI  
Contratista