

ACTA DE INICIACIÓN

CONTRATO: No. 00139 DE ABRIL 09 DE 2021
CONTRATISTA: CONSORCIO GONZA.
N.I.T. Y/O C.C. No. 901.474.081- 9
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO, EN EL SECTOR JAZMÍN, SUBESTACIÓN CHEC Y CARRERA 5 ENTRE CALLES 3 Y 4 EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS. OBRA 2: CAMBIO DE TUBERÍA CONDUCCIÓN CHAMBERY VEREDA LA FLORESTA FINCA DEL SEÑOR NICOLÁS GÓMEZ EN EL MUNICIPIO DE FILADELFIA, CALDAS.-

PLAZO: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

FECHA TERMINACIÓN: JUNIO 16 DE 2021.

VALOR TOTAL: \$ 129.177.001,00 INCLUIDO A.I.U E I.V.A. SOBRE UTILIDADES.

RECURSOS PROPIOS.

C.D.P. 00377 - 00395 DE FEBRERO 26 DE 2021
R.P. 000545 DE ABRIL 09 DE 2021

En la ciudad de MANIZALES, CALDAS a los TRES (03) día del mes de Mayo de 2021, se reunieron el ingeniero ABEL ROJAS RUBIANO, Ing. Zona Norte-Centro, de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y LUIS GONZALO CASTAÑO PINEDA, Representante Legal de CONSORCIO GONZA, en Condición de contratista, con el fin de dar inicio al Contrato No. 00139 de Abril 09 de 2021.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


ABEL ROJAS RUBIANO
Ingeniero de Zona Norte Centro
EMPOCALDAS S.A E.S.P


CONSORCIO GONZA
Contratista