

f Empocaldas @empocaldas_oficial

✉ empo@empocaldas.com.co

🌐 www.empocaldas.com.co

ACTA DE REINICIO

CONTRATO DE EMERGENCIA: 019 DEL 5 DE ABRIL DE 2022

CONTRATISTA: JG INGENIERIA SAS
NIT: 810.000.658-4

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
C.C: 15.914.793

OBJETO: OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERIA DE 8" CEMENTO A 14 NOVAFORT, DOMICILIARIAS Y OBRAS CÁMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS


FECHA DE INICIO: 8 DE ABRIL DE 2022
PLAZO INICIAL: CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIO
FECHA TERMINACIÓN INICIAL: 22 DE MAYO DE 2022
ACTA DE SUSPENSION: 13 DE MAYO DE 2022


VALOR DEL CONTRATO: \$ 32.767.123

RECURSOS: PROPIOS
CDP: 000487 DEL 28 DE MARZO DE 2022
RP: 000598 DEL 5 DE ABRIL DE 2022

En la ciudad de Manizales, Caldas a los veintisiete (27) días del mes de Mayo de 2022, se reunieron el ingeniero **JUAN PABLO ZULUAGA CORREA**, Ing. de Zona de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. y **JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR**, representante legal de la empresa JG INGENIERIA SAS, NIT 810.000.658-4, contratista, con el fin de Reiniciar el ACTO 019 de 2022, teniendo en cuenta la superación de motivos que generaron la suspensión.

No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
INGENIERO DE ZONA
EMPOCALDAS S.A E.S.P


JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
JG INGENIERIA SAS
CONTRATISTA

ACTUALIZACIÓN CON ACTA DE REINICIO



EMERGENCIA

19

2022

OBJETO

OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERIA DE 8" CEMENTO A 14" NOVAFORT, DMICILIARIAS Y OBRAS CAMARAS DE INSPECCION, BARRIO EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA.

MUNICIPIO
VALOR

SALAMINA, CALDAS
\$ 32,767,123

CONTRATISTA
NIT.

JG INGENIERIA S.A.S
810000658-4

PLAZO

45 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL CONTRATO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.

4245101051752

COMPANIA DE SEGUROS

SEGUROS DEL
ESTADO S.A

GARANTIA	CUMPLE	DESDE	HASTA	VALOR AMPARADO
CUMPLIMIENTO	SI	5-abr-22	5-oct-22	\$ 12,764,441.00
SALARIOS Y PRESTACIONES	SI	5-abr-22	5-jul-25	\$ 8,509,627.00
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	SI	5-abr-22	5-oct-22	\$ 12,764,441.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	SI	AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$ 8,509,627.00

REQUISITOS LEGALIZACION
ESTAMPILLA PRODESARROLLO
ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD
ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR
CLAUSULAS EXORBITANTES

CUMPLE
NA
NA
NA
NA
NA

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO DE EMERGENCIA 019 DE 2022 EN LO REFERENTE A GARANTIAS.

ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
GERENTE

BERTHA LUCIA GUZMAN DIAZ
SECRETARIA GENERAL

Proyectó: SUSANA GOMEZ OSORIO



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN MANIZALES			SUCURSAL MANIZALES			COD.SUC 42		NO.PÓLIZA 42-45-101051752		ANEXO 4	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
01 07 2022		05 04 2022		00:00	20 06 2027		23:59	ANEXO DE PRORROGA			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL J G INGENIERIA S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 810.000.658-4				
DIRECCIÓN: KR 24 N 22 02 OF 408					CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO: 8845866			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A.E.S.P							IDENTIFICACIÓN NIT: 890.803.239-9				
DIRECCIÓN: KR 23 NRO. 75 - 82					CIUDAD: MANIZALES, CALDAS			TELÉFONO 8667080			

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-027A 30-06-2009, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA ACTO NUMERO 019 CON FECHA 5 DE ABRIL DE 2022 REFERENTE A REALIZAR OBRAS DE EMERGENCIA POR INVIERNO PARA LA REPOSICION DE TUBERIA DE 9 CEMENTO A 14 NOVAFECT, DOMICILIARIAS Y OBRAS CAMAFAS DE INSPECCION, BAFFIC EL BOSQUE, MUNICIPIO DE SALAMINA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO	05/04/2022	05/10/2022	\$12,764,441.00	\$12,764,441.00
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	05/04/2022	05/07/2025	\$8,509,627.00	\$8,509,627.00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20/05/2022	20/05/2027	\$8,509,627.00	\$8,509,627.00

ACLARACIONES

SE HACE CONSCAR QUE SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS FINALES DE LAS GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y SALARIOS Y PPESTACIONES SOCIALES.

DEGUN ACTA DE RECIBO DE OBPA FINAL AL CONTRATO NUMERO 019 DEL 5 DE ABRIL DE 2022, SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DE LA OBRA QUEDANDO ASI:

AMPARO : ESTABILIDAD DE LA OBRA
VIGENCIA DESDE : 10-06-2022 HASTA EL 10-06-2027
TODAS LAS DEMAS CONDICIONES NO MODIFICADAS POR EL PRESENTE ANEXO, CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****4,560.00	\$ *****28,560.00	\$ *****29,783,695.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN DEL SEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% DE PART.	VALOR ASEGURADO
MARIANO ANDRES SANIN ARIAS	19957	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 24 NO. 64-03 - TELEFONO: 8813280 - MANIZALES

[Handwritten Signature]



42-45-101051752

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarate B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

DLP0199570