

	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F-GC-29
	LISTA CHEQUEO PAGO DE ACTAS - CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONSULTORÍA		Versión:06 2022-07-22

# CONTRATO Y AÑO	022-2022	Acta N°	1 Y FINAL	1. VALOR INICIAL (incluido IVA)	1.830.000
				2. VALOR ADICIÓN (+)	0
CONTRATISTA	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALAMINA			3. VALOR TOTAL (1+2)	1.830.000
NIT O CC:	810.006.513-2			4. VALOR ACTAS ANTERIORES (-)	0
CDP (#, rubro y fecha)	00470 DEL 2022/03/17			5. VALOR PRESENTE ACTA (-)	1.830.000
RP (#, rubro y fecha)	000613 DEL 2022/04/18			6. VALOR NO EJECUTADO (3 - 4 - 5)	0


VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS

TIPO DE RECURSOS	PROPIOS	CENTRO DE COSTOS y PROCEDIMIENTO
------------------	---------	----------------------------------


DOCUMENTO VERIFICADOS		✓	# FOLIOS
1- Acta original		X	
2- Autoliquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X	
3- Tarjeta profesional y certificado de la Junta Central de contadores con fecha de expedición no mayor a tres meses (aplica cuando el certificado de parafiscales lo firma el Revisor Fiscal o el Contador).		NA	
4- Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X	
5- Pagos SENA y ICBF.		NA	
6- Evaluación del Supervisor Formato F-GC-18 (Solo aplica para el acta final)		NA	
7- Planillas de pago con firma de los trabajadores (cuando se cuente con personal a cargo).		NA	
8- Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X	
9- Certificado de paz y salvo de bienes a cargo del contratista expedido por la Sección Suministros de EMPOCALDAS S.A E.S.P. (Aplica únicamente para acta de liquidación)		NA	
10- Certificado de paz y salvo de entrega de archivos Formato F-GD-20 (Aplica únicamente para acta de liquidación)		NA	
11- Certificado de existencia de factura electrónica como título valor		X	

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que el Supervisor del Contrato entregó la documentación para ser archivada en la carpeta correspondiente.



 NOMBRE DE QUIEN RECIBE




 FIRMA

DOCUMENTOS ANEXOS CON DESTINO A TESORERÍA		✓
Copia del acta		X
Factura (Régimen Común) o Factura equivalente (régimen simplificado).		X
Evaluación del Supervisor F-CG-18 (Solo aplica para el acta final).		NA
Informe de actividades a cargo del Supervisor.		X
Autoiquidaciones en Salud, Pensiones y Riesgos profesionales del personal empleado y del contratista (Personas naturales) o Certificado de Cumplimiento del Artículo 50 de la Ley 789/02 (Personas jurídicas).		X
Distribución por centro de costos. Formato F-GF-32 - Copia de este formato se debe entregar en Planeación y Proyectos (firma de recibido)		X
Copia del registro presupuestal		X

ALA PATTY
 26-08-2022
 10:39

Fecha de presentación _____

DATOS DEL SUPERVISOR		
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA	INGENIERO DE ZONA	 FIRMA
NOMBRE	CARGO	

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA DE PAGOS		
CUENTA	TIPO DE CUENTA	BANCO

EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
 EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
 ZONA CENTRO NORTE

CONTRATO No.:	Acto 022 del 12 de abril de 2022	ACTA No.:	Acta 01 y Final	FECHA CORTE:	21 de Abril de 2022
OBJETO CONTRATO:	VAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCION EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.	FECHA INICIACION:	12 de abril de 2022	FECHA VENCIMIENTO:	21 de Abril de 2022
CONTRATISTA:	Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamina, Caldas	PRORROGA:	NA	VALOR ADICION:	NA
		SUPERVISOR:	Ingeniero Zona Centro-Norte	FECHA:	21 de Abril de 2022

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	CONTRACTUAL		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUM PRESENTE ACTA	
				VR UNITARIO	VR. TOTAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR. TOTAL
1	VIAJE EN MAQUINA EXTINTORA DE 1200 GALONES	UND	3,00	\$ 350.000	\$ 1.050.000	-	\$ -	3,00	\$ 1.050.000	3,00	\$ 1.050.000
2	VIAJE EN MAQUINA EXTINTORA DE 800 GALONES	UND	3,00	\$ 260.000	\$ 780.000	-	\$ -	3,00	\$ 780.000	3,00	\$ 780.000
COSTO TOTAL					\$ 1.830.000		\$ -		\$ 1.830.000		\$ 1.830.000

SON: UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

RESUMEN DEL CONTRATO:
 Valor del Contrato \$ 1.830.000
 Valor Acta 1 y final \$ -
 Saldo No ejecutado \$ 1.830.000
 SUMAS IGUALES

1.830.000	\$ 1.830.000
-	\$ -
\$ 1.830.000	\$ 1.830.000

Juan Pablo Zuluaga Correa
JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
 Ingeniero de Zona Centro Norte
 Supervisor

Maria Angelica Gil Pineda
MARIA ANGELICA GIL PINEDA
 RL Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Salamina
 Contratista

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	01	Fecha del informe	21-04-2022	Acta parcial		Acta final	1 y final
----------------	----	-------------------	------------	--------------	--	------------	-----------

Número del contrato	✓	022-2022 C3
Objeto:	✓	VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
Nombre Contratista:	✓	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALAMINA, CALDAS NIT 810.006.513-2.
Fecha del contrato:	✓	12 de abril de 2022
Plazo de ejecución:	✓	10 días calendario
Valor inicial:	✓	\$ 1.830.000
Fecha de iniciación:	✓	12 de abril de 2022
Fecha de terminación:	✓	15 de Abril de 2022
Supervisor:	✓	ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	✓	100 %
Avance físico Acumulado	✓	100 %



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.2. Informe de actividades

Se realizó suministro de agua potable con 2 máquinas extintoras durante 4 días por 12 horas cada día en los diferentes sectores del Municipio. Entre las dos máquinas extintoras hay una Capacidad 27.25 M3.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALAMINA.


- Inicio de repartición de agua potable barrios desde el 12 hasta el 15 de abril 2022
- Cargue de agua en el carro tanque en los sectores los chorros, mata de guadua e hidrante la cuchilla.
- Desplazamiento a los diferentes sectores del municipio para el abastecimiento de la población afectada
- Recarga de agua potable al carro tanque sectores los chorros, mata de guadua e hidrante la cuchilla.
- Nueva ruta de repartición todos los barrios y sectores de la zona urbana del municipio
- Días de apoyo durante la emergencia tres (3) días
- Fin de actividades el día 15 de abril de 2022

Participación durante las jornadas de distribución de agua potable con los bomberos de cada turno

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días a partir del acto de emergencia
Tiempo total transcurrido:	5 DIAS
Avance Porcentual:	50 %

1.4. Registro fotográfico



Imágenes 1 y 2. Distribución de agua potable en carro tanque sector Parque Principal y Fundadores




Imagen 3. Suministro de agua potable en carro tanque maquina extintora



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas:

1. Distancia para el retanqueo debido a la suspensión del servicio
2. Invierno con fuertes precipitaciones en el municipio
3. Gran afluencia de personas visitantes y turistas al municipio de Salamina
4. Inadecuado funcionamiento de ventosas las que requirieron mantenimiento y puesta a punto
5. Elevados niveles de aire en la aducción de la bocatoma a la PTAP
6. Obras terminadas y de reciente empalme en el sector de La Quiebra
7. Obras recién terminadas y de variación de alineamiento y empalme en el sector de los gaviones fallados sector La Quiebra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 1.830.000
Adición	\$ 0
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 1.830.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 1.830.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Dada la naturaleza de la prestación del servicio de carrotanque no tiene esta necesidad de constitución de pólizas.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se adjunta en la relación el pago de la planilla de la seguridad social del mes de Abril

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

En cuanto a la seguridad social de la representante legal de bomberos Anserma expide constancia juramentada del cumplimiento en el pago de seguridad social y parafiscales del personal de bomberos que actuó en la emergencia.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	A	A	A	A	NA	A	A

Convenciones: A: adecuada - D: deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

MAQUINISTA Y AYUDANTES

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Toda la comunidad afectada por la suspensión del servicio de agua potable

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		x
Informe de actividades o Bitácora	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR

 F-GC-20 Versión 3 Junio 2019	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL	

Informe Número	01	Fecha del informe	21-04-2022	Acta parcial		Acta final	1 y final
-------------------	----	----------------------	------------	--------------	--	------------	-----------

Número del contrato	022-2022 C3
Objeto:	VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.
Nombre Contratista:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALAMINA, CALDAS NIT 810.006.513-2.
Fecha del contrato:	12 de abril de 2022
Plazo de ejecución:	10 días calendario
Valor inicial:	\$ 1.830.000
Fecha de iniciación:	12 de abril de 2022
Fecha de terminación:	15 de Abril de 2022
Supervisor:	ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA

1. AVANCE DEL CONTRATO

1.1. Avance físico

Avance físico del periodo	100 %
Avance físico Acumulado	100 %



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.2. Informe de actividades

Se realizó suministro de agua potable con 2 máquinas extintoras durante 4 días por 12 horas cada día en los diferentes sectores del Municipio. Entre las dos máquinas extintoras hay una Capacidad 27.25 M3.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALAMINA.


- Inicio de repartición de agua potable barrios desde el 12 hasta el 15 de abril 2022
- Cargue de agua en el carro tanque en los sectores los chorros, mata de guadua e hidrante la cuchilla.
- Desplazamiento a los diferentes sectores del municipio para el abastecimiento de la población afectada
- Recarga de agua potable al carro tanque sectores los chorros, mata de guadua e hidrante la cuchilla.
- Nueva ruta de repartición todos los barrios y sectores de la zona urbana del municipio
- Días de apoyo durante la emergencia tres (3) días
- Fin de actividades el día 15 de abril de 2022

Participación durante las jornadas de distribución de agua potable con los bomberos de cada turno

1.3. Avance en tiempo

Plazo de ejecución:	10 días a partir del acto de emergencia
Tiempo total transcurrido:	5 DIAS
Avance Porcentual:	50 %

1.4. Registro fotográfico



Imágenes 1 y 2. Distribución de agua potable en carro tanque sector Parque Principal y Fundadores




Imagen 3. Suministro de agua potable en carro tanque maquina extintora



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

1.5. Problemáticas:

1. Distancia para el retanqueo debido a la suspensión del servicio
2. Invierno con fuertes precipitaciones en el municipio
3. Gran afluencia de personas visitantes y turistas al municipio de Salamina
4. Inadecuado funcionamiento de ventosas las que requirieron mantenimiento y puesta a punto
5. Elevados niveles de aire en la aducción de la bocatoma a la PTAP
6. Obras terminadas y de reciente empalme en el sector de La Quebra
7. Obras recién terminadas y de variación de alineamiento y empalme en el sector de los gaviones fallados sector La Quebra

1.6. Avance financiero

Inversión Contratada:	\$ 1.830.000
Adición	\$ 0
Inversión ejecutada en el periodo:	\$ 1.830.000
Porcentaje ejecutado en el periodo:	100%
Inversión total ejecutada:	\$ 1.830.000
Porcentaje total ejecutado:	100%

2. CONTROL SOBRE PÓLIZAS VIGENTES

Dada la naturaleza de la prestación del servicio de carrotanque no tiene esta necesidad de constitución de pólizas.

3. CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Se adjunta en la relación el pago de la planilla de la seguridad social del mes de Abril

4. CONTROL PAGO SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

En cuanto a la seguridad social de la representante legal de bomberos Anserma expide constancia juramentada del cumplimiento en el pago de seguridad social y parafiscales del personal de bomberos que actuó en la emergencia.



F-GC-20
Versión 3
Junio 2019

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE OBRA CIVIL

5. CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DOTACIÓN

Fecha de inspección	CASCO	OVEROL	GUANTES	BOTAS	CARNET	CHALECO	SEÑALIZACIÓN	CAPACITACIÓN SOBRE EL USOS DE LAOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
	A	A	A	A	A	NA	A	A
Convenciones: A:adecuada - D:deficiente - N/U: No usan - N/A: No aplica								

6. IMPACTO SOCIAL DE LA OBRA

6.1. EMPLEOS GENERADOS

MAQUINISTA Y AYUDANTES

6.2. POBLACIÓN BENEFICIADA

Toda la comunidad afectada por la suspensión del servicio de agua potable

7. DOCUMENTOS ANEXOS

DOCUMENTO	SI	N/A
Acta de convenio de precios		x
Informe de actividades o Bitácora	x	
Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha del acta de liquidación.		x
Paz y Salvo oficina de trabajo.		x
Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	x	
Memoria de cálculo de cantidades de obra a pagar	x	

Calificación entrega de la obra: Excelente 4 – Buena 3 – Regular 2 – Mala 1 | 4

JUAN PABLO ZULUAGA CORREA
NOMBRE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR



**INFORME DE ACTIVIDADES
ABRIL DE 2022**

EMPOCALDAS S.A E.SP.			
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS			
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS			
		1	
CONTRATO No.: ACTO 022 DE 2022	INFORME DE ACTIVIDADES		FECHA FINAL: 21 DE ABRIL DE 2022
VIAJES DE CARRO TANQUES PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISTRIBUCIÓN EN LOS DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA DURANTE LA EMERGENCIA PRESENTADA EN LA CONDUCCION BOQUERON Y CHAGUALITO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA CALDAS.			
MUNICIPIO: SALAMINA, CALDAS.		VALOR ACTO: \$ 1.830.000	
CONTRATISTA: CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALAMINA, CALDAS NIT 810.006.513-2.			
REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ANGELICA GIL PINEDA, C.C. 25.112.349			
SUPERVISION: ING. JUAN PABLO ZULUAGA CORREA			FECHA: 21-04- 2022

INFORME DE ACTIVIDADES

- Inicio de actividades: 12 de Abril de 2022
- Plazo contractual: 10 días.
- Fecha para terminación de actividades: 21 de Abril de 2022
- Recibo de Obras: 15 de Abril de 2022
- Total de días para ejecución de actividades: 3 días

AVANCE DE ACTIVIDADES

Avance ejecutado a 21 de Abril de 2022: 100%

CARRO TANQUES EMPLEADOS

Se realizó suministro de agua potable con 2 máquinas extintoras durante 4 días por 12 horas cada día en los diferentes sectores del Municipio. Entre las dos máquinas extintoras hay una Capacidad 27.25 M3.

PERSONAL EMPLEADO

FABIO OSWALDO TABARES (Conductor)

ANDRES MAURICIO ARCILA (Conductor)

MARIA ANGELICA GIL PINEDA (Comandante)

JOSE ALEJANDRO CAÑÓN (Servicio de Guardia)

BRYAN GOMEZ (Servicio de Guardia)

MANUELA ALEJANDRA GIL (Servicio de Guardia)

FERNEY OSPINA (Servicio de Guardia)


JULIAN RIVERA (Servicio de Guardia)

JULIAN DAVID OSPINA (Voluntario)

JUAN JOSE CAÑÓN (Voluntario)

OSNAIDER CARMONA CASTAÑEDA (Voluntario)

REGISTRO FOTOGRÁFICO:



Imágenes 1 y 2. Distribución de agua potable en carro tanque sector Parque Principal y Fundadores



**INFORME DE ACTIVIDADES
ABRIL DE 2022**



Imagen 3. Suministro de agua potable en carro tanque maquina extintora

ACTIVIDADES

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE MUNICIPIO DE SALAMINA.

- Inicio de repartición de agua potable barrios desde el 12 hasta el 15 de abril 2022
- Cargue de agua en el carro tanque en los sectores los chorros, mata de guadua e hidrante la cuchilla.
- Desplazamiento a los diferentes sectores del municipio para el abastecimiento de la población afectada
- Recarga de agua potable al carro tanque sectores los chorros, mata de guadua e hidrante la cuchilla.
- Nueva ruta de repartición todos los barrios y sectores de la zona urbana del municipio
- Días de apoyo durante la emergencia tres (3) días
- Fin de actividades el día 15 de abril de 2022
- Participación durante las jornadas de distribución de agua potable con los bomberos de cada turno

Cordialmente,

Maria Angelica Gil P.
MARÍA ANGÉLICA GIL PINEDA
Representante Legal
Bomberos Voluntarios de Salamina



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS NIT 810006513
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta 71

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764027233479 de 30/03/2022 - 30/03/2023 autoriza -1 a -1000

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 01/08/2022 10:58
Fecha de Vencimiento 01/08/2022 10:58
Fecha de Validación 01/08/2022 10:58
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Transferencia Débito Bancaria
Moneda COP
Orden de Compra 001



DATOS DEL EMISOR

Razón Social CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
NIT 810006513
Obligación IVA
Email bomberossalamina2012@gmail.com
Teléfono 3117930696
Dirección CR 6 CL 10 ESQUINA
Ciudad, Depart. SALAMINA, CALDAS (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P
NIT 890803239
Obligación IVA
Email gerencia@empocaldas.com.co
Teléfono 8867080
Dirección cra 23 75 82
Ciudad, Depart. MANIZALES, CALDAS (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	001	PRESTACION DE SERVICIOS	1	EA	\$1,830,000.00		\$1,830,000.00	\$1,830,000.00
Subtotal								\$1,830,000.00
Total a Pagar								\$1,830,000.00

Favor consignar en la cuenta de ahorros 0849-0004- 3377 Davivienda a nombre DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALAMINA CALDAS
Prestación de servicios emergencia municipio de Salamina
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 71

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-01 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
94bcd997a02bffe8820c20b18f2e5de2469874349bda08866980
91ddd4695af13f5dd3375e0ae82cd27cfb98d6babf22

RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

RAZÓN SOCIAL DEL ADQUIRIENTE:
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS S.A. E.S.P

NIT:
810006513

NIT:
890803239

VALOR DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
1830000

FORMA DE PAGO:
CONTADO

DIVISA:
COP

VENCIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA:
2022-08-01 12:00:00.000 UTC-5

VALIDACIÓN DE LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CUDE:
73ed3a0bb78637cf0364981dcdcca05484d1cd6ee23c9498b26
59482fc1bbd88d62943c1af9c6b3dd895bd84656089d0

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
Unidad Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-01 10:58:48.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN



La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co

**DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES**
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 71Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-01 12:00:00.000 UTC-5Estado vigente:
TÍTULO VALORCUFE:
94bcd997a02bffe8820c20b18f2e5de2469874349bda08866980
91ddd4695af13f5dd3375e0ae82cd27cfb98d6babf22**EVENTO 030: Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta**CUDE:
a77e1c5d0dac34adb242dd969cc6629054a43543cf78c6bee80f
b823a0856ab6154c4fba3b3e439d923118ac22e47e74PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-25 09:55:58.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIAN**EVENTO 032: Recibo del bien o prestación del servicio**CUDE:
da1bd063ef83a2d1322ca18f3cf8eb3dde218b42682dfcdaa1886
f82818811b4e14264d71f9e597ee886f1cb90e97003PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-26 03:18:33.000 UTC-5**ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:**
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS**NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:** Documento validado por la DIANFACTURA
ELECTRÓNICADIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS JUSTAEl emprendimiento
es de todos

Minhacienda

La validez de este documento podrá verificarse en la página
www.dian.gov.co



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE FACTURA
ELECTRÓNICA COMO TÍTULO VALOR

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA EL ESTADO ACTUAL DE LA FACTURA ELECTRÓNICA
COMO TÍTULO VALOR HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

Factura electrónica de venta:
No. 71

Fecha de generación de la factura electrónica de venta:
(fecha de la firma electrónica):
2022-08-01 12:00:00.000 UTC-5

Estado vigente:
TÍTULO VALOR

CUFE:
94bcd997a02bffe8820c20b18f2e5de2469874349bda08866980
91ddd4695af13f5dd3375e0ae82cd27cfb98d6babf22

EVENTO 033: Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

CUDE:
f782356ce63c3fa4e17fc851df178d4048fb3b45a896746b325b4
c9990b02f88b1cd3d170f3e625a2bade48023e62f94

PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL EVENTO:
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

FECHA DE VALIDACIÓN:
2022-08-26 03:18:44.000 UTC-5

ENTIDAD QUE VALIDA EL EVENTO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES.

RECEPTOR DEL EVENTO:
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

NOTIFICACIÓN DE VALIDACIÓN POR LA DIAN:

Documento validado por la DIAN

DOCUMENTOS Y EVENTOS ASOCIADOS A LA
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA COMO
TÍTULO VALOR:

NRO. TOTAL DE DOCUMENTOS: 1

NRO. TOTAL DE EVENTOS: 3

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, cualquier falla o error en el registro de los
documentos o eventos.

FECHA: 8/26/2022 -EXPEDIDO EN: BOGOTÁ

