



Manizales, Julio 16 de 2018

Ingeniero
LUIS FERNANDO ARIAS
Interventor Empocaldas S.A. E.S.P.
Manizales

Ref.: Emergencia 0201-2018
Asunto: Solicitud Suspensión

Cordial Saludo, solicitamos respetuosamente suspender el contrato de la referencia; hasta tanto el municipio de Riosucio no ejecute las obras correspondientes a la reconstrucción del box culvert y alcance los llenos a niveles que Empocaldas S.A. E. S.P. pueda intervenir para la ejecución de obras de acueducto y alcantarillado

Agradeciendo su atención


Jorge Giraldo
R/L JG INGENIERIA S.A.S.

Recib. 16/07/2018



ACTA DE SUSPENSIÓN- CONTRATO RESOLUCIÓN No. 0201/ 2018

CONTRATO		Resolución No.0201 / 2018
CONTRATISTA		JG INGENIERIA S.A.S.
OBJETO		REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 AVENIDA CIPRES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS Y REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 8 MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS.
MUNICIPIOS		RIOSUCIO, CALDAS.
COSTO DIRECTO		\$ 92.681.382
ADMINISTRACIÓN	28%	\$ 25.950.787
IMPREVISTOS	1%	\$ 926.814
UTILIDADES	5%	\$ 4.634.069
IVA SOBRE UTILIDADES	19%	\$ 880.473
TOTAL		\$ 125.073.525
RECURSOS		PROPIOS
SUPERVISIÓN		INGENIERO ZONA OCCIDENTE.

En la ciudad de Manizales a los dieciséis (16) días mes de julio de 2018, se reunieron **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. el ingeniero **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**, en su calidad de Ingeniero Zona Occidente y el Ingeniero **JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR** representante legal de **JG INGENIERIA S.A.S** contratista, con el fin de convenir la suspensión del contrato Resolución No 0201 del 2018 que tiene por objeto: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 AVENIDA CIPRES EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS Y REPOSICIÓN DE ACUEDUCTO EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 6 Y 8 MUNICIPIO DE RIOSUCIO CALDAS, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:



Carrera 23 # 75-82, Manizales, Caldas
PBX :(+576) 886 7080
NIT: 890.803.239-9
empo@empocaldas.com.co
www.empocaldas.com.co






Cerca al sitio donde se ejecutan las obras de reposición de redes de acueducto y alcantarillado se encuentra la problemática de Subsistencia bajo vía urbana del municipio de Riosucio Caldas Cra 8 calle 6; esta problemática afecto dos tramos de la red de alcantarillado sobre la carrea 8 y sobre la calle 6, tramos que se repararán dentro de la atención de la emergencia No 0201/2018; pero para esto se deberá suspender el contrato hasta tanto el municipio de atención a la problemática de subsistencia presentada teniendo que realizar labores de reparación de box coulvert colapsado y todas las labores complementarias como conformaciones de terreno y llenos compactados con el fin de alcanzar una estructura de soporte para las redes de acueducto y alcantarillado a reponer.


No siendo otro el motivo de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas Existentes.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente
EMPOCALDAS S.A. E.S.P


JORGE WILLIAM GIRALDO BETANCUR
R.L. JG INGENIERIA S.A.S
Contratista


LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Ingeniero Zona Occidente
EMPOCALDAS E.S. E.S.P.


VoBo SERGIO LOPERA PROAÑOS
Jefe Operación y Mantenimiento
EMPOCALDAS E.S. E.S.P.