



F-GC-11
Versión 4
Octubre 2016

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN
LISTA DE CHEQUEO ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA

# CONTRATO Y AÑO	No 0146/2017		
CONTRATISTA	LATINGENIERIA S.A.S.	NIT O CC:	900.445.206.-5

OBJETO DEL CONTRATO: OBRA1:REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

DOCUMENTO VERIFICADOS	# FOLIOS
1- Actualización de la póliza de calidad o estabilidad con la fecha de recibo final de la obra.	/
2- Paz y salvo oficina de trabajo.	/
3- Paz y salvo del contratista donde conste que pago la seguridad social integral y parafiscales de los trabajadores a cargo en la obra.	/
4- Paz y salvo FIC.	/
5- Relación de todas las domiciliarias que se reconstruyan en donde se indique el suscriptor, el número del contador, la dirección, la autorización del propietario para esta reposición y las cantidades de obra de cada una y el valor (CON RECIBIDO DEL DEPTO. COMERCIAL a quien se debe hacer entrega de los formatos F-AC-50, F-AC-51 y F-AC-52 por cada usuario).	/
6- Evaluación realizada por el Supervisor (Formato F-GC-16).	/
7- Original del Acta de Liquidación.	/
8- Certificado de obra.	/

Nota: Si pasados tres (3) días después del recibo de esta documentación el Supervisor del contrato no presenta correcciones, quedará en firme y será subida al SECOP.

Secretaria General CERTIFICA que recibió la documentación completa y que ésta se encuentra en la carpeta del contrato.

Sandy Carriles A.
NOMBRE DE QUIEN CERTIFICA

13/12/17.
FIRMA

Fecha

DATOS DEL SUPERVISOR		
<u>José Fernando Rojas Vargas</u> NOMBRE	<u>Supervisor</u> CARGO	<u>[Firma]</u> FIRMA

**FORMATO LEGALIZACION CONTRATOS , ORDENES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS
ACTUALIZACIÓN PÓLIZA - ACTA DE LIQUIDACIÓN**



CONTRATO 146 DE 2017
OBJETO OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.
MUNICIPIO VALOR ANSERMA, CALDAS. \$75.844.349
CONTRATISTA NIT LATINGENIERIA S.A.S. 900.445.206
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 16GU063652
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFIANZA S.A.

GARANTIA	CUMPLE	VIGENCIA		VALOR AMPARADO
		DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO	SI	24-nov-17	14-mar-18	\$ 22.753.304,70
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	SI	24-nov-17	14-dic-20	\$ 15.168.869,80
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI	13-dic-17	13-dic-22	\$ 15.168.869,80

REQUISITOS LEGALIZACION CUMPLE
 ESTAMPILLA PRODESARROLLO SI
 ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD SI
 ESTAMPILLA PROHOSPITAL STA SOFIA SI
 ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR SI
 CLAUSULAS EXORBITANTES SI

LOS AMPAROS ANTERIORES SE ENCUENTRAN CONFORME A LA EXIGENCIA CONTRACTUAL CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, ADEMAS SE AJUSTA A LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 0146 DE 2017

LA PRESENTE SE APRUEBA Y FIRMA A LOS **13 DIC 2017**

CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
Gerente

FERNANDO HELY MEJIA ALVAREZ
Secretario General

Elaboró: Sindy González Arias.



CONFIANZA

Swiss Re Corporate Solutions NIT. 860.070.374-9

GARANTIA UNICA DE SEGUROS DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES Decreto 1082 de 2015

POLIZA 16 GU063652 CERTIFICADO 16 GU090336

Form with fields: SUCURSAL: 16, MANIZALES; USUARIO: OCAMPOC; TIP CERTIFICADO: Modificacion; FECHA: 14 12 2017; TOMADOR/GARANTIZADO: LATINGENIERIA S.A.S; DIRECCIÓN: CR 23 C 62 06 OF 303 ED FORUM; ASEGURADO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.; BENEFICIARIO: EMPOCALDAS S.A. E.S.P.

Table with columns: VIGENCIA (DESDA, HASTA), VALOR ASEGURADO EN PESOS (ANTERIOR, ESTA MODIFICACIÓN, NUEVA)

Table with columns: INTERMEDIARIO (%PART, NOMBRE, COMPAÑIA), COASEGURO (%), PRIMA (TRM, MONEDA, VALORES), VALOR ASEGURADO

Table with columns: AMPAROS, VIGENCIA (Desde, Hasta), VALOR ASEGURADO ANTERIOR EN PESOS, VALOR ASEGURADO NUEVO EN PESOS, VALOR PRIMA EN PESOS, DEDUCIBLE (% Minimo)

SE EXPIDE EL PRESENTE ANEXO PARA AJUSTAR LA VIGENCIA DE LA COBERTURA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, SEGUN ACTA DE LIQUIDACION CON FECHA DICIEMBRE 13 DE 2017. SE ACLARA QUE LA FECHA DE INICIO DE VIGENCIA DE LAS DEMAS COBERTURAS ES DESDE EL 07/06/2017. LAS DEMAS CONDICIONES DE LA POLIZA INICIAL NO MODIFICADAS CONTINUAN VIGENTES.

OBJETO DE LA GARANTIA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONTENIDAS EN EL CONTRATO NRO 0146 DE FECHA JUNIO 07 DE 2017 CELEBRADO POR LAS PARTES, RELACIONADO CON REALIZAR LAS SIGUIENTES OBRAS ASI: OBRA 1: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICION DE REDES EN LA CRA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS; DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES DE LA ORDEN AMPARADA BAJO LA PRESENTE POLIZA.

ESTA POLIZA SE EXPIDE EN CONSIDERACION A LAS DECLARACIONES HECHAS POR EL TOMADOR EN CUALQUIER DOCUMENTO APORTADO PARA LA EXPEDICION... LAS CARATULAS ENVIADAS VIA MAIL TIENEN FIRMA AUTORIZADA Y UN CERTIFICADO DIGITAL...

RES. DIAN NO 31000009193 06/07/16 NUMERACION AUTORIZADA DEL SEG. 0000001 AL 100000 NUMERACION HABILITADA DEL SEG. 0080429 AL 100000 COGMO... TOMADOR: [Signature] COMPANIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. FIRMA AUTORIZADA



Manizales, Noviembre 27 de 2017

MINISTERIO DEL TRABAJO
DIRECCIÓN TERRITORIAL CALDAS
RADIACION N.º
28 NOV 2017 HORA
PASA A
RECIBIDO POR: J. P. G. S. A.

Señores
MINISTERIO DE TRABAJO
DIRECCION TERRITORIAL DE CALDAS
Manizales

EF. Solicitud de Paz y Salvo para liquidación de Contrato de Obra Civil.

Cordial saludo,

De la manera más atenta solicito se me expida PAZ Y SALVO SOBRE INEXISTENCIA DE RECLAMACIONES LABORALES, SANCIONES O INVESTIGACIONES en la realización del contrato Nro 0205 Ejecutado desde el 18 de Octubre de 2017 hasta el 15 de Diciembre de 2017. Cuya entidad contratante fue la EMPOCALDAS S.A. E.S.P y el contratista LATINGENIERIA S.A.S.

Cuyo objeto es: REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y ENTRE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 38 A 39 DEL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS.

Atentamente,

Firma *LUZ ADRIANA TRUJILLO GLAVEZ*
Nombre: LUZ ADRIANA TRUJILLO GLAVEZ
C.C. 30.306.007
Dirección: Carrera 23C # 62 - 06 Edificio Forum of, 303.
Teléfono 8811515

ANEXO: COPIA DE CEDULA- COPIA DE RUT.

Manizales, diciembre 13 de 2.017. /

Señores


EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P

Ciudad

LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ, con cédula de ciudadanía Nro. 30.306.007 de Manizales, actuando como REPRESENTANTE LEGAL de la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5, sociedad constituida mediante documento privado, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales - Caldas.

HACEN CONSTAR

Que la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5, ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes de las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2.002 artículo 50 y ley 828 de 2.005 artículo primero y se encuentra dentro de los últimos seis meses a paz y salvo por estos conceptos de conformidad con las normas vigentes.



LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
Representante legal

Manizales, diciembre 13 de 2.017.

Señores


EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOCALDAS S.A. E.S.P


Ciudad

LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ, con cédula de ciudadanía Nro. 30.306.007 de Manizales, actuando como REPRESENTANTE LEGAL, de la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5 y ADRIANA MARIA GUEVARA ORREGO, CONTADORA PUBLICA, con tarjeta profesional No 117.205-T, expedida por la Junta Central de Contadores Públicos de Colombia, con cédula de ciudadanía Nro. 30.336.178 de Manizales, actuando como CONTADORA de la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5, sociedad constituida mediante documento privado, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Manizales - Caldas.

HACEN CONSTAR

Que la sociedad LATINGENIERIA S.A.S., con NIT 900.445.206-5, se encuentra exonerada del pago de aportes parafiscales al instituto colombiano de bienestar familiar y al servicio nacional de aprendizaje, de acuerdo con la ley 1607 de 2.012.


LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
Representante legal


ADRIANA MARIA GUEVARA ORREGO
T.P. 117.205-T
CONTADORA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

R D 1 4 6 F 2 E 4 3 R B 6 B 4 C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ADRIANA MARIA GUEVARA ORREGO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 30336178 de MANIZALES (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 117205-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 1 días del mes de Noviembre de 2017 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE. El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado. en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
60360034		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
11	12	2017
FECHA VENCIMIENTO		
16	12	2017

Primer Nombre ó Razón Social :
LATININGENIERIA S.A.S.

Primer Apellido :

Identificación :
900445206

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$129,100.00
CIENTO VEINTINUEVE MIL CIE	SUBTOTAL	\$129,100.00
	IVA	
	TOTAL →	\$129,100.00

Observaciones
Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
La impresión de los formatos de recaudó debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas



(415)7707012100010(8020)60360034(3900)129100(96)20171216

RECAUDOS Fecha: 13-12-2017 11:10 Costo: 0.00
 CONVENCIONES - SENIA FIC CONTRATACION
 Suc: 059 - AVENIDA SANTANER
 C/da: MANIZALES
 Ca: 002 Sec: 1359
 Valor Tot: \$ 129,100.00
 Forma de Pago Efect: \$ 129,100.00
 Expeditor: 900445206
 Refer: 60360034



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60360034

Ciudad: _____ Nit o Cédula: 900445206 Telefono: _____

Nombre del Pagador / Cliente: LATININGENIERIA S.A.S.

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

CANTIDAD DE CHEQUES: EFECTIVO: CHEQUE: TOTAL: \$129,100.00

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

Asesino

CLIENTE

**UNICAMENTE SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO
O CON CHEQUE DE GERENCIA**

Servicio Nacional de Aprendizaje
Conocimiento para todos los Colombianos
www.sena.edu.co NIT 899999034-1

IMPORTANTE: El pago oportuno de este cupón es válido máximo hasta el quinto día de haberse generado, en caso contrario debe volver a realizar la liquidación y generar un nuevo cupón

REFERENCIA		
60360045		
FECHA DE EXPEDICIÓN		
11	12	2017
FECHA VENCIMIENTO		
16	12	2017

Primer Nombre ó Razón Social :
LATININGENIERIA S.A.S.

Primer Apellido :

Identificación :
900445206

DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Pago Ordinario - FIC		\$92,250.00
NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA		
	SUBTOTAL	\$92,250.00
	IVA	
	TOTAL ➔	\$92,250.00

Observaciones

Al realizar su pago tenga en cuenta lo siguiente:
 Si va a cancelar con cheque este no puede ser un cheque de remesa.
 Al cancelar su pago se debe hacer por un solo medio de pago (todo efectivo o todo con cheque)
 La impresión de los formatos de recaudo debe hacerse en papel tipo Bond de 75 gr/m2 (papel para fotocopiado).
 No se aceptan formatos impresos en papeles químicos tipo FAX.
 La impresión debe realizarse con impresora láser de alta resolución.
 Se deben presentar todas las copias de la impresión en la sucursal del Banco con la forma de pago previamente diligenciada en cada una de ellas.



(415)7707012100010(8020)60360045(3900)092250(98)20171216

BANCOLOMBIA
 RECIBIDO Fecha: 13-12-2017 11:09 Costo: 0.00
 Cív: 29232 - SEÑA FIC CLIENTE
 Suc: 059 - AVENIDA SANTANDER
 Cítd: NARIÑALES
 Cív: 002 Suc: 1345
 Valor Tot: \$ 92,250.00
 Forma de Pago Efect: \$ 92,250.00
 Pagador: 900445206
 Ref: 60360045



CONVENIO No 29232

REFERENCIA No. 60360045

Nombre del Pagador / Cliente:	LATININGENIERIA S.A.S.		
Nit o Cedula	900445206	Telefono	
Ciudad			

CHEQUE No.	CUENTA No.	CONCEPTO	VALOR

Los cheques incluidos en esta consignación son sujetos de revisión posterior.

CANTIDAD DE CHEQUES	EFECTIVO	
	CHEQUE	
	TOTAL	\$92,250.00

MUNICIPIO	Anserma	CONTRATO	0146-2017
CONTRATISTA	Iat Ingeniería	INTERVENTORIA	Ing Luis Fndz Arios

REVISIONES				
FECHA DE RECIBO	FECHA DE DEVOLUCION	OBSERVACIONES	NOMBRE/CARGO RECIBE	FIRMA
14/12/2017	18/12/2017	Paquete completo	Luis Fernando Moscoso	
DOMESTICA	DOMESTICA			

EI (la) PROMOTOR (A) DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD de EMPOCALDAS S.A E.S.P, CERTIFICA que revisó los documentos adjuntos y éstos se encuentran completos y acordes a lo establecido por la Empresa. NUMERO DE FOLIOS 57.

Tahana Maria Betanur Caro

NOMBRE



FIRMA

Barrío El Carmen

NOMBRE	DIRECCION	CODIGO SUSCRITOR	ACOMETIDA			VALOR	Formatos				OBSERVACIONES	
			AC	AL	PVC		AV	50	51	52		
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Cra 4 # 17-21	202-023-75-562		X	X	\$ 540.738	X	X	X	X	X	No genera cobro para el usuario, se encuentra tubería en PVC.
MARIA ZULUAGA VALENCIA	Cra 4 # 17-08	101-00145-183		X	X	\$ 515.650	X	X	X	X	X	No genera cobro para el usuario, se encuentra tubería en PVC.
MARIA ZULUAGA VALENCIA	Cra 4 # 17-07 Altos	202-02368-544		X	X	\$ 528.194	X	X	X	X	X	No genera cobro para el usuario, se encuentra tubería en PVC.
EMILIANO ORREGO	Cra 4 # 17-11	202-02370-551		X	X	\$ 528.194	X	X	X	X	X	No genera cobro, el usuario realizó trabajo particular
ISMAEL ARIAS CALLE	Cra 4 # 17-08	202-023-69-555				\$ -	X	X	X	X	X	NO SE REALIZA ACOMETIDA PORQUE NO LA NECESITABA
LUIS DARIENCE GARCIA	Cra 4 # 17-17	202-023-73-558				\$ -	X	X	X	X	X	NO SE REALIZA ACOMETIDA PORQUE NO LA NECESITABA
ROSARIO TORO	Cra 4 # 17-05	202-02367-553				\$ -	X	X	X	X	X	NO SE REALIZA ACOMETIDA PORQUE NO LA NECESITABA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Cra 4 # 17-25	202-02376-560				\$ -	X	X	X	X	X	NO SE REALIZA ACOMETIDA PORQUE NO LA NECESITABA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Cra 4 # 17	202-02377-563				\$ -	X	X	X	X	X	NO SE REALIZA ACOMETIDA PORQUE NO LA NECESITABA
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	Cra 4 # 17-27	202-02377-563				\$ -	X	X	X	X	X	NO SE REALIZA ACOMETIDA PORQUE NO LA NECESITABA

GESTION SOCIAL

LATINGENIERIA

AMERMA - IGESIA DEL
CARMEN.

INGENIERA LUZ A. TRUJILLO




	F GC 34 Versión 1 Abril 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P GESTIÓN CONTRATACIÓN
	ACTA DE CONFORMACIÓN DE VEEDURÍA CIUDADANA	

MUNICIPIO: Anserimo
 FECHA: DIA 21 MES 10 AÑO 2017
 COMUNA - BARRIO: _____ CORREGIMIENTO / VEREDA: _____

En coordinación conjunta entre el Contratista de la obra civil, El Profesional del Area Social y la Comunidad receptora de la obra, nos reunimos en: 014# 17-25 con el objeto de Conformar la Veeduría Ciudadana y así ejercer el control y vigilancia de la obra:

CONTRATISTA: Lat Ingeniería

La veeduría se conformó de manera participativa y se eligieron los siguientes miembros:

NOMBRES Y APELLIDO	CÉDULA	CARGO	DIRECCION	TELÉFONO	FIRMA
<u>Andrés D. García</u>	<u>10349162</u>	<u>Fiscal</u>	<u>CRA 4164</u>	<u>311791796</u>	
<u>Luis D. García</u>	<u>1011325</u>	<u>Resident</u>	<u>Cra 4 1721</u>	<u>3132591221</u>	
<u>Ysela Carolina Ortega</u>	<u>12315 652</u>	<u>Secretario</u>	<u>Cra 4 1725</u>	<u>3307753193</u>	

Anexos: _____

Lat Ingeniería
Contratista


Profesional Social (Contratista)

PERSONERÍA MUNICIPAL
 Anserimo Caldas
 fecha 14-12-17 Hora 8:40
 firma: 



 F-CG-12 Versión 4 Marzo 2014	EMPOCALDAS S.A E.S.P
	CONTROL DE LA GESTION ACTA DE REUNION - ASESORIA

PROCESO O SECCIONAL	Empocaldas Anserma	FECHA Y HORA PROGRAMADA	21-10-2017
---------------------	-----------------------	-------------------------	------------

En caso de cancelar la cita acordada, por favor llene los siguientes espacios:

CAUSA	socialización obra	NUEVA FECHA Y HORA	3:00pm	FIRMA	
-------	--------------------	--------------------	--------	-------	---

ASUNTO	socialización obra de Reposición de Alcantarillado - sector el Carmen				
FECHA	21-10-17	HORARIO	3:00pm	LUGAR	B. El Carmen.

ASISTENTES			
NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
JOHANA Aristobal	trabajo social contingencia	contratista	

En caso de requerirlo utilizar anexo 1 - PARA REUNIONES CON LA COMUNIDAD UTILIZAR EL ANEXO 4

DESARROLLO (Temas relevantes - conclusiones)

Se realizó socialización de la obra de Reposición de Alcantarillado en el sector El Carmen del Municipio de Anserma - Caldas.

Se conforma el comité de veeduría ciudadana en el cual tiene como Presidente al Sr Luis Damián García identificado con c.c #

F-CG-12 Versión 4 Marzo 2014	EMPOCALDAS S.A E.S.P CONTROL DE LA GESTION ACTA DE REUNION - ASESORIA
DESARROLLO (Temas relevantes - conclusiones)	
10113729; Fiscal el Sr. Mauricio Grogales con ce 1054916734; Secretario el Sr. Juan Carlos Mejia con ce 4345642. Cabe Resaltar que por orden de la Administra- dora de Empocaldas-Ansermo, este ultimo no puede pertener al comite veedor. Se Pretende conformar un comite nuevo.	

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL Y DE
CEDULA DE CIUDADANIA COLOMBIA

NUMERO **4.345.642**
MEJIA VALDERRAMA

APELLIDOS **JUAN CARLOS**

NOMBRE *[Signature]*

REPUBLICA DE COLOMBIA




FECHA DE NACIMIENTO: **18-ENE-1976**

ANSERMA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO:

1.66 **A+** **M**
 ESTATURA D.S. RH SEXO

07-FEB-1994 ANSERMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARBELA RAMIREZ TORRES



A 0900700 0008581 M 0004345642 20081001 0003846872A 1 4780001109



F-AC-50
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Parroquia Nuestra Sra del Carmen		
Dirección	014 #17-21	Municipio	Anselma
Código	202-02375-562		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	----------------	-------------------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	17	MES	11	AÑO	2017	HORA	7:00 am
-----	----	-----	----	-----	------	------	---------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 630.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A. E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Dasy Loana Ortiz

Nombre del Administrador

[Firma]

Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

[Firma]
(PARROCO)



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita Día 17 Mes 11 Año 2011 Hora

Nombre del usuario Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Dirección C/4 #17-21 Municipio Anserma

Código 202-02375-562

Hora de inicio	de <u>7:00</u>	a.m.	Hora de finalización	a.m.
		p.m.		<u>5:00</u>

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

Se encontró tuberío en PVC
en Buen estado

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI

NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F.AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	6-12-2017.	HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUScriptor	Parroquia Ntro Sr de la Purisima	CODIGO	202-02015-562
DIRECCIÓN	Cra 4 N° 17-21 El Comon	MUNICIPIO	ANSERMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

Se instala tubería Warpo, de 6" - caja y silleta.

PRESUPUESTO DEFINITIVO:

CONTRATO:	0146-2017	AC	AL	X
OBJETO	OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	EXCAVACION				
3.1.	Excavacion de zanja material comun de 0 a 2 metros	m ³	1,06	\$ 25.000	\$ 26.460
3.2	Excavacion de zanja con presencia de conglomerado	m ³	1,32		
10.1	Retiro de material sobrante	m ³	2,38	\$ 27.000	\$ 64.298
4	ALCANTARILLADO				
4.1.	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	1,20	\$ 12.000	\$ 14.400
4.2.	Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	1,00	\$ 340.000	\$ 340.000
4.3.	Instalacion de silletas de 14"x6"mm	und	1,00	\$ 75.000	\$ 75.000
5	LLENOS				
5.1.	Llenos compactados con materia de la obra	m ³	0,98	\$ 21.000	\$ 20.580

COSTO DIRECTO					\$ 540.738
ADMINISTRACION	%				\$ -
IMPREVISTOS	%				\$ -
UTILIDADES	%				\$ -
I.V.A.	%				\$ -
TOTAL AIU					\$ -
MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	
SUMA MATERIALES					\$ -
VALOR TOTAL OBRAS					\$ 540.738

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
---	----	----	---

OBSERVACIONES

Se encuentra tubería en PVC.


 Supervisor o Interventor del Contrato


Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario". EMPOCALDAS S.A E.S.P. le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	6-12-2017.	HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUSCRIPTOR	Parroquia de Naimen	CODIGO	202-02375062
DIRECCIÓN	C14#17-21	MUNICIPIO	ANSERMA

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	—	MESES
--	---	-------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)
No Gero Cero.


 Firma de quien realiza la visita

- 
 Firma Suscriptor o Usuario



F-GC-35
Versión 1
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ACTA PARA INMUEBLE COMERCIAL

FECHA: DIA MES AÑO

MUNICIPIO: BARRIO:

CORREGIMIENTO-VEREDA: ZONA URBANA ZONA RURAL

OBJETIVO: Reposición de Alcantarillado.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de quien suministra la información:

Nombre del establecimiento:

Propietario del local: Arrendatario:

Dirección: Telefono: Estrato:

Codigo del usuario:

Línea comercial o producto:

2. INFORMACIÓN COMERCIAL

No de empleados:

2.1 Tipos de empresa:

Empresa familiar (10 empleados)	<input type="checkbox"/>	Pequeña empresa (50 empleados)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mediana empresa (200 empleados)	<input type="checkbox"/>	Empresa (más de 200 empleados)	<input type="checkbox"/>

Cuántas unidades (habitacionales o locales) se surten de un mismo medir

2.2 Tenencia de la empresa:

a. Propia	<input type="checkbox"/>	b. Alquilada	<input checked="" type="checkbox"/>
c. En usufructo	<input type="checkbox"/>	d. Otras	<input type="text" value="Cual?"/>

2.2.1 Servicios existentes en la Empresa:

a. Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alcantarillado	<input type="checkbox"/>	c. Energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Telefonía	<input type="text" value="00"/>	e. Aseo	<input checked="" type="checkbox"/>	f. Gas domiciliario	<input type="text" value="00"/>
g. Gas propano	<input type="text" value="00"/>	h. TV por cable	<input checked="" type="checkbox"/>	i. Otros	<input type="checkbox"/>

3. NIVEL EDUCATIVO

Llenar los campos con el número de personas que cumplen con la variable

ASPECTO	COMPLETO	INCOMPLETO	No
Primaria			
Secundaria			
Universidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Técnico/Tecnólogo			
Sin estudio			
Otros			

Cual

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Lucio Arias-Horta Zebaga.		
Dirección	c. 4 # 17-08	Municipio	Arsamao
Código	20206930556		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillado	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	18	MES	11	AÑO	2017	HORA	7:00
-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 650.000. será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Dasy Lorena Ortiz e
Nombre del Administrador


Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

* Lucio Arias Z. 24384866



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita Día 18 Mes 11 Año 2017 Hora 7:am

Nombre del usuario Lucia Arias - Mañana Zuluaga

Dirección Cr4 #17-08 Municipio Anserma

Código 20206930556

Hora inicio	de	7:00	a.m	Hora de finalización	5:00	a.m
			p.m			p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

Se encuentra tubería en PVC en
Buen estado

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	6-12-2017.	HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUSCRIPTOR	Mans Zuluaga Valero.	CODIGO	202-06930556
DIRECCIÓN	Cra 9 N: 14-08 El Comini	MUNICIPIO	ANSERMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

Se instaló tubo Novofort 6" - rajo y sileta

PRESUPUESTO DEFINITIVO:

CONTRATO:	0146-2017	AC	AL	X
OBJETO	OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	EXCAVACION				
3.1.	Excavacion de zanja material comun de 0 a 2 metros	m ³	0,83	\$ 25.000	\$ 20.860
3.2	Excavacion de zanja con presencia de conglomerado	m ³	1,04		
10.1	Retiro de material sobrante	m ³	1,88	\$ 27.000	\$ 50.690
4	ALCANTARILLADO				
4.1.	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	1,20	\$ 12.000	\$ 14.400
4.2.	Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	1,00	\$ 340.000	\$ 340.000
4.3.	Instalacion de siletas de 14"x6"mm	und	1,00	\$ 75.000	\$ 75.000
5	LLENOS				
5.1.	Llenos compactados con materia de la obra	m ³	0,70	\$ 21.000	\$ 14.700

COSTO DIRECTO				\$ 515.650
ADMINISTRACION	%			\$ -
IMPREVISTOS	%			\$ -
UTILIDADES	%			\$ -
I.V.A.	%			\$ -

TOTAL AIU \$ -

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

SUMA MATERIALES \$ -

VALOR TOTAL OBRAS \$ 515.650

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
---	----	----	---

OBSERVACIONES

Se Encuentro Tubero en PVC en Buen Estado

Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario". EMPOCALDAS S.A E.S.P, le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.


 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. SERVICIO DE ACUEDUCTO	
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA	

FECHA DE VISITA	6-12-2017	HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUSCRIPTOR	Huño Zulwago Uderian	CODIGO	202-06930556
DIRECCIÓN		MUNICIPIO	ANSERMA

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago	—	MESES
--	---	-------

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)
No Genero Cobro Por el usuario


 Firma de quien realiza la visita


 Firma Suscriptor o Usuario

MUNICIPIO	Amundía	MES	10	AÑO	2017	VEREDA/CORREGIMIENTO	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA VIVIENDA	Julio Arias		ESTRATO	Medio Bajo 3			
DIRECCION	R. 4 # 17-07 Años		BARRIO:	El Daimen			
CODIGO DEL USUARIO	202-02368-554		TELEFONO	8532644-3024176963			
NOMBRE PROPIETARIO DE LA VIVIENDA	María Zuley de Arias						
OBRA	Reposicion de Alcantarillado.						
CONTRATISTA	Latinienca						

1. CARACTERISTICAS DE LA FAMILIA

Numero de familias en la vivienda: 1 Numero de viviendas en el domicilio: 1

Numero de personas del nucleo familiar: 5 N° Hombres: 2 N° Mujeres: 3

Rango de Edad	N°
a. Niños de 0 a 5 años	
b. Niños entre 6 y 12 años	
c. Jóvenes entre 13 y 18 años	
d. Jóvenes entre 19 y 25 años	
e. Adultos entre 26 y 59 años	
f. Adultos Mayores de 60 años en adelante	5

Existen personas en condicion de discapacidad	SI	NO	Cual:
MIVEL EDUCATIVO	COMPLETO	INCOMPLETO	
Ninguno			
Primaria	3		
Secundaria			
Tecnico- tecnologo			
Universitario		1	

No de personas que trabajan en la familia

Usted o alguien de su hogar participa en organizaciones comunitarias	SI	
	NO	<input checked="" type="checkbox"/>

Condicion laboral	Numero
Empleo formal	
Empleo informal	
Temporal	
Desempleado	
Pensionado	4
Otro	
	Cual

TENENCIA DE LA VIVIENDA	
Propia	
Familiar	
Alquilada	
En usufructo	
Otras	



F-GC-25
Versión 2
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A.E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

GESTION SOCIAL EN OBRAS CIVILES - ACTA DE VECINDAD

2.1 ASPECTOS INTERNOS DEL PREDIO

ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES	ESPACIO	Estado			OBSERVACIONES
	R	B	M			R	B	M	
SALA COMEDOR					COCINA				
Piso					Piso				
techo					techo				
Muros					Muros				
Puerta					Puerta				
Ventanas y vidrios					Ventanas y vidrios				
ALCOBA PRINCIPAL					BANO PRINCIPAL				
Piso					Piso				
techo					techo				
Muros					Muros				
Puerta					Puerta				
Ventanas y vidrios					Ventanas y vidrios				
ALCOBA AUXILIAR 1					PATIO				
Piso					Piso				
techo					techo				
Muros					Muros				
Puerta					Puerta				
Ventanas y vidrios					Ventanas y vidrios				
ALCOBA AUXILIAR 2					GARAJE				
Piso					Piso				
techo					techo				
Muros					Muros				
Puerta					Puerta				
Ventanas y vidrios					Ventanas y vidrios				
ALCOBA AUXILIAR 3					MATERIALES PREDOMINANTES DE LA VIVIENDA				
Piso					a. Bloque				
techo					b. Ladrillo				
Muros					c. Bahareque				
Puerta					d. Madera				
Ventanas y vidrios					e. Mixta				

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL INMUEBLE ANTES DE LA INTERVENCIÓN

78 Añado.
Cielo Raso Tejado

2 Baños

20 20 20



F-AC-50
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
COMERCIALIZACION DE SERVICIOS

NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Lucio Arias Flario Zelazo		
Dirección	Cr 4 # 17-07.	Municipio	Axano
Código	202-02368-554		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	----------------	-------------------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	11	MES	11	AÑO	2017	HORA	7:00am
-----	----	-----	----	-----	------	------	--------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$650.000. será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A. E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Dasy Lorena Ortiz C.
Nombre del Administrador

[Firma]
Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

1
* Lucio Arias Flario Z. 24384866



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita Día 11 Mes 11 Año 2017 Hora

Nombre del usuario Lucia Arias - María Zubiraga

Dirección CR4#17-08 Altos Municipio Anserma

Código 202-02368-554

Hora inicio de 7:00 a.m. Hora de finalización 3:00 p.m.

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

Se encuentra tuberío en PVC

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI

NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	6-12-2017.	HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUSCRIPTOR	Maria Zulzaga U.	CODIGO	202-02368-554
DIRECCIÓN	Cra 9 N° 17-08 El Camu	MUNICIPIO	ANSERMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

Se instaló tubo Koroport 6" - cojo de inspección y silleto

PRESUPUESTO DEFINITIVO:

CONTRATO:	0146-2017	AC	AL	X
OBJETO	OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	EXCAVACION				
3.1.	Excavacion de zanja material comun de 0 a 2 metros	m ³	0,95	\$ 25.000	\$ 23.660
3.2	Excavacion de zanja con presencia de conglomerado	m ³	1,18		
10.1	Retiro de material sobrante	m ³	2,13	\$ 27.000	\$ 57.494
4	ALCANTARILLADO				
4.1.	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	1,20	\$ 12.000	\$ 14.400
4.2.	Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	1,00	\$ 340.000	\$ 340.000
4.3.	Instalacion de silletas de 14"x6"mm	und	1,00	\$ 75.000	\$ 75.000
5	LLENOS				
5.1.	Llenos compactados con materia de la obra	m ³	0,84	\$ 21.000	\$ 17.640

COSTO DIRECTO				\$ 528.194
ADMINISTRACION	%			\$ -
IMPREVISTOS	%			\$ -
UTILIDADES	%			\$ -
I.V.A.	%			\$ -
TOTAL AIU				\$ -
MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
SUMA MATERIALES				\$ -
VALOR TOTAL OBRAS				\$ 528.194

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
---	----	----	---

OBSERVACIONES

Se Encuentra tuberia en PVC

 Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparación o reposición de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario". EMPOCALDAS S.A E.S.P, le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.




F-AC-52
Versión 1
Mayo 2017


EMPOCALDAS S.A.E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO
ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA

FECHA DE VISITA	6-12-2017.	HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUSCRIPTOR	HONOR ZULWAGA	CODIGO	202-02368 554
DIRECCIÓN	CI 4 #17-07	MUNICIPIO	ANSERMA

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago MESES

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)
No Genero Cobro para el usuario.


Firma de quien realiza la visita


Firma Suscriptor o Usuario



F-GC-35
Versión 1
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ACTA PARA INMUEBLE COMERCIAL

FECHA: DIA 28 MES 10 AÑO 2017

MUNICIPIO: Anserma BARRIO:

CORREGIMIENTO-VEREDA: ZONA URBANA ZONA RURAL

OBJETIVO: Reposición de Alcantarillado.

1. INFORMACIÓN GENERAL.

Nombre de quien suministra la información: Marta del Carmen Lopez Fleja.

Nombre del establecimiento: Cafetería social

Propietario del local: Emiliano Oregón. Arrendatario:

Dirección: Ci. 4 # 17-11 tienda. Telefono: 8534312. Estrato: sin Estrato.

Código del usuario: 202-02370-551 3113564929.

Línea comercial o producto: Cafetería.

2. INFORMACIÓN COMERCIAL

No de empleados : 2

2.1 Tipos de empresa:

Empresa familiar (10 empleados) Pequeña empresa (50 empleados)
Mediana empresa (200 empleados) Empresa (más de 200 empleados)

Cuántas unidades (habitacionales o locales) se surten de un mismo medidor

2.2 Tenencia de la empresa:

a. Propia b. Alquilada
c. En usufructo d. Otras Cual?

2.2.1 Servicios existentes en la Empresa:

a. Acueducto b. Alcantarillado c. Energía eléctrica
d. Telefonía e. Aseo f. Gas domiciliario NO
g. Gas propano h. TV por cable i. Otros

3. NIVEL EDUCATIVO

Llenar los campos con el numero de personas que cumplen con la variable

ASPECTO	COMPLETO	INCOMPLETO	No
Primaria			
Secundaria	<u>1</u>		
Universidad			
Técnico/Tecnólogo			
Sin estudio			
Otros			

Cual

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Halia del Carmen Lopez Flejo		
Dirección	0,4 #17-11-	Municipio	Ansermo
Código	202-02370-551		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	21	MES	11	AÑO	2017	HORA	7:00am
-----	----	-----	----	-----	------	------	--------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 650.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.


Cordialmente,

Dasy Lorena Ortiz
 Nombre del Administrador


 Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

A se visto o firmar ¹



EMPOCALDAS S.A E.S.P
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita Día 21 Mes 11 Año 2017 Hora

Nombre del usuario Luz Dary Odonez

Dirección C-14 #17-11 Municipio Anserma

Código 202-02370-SS1

Hora de inicio 7:00 a.m. Hora de finalización 5:00 p.m.

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

Se encuentra tubería en PVC en buen estado.

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa: SI

NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

[Empty box for name and ID]

Acepta el usuario voluntariamente que la empresa le cambie la acometida: SI

NO

Luz Dary Odonez

Firma usuario que está aceptando voluntariamente el cambio de la acometida

El usuario renuncia a contar con un técnico particular: SI

NO

Luz Dary Odonez

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-52 Versión 1 Mayo 2017	EMPOCALDAS S.A E.S.P SERVICIO DE ACUEDUCTO		
	ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA		

FECHA DE VISITA	6-12-2017.	HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUSCRIPTOR	Emilio Orrego	CODIGO	20202370-85
DIRECCIÓN	Cra 4 N= 17-14 El Panon	MUNICIPIO	ANSERMA

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACOMETIDA

Se instala leucopart 6", silleta

PRESUPUESTO DEFINITIVO:

CONTRATO:	0146-2017	AC	AL	X
OBJETO	OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.			

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
3	EXCAVACION				
3.1.	Excavacion de zanja material comun de 0 a 2 metros	m ³	0,95	\$ 25.000	\$ 23.660
3.2	Excavacion de zanja con presencia de conglomerado	m ³	1,18		
10.1	Retiro de material sobrante	m ³	2,13	\$ 27.000	\$ 57.494
4	ALCANTARILLADO				
4.1.	Instalacion de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	1,20	\$ 12.000	\$ 14.400
4.2.	Cajas de inspeccion 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto	und	1,00	\$ 340.000	\$ 340.000
4.3.	Instalacion de silletas de 14"x6"mm	und	1,00	\$ 75.000	\$ 75.000
5	LLENOS				
5.1.	Llenos compactados con materia de la obra	m ³	0,84	\$ 21.000	\$ 17.640

COSTO DIRECTO	\$ 528.194
----------------------	-------------------

ADMINISTRACION	%		\$ -
IMPREVISTOS	%		\$ -
UTILIDADES	%		\$ -
I.V.A.	%		\$ -

TOTAL AIU	\$ -
------------------	-------------

MATERIALES	UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL

SUMA MATERIALES	\$ -
------------------------	-------------

VALOR TOTAL OBRAS	\$ 528.194
--------------------------	-------------------

El suscriptor debe cancelar el valor de la acometida?	SI	NO	X
---	----	----	---

OBSERVACIONES

Se Encuentro Tuberia en PVC en Buen Estado

 Supervisor o Interventor del Contrato

Se notifica al Suscriptor que acorde a lo dispuesto en el Decreto 302 de 2000, Artículo 20 "El costo de reparacion o reposicion de las acometidas y medidores estará a cargo de los suscriptores o usuario". EMPOCALDAS S.A E.S.P., le concede plazo máximo de 60 meses para el pago respectivo, el cual será cargado en la facturación pasados 30 días de finalización de la obra.



F-AC-02
Versión 1
Mayo 2017

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
SERVICIO DE ACUEDUCTO

ACTA DE FINALIZACIÓN DE OBRA DE ACOMETIDA

FECHA DE VISITA	6-12-2017.	HORA (Inicio - fin)	
NOMBRE SUScriptor	Emiliano Orrego	CODIGO	202-223-70551
DIRECCIÓN	CR 4 # 17-11	MUNICIPIO	ANSERMA

El suscriptor solicita el siguiente plazo para el pago MESES

OBSERVACIONES (Espacio para el personal Social de la Obra y/o para el Suscriptor)

No Debe cancelar el valor de la Acometida

Firma de quien realiza la visita

Firma Suscriptor o Usuario

El sr. Emiliano Orrego Autorizo a la sra Luc Dary Ordoñez para firmar el presente formato.



F-GC-35
Versión 1
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ACTA PARA INMUEBLE COMERCIAL

FECHA: DIA 21 MES 10 AÑO 2017

MUNICIPIO: Ansermo BARRIO: El Carmen

CORREGIMIENTO-VEREDA: _____ ZONA URBANA ZONA RURAL

OBJETIVO: Reposicion de Alcantarillado

1. INFORMACION GENERAL

Nombre de quien suministra la información: Mauricio Grogales

Nombre del establecimiento: Cafe del Carmen

Propietario del local: Ismael Ariza Calle Rentatario: Mauricio Grogales

Dirección: Cl 4 #17-08 Telefono: 3117917968 Estrato: sin estrato

Código del usuario: 202-02369-555

Línea comercial o producto: Alimentos

2. INFORMACION COMERCIAL

No de empleados: 5

2.1 Tipos de empresa:

Empresa familiar (10 empleados)	<input type="checkbox"/>	Pequeña empresa (50 empleados)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mediana empresa (200 empleados)	<input type="checkbox"/>	Empresa (más de 200 empleados)	<input type="checkbox"/>

Cuántas unidades (habitacionales o locales) se surten de un mismo medidor _____

2.2 Tenencia de la empresa:

a. Propia	<input type="checkbox"/>	b. Alquilada	<input checked="" type="checkbox"/>	Cual?
c. En usufructo	<input type="checkbox"/>	d. Otras	<input type="checkbox"/>	

2.2.1 Servicios existentes en la Empresa:

a. Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	c. Energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Telefonía	<input type="checkbox"/>	e. Aseo	<input type="checkbox"/>	f. Gas domiciliario	<input type="checkbox"/>
g. Gas propano	<input type="checkbox"/>	h. TV por cable	<input checked="" type="checkbox"/>	i. Otros	<input type="checkbox"/>

3. NIVEL EDUCATIVO

Llenar los campos con el número de personas que cumplen con la variable

ASPECTO	COMPLETO	INCOMPLETO	No
Primaria			
Secundaria			
Universidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Técnico/Tecnólogo			
Sin estudio			
Otros			

Cual _____

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA	

Señor (a) Luis Arico

Dirección C14#17-08 Municipio Ansermo

Código 202-02377-563

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillado	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	<u>22</u>	MES	<u>11</u>	AÑO	<u>2017</u>	HORA	<u>7:00m</u>
-----	-----------	-----	-----------	-----	-------------	------	--------------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$650.000. será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Daisy Lorena Ortiz
 Nombre del Administrador


 Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

Luis Arico Z. 124384866



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita Día 22 Mes 11 Año 2017 Hora 7:00am

Nombre del usuario Lucia Arias - Florica Tejero

Dirección CR4 # 17-08 Municipio Anserima

Código 202-02377-663

Hora inicio	de	7:00	a.m	Hora de finalización	a.m	
			p.m		3:00	p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

No se Realiza Acometido porque no la necesitaba

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI

NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-GC-35
Versión 1
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ACTA PARA INMUEBLE COMERCIAL

FECHA: DIA 21 MES 10 AÑO 2017
 MUNICIPIO: Andremo BARRIO: El Carmen
 CORREGIMIENTO-VEREDA: _____ ZONA URBANA ZONA RURAL

OBJETIVO: Reposición de Alcantarillado

1: INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de quien suministra la información: Luis Dancene Garcia
 Nombre del establecimiento: Hotel Anzea
 Propietario del local: Luis Dancene Garcia Arrendatario: _____
 Dirección: 014#17-25-#17-17 Telefono: 3137591227 Estrato: sin estrato
 Codigo del usuario: 202-02373-558
 Línea comercial o producto: Hotel En construcción

2. INFORMACIÓN COMERCIAL

No de empleados: 11
 2.1 Tipos de empresa:

Empresa familiar (10 empleados)	<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeña empresa (50 empleados)	<input type="checkbox"/>
Mediana empresa (200 empleados)	<input type="checkbox"/>	Empresa (más de 200 empleados)	<input type="checkbox"/>

Cuántas unidades (habitacionales o locales) se surten de un mismo medir _____
 2.2 Tenencia de la empresa:

a. Propia	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alquilada	<input type="checkbox"/>
c. En usufructo	<input type="checkbox"/>	d. Otras	<input type="checkbox"/> Cual?

2.2.1 Servicios existentes en la Empresa:

a. Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alcantarillado	<input type="checkbox"/> NO	c. Energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Telefonía	<input type="checkbox"/> NO	e. Aseo	<input checked="" type="checkbox"/>	f. Gas domiciliario	<input type="checkbox"/> NO
g. Gas propano	<input type="checkbox"/> NO	h. TV por cable	<input type="checkbox"/> NO	j. Otros	<input type="checkbox"/>

3. NIVEL EDUCATIVO

Llenar los campos con el número de personas que cumplen con la variable

ASPECTO	COMPLETO	INCOMPLETO	No
Primaria			
Secundaria			
Universidad	<input checked="" type="checkbox"/>		
Técnico/Tecnólogo			
Sin estudio			
Otros			

Cual Especialización



F-AC-50
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Luis Darlene Gascio		
Dirección	Q14#17-25	Municipio	Anserima
Código	202-02373-558		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	----------------	-------------------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	23	MES	11	AÑO	2017	HORA	7:00 am
-----	----	-----	----	-----	------	------	---------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 650.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A. E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Dary Lorena Ortiz
Nombre del Administrador

[Firma]
Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

[Firma]

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A.E.S.P. COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA	

Fecha de la visita	Día	28	Mes	11	Año	2011	Hora		
Nombre del usuario		Miguel Dancene Garcia							
Dirección		0.4 #17-25		Municipio		Anzama			
Código		202-02373558							
Hora de inicio				a.m		Hora de finalización			
				p.m					

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

NO se requiere Acometida

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa: SI

NO SI

X 
 Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

Acepta el usuario voluntariamente que la empresa le cambie la acometida: SI NO


 Firma usuario que está aceptando voluntariamente el cambio de la acometida

El usuario renuncia a contar con un técnico particular: SI NO



F-GC-35
Versión 1
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ACTA PARA INMUEBLE COMERCIAL

FECHA: DIA MES AÑO

MUNICIPIO: BARRIO:

CORREGIMIENTO-VEREDA: ZONA URBANA ZONA RURAL

OBJETIVO:

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de quien suministra la información:

Nombre del establecimiento:

Propietario del local: Arrendatario:

Dirección: Telefono: Estrato:

Código del usuario:

Línea comercial o producto:

2. INFORMACION COMERCIAL

No de empleados:

2.1 Tipos de empresa:

Empresa familiar (10 empleados)	<input type="checkbox"/>	Pequeña empresa (50 empleados)	<input checked="" type="checkbox"/>
Mediana empresa (200 empleados)	<input type="checkbox"/>	Empresa (más de 200 empleados)	<input type="checkbox"/>

Cuántas unidades (habitacionales o locales) se surten de un mismo medidor:

2.2 Tenencia de la empresa:

a. Propia	<input type="checkbox"/>	b. Alquilada	<input checked="" type="checkbox"/>
c. En usufructo	<input type="checkbox"/>	d. Otras	<input type="checkbox"/> Cual?

2.2.1 Servicios existentes en la Empresa:

a. Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alcantarillado	<input type="checkbox"/>	c. Energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Telefonía	<input type="checkbox"/> NO	e. Aseo	<input checked="" type="checkbox"/>	f. Gas domiciliario	<input type="checkbox"/> NO
g. Gas propano	<input checked="" type="checkbox"/>	h. TV por cable	<input checked="" type="checkbox"/>	i. Otros	<input type="checkbox"/>

3. NIVEL EDUCATIVO

Llenar los campos con el numero de personas que cumplen con la variable

ASPECTO	COMPLETO	INCOMPLETO	No
Primaria			
Secundaria		<input checked="" type="checkbox"/>	
Universidad			
Tecnico/Tecnologo			
Sin estudio			
Otros			

Cual

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA	

Señor (a) <u>Horacio de Jesus Acosta</u>		
Dirección	<u>C14H17-05</u>	Municipio <u>Amama</u>
Código	<u>202-02367-553</u>	

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	----------------	-------------------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	<u>23</u>	MES	<u>11</u>	AÑO	<u>2017</u>	HORA	
-----	-----------	-----	-----------	-----	-------------	------	--

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 650 000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A. E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Dasy Lorena Ortaca
 Nombre del Administrador


 Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

* Maria Isabel Restrepo
24.391162



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita Día 23 Mes 11 Año 2017, Hora

Nombre del usuario Horacio de Paul Acosta

Dirección 014#17-05 Municipio Anserma

Código 202-02367-553

Hora de inicio	de	<u>7:00</u>	a.m	Flora de finalización	<u>5:00</u>	a.m
			p.m			p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

No se Realizo Acometido

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-GC-35
Versión 1
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ACTA PARA INMUEBLE COMERCIAL

FECHA: DIA 28 MES 10 AÑO 2017
 MUNICIPIO: Anserma BARRIO: El Carmen
 CORREGIMIENTO-VEREDA: _____ ZONA URBANA ZONA RURAL

OBJETIVO: Reposición de Alcantarillado.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de quien suministra la información: Yeni Alexandra Arango.
 Nombre del establecimiento: Liber y chat
 Propietario del local: Ramiro Maestro Arrendatario:
 Dirección: 1,4 # Sra del Carmen Telefono: 3207244506 Estrato: Sin Estrato.
 Codigo del usuario: 202-02376-560 8533477.
 Línea comercial o producto: Cafe Internet.

2. INFORMACION COMERCIAL

No de empleados: 2
2.1 Tipos de empresa:

Empresa familiar (10 empleados)	<input type="checkbox"/>	Pequeña empresa (50 empleados)	<input type="checkbox"/>
Mediana empresa (200 empleados)	<input type="checkbox"/>	Empresa (más de 200 empleados)	<input type="checkbox"/>

 Cuantas unidades (habitacionales o locales) se surten de un mismo medidor 1

2.2 Tenencia de le empresa:

a. Propia b. Alquilada
 c. En usufructo d. Otras Cual? _____

2.2.1 Servicios existentes en la Empresa:

a. Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	c. Energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/>	e. Aseo	<input checked="" type="checkbox"/>	f. Gas domiciliario	<u>NO</u>
g. Gas propano	<u>NO</u>	h. TV por cable	<u>NO</u>	i. Otros	<input type="checkbox"/>

3. NIVEL EDUCATIVO

Llenar los campos con el numero de personas que cumplen con la variable

ASPECTO	COMPLETO	INCOMPLETO	No
Primaria			
Secundaria	<u>1</u>		
Universidad			
Tecnico/Tecnologo			
Sin estudio			
Otros			

Cual _____

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA

Señor (a)	Parroquia Nuestra Sra del Carmen		
Dirección	014 # 17-25	Municipio	Anserma
Código	202-02376-560		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	Alcantarillado <input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	24	MES	11	AÑO	2017	HORA	7.00
-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 650.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Daisy Lorena Ortiz

Nombre del Administrador



Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

José Esmael González
 (Parroco)



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita Día 24 Mes 11 Año 2017 Hora

Nombre del usuario Parroquia Nuestra Señora del Carmen.

Dirección Cra #17-25 Municipio Anserma

Código 262-02376-560

Hora inicio	de	<u>7:00</u>	a.m	Hora de finalización	a.m
			p.m		<u>5:00</u>

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

No se Realizo Acometido

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-GC-35
Versión 1
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ACTA PARA INMUEBLE COMERCIAL

FECHA: DIA 28 MES 10 AÑO 2017

MUNICIPIO: Antioquia

BARRIO:

CORREGIMIENTO-VEREDA:

ZONA URBANA

ZONA RURAL

OBJETIVO: Reposicion Alcantarillado.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de quien suministra la información:

Nombre del establecimiento: Heladería Pistacho.

Propietario del local: Ranajio Puentes Arrendatario:

Dirección: CR4 #17.

Telefono: 3226076629 Estrato:

Codigo del usuario: 202-02377-563

Línea comercial o producto: Heladería

2. INFORMACION COMERCIAL

No de empleados : 2.

2.1 Tipos de empresa:

Empresa familiar (10 empleados)	<u>1</u>	Pequeña empresa (50 empleados)	
Mediana empresa (200 empleados)		Empresa (más de 200 empleados)	

Cuántas unidades (habitacionales o locales) se surten de un mismo medidor

2.2 Tenencia de le empresa:

a. Propia		b. Alquilada	<input checked="" type="checkbox"/>
c. En usufructo		d. Otras	Cual?

2.2.1 Servicios existentes en la Empresa:

a. Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	c. Energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/>	e. Aseo		f. Gas domiciliario	<input checked="" type="checkbox"/>
g. Gas propano	<input checked="" type="checkbox"/>	h. TV por cable	<input checked="" type="checkbox"/>	i. Otros	

3. NIVEL EDUCATIVO

Llenar los campos con el numero de personas que cumplen con la variable

ASPECTO	COMPLETO	INCOMPLETO	No
Primaria			
Secundaria	<u>1</u>		
Universidad			
Tecnico/Tecnologo			
Sin estudio			
Otros			

Cual

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A. E.S.P. COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA	

Señor (a)	Parroquia Nuestra Señora del Carmen		
Dirección	014 # 17 -	Municipio	Anserimo
Código	202-02377-563		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	Alcantarillado <input checked="" type="checkbox"/>
-----------	--

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	20	MES	11	AÑO	2017	HORA	
-----	----	-----	----	-----	------	------	--

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$ 650.000 será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A. E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Dasy Lorena Ortiz
Nombre del Administrador

[Firma]
Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

[Firma]



F-AC-51
Versión 2
Septiembre 2013

EMPOCALDAS S.A E.S.P
COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS

ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Fecha de la visita Día 20 Mes 11 Año 2017 Hora

Nombre del usuario Parroquia Nuestra Señora del Carmen

Dirección C14 # 17- Municipio Anserma

Código 202-02377-563

Hora de inicio	a.m	Hora de finalización	a.m
	p.m		p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

No se realizó Acometido

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.



F-GC-35
Versión 1
Abril 2017

EMPOCALDAS S.A E.S.P
GESTIÓN CONTRATACIÓN

ACTA PARA INMUEBLE COMERCIAL

FECHA: DIA 20 MES 10 AÑO 2017.

MUNICIPIO: Armenia BARRIO: El Carmen

CORREGIMIENTO-VEREDA: ZONA URBANA ZONA RURAL

OBJETIVO: Reposición de Alcantarillado.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre de quien suministra la información: Julian Lopez.
 Nombre del establecimiento: Cafe y Sabor.
 Propietario del local: Parroquia Nuestra Señora del Carmen Arrendatario:
 Dirección: Cv 4 # 17-27 Telefono: Estrato: Sin Estrato.
 Codigo del usuario: 202 02377 563.
 Línea comercial o producto: Cafetería

2. INFORMACIÓN COMERCIAL

No de empleados : 1

2.1 Tipos de empresa:

Empresa familiar (10 empleados)	<input checked="" type="checkbox"/>	Pequeña empresa (50 empleados)	<input type="checkbox"/>
Mediana empresa (200 empleados)	<input type="checkbox"/>	Empresa (más de 200 empleados)	<input type="checkbox"/>

Cuantas unidades (habitacionales o locales) se surten de un mismo medir

2.2 Tenencia de la empresa:

a. Propia	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alquilada	<input type="checkbox"/>
c. En usufructo	<input type="checkbox"/>	d. Otras	Cual? <input type="checkbox"/>

2.2.1 Servicios existentes en la Empresa:

a. Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	b. Alcantarillado	<input checked="" type="checkbox"/>	c. Energía eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/>
d. Telefonía	<u>40.</u>	e. Aseo	<input checked="" type="checkbox"/>	f. Gas domiciliario	<u>10.</u>
g. Gas propano	<input checked="" type="checkbox"/>	h. TV por cable	<input checked="" type="checkbox"/>	i. Otros	<input type="checkbox"/>

3. NIVEL EDUCATIVO

Llenar los campos con el numero de personas que cumplen con la variable

ASPECTO	COMPLETO	INCOMPLETO	No
Primaria	<u>1</u>		
Secundaria			
Universidad			
Tecnico/Tecnologo			
Sin estudio			
Otros			

Cual

 F-AC-50 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	NOTIFICACION PARA REVISIÓN DE ACOMETIDA	

Señor (a)	Parroquia Nuestra Sra del Permen		
Dirección	014 # 17-27	Municipio	Anserma
Código	202-02377-563.		

Referencia: Visita de revisión de la domiciliaria de:

Acueducto	<input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillado	<input type="checkbox"/>
-----------	-------------------------------------	----------------	--------------------------

Me permito informarle que la empresa realizará visita a su predio en la siguiente fecha y hora:

DIA	25	MES	11	AÑO	2017	HORA	7:00
-----	----	-----	----	-----	------	------	------

Para el asunto de la referencia, usted tiene derecho a contar con la asesoría o participación de un técnico particular, si en la visita se determina que es necesario cambiar la acometida, el costo aproximado de \$650.000. será asumido por usted según el artículo 21 del Decreto 302 de 2000; inversión que podrá contratar con quien a bien tenga, caso en el cual EMPOCALDAS S.A E.S.P., realizará la interventoría.

Es importante recordarle que si decide que la empresa ejecute las obras, el valor real a cobrar será el que se determine una vez ejecutadas las actividades.

Cordialmente,

Dasy Lorena Ortiz

Nombre del Administrador



Firma del administrador

NOTA: Este oficio debe ser entregado al usuario como mínimo cinco (5) días hábiles antes de la visita.

*Gos' cuando 

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS	
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA	

Fecha de la visita	Día	25	Mes	11	Año	2017	Hora	
--------------------	-----	----	-----	----	-----	------	------	--

Nombre del usuario	Parroquia Nuestra Señora del Carmen
--------------------	-------------------------------------

Dirección	C64 #17-27	Municipio	Anserma
-----------	------------	-----------	---------

Código	202-02377-563
--------	---------------

Hora inicio	de	7:00	a.m	Hora de finalización	5:00	a.m
			p.m			p.m

Características generales de la acometida y estado (obra requerida, costos, materiales etc.)

No se realiza acometido se encuentra en Buen estado.

El usuario se compromete a contratar con un particular para la ejecución de las obras de la acometida, con las especificaciones técnicas y la asesoría de la empresa:

SI NO

 Firma del usuario que contrata con un técnico particular

Nombre y Cédula del asesor técnico Particular y observaciones:

 F-AC-51 Versión 2 Septiembre 2013	EMPOCALDAS S.A E.S.P COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
	ACTA DE VISITA A LA ACOMETIDA

Testigo 1

Testigo 2

Nota 1: No se aceptan tachones, ni enmendaduras

Nota 2: Dejar copia al Usuario

Nota 3: Si no existen testigos solicito como testigo autoridad policiva (No podrá ser empleados de la empresa ni del contratista)

Nota 4: El funcionario o contratista debe presentar carnet con número de teléfono de la empresa.

NOTA: En esta visita se deberá informar al usuario que tiene cinco (5) días hábiles para realizar la revisión de la acometida.

 F-GC-16 Versión 3 Mayo 2013		EMPOCALDAS S.A. E.S.P. GESTIÓN CONTRATACIÓN		
		EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTA (Aplica para obras civiles)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	LATINGENIERIA SAS	DIRECCIÓN:	MANIZALES	
NIT O CEDULA	9004452065	FECHA DE CALIFICACIÓN	2017-12-13	
NUMERO DE CONTRATO:	0146/2017	CALIFICACIÓN	3	
Asigne el puntaje a cada uno de los criterios teniendo en cuenta la siguiente escala: Bueno = 3. Regular = 2. Malo = 1. Si no es posible evaluar alguno de los criterios propuestos coloque en la casilla de calificación N/A				
TABLA DE ASIGNACION DE PUNTAJES				
CLASIFICACIÓN	CRITERIO A EVALUAR			CALIFICACION
CALIDAD DE LA OBRA	Cumplimiento de especificaciones técnicas y proceso constructivo.			3
	Acatamiento en tiempo y oportunidad de instrucciones del interventor .			3
	Resultado en los ensayos.			3
CUMPLIMIENTO DE PLAZOS	Entrega oportuna de los documentos para perfeccionar el contrato.			3
	Entrega oportuna de documentos necesarios para la realización de las actas.			3
	Cumplimiento en el cronograma de la obra.			3
MANEJO DEL CONTRATO	Cumplimiento del plazo establecido.			3
	Presentación a tiempo de la afiliación del personal.			3
	Cumplimiento en pago de salarios, parafiscales y seguridad social.			3
	Solicitud oportuna de trámites jurídico - Administrativos (Aprobación de no previstos - ampliaciones - adiciones - suspensiones...).			3
	Presentación al día de la bitácora.			3

ASPECTO SOCIAL Y AMBIENTAL	Cumplimiento de normas de seguridad y prevención de riesgos.		3
	Pago a proveedores y sub-contratistas.		3
	Manejo del impacto urbano y ambiental.		3
CRITERIO DE EVALUACION	PORCENTAJE	PUNTAJE	CALIFICACION X ASPECTO
Calidad de la Obra	40%	3	1.2
Cumplimiento de Plazos	20%	3	0.6
Manejo del Contrato	20%	3	0.6
Aspectos Social y Ambiental	20%	3	0.6
	EVALUADOR: (INTERVENTOR DE LA OBRA)		
NOMBRE:	LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ		
CARGO:	Ingeniero de Zona Occidente		
FIRMA:			

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No 0146/2017**

CONTRATO N°: No 0146/2017 ✓
MODALIDAD DE
CONTRATACION: DIRECTA ✓
CONTRATANTE: EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ✓
REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA ✓

OBJETO: OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. ✓
OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. ✓

CONTRATISTA: LATINGENIERIA S.A.S. ✓
MUNICIPIO: ANSERMA CALDAS ✓
COSTO DIRECTO: \$ 57.918.556 ✓
Administración 20% \$ 11.583.711 ✓
Imprevistos 5% \$ 2.895.928 ✓
Utilidad 5% \$ 2.895.928 ✓
Iva sobre la utilidad 19% \$ 550.226 ✓
TOTAL: \$ 75.844.349 ✓

RECURSOS: PROPIOS ✓
INTERVENTOR: LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ ✓
CDP: 00588 del 16 de mayo de 2017 ✓

En la ciudad de Manizales a los trece (13) días del mes de diciembre de 2017, se reunieron el doctor **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA** como Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P y la Ingenieria LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ representantante legal de LATINGENIERIA S.A.S. como contratista, con el fin de suscribir el acta de liquidación del contrato No 0146/2017 cuyo objeto es: OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS. ✓

En consecuencia una vez diligenciada la inspeccion de las obras realizadas y haber comprobado que las mismas se realizaron de acuerdo a los terminos del contrato suscrito para tal efecto, se procede a llevar a cabo el acto de liquidacion final. ✓

El recibo por parte de EMPOCALDAS S.A. E.S.P de los trabajos realizados no releva al contratista de su responsabilidad y obligaciones a que hace referencia el contrato. ✓

Balance del contrato ✓

**ACTA DE LIQUIDACION
CONTRATO No 0146/2017**


VALOR DEL CONTRATO	\$ 75.844.349,00	
Valor Acta (1)		\$ 26.125.661,00
Valor Acta (2)		\$ 18.118.580,00
Valor Acta (3) Y FINAL		\$ 31.259.318,00
Saldo por ejecutar		\$ 340.790,00
SUMAS IGUALES	\$ 75.844.349,00	\$ 75.844.349,00

NO SE CONSEDIO ANTICIPO

El contratista debera realizar la constitucion de la garantia de estabilidad por el 20% del valor total del contrato con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha de liquidacion final.

Las partes declaran estar a paz y salvo por cualquier concepto.


No siendo otro el motivo de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron.


CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
 Gerente
 EMPOCALDAS SE.A. E.S.P.


LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
 R.L. LATINGENIERIA S.A.S
 Contratista


V.B. LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
 Interventor
 EMPOCALDAS SE.A. E.S.P.


VoBo SERGIO LOPERA PROAÑOS
 Jefe de Operación y Mantenimiento
 EMPOCALDAS SE.A. E.S.P.


VoBo ANDRES FELIPE TABA ARROYAVE
 Jefe de Contratación
 EMPOCALDAS S.A.E.S.P.



EL SUSCRITO INTERVENTOR LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
INGENIERO ZONA OCCIDENTE DE LA EMPRESA DE OBRAS DE CALDAS
EMPOCALDAS S.A. ESP.

HACE CONSTAR QUE:

LATINGENIERÍA S.A.S. con Nit. 900.445.206-5 suscribió contrato No 0146-2017 con EMPOCALDAS S.A. E.S.P., que la dirección de obra fue realizada por la ingeniera LUZ ADRIANA TRUJILLO identificado con cédula C.C. No 30.306.007; que la información de dicho contrato se relaciona a continuación:

Contrato: No 0146 – 2017
Contratista: LATINGENIERIA S.A.S
Objeto: OBRA1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA CALDAS.

VALOR INICIAL: \$ 75.844.349.00
VALOR ADICIÓN: \$ 0.00
VALOR EJECUTADO: \$ 75.503.559.00
FECHA DE INICIACIÓN: 15 de junio de 2017
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 de diciembre de 2017
DURACIÓN: 110 DÍAS

Que las cantidades definitivas ejecutas fueron:

*Recibi
Plantel Anserma
18-12-17.*

[Handwritten signature]

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	VR.UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA					
1 PRELIMINARES					
1.1	Localización y replanteo (Incluye topografía y plano record)	ml	\$ 5.000	52,27	\$ 261.350
1.2	Techado provisional en Plástico Cal. 6 y guadua	m2	\$ 7.300	121,25	\$ 885.125
1.3.	Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros	ml	\$ 9.500	97	\$ 921.500
1.4	Suministro Transporte e instalación señal preventiva y reglamentaria	und	\$ 120.000	2	\$ 240.000
1.5	Suministro e instalación de valla institucional 2*4 según diseño de Empocaldas	und	\$ 680.000	1	\$ 680.000
2 DEMOLICIONES					
2.1	Demolicion Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico	m3	\$ 85.000	15,58	\$ 1.324.300
2.2	Corte mecanizado de Pavimento de Concreto Hidraulico (0,07m)	ml	\$ 6.100	147,05	\$ 897.005
3 EXCAVACION					
3.1	Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts	m3	\$ 25.000	41,9656	\$ 1.049.140
3.2	Excavacion en zanja con presencia de conglomerado	m3	\$ 40.000	10,4914	\$ 419.656
3.3	Excavacion en zanja con presencia de Rocas	m3	\$ 48.000	1,911	\$ 91.728
4 ALCANTARILLADO					
4.1	Instalacion Tuberia PVC Corrugada 355mm (12") para Alcantarillado	ml	\$ 14.600	47,2	\$ 689.120
4.2	Instalación de tuberia PVC corrugada de 6" para domiciliarias	ml	\$ 12.000	5,4	\$ 64.800
4.3	Cajas de inspección de 0,50*0,50 para domiciliarias. Incluye tapa, base y cañuela, y acero de refuerzo.	und	\$ 340.000	4	\$ 1.360.000
4.4	Instalación de de silleteras de 14"*6", incluye suministro y aplicación de de adhesivo Epóxico con 0,33 de 1/4 de galon por siveta	und	\$ 75.000	5	\$ 375.000
5 ENTIBADOS					
5.1	Entibado Horizontal/Vertical Tipo I	ml	\$ 28.600	0	\$ -
6 RELLENOS					
6.1	Reellenos Compactados con Material de Obra	m3	\$ 21.000	0	\$ -
6.2	Reellenos compactados con material cantera de préstamo	m3	\$ 41.000	38,7462	\$ 1.588.594
6.1	Sustitucion en Arena limpia para Tuberias	m3	\$ 138.000	1,47	\$ 202.860
7 CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION Y EMPALMES					
7.1	Suministro, Transporte e Instalacion de Camara Circular de Inspeccion/Caida D=1,2m y espesor 0,20 m. en Concreto 21Mpa	ml	\$ 500.000	5,1	\$ 2.550.000
7.2	Suministro, Transporte e Instalacion de Base - Cañuela Camara Circular de Inspeccion/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa	ml	\$ 345.000	4	\$ 1.380.000
7.3	Suministro, Transporte e Instalacion Tapa HF D=0,60m	ml	\$ 450.000	3	\$ 1.350.000
7.4	Empalme a camara existente	und	\$ 102.000	1	\$ 102.000



8	SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS				
8.1	Suministro, Transporte e Instalacion Subbase p/Pavimentos en Material Granular Seleccionado, compactado	m3	\$ 102.800	24,13	\$ 2.480.564
9	OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO				
9.1	Concreto de 21Mpa para gradierias, andenes y zonas peatonales	m3	\$ 590.000	8,54	\$ 5.038.600
9.2	Suministro transporte e instalacion de mezcla asfaltica tipo	m3	\$ 1.235.000	0	\$ -
10	EVACUACION DE ESCOMBROS				
10.1	Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera)	m3	\$ 27.000	69,948	\$ 1.888.596
11	ACERO				
11.1	Suministro, Transporte e Instalacion Acero de Refuerzo de 1/2" y 1 1/4" de 420 Mpa (4200Kg/cm²)	kg	\$ 5.250	190,612	\$ 1.000.713
NP	ITEMS NO PREVISTOS				
NP 5	Alineacion de medidores existente incluye instalacion de caja y plomeria	UND	\$ 31.540	9	\$ 283.860
NP 6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 21 incluye accesorios	ML	\$ 33.272	9	\$ 299.448
NP 7	Suministro valvula de 3"	UND	\$ 411.944	1	\$ 411.944
NP 8	Suministro valvula de 2"	UND	\$ 291.947	1	\$ 291.947
NP 9	Gestión Social	GL	\$ 1.375.000	1	\$ 1.375.000
NP 10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SOLADO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI.	M3	\$ 408.481	4,3	\$ 1.756.468
TOTAL OBRA No 2					\$ 31.259.318,0
OBRA1:REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7. REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI.					
PRELIMINARES					
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (INCLUYE TOPOGRAFIA Y PLANO	ml	5.000	147,2	\$ 736.000
1.2	TECHADO PROVISIONAL EN PLÁSTICO CAL6 Y GUADUA	m2	7.300	196	\$ 1.430.800
1.3	CERRAMIENTO CON TELA VERDE Y SOPORES DE GUADUA CADA 2 METROS	ml	9.500	300	\$ 2.850.000
1.4	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION SEÑAL PREVENTIVA Y REGLAMENTARIA	und	120.000	0	\$ -
1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLA INSTITUCIONAL 2*4 DISEÑO DE EMPOCALDAS	und	680.000	1	\$ 680.000
DEMOLICIONES					
2.1	DEMOLICION PAVIMENTOS Y ANDENES EN CONCRETO	m3	85.000	0,56	\$ 47.600
2.2	CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (0,07m)	ml	6.100	0	\$ -
EXCAVACION					
3.1	EXCAVACION EN ZANAJA - MATERIAL COMÚN - 0,0 A 2,0m	m3	25.000	200,99	\$ 5.024.750
3.2	EXCAVACION EN ZANAJA - MATERIAL COMÚN - 2,0m A 4,0 m	m3	38.300	15,9	\$ 608.970
ALCANTARILLADO					
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CORRUGADA 355mm (14") PARA ALCANTARILLADO	ml	15.000	147,2	\$ 2.208.000
4.2	INSTALACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA DE 6" PARA	ml	12.000	56,5	\$ 678.000
4.3	CAJAS DE INSPECCION DE 0,50*0,5 PARA DOMICILIARIAS INCLUYE TAPA DE CONCRETO	und	340.000	11	\$ 3.740.000



4,4	INSTALACION DE SILLETAS DE 14"x6", INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION DE ADHESIVO EPÓXICO CON 0,33 DE 1/4 GALÓN POR SILLETA	und	75.000	8	\$	600.000
ENTIBADOS						
5,1	ENTIBADO HORIZONTAL/VERTICAL TIPO I	ml	28.600	91	\$	2.602.600
RELLENOS						
6,1	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE OBRA	m3	21.000	128,578	\$	2.700.138
6,2	SUSTITUCIÓN DE ARENA LIMPIA PARA TUBERÍAS	m3	138.000	5,16	\$	712.080
CONSTRUCCIÓN CÁMARAS CIRCULARES DE INSPECCIÓN Y EMPALMES						
7,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1,2m EN CONCRETO 21MPa	m3	500.000	4,85	\$	2.425.000
7,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN BASE - CAÑUELA CÁMARA CIRCULAR DE INSPECCIÓN/CAÍDA D=1,2m EN CONCRETO 21MPa	ml	345.000	3	\$	1.035.000
7,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN TAPA HF D=0,60m P/CÁMARA DE INSPECCIÓN	ml	450.000	3	\$	1.350.000
7,4	EMPALME CÁMARA EXISTENTE	und	102.000	5	\$	510.000
SUSTITUCIÓN SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS						
8,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN SUBBASE PARA PAVIMENTOS EN MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO, COMPACTADO	m3	106.315	0	\$	-
OBRAS EN CONCRETO HIDRÁULICO						
9,1	CONCRETO DE 21MPa PARA GRADERÍAS, ANDENES Y ZONAS PEATONALES, VIGA SOBRE PILOTES	m3	590.000	0,67	\$	395.300
EVACUACIÓN DE ESCOMBROS						
10,1	EVACUACIÓN DE ESCOMBROS Y SOBANTES EN VEHÍCULO AUTOMOTOR (INCLUYE PERMISO DE UTILIZACIÓN DE	m3	27.000	89,74	\$	2.422.980
ACERO						
11,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN ACERO DE REFUERZO DE 1/2" Y 1 1/4" DE 420MPa (4200kg/CM2)	kg	5.250	90	\$	472.500
NUEVOS ITEMS						
np1	Excavación con presenica de roca	m3	48.000	74,31	\$	3.566.880
np2	Suministro de equipos para demolición de rocas de gran tamaño con el sistema de cuña, incluye operador, viáticos operador y retiro de la zanja con diferencial de los fragmentos.	Perforación	64.828	78	\$	5.056.573
np3	Gestión Social	gl	1.375.000	1	\$	1.375.000
np4	Trinchos en guadua	m2	57.470	17,68	\$	1.016.070
TOTAL OBRA No 1					\$	44.244.241,0
TOTAL OBRA 1 + OBRA 2					\$	75.503.561
COSTO DIRECTO					\$	57.658.313
ADMINISTRACION 20%					\$	11.531.663
IMPREVISTO 5%					\$	2.882.916
UTILIDAD 5%					\$	2.882.916
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%					\$	547.754
VALOR					\$	75.503.561





Para constancia se firma a los 16 días del mes de agosto de 2017.

LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ
Ingeniero Zona Occidente
Empocaldas S.A. E.S.P.