



ACTA DE REINICIO- CONTRATO No. 0146/ 2017

CONTRATO		No.0146 / 2017
CONTRATISTA		LATINGENIERÍA S.A.S.
OBJETO		OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERA 6 Y 7, REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI. OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.-
MUNICIPIOS		ANSERMA, CALDAS.
COSTO DIRECTO		\$ 57.918.556
ADMINISTRACIÓN	20%	\$ 11.583.711
IMPREVISTOS	5%	\$ 2.895.928
UTILIDADES	5%	\$ 2.895.928
IVA SOBRE UTILIDADES	19%	\$ 550.226
TOTAL		\$ 75.844.349
RECURSOS		PROPIOS
INTERVENTORÍA		INGENIERO ZONA OCCIDENTE.
CDP		00588 de Mayo de 2017
RP		000711 de Mayo de 2017

En la ciudad de Manizales a los Veinticuatro (24) días mes de Octubre de 2017, se reunieron **CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA**, Gerente de EMPOCALDAS S.A. E.S.P. ingeniero **LUIS FERNANDO ARIAS VASQUEZ**, en su calidad de Ingeniero Zona Occidente y la Ingeniera **LUZ ADRIANA TRUJILLO GÁLVEZ**, Representante Legal de **LATINGENIERIA S.A.S.**, en su condición de contratista, con el fin de dar Reinicio a las obras del Contrato N° 0146 DE 2017 cuyo objeto es: OBRA 1: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 1 ENTRE CARRERAS 6 Y 7 REPOSICIÓN DE REDES EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL BARRIO PABLO VI . OBRA 2: REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 4 ENTRE CALLES 18 Y 19 FRENTE A LA IGLESIA EN EL MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS.



Se reinicia en virtud a que las condiciones Planteada para ejecutar el contrato son satisfactorias en cuanto a los Impases que dieron lugar al Acta de suspensión No. 01 de Agosto 11 de 2017 y las condiciones Contractuales se ajustan a las Normas vigentes.

No siendo otro el motivo de la presente Acta se firma por los que en ella intervinieron.

El contratista se compromete a actualizar las pólizas Existentes.




CARLOS ARTURO AGUDELO MONTOYA
GERENTE EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
Contratante



LUZ ADRIANA TRUJILLO GALVEZ
R.L. LATINGENIERIA S.A.S
Contratista



Luis Fernando Arias Vásquez
Interventor
Empocaldas S.A E.S.P.



VoBo Sergio Lopera Proaños
Jefe Operación y Mantenimiento
Empocaldas S.A E.S.P.